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ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА  
 ЛЕТИЩЕ „ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ 

Актуализация 2021г. 

Кратко резюме  

Настоящата актуализация на Генералния план на летище за обществено 
ползване „Горна Оряховица“ е изготвена съгласно Договор за консултантска услуга 
между Концесионера „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД и 
Консултанта „ЩРАПЛАН“ ЕООД.  

В световен план авиационната индустрия понесе изключително тежък удар от 
пандемията на COVID 19. Огромния спад в полетите на търговската авиация, строгите 
медицински мерки, изисквания и правила към работата на летищните и авиационни 
оператори ще променят в следващите години цялостно концепциите за дейностите и 
експлоатацията на въздушния превоз. В тази връзка експертния екип на 
Концесионерът „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016” АД, предприе 
действия по анализ на създалата се ситуация и основно пренареждане на 
приоритетите в инвестиционните намерения, така че те да отговорят адекватно на 
промените в търсенето и предлагането на авиационни услуги. Считаме, че в тази нова 
и непозната за индустрията ситуация, за правилното и ефективно развитие на 
проекта „летище Горна Оряховица“, е по-важно да се направи правилния и 
задълбочен анализ на заложеното в Генералния план на летище Горна Оряховица и 
да се приоритизират тези инвестиции, които ще дадат възможност летището да запази 
темпа на развитие, необходим за финансовото му обезпечаване. 

Актуализацията на Генералния план има за цел да изследва новите 
предизвикателства, промените настъпили през периода от приемането на първия 
Генерален план да момента и да направи необходимите актуализации на посоката на 
развитието на летище Горна Оряховица, както и да подготви адекватна на ситуацията 
инвестиционна програма.  
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През 2017г. за летище Горна Оряховица е изработен първи Генерален план, 
приет със заповед №РД-16-52/24.10.2017г. на министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 

 

 

В хода на процедурата по одобрение на Генералният план на летище Горна 
Оряховица, с Решение №ВТ-08-ЕО/2017, РИОСВ – Велико Търново извърши преценка 
на необходимостта от извършване на екологична оценка и на основание чл.85, ал.4 
и ал.5 от ЗООС със следното заключение: „да не се извършва екологична оценка на 
Генерален план на летище Горна Оряховица, при прилагането на който няма 
вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото 
здраве“.                
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В изпълнение на чл.7.1.8 от Договора за предоставяне на концесия през 2018 г. 
беше изработен и одобрен Специализиран подробен устройствен план за летище 
Горна Оряховица.  

 

Съгласно Закона за устройство на територията, влезлия в сила СПУП е основа за 
издаване на Виза за проектиране, задължително условие за възлагане от страна на 
Концесионера на изработване на технически и работни проекти по инвестиционните 
направления. Беше сключен Договор за проектиране на следните обекти: 

 Работен проект за изграждане на периметров път на Летище Горна 
Оряховица, съгласно одобрен Генерален план; 

 Работен проект за изграждане на странични ивици за безопасност на 
Летище Горна Оряховица, съгласно одобрен Генерален план; 

 Работен проект за изграждане на система за видеонаблюдение на Летище 
Горна Оряховица; 

 Работен проект за изграждане на периметрова ограда на Летище Горна 
Оряховица, съгласно одобрен Генерален план; 

 Работен проект за изграждане на навигационна светлинна система (AGL) 
на Летище Горна Оряховица; 

 Работен проект за удължение на писта за излитане и кацане (ПИК) на 
Летища Горна Оряховица и съответната отводнителна система, съгласно 
одобрен Генерален план. 

До края на 2019 година проектите бяха изработени и съгласувани и 
Концесионера започна подготовката за тяхното изпълнение.   

Важно е да се отбележи, че в периода на изпълнение на горепосочените 
дейности, Концесионера „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016” АД 
поддържа на необходимото ниво Експлоатационната годност на летището. Бяха 
извършени инвестиции в ремонт на пистата за излитане и кацане, пътеката за 
ролиране, почистване и подравняване на летателното поле, както и беше закупена 
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противопожарна и снегопочистваща техника. В периода се извърши огромен по обем 
работа в т.ч. анализи, програми, обучения и др. в подготовката по излизане от 
нотифицираната през 2008 година дерогация от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 300/2008 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2008 година относно общите 
правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване, която към 
настоящият момент ограничава възможностите за извършване на търговски операции 
от/до летище Горна Оряховица, съответно генерирането на приходи.  

До началото на м. Март 2020 г. Концесионерът „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 2016” АД приключи подготвителните дейности по изпълнението на 
посочените по горе инвестиционни намерения както следва: 

 изработване на технически проекти по отделните инвестиционни 
направления и тяхното съгласуване със заинтересованите институции. 

 проучване и анализ на пазара на самолетообслужваща техника.  

 проучване и анализ на пазара на системи и съоръжения за наземно 
обслужване. 

 проучване и анализ на пазара на системи и съоръжения за авиационна 
сигурност. 

 Подготовка на линейни графици за изпълнение на Строително – 
монтажни работи. 

 Графици за доставка на самолетообслужваща техника, въвеждане в 
експлоатация, обучение на персонала. 

 Графици за доставка на системи и съоръжения за авиационна сигурност, 
въвеждане в експлоатация, обучение на персонала. 

На 13 Март 2020 г. в Република България беше обявено извънредно положение 
във връзка с пандемията от COVID 19. От този момент основен приоритет на 
Концесионера „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016” АД стана 
запазването на живота и здравето на персонала, както и поддържане без промяна на 
експлоатационната годност на летището. Веднага бяха предприети действия по 
разпределянето на персонала в четири смени и една резервна с цел не засичане на 
служители от различни смени и възможност при настъпила необходимост, да бъдат 
поставени под карантина д,о две цели смени от персонала без това да се отрази на 
експлоатационната годност на летище Горна Оряховица. Незабавно бяха подсигурени 
защитни лични предпазни средства и достатъчно количество дезинфектанти.  

В целият период от началото на извънредното положение до настоящия момент 
Концесионера, като социално отговорен работодател, запази без промяна броя на 
служителите, тяхното възнаграждение и социални придобивки. 

В световен план авиационната индустрия понесе изключително тежък удар от 
пандемията на COVID 19. Огромния спад в полетите на търговската авиация, строгите 
медицински мерки, изисквания и правила към работата на летищните и авиационни 
оператори ще променят в следващите години цялостно концепциите за дейностите и 
експлоатацията на въздушния превоз. В тази връзка експертния екип на 
Концесионерът „ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016” АД, предприе 
действия по анализ на създалата се ситуация и основно пренареждане на 
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приоритетите в инвестиционните намерения, така че те да отговорят адекватно на 
промените в търсенето и предлагането на авиационни услуги. Считаме, че в тази нова 
и непозната за индустрията ситуация, за правилното и ефективно развитие на 
проекта „летище Горна Оряховица“, е по-важно да се направи правилния и 
задълбочен анализ на заложеното в Генералния план на летище Горна Оряховица и 
да се приоритизират тези инвестиции, които ще дадат възможност летището да запази 
темпа на развитие, необходим за финансовото му обезпечаване. 

Анализа на предвиденото в Генералния план на летище Горна Оряховица 
показва, че цялостната концепция за развитие на летището е адекватна в 
дългосрочен план, дори и при настъпилите промени. В същото време тези промени в 
авиационния сектор налагат промяна на краткосрочните предвиждания и съответно 
в последователността на изпълнение на заложените в Генералния план инвестиции. 
Един от основните аспекти е промяната във флота на авиокомпаниите на използвания 
самолетен микс като типове въздухоплавателни средства, а именно самолети от 
среден тип AIRBUS A320 и BOING 737. В момента се отбелязва тенденция на 
авиокомпаниите за приземяване на флота от по-големите типове самолети и по-
голямото използване на малък и среден тип. В Генералният план и инвестиционната 
програма на летище Горна Оряховица е заложено за първите години на концесията 
удължаването на пистата за излитане и кацане като предвидения самолетен микс 
включваше по-голям тип самолети. Промените продиктувани от COVID19 в 
използваните типове ВС, правят инвестициите в настоящият момент в удължаване на 
ПИК нецелесъобразни, поради факта, че операциите на летище Горна Оряховица с 
ВС от малък и среден тип са напълно възможни и при сегашните физически 
характеристики на пистата за излитане и кацане. В тази връзка своевременно 
започнахме ремонт и подготовка за удостоверяване на експлоатационната годност на 
светотехническата система на ПИК заедно с ДП РВД. Това ще доведе до незабавно 
удължаване на времето на експлоатация на летището в рамките на деня и нощта и 
своевременно увеличаване на приходите от авиационни дейности. В противен случай 
започвайки строителни – монтажните работи в настоящият момент и ограниченията 
които произтичат от това, в условията на криза ние ще намалим в голяма степен и 
без това малките приходи от дейността, а ефекта от направените инвестиции ще 
дойде в много по-късен етап. Проектната фаза за удължаването на ПИК е напълно 
завършена и инвестицията може да бъде стартирана незабавно, в момента в който се 
появи обоснованата необходимост.   

Друг основен аспект продиктуван от пандемията COVID19 е изключително 
големия брой въздухоплавателни средства, които не са в експлоатация. В последните 
месеци получихме голям брой запитвания относно възможностите за базиране на 
самолети и тяхното техническо обслужване. Генералният план на летище Горна 
Оряховица предвижда изграждането на Хангар за техническо обслужване на ВС, 
разширение на съществуващия перон и изграждане на нов перон за базиране на 
самолети. До настоящия момент тази възможност бе разглеждана в дългосрочен план, 
но настъпилите промени я правят обоснована и необходима към настоящия омент.     

Изграждането на Хангар за техническо обслужване и увеличаването на 
възможностите за паркиране на ВС, ще дадат в краткосрочен план възможности за 
значително увеличаване на приходите на летище Горна Оряховица. В проведените в 
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последните месеци разговори с евентуални бъдещи клиенти, виждаме устойчивост в 
тази дейност и положителни перспективи. 

Условията на извънредно положение във връзка с пандемията от COVID19, 
съществените промени настъпили в авиационната индустрия и много други сектори в 
обществения живот, неясният времеви хоризонт за излизане от създалата се 
ситуация, обосновават необходимостта от удължаване на първоначално 
предвидените срокове в Договора за концесия, така че ефективно и професионално 
да бъде осъществена  целта на Концесията. 

Направеният анализ на посочените по-горе обстоятелства показа нарушаване на 
икономическия баланс между ползите и поетите от концесионера рискове при 
изпълнението на концесионния договор, което беше прието за предпоставка за 
изменение на договора, с цел възстановяване на нарушения баланс. В противен 
случай, за Концесионера биха възникнали редица трудности, включително от гледна 
точка на неговата финансова стабилност и възможностите му за изпълнение на 
условията по Концесионния договор. Посочените обстоятелства, довели до 
нарушаването на баланса на концесията не попадат сред изброените в Концесионния 
договор рискове, поети от Концесионера.  

В чл. 123, ал. 4 от Закона за Концесиите е предвидено, че при нарушаване на 
икономическия баланс всяка от страните по концесионния договор може да поиска 
изменение на договора за възстановяване на икономическия баланс, когато 
изменението е предвидено с клауза за преразглеждане, каквато клауза е предвидена 
в чл. 3.2.5. от Договора и предвижда, че при нарушаване на икономическия баланс 
всяка от Страните може да поиска изменение или допълнение на този Договор с цел 
възстановяване на баланса. Искането се изпраща на другата Страна, което съдържа 
мотивирано предложение за изменение или допълнение на Договора въз основа на 
подробен анализ на обстоятелствата, довели до нарушаване на икономическия 
баланс.  

На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 123, ал. 4 от ЗК, § 5, ал. 2 от ПЗРЗК, 
чл. 1.2.2. и чл. 3.2.5 от Концесионния договор, на 13.04.2021 г. беше сключено 
„Допълнително споразумение №3“ между Концесионера и Концедента. 

Срокът на първоначалните инвестиции беше удължен на осем години.  
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ОСНОВНИ ПРОЦЕСИ В ГЕНЕРАЛНИЯ ПЛАН 

 
ФИЛОСОФИЯ НА ПЛАНИРАНЕТО 
 
Летищният генерален план трябва да дава максимално ефективна рамка, която 

позволява отделните съоръжения да оперират с най-висока степен на ефективност. 
Това не винаги е възможно при съвместяване на отделното съоръжение в общия 
обхват на генералния план и се налагат известни модификации за ефикасната му 
работа. Но това не означава, че направените компромиси трябва да за сметка на 
сигурността. 

Най-ефективният генерален план е този, който осигурява цялостно 
задоволяване на капацитетните изисквания за самолетен, пътнически и карго 
трафик, на пропускателна способност за самолетообслужващата техника, с 
максимални удобства за пътниците, операторите или обслужващия персонал, при 
най-ниска оперативна цена и капиталовложения. 

Гъвкавостта и възможността за разширяване трябва да бъдат разчетени заедно 
и са фундаментални за всички аспекти на проектирането. Някои особености от една 
страна могат да са необходими за решаване на въпроси за разширяването, но 
генплана е все още в процес на разработване, и не трябва да се пренебрегват 
изискванията за гъвкавост. Много летища могат да бъдат планирани с присъща 
гъвкавост, дори да няма възможност за разширяване. 

 
ПРОЦЕС НА ПРОЕКТИРАНЕ 

Планирането на летища е усложнено от разнообразието на съоръжения и услуги, 
които са необходими за движението на самолети, пътници и товари, както и на 
наземна техника, които трябва да бъдат интегрирани при проектирането. Тези 
съоръжения включват ПИК, пътеки за рулиране, перони, терминали за пътници и 
карго, където държавните служби извършват контрол. Допълнително се изисква 
пространство за разполагането на хангари, пътища и паркинги за автомобили, сгради 
за офиси на летищни оператори, както и за всички посетители на летището. 

Управлението на летището съществено интегрира функциите на тези 
съоръжения, като при проектирането им не трябва да се гледа разделно. 

Летищното планиране е еволюция на копромисите между конфликтни елементи 
на най-добрия план за всяко едно съоръжение. 
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ЦЕЛИ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ПЛАН 
 

Главната приета дефиниция уточнява, че генплана на летището “представя 
проектантската концепция за бъдещото развитие на конкретното летище. То 
ефективно представя изследванията и логиката от която генплана е създаден в 
графичен и писмен доклад, предлагайки модернизация и разширение на 
съществуващо летище или изграждане на ново, в зависимост от неговия размер и 
функции.” В контекста на тази дефиниция термина “развитие” означава включване в 
границите на съществуващите територии на летището – заедно авиационните и не-
авиционните дейности. То също включва и предложени за усвояване терени в 
околността на летището. 

Важно е да се отбележи, че генплана на летището е само ръководство за: 

Развитие на физическите съоръжения на летището – за авиационни и 
неавиционни дейности; 

Развитие на земеползването на терените около летището; 

Определяне на екологичния ефект на аеродрумните конструкции и операции; 

Определяне на изискванията за достъп до летището; 

Актуалната конструкция на всяко физическо съоръжение, ситуирано върху 
генплана, би трябвало да се реализира когато потребностите на трафика налагат 
това. Генпланът, обаче, трябва да установи последователност от приоритети и етапи 
за различни подобрения, дадени в генплана. Понататъшни разработки, свързани с 
развитието на генплана са: 

Главни насоки 

а/ Летищният генплан е ръководство за: 

Развитие на физическите съоръжения на летището; 

Развитие на земеползването на терените около летището; 

Определяне на екологичния ефект на аеродрумните конструкции и операции; 

Определяне на екологичния ефект на аеродрумните конструкции и операции; 

б/ Аеродрумният генплан се използва и за: 

Определяне на късо- и дългосрочна политика за развитие; 

Своевременно посочване на потенциалните проблеми; 

Подпомагане осигуряването на финансови средства; 

Генериране на местна предприемчивост и поддръжка; 

Видове дейности, включени в процеса на проектиране на генплана 

а/ Насоки и координация на планирането: 

Цели и обекти на проекта; 

Проучвателна работа, програми, графици и бюджет; 
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Подготовка на оценка и решения в подходящ формат; 

Определяне на процедурите по координация и мониторинг; 

Определяне данните за управлението и публичната информационна система; 

б/ Икономическо планиране: 

Подготвяне на анализи за авиационния пазар, характеристики и прогнози за 
авиационните дейности; 

Определяне на представителни ползи и цени, като алтернатива на развитието 
на летището; 

Подготовка на оценка на влиянието върху икономиката на района от 
реализацията на различните варианти; 

в/ Физическото планиране включва развитие на: 

Въздушното пространство и осигуряване на трафик контрол; 

Определяне на летателното поле (включително подходите към пистата); 

Терминалния комплекс; 

Комуналните услуги, пътищата и комуникационните мрежи; 

Поддръжка и обслужване на съоръженията; 

Системите на наземен достъп; 

Схема на използване на земята; 

г/ Екологично планиране: 

Подготовка на оценка на съществуващите екологични условия, свързани с 
летището “засегнати зони” (заводи и живота на животните, климата, топографията, 
природните ресурси и т.н.) 

Документ, представящ модел на развитие и приложимост върху засегнатите 
зони; 

Определяне на общественото мнение и становище; 

д/ Финансово планиране: 

Определя източниците на финансиране; 

Подготвя предпроектно проучване/ осъществимо изследване (feasibility study) за 
различните варианти на генплана; 

Подготвя предварителни финансов план и програми за окончателно одобряване 
на концепцията; 

Стъпки в процеса на проектиране 

А. Подготовка на работни програми за проектиране на генплана; 

В. Инвентарен опис на съществуващото положение; 

С. Прогнози за бъдещи потребности на въздушния трафика; 
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D. Определяне на изискванията за големите съоръжения и предварителни етапи 
за изграждането им; 

Е. Оценка на съществуващите потенциални проблеми; 

F. Развитие на различни концепции за целите на сравнителния анализ; 

G. Разглеждане и оценка на различните варианти на генплана; 

Н. Избор на най-подходящия и приемлив вариант, и коригирането му в 
окончателна форма. 

Препоръки за актуализация на генплана 

Специфичните елементи на генплана трябва да се оценяват най-малко един път 
годишно и се приспособяват към променените условия. Всеки пет години генплана 
трябва да се оценява основно, а при промяна на икономическите или оперативни 
условия, и по-често, отчитайки необходимостта от ревизия на предишните решения. 

 

В Генералния план и в неговите актуализации се описват общите стратегии за 
развитие и инвестиции по отношение на Летището в съответствие с концепцията за 
Генерален план, с Инвестиционната програма и Програмата за управление и 
поддържане на обекта на концесия. 

Генералният план следва да се разглежда като гъвкав и отворен документ, който 
се актуализира на всеки 5 години. Поради това, всички възможни промени и 
недостатъци ще се разглеждат и компенсират в предстоящите актуализации. 

Генералният план съдържа всички категории инвестиционни проекти, които 
следва да бъдат изпълнени през срока на концесията, включително и информация за 
елементите на всеки етап от развитието: 

Характер и цел на всеки инвестиционен проект, чието осъществяване предстои; 

График за поетапно реализиране на всеки проект; 

Оценки на себестойността на инвестиционните проекти на всеки етап; 

Обосновка, включваща прогнозите за въздушно движение, анализи на 
капацитета и търсенето, критерии за планиране. 
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РАЗДЕЛ I - СЪЩЕСТВУВАЩИ УСЛОВИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, 

АНАЛИЗИ И ПРОЕКТНИ ДАННИ 

ГЛАВА 1 - ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Документи от концесионната процедура; 

 Концесионен договор; 

 AIP на Република България; 

 Ръководство за управление и експлоатация на летището; 

 Ръководства за извършване на летищна дейност; 

 Метеорологични данни за 20-годишен период, предоставени от ДП РВД; 

 Национален статистически институт – статистически данни; 

 Архив на летище Горна Оряховица; 

 Статистически данни от Eurocontrol; 

 Статистически данни от ICAO; 

 Статистически данни от IATA; 

 Статистически данни от ACI; 

 Технически данни Boeing; 

 Технически данни Airbus; 

 Технически данни от ПАО «Объединённая авиастрои́тельная корпора́ция» 

 Технически данни от ГП «Антонов» 

 Исторически музей Горна Оряховица. 

 

 

ГЛАВА 2 - ДЕЙСТВАЩА НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА 
НОРМАТИВНА БАЗА 
 
НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ: 

 

 ЗАКОН за гражданското въздухоплаване 

 Наредба № 14 от 29 септември 2000 г. за летищата и летищното осигуряване 

 Наредба № 20 от 7 април 1999 г. за удостоверяване годността за експлоатация 
на летища и летателни площадки и за лицензиране на летищни предприятия и 
оператори на летищна дейност 
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 Наредба № 3 от 25.05.2009 г за аварийно-спасителното, противопожарното и 
медицинското осигуряване на полетите в района на гражданските летища 

 Наредба № 30 от 10.11.2006г.за установяването на правила и процедури по 
отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в 
гражданските летища 

 Наредба № 2 от 10 март 1999 г. за правилата за полети 

 Наредба № 11 от 5 май 1999 г. за обслужване на въздушното движение във 
въздушното пространство на Република България 

 Наредба № 16 от 14 януари 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии 
на авиационните двигатели 

 Инструкция № 4444 от 13 октомври 1999 г. за правилата за полети и 
обслужването на въздушното движение 

 НАРЕДБА № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха 

 Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за 
аеронавигационно обслужване в Република България 

 

МЕЖДУНАРОДНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ: 

 

 Chicago Convention - Конвенция за международно гражданско въздухоплаване 
(ICAO)  

 ICAO -Standards and Recommended Practices (SARPS): 

 Annex 3 - Meteorological Services 

 Annex 6 - Operation of Aircraft 

 Annex 9 – Facilitation 

 Annex 12 - Search and Rescue 

 Annex 14 – Aerodromes 

 Annex 16 - Environmental Protection 

 Annex 17 – Security 

 Annex 18 - The Safe Transportation of Dangerous Goods by Air 

 Annex 19 - Safety management 

 ICAO Doc‘s : 

 Doc 9157 Aerodrome Design Manual.   

 Part 1 Runways.  

 Part 2 Taxiways, Aprons and Holding Bays.   

 Part 3 Pavements.  

 Part 4 Visual Aids.  
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 Part 5 Electrical Systems.  

 Part 6 Frangibility.  

 Doc 9184 Airport Planning Manual.  

 Part 2 Land Use and Environmental Control.  

 Part 3 Guidelines for Consultant/Construction Services.  

 Doc 9137 Airport Services Manual  

 Part 2 Pavement Surface Conditions.  

 Part 3 Bird Control and Reduction.  

 Part 5 Removal of Disabled Aircraft.  

 Part 6 Control of Obstacles.  

 Part 7 Airport Emergency Planning.  

 Part 8 Airport Operational Services.  

 Part 9 Airport Maintenance Practices.  

 Doc 9476 Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS).  

 Manual on the ICAO Bird Strike Information System (IBIS).  

 Doc 8632 - ICAO's Policies on Taxation in the Field of International Air Transport 

 Doc 9284 - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air 

 Doc 9562 - Airport Economics Manual 

 EU REGULATIONS 

 Regulation (EC) No 216/2008 -Common rules - EASA establishment   

 Commission Regulation (EC) No 820/2008 - Common basic standards on aviation 
security 

 Commission Regulation (EC) No 1138/2004 - Security restricted areas at airports 

 Regulation (EC) No 300/2008 - Civil aviation security   

 Council Directive 96/67/EC - Access to ground handling market 

 Council Directive 89/629/EEC Noise emission Limitation of noise  operation of 
aeroplanes covered by Part II, Chap.3 Vol.1 of Annex 16  [Directive 2006/93/EC] 

 Directive 2002/30/EC Introduction of noise-related restrictions   

 Directive 2002/49/EC - Management of environmental 
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ГЛАВА 3 - КОНЦЕСИОННА ПРОЦЕДУРА ЗА ЛЕТИЩЕ ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 
 

С решение № 587 от 3 август 2015 г. на Министерски съвет е приел откриване 
на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху Гражданско летище за 
обществено ползване Горна Оряховица – публична държавна собственост. 

На основание чл. 24 от Закона за концесиите, чл. 39-56 от Правилника за 
прилагане на Закона за концесиите, Закона за гражданското въздухоплаване и 
Решение № 587 на Министерски съвет, министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията е провел открита процедура за предоставяне на концесия 
върху Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица – публична 
държавна собственост. 

Консорциум „Гражданско летище Горна Оряховица 2016” АД представя оферта 
на 30.10.2015 г., с която печели откритата процедура. 

С Решение № 40 от 22 януари 2016 г. Министерски съвет е определил 
„Гражданско летище Горна Оряховица 2016” АД  за Концесионер, а министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията  - за орган, който да сключи 
Концесионния договор , да организира контрола по изпълнението му и да 
представлява Концедента – Република България по него, с изключение на 
прекратяването му и на основание чл. 13, ал. 1, т.2 и чл. 62-65 от Закона за 
концесиите и чл. 43б, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване. 

Съгласно Концесионния договор, подписан на 1 април 2016 г. между Република 
България и „Гражданско летище Горна Оряховица 2016” АД, Концесионерът се 
задължава да развие, разшири и модернизира Гражданско летище за обществено 
ползване Горна Оряховица, с оглед осигуряване на ефективното му и устойчиво 
функциониране като Летище за международни и вътрешни полети. Срокът на 
концесията е 35 (тридесет и пет) години, считано от дата на влизане в сила на 
Концесионния договор. 

Договорът влиза в сила от 8 юли 2016 година. 

В съответствие с правилата, предвидени в Приложение № 7 на Концесионния 
договор, Концесионерът изготвя Генерален план за развитие на Летището, в който се 
излагат общия характер, обхвата и графика за инвестиции в Летищни активи, 
необходими за постигане на прогнозираните търсения през целия срок на договора. 

В Генералния план и в неговите актуализации се описват общите стратегии за 
развитие и инвестиции по отношение на Летището в съответствие с концепцията за 
Генерален план, с Инвестиционната програма и Програмата за управление и 
поддържане на обекта на концесия. 

Генералният план следва да се разглежда като гъвкав и отворен документ, който 
се актуализира на всеки 5 години. Поради това, всички възможни промени и 
недостатъци ще се разглеждат и компенсират в предстоящите актуализации. 

Генералният план съдържа всички категории инвестиционни проекти, които 
следва да бъдат изпълнени през срока на концесията, включително и информация за 
елементите на всеки етап от развитието: 
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Характер и цел на всеки инвестиционен проект, чието осъществяване предстои; 

График за поетапно реализиране на всеки проект; 

Оценки на себестойността на инвестиционните проекти на всеки етап; 

Обосновка, включваща прогнозите за въздушно движение, анализи на 
капацитета и търсенето, критерии за планиране. 

 

ГЛАВА 4 - ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЛЕТИЩЕТО  
 

Още по време на Първата световна война германското военно командване 
създава „аеродрум” за нуждите на своята авиация в землището на Горна Оряховица. 
От този момент насетне името на Горна Оряховица все по-често се споменава в 
документите на германското военно-въздушно командване. Бъдещото откриване на 
летище Горна Оряховица е свързано и с паметната 1919 г., когато в дните на 
националната железничарска стачка за пръв път гражданската ни авиация изпълнява 
пощенско обслужване. През тези месеци се разкриват две временни пощенски 
въздушни линии: София – Горна Оряховица – Варна  и София – Пловдив – Бургас. По 
това време  в града  за всеобща почуда кацат първите самолети, които предизвикват 
не само голям интерес, но и гордост за възраждаща се България. 

Официални данни за освещаването на летището датират от 29 март 1925 г., с 
реч на Директора на Въздухоплаването, г-н Пеню Д. Попкръстевъ (родом от съседен 
Сухиндол), в която описа значението на авиацията за културния живот на народите, 
подчерта нейната роля за издигане и преуспяване на страната ни. 

В тържеството  по откриването участват и два аероплана от аеропристанище 
Божурище, които извършват редица красиви полети над Горна Оряховица. В същия 
ден се открива и големия Горно Оряховски панаир. 
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Директора на въздухоплаването г-н Попкръстев и назначения за началник на 
аеропристанище Горна Оряховица Петко Черпанлиев 

 



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 
 
 
    

29/ 557 

  

През 1931 г. е открито първото приемно здание на аерогара Горна Оряховица. 

 

 

 1925-1948: Летището се използва за нуждите на военната авиация. 
  
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 През 1939 г. е построена нова приемна сграда на летището 

v 

 1948: Основава се "Летищен комплекс Горна Оряховица" към БГА и се 
пуска в експлоатация третата в България пътническа редовна линия по 
маршрута София - Горна Оряховица - София със самолети „Юнкерс”. 
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 През 1963 г. на летище Горна Оряховица са превозени 12 000 пътника. 
 1968 г. пристига първия реактивен самолет на БГА – Ту 134 

 
 1973- 1976: Изграждане и удължаване на нова писта за излитане и 

кацане /дължина 2450м, ширина 45м/ и пътека за рулиране с бетонно 
покритие.   
 1976 г. е проведен първият товарен полет от летище Горна Оряховица 
с продукция на Радиозавода във Велико Търново и са превозени 24000 
пътника 
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 Септември 1977 г. - открита новата приемна сграда на Аерогара Горна 
Оряховица и разширението на перона 
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 1982: Покриване с асфалтобетон на пистата и пътеката за рулиране. 
 
 1990: Създава се дъщерна фирма към държавна фирма БГА Балкан с 

решение от 21.04. на ВТОС. 
 

 1991: Създава се  държавна фирма Летище Горна Оряховица с решение 
от 06 февруари на ВТОС. 

 
 1991: В края на тази година (12 ноември) Летище Горна Оряховица се 

обособява като самостоятелно юридическо лице – ЕООД, регистрирано по 
Търговския закон. 
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 На 15 май 1994 г. е открит официално Технически блок-Кула на РВД 

 

 
 

 1994: Министерството на транспорта през м. февруари разрешава от 
Летище Горна Оряховица да се изпълняват международни полети. 
 
 1995: С Решение 88 от 22 февруари 1995г. на МС на Р България, 

Летище Горна Оряховица е обявено за международно и към него е разкрит 
Граничен Контролно Пропускателен Пункт. 

 
 1996: Дружеството се преобразува от ЕООД в еднолично акционерно 

дружество със 100% държавно участие – "Летище Горна Оряховица" -ЕАД. 
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 2000 г. са изпълнени 247 международни карго полета с изделия на завод 

„Видима-Идеал“, обработени са 4803 тона товари 

 

 
 
 
 
 2002: През декември статута като международно летище е 

препотвърден заедно с летищата в София, Варна, Бургас и Пловдив. 
 
  2005: Частичен ремонт на ПИК, преасфалтирани са 600 м. от  прага на 

ПИК 09 (западната част на пистата). 
 

 2008: Противопожарната категория на летището е повишена на 6 
/шеста/. Перонът е преасфалтиран, той, пътеката за рулиране и пистата  за 
излитане и кацане са с повишена носеща способност. Съгласно новата 
маркировка са обособени 3 местостоянки. 
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 2011: Летище Горна Оряховица е в открита процедура по отдаване на  
концесия, след  като са изготвени и съгласувани всички необходими  
документи  съвместно с Министерство на транспорта, информационните  
технологии и съобщенията. 

 
 С Решение № 40 от 22 януари 2016 г. Министерски съвет е определил 

„Гражданско летище Горна Оряховица 2016” АД  за Концесионер. 
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Летище Горна Оряховица винаги е участвало дейно със своята база и човешки 
ресурс при бедствия, аварии и нещастни случаи в помощ на местната, областна и 
държавна власти. 

 Благодарение на навременните действия и участие на самолет на Фортуна Еър 
и вертолет на Хели Еър изсипващи тонове вода от въздуха при пожара в с. 
Арбанаси през 2012 г., същия е овладян само за няколко часа, без други 
инциденти.  

 Спешно са транспортирани ранените барети през 2014 г. 

 Спешно са транспортирани най-тежко ранените румънски туристи при 
катастрофата на автобус в прохода Хаинбоаз през 2014 г. 

 Десетки са случаите на обслужените медицински полети както в страната, така 
и за чужбина. 

Авиацията е едно от най-големите достижения на човечеството през 20-ти и 21 
век. Това е и най-бързо развиващият се вид транспорт в наше време. Същият е 
свързан и с най-високите изисквания за сигурност, безопасност и прецизност във 
всяка дейност. Летище Горна Оряховица е стратегически транспортен обект на 
територията на община Горна Оряховица, област В. Търново същевременно е елемент 
от транспортната инфраструктура на Република България. Разположението на 
летището създава потенциал за бъдещо развитие на региона при успешно 
концесиониране.   

В момент на криза и трудности в икономиката на държавата, основните 
приоритети винаги са: запазване на статута, поддържане на регламентираните 
стандарти при изпълнение на дейността, поддържане на инфраструктурата, нивото 
на персонала,  защита на лицензи и сертификати, търсене на пътища за увеличаване 
на ползвателите на летището.  

Към настоящия момент летището разполага с всички необходими лицензи и 
сертификати за изпълнение на дейността си: удостоверението за експлоатационна 
годност, лиценз за летищен оператор и 7 бр. лицензи за наземни дейности. 
Лицензите, свързани със съответните дейности се проверяват и заверяват ежегодно. 

Летището е обслужвало до 24 000 самолетодвижения годишно, без да е допускан 
инцидент по вина на обслужващия персонал.  
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ГЛАВА 5 - ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА НА 
ПРИВЛИЧАНЕ 
 

 
РАЙОН НА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица се намира на 24 
км от гр. Велико Търново, който е областен център на административна област Велико 
Търново. 

Област Велико Търново е разположена в централна северна България. Граничи 
с областите Русе, Търговище, Сливен, Стара Загора, Габрово, Ловеч и Плевен.  

Област Велико Търново е емблематичен за България и динамично развиващ се 
дунавски регион, в рамките на който се осъществяват разнообразни и взаимно 
допълващи се индустриални, транспортно-логистични, земеделски, туристически, 
културни и образователни дейности, привлекателни за инвеститори и туристи и 
осигуряващи високо качество на живота за жителите на областта. 

Икономиката на областта се характеризира с многоотрасловост и наличие на 
традиционни производства. Подобряването на бизнес климата и постигането на по-
голяма гъвкавост на фирмите от областта, стремящи се да отговорят на високите 
европейски и международни изисквания за качество на продукцията, определят 
стабилността и устойчивостта на икономическото развитие през последните няколко 
години. 

Силните страни на областта, които влияят върху характера на икономиката са: 

 Благоприятно географско и транспортно - кръстопътно положение; 
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 Добре развита транспортна, съобщителна, енергийна и водно - стопанска 
структура; 

 Съхранено културно-историческо наследство в страната; 

 Отличната информационна и комуникационна инфраструктура; 

 Разнообразие в икономическите отрасли; 

 Наличие на висши учебни заведения, които създават висококвалифициран 
човешки ресурс; 

 Наличие на образовани и професионално подготвени кадри; 

 Стабилна корпоративна и финансова политика. 

 
 

ИКОНОМИКА НА РЕГИОНА 
 

Област Велико Търново е част от Северен Централен район за планиране, един 
от 6-те района за планиране и целенасочено въздействие в Република България 
според Закона за регионално развитие, формирани въз основа на географското им 
разположение, икономическото им развитие, броя на населението и перспективите 
за развитие. В областта активно се работи за преодоляване на вътрешните и 
междурегионалните различия в района и ускоряване на процеса на социална и 
икономическа обвързаност на Северен Централен район за планиране с регионите от 
Европейския съюз. Развитието на област Велико Търново има за цел постигане на 
динамично, устойчиво и балансирано икономическо развитие чрез осигуряване на 
равни възможности за развитие на всички области от икономиката, по-висок жизнен 
стандарт и доближаване до стандартите на регионите от Европейския съюз. 

Предимствата на региона, изразени в: 

 благоприятното географско и транспортно положение, 

 отличната информационна и комуникационна инфраструктура, 

 висококвалифицирана работна ръка, 

 разнообразие в икономическите отрасли, 

 стабилна корпоративна и финансова политика, 

 нарастващ интерес за инвестиране от чуждестранни предприемачи, 

 добра институционална структура 

Активното участие на всички заинтересовани страни – общини, бизнес, 
неправителствени организации са добра предпоставка за привличане на нови 
инвестиции и постигане на ускорено и устойчиво икономическо развитие. Те могат да 
бъдат постигнати чрез сътрудничество със структурите на централната власт. 
Инвестициите от своя страна ще станат гаранция за нарастване равнището и на 
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социално-икономическото развитие на областта от там и достигане на по-висок 
жизнен стандарт и доближаване до стандартите на региона до тези на Европейския 
съюз. 

Икономиката на областта се характеризира с многоотрасловост и наличие на 
традиционни производства. Подобряването на бизнес климата и постигането на по-
голяма гъвкавост на фирмите от областта, стремящи се да отговорят на високите 
европейски и международни изисквания за качество на продукцията, определят 
стабилността и устойчивостта на икономическото развитие през последните няколко 
години. 

Промишлеността е основен структороопределящ отрасъл за местната 
икономика с водещо значение по редица показатели. Структурата на промишлеността 
е разнообразна, което е добра предпоставка за икономически растеж чрез 
коопериране и заздравяване на междусекторните връзки на отраслите вътре и вън от 
областта. 

В структурата на икономиката с най-голям принос в нетните приходи от 
продажби имат следните подсектори “Търговия и ремонтни дейности”, “Преработваща 
промишленост” и “Транспорт, съобщения и електро и газоразпределение”. От 
общините на територията на област Велико Търново най-голям дял от реализираните 
нетни приходи осигурява община Велико Търново, следвана от другите две големи 
общини – Горна Оряховица и Свищов. 

Инвестиции 

Настъпилите структурни промени в икономиката и установяването на пазарни 
отношения влияят положително върху инвестиционната активност на стопанските 
субекти в областта. През последните няколко години най-много са направените 
инвестиции в отраслите: “Търговия и ремонт”, ”Преработваща промишленост”, 
“Транспорт и съобщения” както и ”Електроенергия, газ и вода”. Основно средствата 
са насочени към придобиване на дълготрайни материални активи – машини, 
оборудване и транспортни средства, земя, сгради и строителни съоръжения. 
Подобрената бизнес среда е важен фактор за привличане на чуждестранни 
инвестиции. Инвестициите се очертават като най-динамичния фактор, влияещ върху 
икономическия растеж и регионалната конкурентоспособност 

Наети лица 

Най-голям брой наети лица се наблюдават в преработващата индустрия. На 
следващо място се нарежда “Търговия и ремонт”, следвана от “Транспорт и 
съобщения”. В общата структура на наетите лица с най-голям дял е община Велико 
Търново, следвана от общините Горна Оряховица и Свищов. Най-малък брой наети 
лица има в малките общини – Златарица и Сухиндол. 

Селското стопанство е един от приоритетните отрасли, имащ традиционно 
важно място за икономиката както на национално, така и на регионално равнище. 
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Растениевъдството като основен подотрасъл е широко застъпено в нашата област, а 
това оказва благоприятно влияние и върху другата съставна част на този бранш – 
животновъдството. Обработваемата земя на областта е едно от богатствата, които 
следва да бъдат грижливо съхранявани и целево използвани за бъдещото развитие. 
Характерно за обработваемата земя е изключителното й разнообразие и високото 
качество. Безспорно най-голям дял от обработваемите земи заемат зърнените и 
техническите култури. Добри възможности за развитие имат отглеждането на трайни, 
овощни и лозови насаждения, както и зеленчукопроизводството. Отглеждането на 
билки, етерично маслени култури и гъби, за което съществуват изключително 
благоприятни условия, е поредното предизвикателство пред местните стопани, което 
се утвърждава и развива в нашата област. Преобладаващият начин на отглеждане на 
животни е в личните стопанства, но се налага и фермерският начин на 
животновъдство. 

Великотърновска област предлага отлични възможности за туризъм: 
забележителни природни дадености; исторически и културни паметници и музеи; 
уникални архитектурни обекти; много манастири; причудлив релеф; умерен климат; 
екологично чисти райони; минерални извори, ловни стопанства. В областта се 
намират над 140 паметника на културата с национално значение, които са 15% от 
всички в страната. 67% от тях са разположени в община Велико Търново. 
Административният център град Велико Търново е бил столица на средновековната 
Българска държава. Спомен от това време са крепостите Царевец и Трапезица, 
величието на които е подчертано с единствения на Балканския полуостров аудио–
визуален спектакъл “Царевград Търнов – звук и светлина”. Двата международни 
фолклорни фестивала, които се провеждат през май и юли всяка година, събират във 
Велико Търново музиканти, певци и танцьори от цял свят. Съхранената околна среда, 
както и екологично чистото селскостопанско производство дават възможност за 
развитие на една от най-атрактивните форми на туризъм у нас „селски туризъм“ и 
„екотуризъм”. В областния център съществуват и съвременни условия за 
провеждането на конференции, семинари и конгреси. Горският фонд, разположен в 
планинската и полупланинска част на областта, е съхранил голямо разнообразие от 
дивеч. Това съчетание от гори и дивеч от своя страна създава условия за развитието 
на ловния туризъм, който има добри традиции в областта. Няколкото винарски 
центъра в областта (Лясковец, Сухиндол, Карайсен) привличат и привържениците на 
т.нар. “винен” туризъм. В гр. Лясковец бе учреден Музей на градинарството и 
лозарството, където в автентична обстановка се предлага дегустация на вина от 
винарски изби от региона. 

ОТРАСЛОВА И ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА 

 

Икономиката в областта е полиструктурна, без изразени съществени 
диспропорции между отделните отрасли и фирми.  
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ПРОМИШЛЕНОСТ 
 

Основен структуроопределящ отрасъл за местната икономика с водещо значение 
по редица показатели. Структурата на промишлеността е разнообразна, което е добра 
предпоставка за икономически растеж чрез коопериране и заздравяване на 
междусекторните връзки на отраслите вътре и вън от областта. 

Като част от националната тенденция, процесите на приватизация и 
преструктуриране на собствеността доведоха до удребняване на бизнеса и 
преобладаването на малки и средни предприятия в областта. Те представляват 
99,37% от общия брой фирми. Активна стопанска дейност развиват 8545 фирми.  

 

Диаграма 1  
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ИНДУСТРИЯ 

Ключов сектор, чието развитие е основен фактор за постигане на икономическа 
устойчивост, внасяне на необходимото разнообразие в заетостта и постигане на траен 
икономически растеж. 

Диаграма 2 
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ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ 

В хранително – вкусовата промишленост експортно ориентирани са 
производствата на: вино, млечни продукти, плодово – зеленчукови консерви. 

Реален потенциал за износ имат: растително – маслени продукти и техните 
производни, замразени и сушени плодове и зеленчуци, захарни изделия. 

 
ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕСНА МАСА, КАРТОН И ХАРТИЯ 

Предприятията, произвеждащи дървесна маса, хартия и картон са привлекли 
най-много преки чуждестранни инвестиции в областта. 

Потенциалът на сектора е реализиран и с развитието на съпътстващи и 
допълващи производства. 

Силните страни на индустриалния сектор на Великотърновска област се крият в 
отраслите, които са с най-добри възможности за технологично обновяване и 
приспособяване към сложните пазарни условия. Това са част от производствата на 
хранително – вкусовата промишленост, дървопреработваща, текстилна и други. 

 
СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

Селското стопанство е един от приоритетните отрасли, имащ традиционно важно 
място за икономиката както на национално, така и на регионално равнище. 
Растениевъдството като основен подотрасъл е широко застъпено в нашата област, а 
това оказва благоприятно влияние и върху другата съставна част на този бранш - 
животновъдството. Стопанисваните земи в областта са 2 997 084 дка, от които 2,6 
млн. дка представляват обработваеми площи, а това съставлява 5,5 % от 
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обработваемата земя на страната. Безспорно най-голям дял от обработваемите земи 
заемат зърнените и техническите култури. Добри възможности за развитие имат 
отглеждането на трайни, овощни и лозови насаждения, както и 
зеленчукопроизводството. Отглеждането на билки, етерично маслени култури и гъби, 
за което съществуват изключително благоприятни условия, е поредното 
предизвикателство пред местните стопани, което се утвърждава и развива в нашата 
област. Преобладаващият начин на отглеждане на животни е в личните стопанства, 
но се налага и фермерският начин на животновъдство. С влизането на България в ЕС 
селското стопанство залага на популяризиране и стимулиране на биоземеделие.  

 
ТУРИЗЪМ 
Световната организация по туризъм дава информация за разпределението на 

туристическите пътувания според причините (основните мотиви). Те се групират 
както следва: 

1.Свободно време, почивка (рекреация), празници – 52 %; 

2.Религия , гостуване на приятели и роднини, други – 27 %; 

3.Бизнес  и делови пътувания – 14 %; 

4.Други пътувания – 7 % 

Великотърновска област предлага отлични възможности за туризъм: 
забележителни природни дадености; исторически и културни паметници и музеи; 
уникални архитектурни обекти; много манастири; причудлив релеф; умерен климат; 
екологично чисти райони; минерални извори, ловни стопанства. В областта се 
намират над 140 паметника на културата с национално значение, които са 15% от 
всички в страната. 67% от тях са разположени в община Велико Търново. 
Съхранената околна среда, както и екологично чистото селскостопанско 
производство дават възможност за развитие на една от най-атрактивните форми на 
туризъм у нас "селски туризъм" и "екотуризъм”.  

В областния център съществуват и съвременни условия за провеждането на 
конференции, семинари и конгреси.  

Горският фонд, разположен в планинската и полупланинска част на областта, е 
съхранил голямо разнообразие от дивеч. Това съчетание от гори и дивеч от своя 
страна създава условия за развитието на ловния туризъм, който има добри традиции 
в областта.  

Винарските центрове в областта (Лясковец, Сухиндол, Карайсен) привличат и 
привържениците на т.нар. “винен” туризъм. В гр. Лясковец бе учреден Музей на 
градинарството и лозарството, където в автентична обстановка се предлага 
дегустация на вина от винарски изби от региона. 

 

ЗИМЕН ТУРИЗЪМ 
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Курорт Узана 

 
 

Местността Узана е истинско предизвикателство за всеки любител на зимните 
спортове. Курортът, разположен в подножието на връх Исполин, в полите на 
Централен Балкан предлага невероятни условия за практикуване на зимен туризъм. 
Узана се слави като най-голямата билкова поляна в България, която е заобиколена 
от всичките си страни с вековни гори и разкошни пейзажи. В района около местността 
Узана се срещат растителни видове, които за застрашени от изчезване и са вписани 
в Червената книга. 

Планинският курорт отстои на 22 км. от град Габрово и се счита, че там се намира 
географският център на България. Узана ще ви привлече със своята неподправена 
красота и естествен чар, които в комбинация с отлично изградената курортна база са 
притегателна точка за туристи от цялата страна. 

Планинското селище се извисява на около 1300 метра надморска височина и може да 
се види част от уникалната флора и фауна на Стара планина. Тук има всички 
необходими предпоставки за развитието на туризъм през цялата година. Зимата може 
да се практикуват различни ски дисциплини, а лятото е чудесното време за дълги 
преходи и разходки из туристически маршрути на планината. 

В курорта има изградени писти за напреднали и за начинаещи. Най-дългото трасе е 
1300 метра и е подходящо за професионални скиори. Към ски съоръжението има 
изградено и Помагалски влек. Любителите на ски спорта свободно могат да ползват 
другите 7 писти, които са доста по-малки, но също се поддържат в перфектно 
състояние. 

 

Рибарица 
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Рибарица е живописно и симпатично селце, прочуто с приказната си природа и 
чудесни условия за каране на ски и сноуборд. Рибарица е един от най-динамично 
развиващите се планински курорти в България, с възможност за практикуване на 
туризъм през цялата година. Селцето е сгушено с подножието на Тетевенския Балкан 
и се намира на 12 км. от град Тетевен и на 138 км. от София. Част от вдъхновяващия 
пейзаж са китните къщички, накацали по склоновете на планина, величествените 
хълмове, покрити с буйна растителност и огромните поля, част от чара на Тетевенския 
Балкан. В близост се ширят тучните поляни на Национален парк „Централен Балкан“ 
и прелестите на биосферния резерват „Царичина“. 

През зимният сезон Рибарица става особено атрактивна за любителите на ските и 
професионалните скиори. В местността „Беркина могила“ е разположена ски писта, 
чиято дължина е 1 км. Пистата е разделена на бърз и бавен участък и се обслужва от 
паничков влек. Там има изграден и ски гардероб, от където можете да вземете 
екипировка под наем. На ваше разположение има професионален ски инструктор. 
Трасето се поддържа в отлично състояние и се обработва ежедневно, докато трае 
зимният туристически сезон. 

До пистата се намира и чайна, която побира до 80 човека и се открояват спиращи 
дъха гледки към цялата околност. 
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Беклемето 

 

Беклемето е името на живописна местност в Троянския Балкан, която в последно 
време се оформя като малък и тих зимен курорт. Беклемето се издига на 1360 метра 
надморска височина и е разположен на около 20 км. от град Троян. 

Районът освен за каране на ски е подходящ и за практикуване на пешеходен и еко 
туризъм. Местността е изходна точка на редица туристически маршрути, които водят 
до различните части на Троянския Балкан. Към Беклемето има изградени три ски 
писти за алпийски дисциплини, които се поддържат в много добро състояние и се 
обработват ежедневно с необходимата техника. Всяка от тях е оборудвана с влек, 
гардероб и лифт. В Беклемето са разположени най-добрите писти за биатлон и ски 
бягане, които са с дължина 2 км.,3.5 км.,7 км. и 10 км. Те имат одобрението на 
международните организации по биатлон и ски – ФИБА и ФИС. 

 
РЕЛИГИОЗЕН ТУРИЗЪМ 

Определящи фактори за развитие на религиозен туризъм в България 

• Храмове на различни религии, разположени на територията на страната, от 
които 160 православни манастира 

• Религиозна толерантност,  характерна за българското общество 

• Поклонничество, характерно както за минали епохи, така и за днешно време 

• Силно проявена културна и художествена стойност на голяма част от 
религиозните храмове 

• Сравнително добра инфраструктура на най – посещаваните обекти 

• Наличие на туристически фирми, които предлагат продукти на религиозния 
туризъм за групови и индивидуални  туристи 
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Посещенията на трите ставропигиални манастира в България –Рилски, Бачковски и 
Троянски за 2008 г. възлизат на 3 779 572  души, 285 490 от които чужденци – 7.5% 
от посетителите 

Българските православни действащи манастири са с неусвоен потенциал за развитие 
на културно-познавателни (религиозни) туристически пътувания. 

Българските православни действащи манастири са значима атракция, която може да 
мотивира туристите да участват в културно-познавателно (религиозно)пътуване в 
България и да повиши тяхната удовлетвореност. 

Много интересни насоки могат да ни подскажат отговорите на въпроса за 
националността на чуждите туристи посещаващи действащите български манастири. 
Това са както туристи от сравнително близко разположени пазари като Европа, 
представена от Русия, Полша, Германия, Италия, Австрия, Франция, Испания, 
Украйна, Нидерландия, включително и Израел според подялбата на Световната 
туристическа организация, така и представители от Япония, Австралия, Малайзия, 
Индонезия, Тайланд, Китай и Хонг Конг от по – далечна Азия и американци. Още по-
разпръснато е ветрилото при отговорите за посещаваните манастири от чуждите 
туристи – освен ставропигиалните и Роженския манастир, които преобладават, тук се 
появяват Дивотинския, Хаджидимовския, Кремиковския, Преображенския, 
Соколския, Дряновския, Ивановските скални, Клисурския „Св.Петка” и Драгалевския. 
Разпространеното схващане, че чуждите туристи знаят предварително само за 
ставропигиалните манастири вече е остаряло. С помощта на информационните 
технологии днес чуждия турист се оказва дори по-информиран и заинтересован от 
българския. 

Втора, доста ясно обособена, но сравнително по-малобройна група са чуждите 
туристи със специални интереси, сред които особено място заемат руските туристи. 

Определящи фактори за развитие на религиозен туризъм в България 

 Храмове на различни религии, разположени на територията на страната, от 
които 160 православни манастира 

 Религиозна толерантност,  характерна за българското общество 

 Поклонничество, характерно както за минали епохи, така и за днешно време 

 Силно проявена културна и художествена стойност на голяма част от 
религиозните храмове 

 Сравнително добра инфраструктура на най – посещаваните обекти 

 Наличие на туристически фирми, които предлагат продукти на религиозния 
туризъм за групови и индивидуални  туристи 
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Посещенията на трите ставропигиални манастира в България –Рилски, 
Бачковски и Троянски за 2008 г. възлизат на 3 779 572  души, 285 490 от които 
чужденци – 7.5% от посетителите. 

Българските православни действащи манастири са с неусвоен потенциал за 
развитие на културно-познавателни (религиозни) туристически пътувания. 

Втора, доста ясно обособена, но сравнително по-малобройна група са чуждите 
туристи със специални интереси, сред които особено място заемат руските туристи. 

На фона на районите с изявени туристически функции региона има големи 
възможности за предлагане на реален туристически продукт, основаващ се на 
балнеологията, на културно – историческото наследство, архитектурните и природни 
забележителности, съчетанието на урбанизирани територии с интересни природни 
ландшафти. 

 

МАНАСТИРИ В РАЙОНА НА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЛЕТИЩЕТО 

Троянски манастир 

 

Троянският манастир е разположен в северните поли на Троянския балкан на около 
400 м. надморска височина на брега на р. Черни Осъм. Намира се близо до с. Орешак 
и на 10 км. от град Троян. За пръв път в българската църковна монументална живопис 
Захарий Зограф включва в източната стена на предверието конните фигури на руски 
исторически личности и светци - князете Борис и Глеб. В същото помещение са 
поместени и фигури с изображенията на царете Тривелий, Михаил (Борис I), Давид, 
Йоан Владимир, Св. Параскева Търновска, Св. Йоан Патриарх, Св. Иван Рилски, Св. 
Димитрий Бесарабовски, Св. Теодосий Търновски. Темите "Страшният съд" и 
"Колелото на живота" са изобразени в откритата галерия. 
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Троянски манастир - Иконата Богородица ТроеручицаВ главната църква на манастира 
се пази светинята на Троянския манастир иконата "Пресветая Богородица 
Троеручица", която е дело на тревненските иконописци. Според манастирската 
летопис тази икона е била пренесена от Атонските манастири и оставена тук през 
17в. още при основаването на манастира. 

Друг архитектурен паметник в Троянския манастир е 5-етажната кула – камбанария 
издигната през 1866г. от майстор Иван от с. Млечево. В най-долното й ниво има 
съдохранилище, следва параклис, посветен на "Св. св. Кирил и Методий", одаи и 
завършва със звънарница. През 1898г. горните нива на кулата са разрушени и чак 
през 1987г. е реставрирана в първоначалния си вид. С декоративно монументална 
живопис са били покрити отвън и стените на кулата. Тук са изписани интересни 
орнаментални композиции, фигури на архангели и светци-стълпници от втората 
половина на 19в. В Троянския манастир е богато застъпена и дърворезбата. Най-стара 
е резбата на иконостаса в скита "Св. Никола" 

Гложенскит манастир 

 

Гложенският манастир е разположен в Западния Предбалкан, под връх Камен Лисец, 
на 870 м над. Манастирът се намира близо до селата от селата Гложене и Малък 
извор, на 10 км от гр. Ябланица и на15 км от гр. Тетевен. Гложенският манастир "Св. 
Георги Победоносец" е основан в средата на 13в. от киевския княз Георги Глож, който 
с позволението на българския цар Иван Асен II, се заселва в земите около днешното 
с. Гложене и построява там манастир посветен на иконата "Св. Георги Победоносец" 
Днес Гложенският манастир е действащ и се състои от църква и двуетажни жилищни 
сгради, които образуват затворен отвсякъде двор, което придава на манастира вид 
на замък. 

Соколския манастир "Успение Богородично" 
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Соколския манастир "Успение Богородично" се намира на около 10 км от гр. 
Габрово, близо до с. Чарково и етнографския комплекс "Етъра". Жилищните и 
стопанските сгради в Соколския манастир са построени във възрожденски стил с 
еркери, много дървени чардаци и стълбища. В средата на манастирския двор се 
намира красива белокаменна чешма с осем чучура – соколи, строена през 1865г. от 
майстор Кольо Фичето. 

 

 

Патриаршеският манастир "Св. Троица" 
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Патриаршеският манастир "Св. Троица", е разположен в красива местност, в 
подножието на Арбанашкото плато, на около 6 км. от Велико Търново и на 1,5 км от 
с. Самоводене. Патриаршеският манастир е възобновен през 1847г. със средствата 
на местното население, но на разстояние един километър от стария манастир. 
Тогава е построена нова църква дело на Кольо Фичето и изографисана от Захари 
Зограф. 

 

Преображенският манастир 

 

Преображенският манастир е разположен на река Янтра на 6 км северно от Велико 
Търново близо до с. Самоводене. Преображенският манастир е най-големия от 
манастирите разположени около Велико Търново и 4-ти по големина в България. 
Основан е по времето на Втората българска държава през 13-14в. Днешният си вид 
манастира добива в периода 1858-1863г. и е от типа на средновековните манастири-
крепости. Сградите очертават издължен правоъгълен двор, като долните им етажи са 
каменни, а горните хармонично се свързват с наклонения терен. Основните постройки 
са издигнати в първата половина на 19в. от Кольо Фичето. 
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Плаковският манастир 

 

Плаковският манастир се намира в северното подножие на Еленските височини от 
Средния Предбалкан близо до с. Плаково, на около 14 км от Велико Търново. 
Плаковският манастир "Св. Пророк Илия" е основан по времето на цар Иван Асен II, 
Манастирската църква "Св. Илия" е от т.нар. атонски тип, характерен за епохата на 
Втората българска държава. Тя е строена от Кольо Фичето и представлява 
еднокорабна, продълговата сграда, с три високи апсиди и с две конхи, с островръх 
купол върху кръгъл барабан от шест масивни цилиндрични колони с капители и 
открит притвор. 

Килифаревски манастир 

 

 

Килифаревският манастир "Рождество Богородично" е основан през 1348г. от 
видния български исихаст Теодосий Търновски с подкрепата на цар Иван 
Александър. Теодосий става игумен на манастира и го превръща в едно от най-
значимите книжовни средища в България. 
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Дряновски манастир:  

 

Дряновският манастир е основан в края на 12 началото на 13в. Сегашния си облик 
манастирът придобива през 1880г., когато е възстановен след опожаряването му от 
турците по време на Априското въстание. 

В Дряновския манастир е учредена и музейна колекция с експонати от всички 
исторически епохи, включително и находки от Неолита, открити в близката пещера 
Бачо Киро. В манастирът се помещава и експозицията "Археология и Възраждане" на 
историческия музей на Дряново, която запознава с историческото развитие на 
Дряновския край и възникването на манастира 

Лясковски манастир 

 

Лясковски манастир "Св. св. Петър и Павел" се намира на 6 километра 
североизточно от старопрестолния град и на 3 километра югозападно от Лясковец 
се намира Лясковският (Петропавловски) манастир.  Разположен е на висока 
непристъпна скала на Арбанашкото бърдо 

Скални манастири 
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Ивановски скален манастир  

 

Той се намира на 22км от Русе, в границите на Природен парк „Русенски Лом” и е 
създаден през 20-те години на ХІІІ век. Манастирът обединява няколко скални 
помещения в някои, от които са запазени стенописи. През 1978 г. той е обявен за 
Национален археологически резерват, но днес не е действащ. По поречието на река 
Русенски Лом могат да се видят и Ивановските скални църкви, които са били 
населвани от монаси в периода от 13-ти до 17-ти век. 

Скални манастири по Шуменското плато 

 

 По южните и югоизточните склонове на Шуменското плато са пръснати множество 
скални манастири, църкви и монашески килии. Едно от местата, които си заслужават 
да бъдат посетени в региона, е Костадиновския манастир. Той се намира над Село 
Осмар. Представлява красиво, скално образувание, в което могат да бъдат открити 
олтар и фрагменти от стенописи. Преди 2 години е изградена метална стълба до 
манастира, което улеснява качването до него. А след като се качите горе, ще можете 
да се насладите на зашеметяващата гледка, която се открива! 

Басарбовски скален манастир 
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На север от Иваново, в скалистите брегове на река Русенски Лом се намират още 
няколко скални обители, от които най-добре запазен е Басарборвският скален 
манастир „Св. Димитър Басарбовски”. Името на манастира се среща за първи път в 
турските данъчни регистри от XVв., като владение на влашкия войвода Иванко 
Басараб. Следващите писмени сведения са от 1912г., когато братя Шкорпил описват 
манастирите в този регион. Легенда свързва манастира с името на българския светец 
Димитър Нови, който живял тук през XVIIв. За него Паисий Хилендарски разказва в 
своята „История славянобългарска”. 

КУЛТУРА И АРХЕОЛОГИЯ 
Село Боженци 

 

Разположено е на 16 км. източно от Габрово и 40 км. от Велико Търново. 

Село Боженци е обявено за архитектурно-исторически резерват през 1964 г. По тази 
причина в него е запазена архитектурата от Възраждането. Селото е създадено след 
османското нашествие в Търново в края на 14век. Тогава от столицата на България 
бягат голям брой граждани, които се заселват в дълбоките и по-труднодостъпни части 
на Балкана. Между тях е и младата болярка Божана, която избира за свое скривалище 
местността, където в момента е село Боженци. Именно на нея то носи своето име. 
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"Етъра" е единственият по рода си етнографски музей на открито в България. Музеят 
е разположен в северните склонове на Стара планина, на 8 км южно от град Габрово. 

Изграждането му започва през 1963 г. под ръководството и по проект на Лазар 
Донков, като официално е открит година по-късно. Представлява възстановка на 
българският бит, култура и занаятчийство, с цел да се съхрани това огромно 
национално богатство. Изграждането на музея се осъществява чрез три основни 
метода: реставрация на обекти, заварени на терена; пренасяне на оригинални 
съоръжения и пресъздаване на сгради по предварително направени заснемания 
(копия на оригинали). 

Музеят заема площ от 7 ха., в които е поместена уникалната експозиция представена 
от архитектурни образци, обособени в Занаятчийска чаршия, жилищни интериори, 
различни действащи работилници – общо 50 обекта. Като цяло, идеята на музейната 
експозиция е да разкрие архитектурата, бита и стопанското минало на Габрово и 
Габровския край през Възраждането - втората половина на ХVІІІ в. и ХІХ в. 

Старинното селище Арбанаси 
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Старинното селище Арбанаси се намира на 4 километра от Велико Търново. 
Разположено е на високо плато, от където  се виждат хълмовете Царевец и Трапезица. 
Отличителен белег на това село са неговите монументални къщи и църкви с богата 
вътрешна декоративна украса, резба и стенна живопис, създадени през XVI-XVII век. 
Именно тези уникални паметници от нашето архитектурно и художествено наследство 
са причината Арбанаси да е много посещавано не само от туристи, но и от учени, 
археолози, историци, архитекти, художници. С царски указ от 1921 г. селото е 
обявено за курорт, а през 2000 г. за "историческо селище" от национално значение. 
Има различни предположения за произхода, името и населението на Арбанаси. 
Според най-разпространеното от тях тук са се заселили български боляри, дошли със 
селяните си след бляскавата победа при Клокотница на 9 март 1230 г. когато Иван 
Асен II завзема и Арбанашката земя. 

 

 

Велико Търново 

 

Велико Търново е един от най-старинните градове в България. Първите свидетелства 
за живот в града са от третото хилядолетие преди Христа и са намерени на хълма 
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Трапезица. Старинната част на Велико Търново - царският дворец от времето, когато 
е бил столица на България по време на Второто българско царство (1187 – 1393), е 
разположен на 3 хълма — Царевец, Трапезица и Света гора. Крепостта Царевец е 
разположена край самия център на град Велико Търново. Днес тя пленява със своята 
невероятна архитектура а навремето е била главната българска крепост по време на 
Второто българско царство (1185-1393). През Средновековието хълмът е изцяло 
застроен с жилищни и административни постройки. Изграждането на крепостта 
започва през XII век, тя има три входа. Главният вход се намира в най-западната част 
на хълма. В централната част е разположен Дворцовия комплекс, който представлява 
сбор от постройки, обграден от вътрешна каменна стена, две бойни кули и два входа, 
от север и юг. 

Абритус 

 

Абритус е античен римски град, чийто останки са разкрити в Североизточна 
България, на 1 км. от Разград. Възниква през I-ви век върху развалините на 
тракийско селище, първоначално под формата на римски военен лагер, а в 
последствие получава статус на град, където е имало обществени здания, форум, 
езически храмове, правоъгълно застрояване, амфитеатър, театър, обществени бани, 
пазар, градски врати, водопровод, крепост и добри пътища. 

Свещарска гробница 
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Тракийската гробница в Свещари (известна още като Свещарската гробница) е 
уникален паметник на тракийско - елинистическо изкуство, датиращ от първата 
половина на III в. пр. н. е.  Гробницата е открита  през 1982 година, на 2,5 км 
югозападно от село Свещари (34 км от гр. Разград), след археологически разкопки 
на тракийска могила.  

Светилището се състои от коридор и три почри квадратни камери, обхванати от 
полукръгли сводове. В централната камера могат да се видят 2 каменни легла с 
релефни орнаменти над тях,  на които са изобразени религиозни сцени, 
възпроизвеждащи акт на обожествяване. Погребалният ритуал, както и 
строителните и архитектурни орнаменти доказват, че тук бил погребан Тракийски 
владетел. Обектът е включен в списъка на ЮНЕСКО за паметници с огромно 
историческо и културно значение. 
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Никополис ад Иструм 

 

Римският и ранновизантийски град Никополис ад Иструм се намира на 20 км 
северно от Велико Търново. Разположен е върху невисоко плато на левия бряг на р. 
Росица. 

Градът е основан от римския император Марк Улпий Траян (98 - 117 г.) в чест на 
победата му над даките (106 г.). Стратегическото му значение се определя от 
обстоятелството, че на мястото където е разположен, се пресичат два от важните 
пътища в Долна Мизия. Единият започва от Одесос (Варна) и през Марцианопол 
(Девня), Никополис ад Иструм, Мелта (Ловеч) и Сердика (София) се свързва със 
западните римски провинции. Другият започва от Нове (Свищов) и през проходите 
на Хемус (Стара планина), Кабиле (Ямбол), Византион (Истамбул) и през проливите 
осъществява връзка с малоазийските провинции на империята.  

Средновековна крепост Червен 
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Средновековна крепост Червен се намира в непосредствена близост до Черни 
Лом. Тя е разположена върху свод от скали, до които отвеждат 235 каменни 
стъпала. Крепостта Червен, един от значимите културни и военни центрове на 
Средновековието в България. Основаването на Червен е свързано с името на цар 
Петър Делян. На това място е имало древно-тракийско и римско селище, 
впоследствие византийска крепост, като Червен се разраства от езическо селище до 
значим християнски център, седалище на Червенската митрополия. 

СЕЛСКИ И ЕКО ТУРИЗЪМ 

С. Войнежа 
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Село Войнежа е разположено в Северна България, разделено е на пет махали. Може 
да посетите еко пътеката водеща към Кладни дял или храм „Св. Пророк Илия“. 
Късметлии ще сте, ако ви се отдаде възможност да разговаряте с поп Пеню – автора 
на историческа книга за селото. 

Село Ганчовец 

 

Обградено от поляни, зелени гори и полегати хълмове, разположено по склоновете 
на Стара планина, село Ганчовец разкрива спираща дъха панорамна гледка. Къщите 
са разпръснати по хълмовете и образуват две махали. В долната махала на селото 
може да се посетят къщи, носещи името Ханищата, някога представляващи кръчми 
и ханове. 
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В центъра може да се посети паметника посветен на Христо Ганчович, участник в 
четата на Хаджи Димитър. Село Ганчовец е домакин на ежегодния фестивал „Ракия 
– Магия“ 

Габарево - "селото на 100-те чучура" 

 

Съществува версия, че в с.Габарево е прекарала последните си дни Великата 
княгиня Анастасия Николаевна Романова– наследница на трона, която заедно със 
своя иконом пристига в селото след Великата октомврийска социалистическа 
революция от 1917г. Има множество доказателства, сочещи към истинността на тази 
версия. Елеонора Албертова Крюгер (Нора) е жена, която е живяла в Габарево. 
Според някои спекулации, тя е Анастасия Николаевна, дъщеря на руския император 
Николай II. 

Мостът на Колю Фичето над река Дряновска 
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Мостът е построен от Колю Фичето в средата на ХІХ век. Съоръжението е от ранните 
хидротехнически постройки на майстора, в което развива своите идеи за 
традиционния възрожденски тип "гърбат" (римски) мост.  Неговата дължина е 38.50 
метра, а широчината на платното и тротоарите е 5 метра. Мостът има четири свода с 
различни по големина отвори, стъпили върху три масивни каменни колони. Най – 
висок е вторият свод, над който мостовото платно е леко изгърбено. Мостовите 
колони са с водорези и аркирани отвори за пропускане на високите води. 
Настилката на моста е едър калдъръм, а на тротоарите – плочи, които излизат пред 
блоковете на сводовете и парапета, за да образуват корниз и подчертаят извивката 
на платното. Формата на всички арки на сводове и водоотточни отвори е 
подчертана с корниз. 

 

Пещера "Бачо Киро"  

 

Намира се в района на Дряновски манастир, в живописните каньони на р. Андъка и 
р. Дряновска. Пещерата представлява сложен четири етажен лабиринт от пещерни 
галерии и разклонения около 3600 м. За посетители е оформена благоустроена част 
от 700 м. Образувана е в три основни посоки изток, североизток и югоизток от 
подземно течащи реки в здрави оргонски варовици, оформени на дъното на топло 
вредно море. Пещера "Бачо Киро" е археологически обект от национално значение. 
Пещерата е един от 100-те Национални туристически обекта. Стопанисва се от 
първото си благоустрояване през 1937 г. до сега от Туристическо дружество "Бачо 
Киро" гр. Дряново. 
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Настъпилите структурни промени в икономиката и установяването на пазарни 
отношения влияят положително върху инвестиционната активност на стопанските 
субекти в областта. През последните няколко години най-много са направените 
инвестиции в отраслите: “Търговия и ремонт”, ”Преработваща промишленост”, 
“Транспорт и съобщения” както и ”Електроенергия, газ и вода”. Основно средствата 
са насочени към придобиване на дълготрайни материални активи - машини, 
оборудване и транспортни средства, земя, сгради и строителни съоръжения. Около 
85 % от всички инвестиции се реализират на територията на общините Велико 
Търново, Горна Оряховица, Свищов и Елена. Подобрената бизнес среда е важен 
фактор за привличане на чуждестранни инвестиции. През 2015 година от общия 
размер на преките чуждестранни инвестиции най-голям дял имат тези от САЩ, 
Германия и Чехия. Инвестициите се очертават като най-динамичния фактор, влияещ 
върху икономическия растеж и регионалната конкурентоспособност 

От общините на територията на област Велико Търново най-голям дял от 
реализираните нетни приходи осигурява община Велико Търново - 46,87 % за 2005 
г., следвана от другите две големи общини - Горна Оряховица (22,42%) и Свищов 
(10,69 %). 

 
 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА АКТИВНОСТ 

Област Велико Търново може да развива аутсорсинг на бизнес процеси, на база 
развитие на сектора на бизнес услугите, където предприемаческата активност е 
висока. 

 

Предприемаческата активност е съизмерима с тази – средно за България (31 
активни фирми на 1000 души). По-висока активност се наблюдава в големите активни 
центрове – Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов. 
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ГЛАВА 6 - СЪЩЕСТВУВАЩ ПЛАН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА 
 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ТОПОГРАФИЯ 

Летище Горна Оряховица се намира в Централна Северна България. Доброто 
географско разположение, добрите климатични условия, взаимодействието с ж.п. и 
авто транспорт и ключовото стратегическо положение, чрез провеждането на една 
средносрочна стратегия и мащабна инвестиционна програма, дава реален шанс 
летището да се наложи като естествено транспортно съоръжение . 

Летище Горна Оряховица е разположено в равнинна местност на 4 км. 
североизточно от гр.Горна Оряховица. В радиус от 25 км. релефът е равнинно-
хълмист. На около 5 км. южно започват възвишенията на Търновската планина с най-
висок връх “Камъка”. Характерни навигационни ориентири в района са: река Янтра, 
ж.п. възел Г.Оряховица и главен път София - Варна. 

 

 
 

Целият пътнически и товарен трафик се движи за аерогарата и от аерогарата по 
асфалтов път. Пристигащите и заминаващи пътници от/за аерогарата е с автобуси 
или частни коли.  

Съществуващите места за паркиране на летище Горна Оряховица са достатъчни. 
Паркинга осигурява автобусни и автомобилни паркоместа за пътниците от и до 
летището. 
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Общественият транспорт до летището към настоящия момент не включва 

редовни автобусни линии. 

 
 
ДАННИ ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ЛЕТИЩЕТО И КАДАСТРАЛНА КАРТА, 

ОДОБРЕНА ОТ АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪРА 

 
На основание АКТ №3526 за публична държавна собственост, имота на 

летището е собственост на МТИТС – ГД ГВА гр. София съгласно РМС № 
501/23.07.2007 г. 

В имота на летище Горна Оряховица са построени 8 (осем) броя сгради, както следва:    

1. Сграда с идентификатор №16359.506-1.34 – „СКЛАД”- ЗП-13.00 
кв.м..едноетажна, масивна конструкция, построена 1968г. - 100% публична държавна 
собственост 

2. Сграда с идентификатор №16359.506 .1.35- „СКЛАД ТИП САХАРА” - ЗП-
310.00 кв.м., едноетажна, метална конструкция, построена 1968г. - 100% публична държавна 
собственост 

3. Сграда с идентификатор №16359.506.1.36- „СКЛАД”- ЗП-154,00 
кв.м.,едноетажна, масивна конструкция, построена 1968г. - 100% публична държавна 
собственост 

4. Сграда с идентификатор №16359.506.1.30-„ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ 
НУЖДИ” -ЗП-2209 кв.м..двуетажна, монолитна, построена 1978г. - 100% публична държавна 
собственост 

5. Сграда с идентификатор №16359.506.1.21-„МЕТАЛЕН НАВЕС”- ЗП -148 
кв.м.,метална конструкция построена 1976г. - 100% публична държавна собственост 

6. Сграда с идентификатор №16359.506.1.18 - „ГАРАЖ” -ЗП-770 
кв.м.,метална конструкция, построена 1991г. - 100% публична държавна собственост 

7. Сграда е идентификатор №16359.506.1.19-„ГАРАЖ” -ЗП-263 кв.м.,метална 
конструкция, построена 1991г. - 100% публична държавна собственост 
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8. Сграда е идентификатор №16359.506.1.20-„ГАРАЖ”  -ЗП-268 кв.м.,метална 
конструкция, построена 1991г. - 100% публична държавна собственост 
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Кадастрална карта, одобрена от агенцията по кадастъра. 
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ДАННИ ЗА ЛЕТИЩНАТА ИНФРАСТРУКТУРА  

 

Писта за излитане и кацане – 

 

  
 

 

 

Праг RWY 27 
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Праг RWY 09 

Обозначение / № на ПИК 
 
Designations / RWY NR 

09 27 

Истински и магнитен курс 

 

TRUE & MAG BRG 

GEO 098.06º 

MAG 094º 

GEO 278.06º 

MAG 274º 

Размери на ПИК (m) 

 

Dimensions of RWY (m) 

2450 x 45 m  2450 x 45 m  

Класификационно число на 
настилката (PCN), повърхност на 
ПИК и на крайните участъци за 
спиране (КУС) 

 

Strength (PCN) and surface of 
RWY and SWY 

45/R/В/X/T 

Composite 
pavement 

45/R/В/X/T 

Composite 
pavement 

Географски координати и 
вълна на геоида на прага на ПИК 

 

43°09′10.58′′ 
N 

43°09′00.49′′ N 

025°43′31.26′′E      
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THR coordinates and geoid 
undulation 

025°41′53.98′′ 
E      

Geoid 
undulation: 41.0m 

Geoid 
undulation: 

41.7m 

Threshold  
RWY27 ends are 
displaced 200m 
inwards 

Надморска височина на прага 
на ПИК с неточен подход (m)  

THR elevations of nonprecision 
APP RWY (m) 

86 m 83 m 

Надморска височина на прага 
и най-високата точка на зоната за 
приземяване при ПИК с точен 
подход (m) 

 

THR elevations and the highest 
elevation of TDZ of precision APP 
RWY (m) 

NIL NIL 

Наклон на ПИК и на КУС 

 

Slope of RWY - SWY 

Bilateral 1% Bilateral 1% 

Зона, свободна от 
препятствия (m) 

 

OFZ (m) 

NIL NIL 

Забележки 

 

Remarks 

NIL 

Threshold  
RWY27 ends are 
displaced 200m 
inwards. 

 

В двете направления, в края на ПИК, има уширения (обръщала) с размери 80м 
Х 80м. В двете направления, след края на ПИК, има КУБ с дължина 90м и ширина 60м 
– грундови повърхности. 
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Дължина, широчина и тип на повърхността на летателната писта, крайните 
участъци за безопасност на ПИК, крайните участъци за спиране; 

 
 09 27 
Размери на летателната писта (m) 
 
Strip dimensions (m) 

2570 x 300 m 2570 x 300 m 

Размери на КУС (m) 
 
SWY dimensions (m) 

200 m NIL  

Размери на участъка, свободен от 
препятствия (m) 
 
CWY dimensions (m) 

260 m 60 m 

 

Дължина, широчина и тип на пътеките за рулиране; 

Летище Горна Оряховица разполага с една ПР. 

ПР - А  ширина 20 м. 

   

Ширина, покритие и носеща 
способност на ПР 

 

Taxiway width, surface and 
strength 

 

 

TWY A – 20 m / composite 
pavement / 45/R/В/X/T 

 

На ПР A е нанесена маркировка – непрекъсната осова линия за рулиране с жълт 
цвят с ширина минимум 15см. и странични линии с бял цвят. 

От двете страни на ПР A са инсталирани осветителни тела, излъчващи постоянна 
регулируема синя светлина, разположена на интервал от 30м. а на завоите на по-
малко, така, че осигуряват ясно маркирането им.  
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Тип на повърхността на перона и местостоянките на ВС; 

 
Покритие и носеща способност на 
перона 
 
Apron surface and strength 
 

Composite pavement 
 
PCN 45/R/В/X/T 
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Разположен е на 300м. южно от ПИК непосредствено пред аерогарата и има 
следните данни: 

- дължина – 220м.; 

- ширина – 140м.; 

- покритие – асфалтобетон; 

- класификационен номер на настилката: PCN 45/R/В/X/T/; 

На перона са разположени 3 бр. стоянки, като №1  са за ВС код Д, №2  за ВС 
код С+ и №3 за ВС код С-. 

Самолетните стоянки са разчертани и маркирани, с необходимите безопасни 
разстояния, с което се гарантират зоните за сигурност на движещо се и паркирано 
ВС./приложение – схема за разположение и маркиране на стоянките/. 
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Визуални средства  

1 
Обозначение на ПИК 
 
RWY designator 

09 27 

2 

Тип на светлините за подход, дължина, 
интензитет  
 
APCH LGT type, LEN, INTST 

ALPA ATA          900 
m LIH NIL 

3 

Цвят на светлините на прага на ПИК, 
флангови хоризонти 
 
THR LGT colour, WBAR 

Green, LIH, 
variable 
WBAR – Yes 

Green, LIH, 
variable 
WBAR – Yes 

4 

Система за визуална индикация на 
глисадата 
 
VASIS / PAPI 

PAPI 3º PAPI 3º 

5 
Дължина на светлините в зоната за 
приземяване  
TDZ LGT LEN 

NIL NIL 

6 

Дължина, разстояние, цвят и 
интензивност на осовите светлини на 
ПИК 
 
RWY centre line LGT LEN, spacing, 
colour, INTST 

NIL NIL 

7 

Дължина, разстояние, цвят и 
интензивност на страничните светлини 
на ПИК 
 
RWY edge LGT LEN, spacing, colour, 
INTST 

2250 m,  
W VRB  LIH 1650 
m, 
 Y VRB  LIH  600 m, 
spacing 60 m, 

2250 m,  
W VRB  LIH 
1650 m, 
 Y VRB  LIH  600 
m, 
spacing 60 m,  

8 

Цвят на крайните светлини на ПИК, 
флангови хоризонти 
 
RWY and LGT colour, WBAR 

 
R  VRB  LIH 
WBAR – Yes 

 
R  VRB  LIH 
WBAR – Yes 

9 
Дължина и цвят на светлините на КУС 
 
SWY LGT LEN (m), colour 

NIL 200m R 

10 
Забележки 
 
Remarks  

NIL  
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1 
Странични и осови светлини на ПР 
 
TWY edge and centre line lighting 

 Edge: Blue 
Centre line: NIL 

2 

Вторично електрозахранване / 
време за превключване 
 
Secondary power supply / switch-over 
time 

Yes /   less than 12 sec, 

 

1 

Използване на знаци за обозначаване на 
местостоянките, насочващи линии на ПР и 
визуална светлинна система за управление на 
маневрирането на ВС на местостоянките 
 
Use of aircraft stand ID sights, TWY guide lines 
and visual docking/parking guidance system at 
aircraft stands 
 

Aircraft stand whit ID 
signs 
TWY guide lines 

2 

Маркировки и светлини на ПИК и ПР 
 
RWT and TWR markings and lights 
 

  
RWY Markings: Centre 
Line, TDZ, 
THR, Side Stripes, 
Aiming point. 
RWY Lights: Edge 
lights; THR; 
SWY. 
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TWY Lights: Edge 
lights. 

3 

Светлинни стоп линии 
 
Stop bars 
 

Yes vertical markings 

 

Маркировка: Пистовата система и пътеките за рулиране са маркирани 
съгласно Нар.№ 14 за летище категория 4D,   хоризонтална маркировка и вертикална 
маркировка. 
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Наземните светлини на ПИК и крайният участък за спиране и ПР са чупливи. Те 
се разположени достатъчно ниско над земята, за да се осигури запас от разстояние 
до витлата и гондолите на двигателите на реактивните ВС. 

Интензивността на светлините на ПИК е избрана така, че да бъде достатъчна за 
условията на минимална видимост и околно осветление, при които се предполага, че 
ще се използва ПИК, и е съгласува с интензивността на най-близката секция на 
системата на светлините на подхода за кацане. 

Предвидени са подходящи средства за регулиране, позволяващи да се 
осъществява корекция на интензивността на светлините в зависимост от конкретните 
условия.  

Монтирани са: 

1. система от светлини на подхода за кацане-“Алпа-Ата” 

2. странични светлини на ПИК-D2 

3. прагови светлини на ПИК-D2 

4. крайни светлини на ПИК-D2 

5. светлини в зоната на приземяване; 

 

Светлини на подхода за кацане 

Светлинната система “Алпа-ата” се състои от ред светлини, образуващи голям 
светлинен хоризонт с дължина 30 m /изграден с 15 бр. осветителни тела/на 
разстояние 300 m от прага на ПИК и 27 хоризонта с 5 осветителни тела през 1 м-през 
30м от прага на ПИК. 

Светлините на светлинния хоризонт на светлинната система на подхода за 
кацане са светлини от постоянно излъчван променливо бял цвят. 

Системата PAPI е флангов хоризонт от четири многолампови светлини с рязък 
цветови преход, разположени на равни разстояния. Системата е разположена от 
лявата и дясната страна по посока на кацане. 

Фланговият хоризонт на PAPI е изработен и поставен така, че по време на 
подхода за кацане пилотът: 

- намиращ се на глисадата или близо до нея, да вижда две червени светлини, 
разположени по-близо до ПИК, и две бели светлини, разположени по-далече от ПИК; 

- намиращ се над глисадата, да вижда една червена светлина, разположена по-
близо до ПИК, и три бели светлини, разположени по-далече от ПИК, а когато е още 
по-високо от глисадата – да вижда всички светлини бели; 

- намиращ се под глисадата, да вижда три червени светлини, разположени по-
близо до ПИК, а светлината, разположена по-далече от ПИК – бяла; а когато е още 
по-ниско под глисадата – всички светлини червени. 

Светлините се разположени по основна схема.Светлините, образуващи флангов 
хоризонт, се разположени така, че пилотът на захождащия за кацане самолет да ги 
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вижда като хоризонтална линия. Глисадните светлини с чуплива конструкция се 
разположени по-ниско. 

 

Странични светлини на ПИК 

Страничните светлини се предвидени за ПИК, оборудвана за точен подход за 
кацане и предназначена за използване през деня или през нощта. 

Страничните светлини са разположени по цялата дължината на ПИК в два 
успоредни реда, еднакво отдалечени от осовата линия. 

Страничните светлини са разположени на краищата на участъка, обявен за 
използване в качеството на ПИК . 

Светлините са разположени в редове с еднакъв интервал-60м.Страничните 
светлини са с променливо бял цвят с постоянно излъчване. 

 

Прагови светлини на ПИК и прагови флангови хоризонти 

При прагът “09”, който съвпада с края на ПИК, праговите светлини са 
разположени в ред, перпендикулярен на оста на ПИК не по-далече от 3 m зад 
неговите граници. 

При прагът “27”, който е изместен от края на ПИК, праговите светлини се 
разположени в ред, перпендикулярен на оста на ПИК до изместения праг. 

Праговите светлини на ПИК и праговите флангови хоризонти са еднопосочни 
светлини със зелен цвят и с постоянно излъчване по посока на подхода към ПИК. 
Интензивността и ъгълът на разсейване на лъча на тези светлини съответстват на 
условията на видимост и осветеността, при които е планирано да се използва ПИК. 

 

Крайни светлини на ПИК 

Крайните светлини на ПИК се разположени по права линия, перпендикулярна на 
оста на ПИК, колкото е възможно по-близо до края на ПИК –на 3 m извън края на 
ПИК. 

Крайните светлини се състоят от шест светлини и се разположени с еднакъв 
интервал между редовете на страничните светлини на ПИК. 

Крайните светлини на ПИК са еднопосочни, постоянни, излъчващи червен цвят 
по посока на ПИК. Интензивността и ъгълът на разсейване на лъча на светлината 
съответстват на условията на видимост и осветеността, при които се предполага 
използването на ПИК. 

 

Странични светлини на ПР 

Странични светлини на ПР се предвидени на ПР, на границите на площадката за 
изчакване  и на перона., предназначени за използване през нощта.  
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Страничните светлини на ПР са със син цвят с постоянно излъчване. Те се виждат 
най-малко под ъгъл на наклона 30градуса  над хоризонталната равнина и под 
различни ъгли в хоризонталната равнина, необходими за осигуряване ориентирането 
на пилота, изпълняващ рулиране в една или друга посока.  

 

Прожекторно осветление на перона 

На перона е осигурено прожекторно осветление, тъй като са предназначени за 
експлоатация през нощта. 

 Перонните прожектори са разположени така, че да се осигури необходимото 
осветяване на всички зони за обслужване на перона при минимално заслепяващо 
действие за пилотите на ВС, намиращи се в полет или на земята, диспечерите на 
летището и на перона и персонала на перона. Схемата за поставянето на 
прожекторите и тяхното насочване е избрана така, че всяка местостоянка на ВС се 
осветява от четири страни с цел да се сведе до минимум засенчването. 

Спектралното разпределение на перонните прожектори е избрано с оглед 
правилното разположение на цветовете, използвани за маркировка на 
местостоянките на ВС, свързани с текущото обслужване и тези за маркировка на 
повърхността и препятствията. 

 

Средните равнища на осветеност са следните: 

1. за местостоянка на ВС: 

а) в хоризонтална равнина – 20 lux при коефициент на еднородност (отношение 
на средната интензивност към минималната) не повече от 4:1; 

б) във вертикална равнина – 20 lux на височина 2 m над повърхността на перона 
в съответните направления; 

2. за други участъци от перона в хоризонтална равнина – 50 на сто от средното 
равнище на осветеност на местостоянките на ВС при коефициент на еднородност 
(отношение на средната интензивност към минималната) не повече от 4:1. 

  На летището е осигурен резервен източник за електрозахранване на следните 
летищни средства: 

- светлини на подхода, светлини на ПИК и светлините за рулиране; 

- съоръжения за аеронавигационно осигуряване 

- метеорологично оборудване; 

- основно осветление за целите на безопасността 

- основно оборудване и средства, предназначени за службите, отговарящи за 
аварийните мероприятия на летището; 

  Източниците на електроснабдяване към средствата, за които е предвидено 
резервно захранване, се включват по такъв начин, че тези средства автоматично се 
включват към резервните източници при отказ на работния източник на захранване. 
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  Периодът между отказа на работния източник на захранване и пълното 
възстановяване на работата на оборудването, е не повече от 12 сек.  

Като резервни източници на захранване се използва независима енергосистема, 
снабдяваща с електроенергия летищните служби през автономна подстанция, 
захранвана от 2 далекопровода-6кВ и 20кВ и самостоятелна кабелна линия, 
прокарана отделно от работната кабелна линия с цел намаляване на вероятността за 
едновременно излизане от строя на работния източник на захранване и независимата 
система на захранване; 

Използва се резервен електроагрегати-електрогенератори с мощност 200кВт, 
акумулатори и UPS-система с мощност 15кВт и 30кВт, които могат да служат като 
източници за електроенергия 
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Географските координати на всеки праг; 
 

09 27 
43°09′10.58′′ N 
025°41′53.98′′ E 

 
Ннадм. 86м  Geoid: 41,0 m 

43°09′00.49′′ N 
025°43′31.26′′E 

 
Ннадм. 83м Geoid: 41,7 m 

 

Географските координати и надморската височина на върха на значимите 
препятствия в зоните на подхода за кацане и излитане; в зоната за полети по 
кръга и в околността на летището (тази информация се предоставя в картен 
вид); 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По кръга и на летището  
 

 
ПИК/засегнат сектор 
 
RWY/Area affected 

Вид на  
препятствието 
 
Obstacle type 

Надморска  
височина 
 
Elevation 

Обозначение/ 
осветление 
 
Marking/LGT 

Географски 
координати 
 
Coordinates 

 
Забележки 
 
Remarks 

1 2 3 4 5 6 

RWY 9 - Approach LM Antenna 99 m Yes / Yes 43º 09΄14.75″ N 
025º 41΄13.68″ E 

914 m from 
THR 

 
RWY 9 - Approach 
 

Antenna 150m Yes / Yes 43º 09΄ 48.60″ N 
025º 40΄ 52.29″ E 

1.9 km from 
THR 

 
RWY 27 – Approach 
 

Power transmitting line  136 m NIL NIL 

2-5 km W 
from THR 

 
 
 

RWY 27 – Approach 
 Road NIL NIL NIL 330 m before 

displaced THR 
 
RWY 27 – Approach 
 

Antenna 180 m Yes / Yes  43º 07΄ 40.54″ N 
025º 49΄ 05.30″ E 

7.9 km ESE 
from THR 
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Вид на 
препятствието 
 
Obstacle type 

Надморска  
височина 
 
Elevation 

Обозначение/ 
осветление 
 
Marking / LGT 

Географски 
координати 
 
Coordinates 

 
Забележки 
 
Remarks 

1 2 3 4 5 
 Peak 
 156m  NIL/NIL  43 º10´ 32.55”N 

025º 43´ 05.1”E  NIL 

Chimney 
 202 m Yes / Yes 43º 08΄ 14.12″ N 

025º 42΄ 17.15″ E NIL 

Hangars 
 101 m Yes / Yes NIL 400 m S  from RWY 

Mast 
 
 

105m Yes/Yes 43º  08’  52.4” N 
025º 43’  17.0”E N of APR 

Mast 
 
 

105m Yes/Yes 43º 08’  52.7” N 
025º  43’ 12.7” E N of APR 

Mast 
 
 

105m Yes/Yes 43º  08’ 46.6”  N 
025º  43’  09.8”E S of APR 

Mast 
 
 

105m Yes/Yes 43º  08’ 45.9”  N 
025º 43’ 16.6” E S of APR 

Gorna  Tower 
  113.5 m Yes / Yes 43º 08΄ 46.12″ N 

025º 43΄ 12.24″ E  NIL 

 
 

Тип на изкуствената настилка и неговата носеща способност, посочена по 
метода "класификационно число на ВС - класификационен номер на 
настилката (ACN-PCN)" посочена в AIP на Р.България; 

Носимоспособност на изкуствените настилки на ПИК (предназначена за ВС с 
маса на перона , по - голяма от 5700 кг.) определена по метода класификационно 
число на ВС - класификационно число на настилката (ACN - PCN) e представяне на 
следните данни :  

   
                  

ПИК     PCN 45/R/В/X/T/; 

ПР        PCN 45/R/В/X/T/; 

Перон  PCN 45/R/В/X/T/; 

  

твърди настилки R 
Средна якост: характеризира се с В 
К = 80 MN/m3 при изменение на К от 60 до   
120 MN/m3 за твърди настилки и CBR = 10 при   
изменение на CBR от8 до 13 за еластични   
настилки.   
Средно - налягане не по-голямо от 1,50 МРа X 
Техническа оценка, получавана чрез Т 
изследване на характеристиките на настилката   
и прилагане на технология за изследване на   
поведението на настилката.   
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Площадки за предполетна проверка на висотомерите, разположени на 
перона, и тяхната надморска височина; 

 

На Летище Горна Оряховица местата за проверка на  висотомерите са: 
 

Място и надморска височина на 
точките за проверка на висотомера 
 
ACL location and elevation 
 

THR-RWY 09 – 86 m 
              25º 41́ 53.98″ E 
              43º 09́ 10.58″ N 
THR-RWY 27 – 83 m 
              25º 43́ 31.26″ E 
              43º 09́ 00.49″ N 

 

Обявените дистанции: разполагаема дължина на разбега (TORA), 
разполагаема излетна дистанция (TODA), разполагаема дистанция на 
прекъснато излитане (ASDA), разполагаема дистанция за кацане (LDA); 
 
Обозначение 

на ПИК 
RWY 

designator 

Разполагаема 
дължина за 

разбег 
TORA (m) 

Разполагаема 
дължина за 

излитане 
TODA (m) 

Разполагаема 
дължина 

за прекъснато 
излитане 
ASDA (m) 

Разполагаема  
дължина за 

кацане 
LDA (m) 

Забележки 
 

Remarks   

1 2 3 4 5 6 
 

09 
 

2250 2250 2450 2450 
THR RWY09 
and RWY27 
ends are 
displaced 
200m 
inwards. 

27 
 2450 2510 2450 2250 

27 1700 1760 1700 - 

For take-off 
from 

intersection 
with TWY A 

 
В двете направления, в края на ПИК, има уширения (обръщала) с размери 80м 

Х 80м. В двете направления, след края на ПИК, има КУБ с дължина 90м и ширина 60м 
– грундови повърхности. 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ ЛЕТИЩНИ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ, 
НАМИРАЩИ СЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА ЛЕТИЩЕТО 

 
 



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 
 
 
    

90/ 557 

  

 

 Далечна приводна радиостанция(първа) - ДПРС 09  LO-“GRN” 

 Координати: 43°09' 42.2" N - 025°36' 50.9" Е, Местоположение – запад V 
разстояние от THR 09 -6894 м. 

 Работно време – денонощно, режим на работа - А2А (тонална 
телеграфия), не насочена приводна радиостанция, опознавателен 
сигнал– “ GRN”, станцията е модел „NAUTEL ND 2000”- USA, работна 
честота - 284 kHz, излъчена мощност – 500 W.  

 Маркерен радиомаяк: външен – ОМ, апаратурата е на фирмата "Alcatel 
M-413” - Germany, работна честота-75 МНz, излъчена мощност - 1,2 W.  

 Далечна приводна радиостанция  - ДПРС 27 LO-“GOR” – спряна от 
експлоатация.  

 Координати: 43°08'28.0"N - 025°48' 55.4" Е, Местоположение – изток V 
на разтояние от THR-27 -7368 м.    

 Работно време – денонощно, режим на работа - А2А (тонална 
телеграфия), ненасочена приводна радиостанция, опознавателен сигнал 
– “ GOR”, станцията е модел „ SS-500”-Southern Avionics Company USA , 
работна честота - 305 kHz, излъчена мощност - 50 W. -  

 Маркерен радиомаяк:  външен – ОМ, апаратурата е на фирмата Stamdart 
Electric Lorenz AG- Germany, модел М-3000, работна честота – 75 МНz, 
излъчена мощност - 1,4 W. 

  Близка приводна радиостанция –БПРС 27 LM- „О” – спряна от 
експлоатация 
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ГЛАВА 7 - ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ 
 
Настоящето проучване има за цел да изясни инженерно-геоложките и 

хидрогеоложки условия в района на пистата на летище Горна Оряховица, както и да 
се направи оценка на състоянието на пистата и подложната й конструкция.  

Обемът и обхвата на извършените полско-проучвателни и лабораторни 
изследвания е съобразен с изискванията на Наредба 20/2006 година за 
удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни 
площадки, системи и съоръжения и Наредба 14/2000 година за летищата и летищното 
осигуряване. Във връзка с това през месец декември 2016 и януари 2017 година бяха 
проведени комплекс от полско-проучвателни и лабораторни изследвания, които 
включиха: 

 инженерногеоложки оглед; 

 анализ на архивни и литературни данни за инженерногеоложки 

проучвания в района; 

 прокарване на 15 броя проучвателни сондажи с дълбочина 3,5 и 6,0 

метра и с общ метраж 57,5 метра; 

 направа на 13 броя динамична пенетрация тип SPT. Резултатите са 

обработени с програмата Dynamic на фирмата GeoStru; 

 вземане и анализ на 15 броя земни проби за лабораторни изследвания 

за определяне физикомеханичните показатели на отделните инженерно-

геоложки разновидности. 

 Направа на 4 броя изследвания за определяне показателя на 

носимоспособност CBR. 

 Изследвани якостта на натиск на бетона; 

 Изследване степента на уплътненост, пластичността и устойчивостта на 

асфалта от износващия пласт на пистата.  

Резултатите от проведените изследвания са дадени на приложените инженерно-
геоложки профили, сондажните колонки и протоколите от лабораторните 
изследвания и са обобщени в настоящата обяснителна записка. 
 

 
МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАТЕЛНИТЕ РАБОТИ 

СОНДАЖНИ РАБОТИ 
Проучвателното сондиране е извършено със сонда УРБ2А2 с диаметър ø 112–

127мм., без обсаждане. Сондирането е извършено на рейсове до 0,50 м без промивка. 
Постигнато е изваждане на ядка от 90%-100%. Сондажната ядка е описана веднага 
след завършване на определения рейс на сондиране, при което са взети 
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необходимите проби. Те са опаковани в полиетиленово фолио с етикет посочващ 
номера на сондажа и дълбочината на взетата проба. Допълнително пробите са 
поставяни в полиетиленова торбичка и опаковани за транспортиране в специални 
сандъци.  

Дълбочината на сондиране е съобразена с техническото задание. Извадената 
сондажна ядка е събирана в дървени сандъци. Всеки сандък е с информация за 
номера на сондажа и дълбочинния интервал на поставената ядка. Всеки сандък е 
фотографиран така, че всеки сондаж има фотоалбум, който е част от сондажната 
колонка. Сондажите са заснемани геодезично с GPS. Те са нанесени върху 
предоставена от Възложителя ситуацията (Приложение 1). Описанието на сондажната 
ядка е извършено визуално и дадено на приложените сондажни колонки (Приложение 
2). 

 

ДИНАМИЧНИ ПЕНЕТРАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ТИП SPT 
 
SPT опитите са извършвани в сондажите в интервалите от дисперсни материали. 
Устройството отговаря на изискванията на ASTM 1586-99. В грубозърнестите или 
изветрели скални материали е използван плътен конус съгласно BS 1377; part 9; #3.2 
с площ равна на площта на тръбния накрайник. Опитите са спирани при отказ от 50 
удара за 15 cm интервали или по-къси. Данните са представени в сондажните 
колонки (Приложение 2), като конусните пенетрации са означени като SPT(с). За 
всеки опит е определяна некоригираната стойност за NSPT. Резултатите от 
пенетрационните изследвания са обработени с програмата Dynamic Probing v1 и 
включва емпирично определяне на обемно тегло, относителна плътност, ъгли на 
вътрешно триене, недренирана кохезия, деформационни модули и допустима 
носимоспособност на почвите. Получените резултати са предоставени в 
Приложение 5. 
 

ОПРОБВАНЕ 
Опробването на установените инженерно-геоложки разновидности изграждащи 
геоложкия разрез е извършено от сондажната ядка. Пробите са опаковани в 
адхезивно фолио и в запечатан със залепваща лента пластмасов плик с етикет с 
посочени номера на сондажа, дълбочинния интервал на опробване и визуалното 
описание на пробата. Представителни проби са транспортирани в лаборатория за 
изследване, а останалите са запазени. Опробването е извършено с пет типа проби: 

 Ненарушени проби 
Пробите са взимани от сондажната ядка. Те са опаковани в адхезивно фолио и в 
запечатан със залепваща лента пластмасов плик с етикет върху който са отбелязани 
номера на сондажа, номера на пробата, визуалното описание на пробата и времето 
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на вземане. Пробите са транспортирани в специални контейнери в лаборатория за 
изследване. Ненарушени проби са взимани и от стените на шурфовете. 

 Нарушени проби 
Нарушени проби са взимани от проучвателните сондажи прокарани в зони с 
разпространение на несвързани почви, главно речните тераси. Те са поставяни в 
запечатан пластмасов плик и етикетирани подобно на ненарушените проби. Пробите 
са транспортирани в лабораторията за изследване.  

 SPT проби 
SPT пробите са взимани от пробовземача при всеки опит. Те са опаковани в  

запечатан със залепваща лента пластмасов плик с етикет  с номера на сондажа, 
номера и визуалното описание на пробата. Всички проби са транспортирани в 
лаборатория за изследване. 

 Водни проби 

Водни проби са взети от сондажите в пластмасови бутилки, стабилизирани с мраморен 
прах и запечатване на полето. Върху всяка бутилка е поставен етикет с информация 
за сондажа от който е взета водната проба. 

 Проби за CBR 
Пробите за определяне на показателя за носимоспособност (CBR) за взети от 
сондажната ядка от целия интервал на разпространение на съответната инженерно-
геоложка разновидност. Те са вземани в чували, като теглото на всяка от пробите е 
около 50 килограма. В чувалите е поставен етикет с номера на сондажа, опробвания 
интервали и визуалното описание на пробата.  

Данните за взети проби са предоставени в сондажните колонки (Приложение 3) с 
тяхната дълбочина, вид и пореден номер. 

 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
Лабораторните изследвания на почвите изграждащи естествения геоложки разрез 
(дисперсните почви) са извършени в лабораторията по инженерна геология на МГУ 
„св. Иван Рилски“. Изследванията на пробите от конструкцията на пистата (асфалт и 
бетон), както и изследванията за носимоспособност (CBR) са извършени в 
лабораторията на „ТРА” ЕООД. Изследванията са извършени по стандартите ISO 
съгласно изискванията на Еврокод 7 – Геотехнически проучвания. Използваните 
стандарти са дадени в табл. 1. 

 

Таблица 1. – Стандарти за лабораторните изследвания 
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Наименование на изследванията и изпитанията ISO 
стандарти 

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания 
на почвите. Част 1: Определяне на водното съдържание 

ISO/TS 
17892-
1:2007 

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания 
на почвите. Част 12: Определяне на границите на консистенция по 
метода на Atterberg 

ISO/TS 
17892-
12:2007 

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания 
на почвите. Част 4: Определяне на зърнометричния състав 

ISO/TS 
17892-
4:2007 

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания 
на почвите. Част 10: Изпитване на директно срязване 

ISO/TS 
17892-
10:2007 

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания 
на почвите. Част 2: Определяне на плътността на финозърнеста 
почва 

ISO/TS 
17892-
2:2007 

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания 
на почвите. Част 3: Определяне на плътността на частиците. 
Пикнометричен метод 

ISO/TS 
17892-
3:2007 

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания 
на почвите. Част 5: Компресионно изпитване 

ISO/TS 
17892-
5:2007 

Геотехнически изследвания и изпитвания. Класификация на 
почвите 

ISO/TS 
14688-
2:2007 

Определяне на стандартната плътност и плътност на ядка на 
асфалтова смес 

БДС 
ЕN12697-
6.2012 

Определяне степента на уплътнение на асфалтова смес 
БДС 
ЕN12697-
9.2012 

Определяне разпределението на частиците по размер на асфалтова 
смес 

БДС 
ЕN12697-
2.2012 

Съдържание на разтворимо свързващо вещество на асфалтова смес 
БДС 
ЕN12697-
1.2012 
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Якост на натиск 
БДС 
ЕN12390-
3.2009 

Определяне на плътност  
БДС 
ЕN12390-
7.2009 

 

Химични анализи на водни и земни проби. 

Химичните анализи на водните проби от сондажите са извършени в Централната 
научно изследователска лаборатория при МГУ „св. Иван Рилски”. Анализите включват 
определяне на общ химичен състав, общо съдържание на хидрокарбонати и 
агресивност към бетон и желязо съгласно стандартите посочени в табл. 2. 

 

Таблица 2. Използвани стандарти и методики за лабораторни изследвания на водни 
проби. 

Наименование на  
показателя 

Методи стандартизирани 
валидирани вътрешно 

лабораторни 
Сух остатък БДС 17.1.4.04:1980-т.1 

Активна реакция     pH БДС 17.1.4.27:1980 

Хлориди Cl- БДС 17.1.4.24:1980-т.1 

Сулфати F3-SO42- БДС 17.1.4.03:1977 

Магнезий Mg2+ БДС EN IF3-SO 11885:2009 

Калций Ca2+ БДС EN IF3-SO 11885:2009 

Алкалност-обща БДС EN IF3-SO 9963-1:2000 

Алкалност-съставна БДС EN IF3-SO 9963-1:2000 

Агресивна въглена киселина, 
като CO2 CNILG ВМ – 9:2013 

 

Характеристичните показатели за якостта на срязване са получени чрез корекционни 
коефициенти - Ktgφ=1,2 и  KC=1,8. Деформационните модули са дадени за 
вертикален товар 200 – 300 кРа. За всички останали свойства на почвите 
характеристичните стойности на показателите са определени като средно 
аритметични. 
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Всички протоколи от лабораторните изследвания са представени в Приложение 3. 

 
ГЕОМОРФОЛОЖКА И ГЕОЛОГО-ТЕКТОНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Летище Горна Оряховица е разположено върху дясната заливна тераса на река Янтра. 
В този участък реката е меандрирала, поради което терасата е с широчина около 1,5 
километра. За предпазване от заливана на площите от терасата по десния бряг на 
реката е изградена дига. Теренът е равнинен. Техногенното въздействие е свързано 
с изграждането на пистата и съоръженията и сградите на летището. То се изразява 
основно в насипи с дебелина до 1,0 метра.  

В геоложко отношение разглеждания терен попада в северната част на преходната 
зона между Мизийската плоча и Предбалкана. Геоложкият строеж е изграден от 
кредни седимети и кватернерна покривка от алувиални отложения. 
Лиитостратиграфски кредните седименти се отнасят към Горнооряховската свита. 
Свитата е с широко площно разпространение в района. Литоложки е изградена 
основно от мергели, сивосинкави до гълъбовосиви, като най-често се отнасят към 
алевролитовите глинести мергели. Мергелите са прослоени неравномерно от тънки 
прослойки здрави варовити пясъчници до алевролитови и по-меки несортирани 
глинести пясъчници. Дебелината на Горнооряховската свита достига до 1500 метра. 
Хроностратиграфският диапазон на свитата от долен хотрив до долен апт. Долната 
граница на свитата са пясъчниковите седименти на Камчийската свита. Покривката 
на свитата в района е от кватернерни седименти. 

Кватернерните отложения в района са изградени от алувиалните отложения на река 
Янтра. Геоложкият им разрез е характерния за речните тераси двуслоен хоризонт, 
изграден от долен чакълесто песъчлив пласт и горен глинесто-песъчлив. Общата 
дебелина на алувиалния хоризонт е 10,0 – 15,0 метра.  

Както бе отбелязано по-горе в тектонско отношение районът попада в северната част 
на Преходната зона, маркираща границата между Предбалкана на юг и Мизийската 
плоча на север. Северната граница на Преходната зона се маркира от Водолей-
Драгановската дислокационна зона. По нея са развити субекваториалните сектори на 
долините на реките Янтра и Росица, които разломни нарушения са погребани под 
алувия.  

 

ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 
 

Поделянето на инженерно-геоложките видове строителни почви е направено въз 
основа на комплексна оценка, включваща произхода на геоложките образувания и 
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визуалната оценка, степента им на литификация, физичните, деформационни и 
якостните им свойства получени от лабораторните и пенетрационните изследвания. 
Не на последно място се отчита и носимоспособността на отделните литоложки 
разновидности.  
Класификацията на земната основа е извършено съгласно Еврокод 7.  
Анализът на резултатите от полско-проучвателните работи и лабораторните и 
пенетрационни изследвания, дават основание в геоложкия разрез да се поделят 
следните инженерногеоложки видове строителни почви:  

ПОЧВЕН СЛОЙ – ПЛАСТ 1 
Почвеният слой изгражда най-горната част от естествената кватернерна покривка, 
като покрива цялата речна тераса. Той е представен от тъмнокафяви прахови глини. 
При проучването е установен в сондажите направени извън пистата МС 8, МС 9, МС 
12, МС 13, МС 14 и МС 15. В зоната на пистата почвения слой е иззет. Дебелината му 
е 0,15 – 0,20 метра. Пластът не е опребван. Визуалните наблюдения установиха, че 
той е склонен към значително обемно непостоянство. Това го прави негоден като 
земна основа дори за повърхностни настилки, където трябва да се изземе и замени с 
подходящ материал.  

Фундирането в пласта е забранено. 

АСФАЛТ  – ПЛАСТ 2 
Асфалтът изгражда най-горната част от конструкцията на пистата. Дебелината му е 
преобладаващо 0,10 метра, като в МС 2 тя е 0,06, а в МС 1 и МС 7 е 0,15 метра. В 
зоната на МС 10 целостта на асфалтовото покритие е нарушена, като се наблюдават 
отворени пукнатини, на места запълнени с глина. Сондажът е разположен извън 
пистата за излитане и кацане, в зоната на рулиране. Вероятната причина за 
напукаността на асфалта е свързана с наличието под конструкцията на хумусни и 
блатни глини, които са с ниска носимоспособност и висока слегваемост.  

Асфалтовият пласт е изследван съгласно БДС ЕN 12697-6 2012 и БДС ЕN 12697-9 
2004 за определяне на стандартната (еталонна) плътност и степен на уплътнение. 
Усреднените стойности на определените показатели са следните: 

- Стандартна (еталонна) плътност - ρn = 2,432 g/cm3 

- Обемна плътност на ядка - ρbc = 2,419 

- Степен на уплътняване - Сn = 0,99 

По степен на уплътнение основният пласт отговаря на изискванията на БДС 17143-
90 степента на уплътнение да бъде равна и по-голяма от 0,97. Това показва, че пласта 
е в много добро състояние. 

Асфалтовия пласт отговаря на европейските стандарти и по устойчивост S = 10,7 kN 
при изискуеми 7,0 kN., както и по съдържание на свързващо вещество и пластичност. 
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БЕТОН – ПЛАСТ 2а 
Бетонът е положен непосредствено под асфалтовата настилка. Вероятно в случая е 
използван като носещ слой. При проучването е установен във всички проучвателни 
сондажи прокарани в зоната на пистата. Дебелината му е преобладаващо 0,30 – 0,40 
метра, и само в МС 1 и МС 4 тя е 0,15 метра.  

От изследваната проба за бетона са определени следните показатели: 

  Обемна плътност - ρn = 2,297 g/cm3 

 Якост на натиск - fc  =  56,9 МРа 

 

НАСИП ОТ ЧАКЪЛ, РАЗНОЗЪРНЕСТ, С ПЕСАЧЛИВ ЗАПЪЛНИТЕЛ –  ПЛАСТ 3 
Насипът от чакъл изгражда основата на конструкцията на пистата. При проучването 
е установен във всички проучвателни сондажи прокарани на пистата с изключение 
на МС 10, който е разположен в зоната извън самата писта, в зоната на рулиране. 
Дебелината на чакълестия пласт се изменя от 0,05 до 0,30 метра, като само в МС 6 тя 
е 1,0 метра. Вероятно в тази зона на пистата е имало слаба прослойка, която е иззета 
и заменена с подходящ за насип материал. Такива слаби зони се установяват в някои 
от проучвателните сондажи изпълнени извън пистата. Визуално чакълите са 
разнозърнести, преобладаващо средни, заоблени, с песъчлив запълнител. 
Разпределението им е неравномерна, като в зони се определя като чакълест пясък 
(МС 6). 

Лабораторните изследвания на взетите и изследвани 2 броя земни проби определят 
пласта като „среден чакъл“ и „чакълест пясък“.  

В материалите от пласта са направени 2 бр. динамични пенетрации тип SPT със 
стандартен накрайник. Данните от обработката (Приложение 5) показват следните 
стойности на основните физикомеханични показатели: 

 обемна  плътност     ρn  =  1,93 g/cm3 
 ъгъл на вътрешно триене /нормативен/ ϕн  =  43° 
 модул на обща деформация   E0  =  20,0 MPa 

Изследваните 2 броя земни проби за определяне показателя за носимоспособност 
(CBR) определят стойност 27, определяща пласта с добра носимоспособност.  

 Коефициент на леглото (константа на Винклер): 
 За основни товари – 25 МРа/м 

 За временни и сеизмични товари – 80 МРа/м 
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ГЛИНА, БЕЖОВОКАФЯВА, ПРАХОВО-ПЕСЪЧЛИВА, ДЕЛУВИАЛНА – ПЛАСТ 4 
Глината е с ограничено разпространение в проучваната площ – установена е в 

западната част (продължението на пистата) извън сегашното й положение (МС 8 и 
МС 9). Заляга непосредствено под почвения слой (пласт 1). Дебелината й се изменя 
от 0,75 до 2,35 метра. Визуално глината е жълтокафява, прахово-песъчлива, в средно 
до твърдопластична консистенция. 

Взетите и изследвани 2 броя земни проби определят пласта като „песъчливо глинест 
прах“ със следните средни стойности на основните физикомеханични показатели: 

 обемна  плътност    ρn =  1,98 g/cm3 
 коефициент на порите    e =  0,571 
 показател на пластичност    Ip =  14,8 % 
 показател на консистенция    IC   =   1,11 
 якост на срязване – върхова 
 ъгъл на вътрешно триене – нормативен ϕн  =  21,5° 
 кохезия – нормативен     сн  =  33,0 кРа 
 деформационни свойства  
 Коефициент на уплътняване   Сс  =  0,11 
 Товар на преуплътнение    Рс  =  49,5 кРа 
 Компресионни модули при товар: 200 – 300 КРа  М200-300 = 7,0 MPa 

В материалите от пласта е направена една динамична пенетрация тип SPT със 
стандартен накрайник. Данните от обработката (Приложение 5) показват следните 
стойности на основните физикомеханични показатели: 

 Обемна      ρn  =  1,82 g/cm3 
 недренирана кохезия /нормативна/  cu  =  42,95 кРа 
 модул на обща деформация    E0  =  6,8 MPa 

Въз основа на анализа на получените резултати от лабораторните и пенетрационни 
изследвания и съгласно Временния правилник за проектиране на бетонни и 
стоманобетонни пътни мостове при проектирането за пласта да се използват следните 
стойности за физикомеханичните показатели на пласта: 

 обемна  плътност    ρn =  1,90 g/cm3 
 якост на срязване  
 ъгъл на вътрешно триене – характеристичен  ϕх  =  18° 
 кохезия – характеристична    сх  =  18,3 кРа 
 Модул на обща деформация   Е0 =  10,0 МРа 
 Коефициент на леглото (константа на Винклер): 

 За основни товари – 15 МРа/м 

 За временни и сеизмични товари – 60 МРа/м 
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ГЛИНА, КАФЯВА ДО БЕЖОВОКАФЯВА, СЪС СИВИ И РАЖДИВОКАФЯВИ ИВИЦИ, 
ПРАХОВА, АЛУВИАЛНА – ПЛАСТ 5 

Глината изгражда горната част на алувиалния хоризонт от терасата на река 
Янтра. При проучването е установена във всички проучвателни сондажи с 
изключение на МС 9. Дебелината й в източната част на пистата е 2,70 – 2,80 метра, 
като в западна посока дебелината й намалява до 0,70 метра (МС 8) , а в МС 9 не е 
установена. В южна посока (извън пистата) дебелината на глината се увеличава и тя 
е повече от 3,0 метра. Визуално глината е кафява до бежовокафява, с ръждиви и 
сиви ивици и прожилки, прахова, в преобладаващо среднопластична консистенция. 
Незакономерно в глината се установяват тънки прослойки с лещовиден характер на 
залягане от органика. 

Взетите и изследвани 9 броя земни проби определят пласта основно като „прахова 
глина“ и „глинест прах“ и по-рядко като „песъчливо глинест прах“, със следните 
средни стойности на основните физикомеханични показатели: 

 обемна  плътност    ρn =  1,90 g/cm3 
 коефициент на  порите   e    =  0,741 
 показател на пластичност   Ip   =  22,8 % 
 показател на консистенция   IC   =   0,85 
 якост на срязване – върхова 
 ъгъл на вътрешно триене – нормативен ϕн  =  21,5° 
 кохезия – нормативен     сн  =  32,3 кРа 
 
деформационни свойства  
 Коефициент на уплътняване   Сс  =  0,15 
 Товар на преуплътнение   Рс  =  193,2 кРа 
 Компресионни модули при товар: 200 – 300 КРа     М200-300 = 6,0 MPa 

В материалите от пласта са направени 7 броя динамични пенетрационни изследвания 
тип SPT със стандартен накрайник. Данните от обработката (Приложение 5) показват 
следните стойности на основните физикомеханични показатели: 

 Обемна      ρn  =  1,88 g/cm3 
 недренирана кохезия /нормативна/ cu  =  56,3 кРа 
 модул на обща деформация   E0  =  8,0 MPa 

Въз основа на анализа на получените резултати от лабораторните и пенетрационни 
изследвания и съгласно Временния правилник за проектиране на бетонни и 
стоманобетонни пътни мостове при проектирането за пласта да се използват следните 
стойности за физикомеханичните показатели на пласта: 

 обемна  плътност    ρn =  1,90 g/cm3 
 якост на срязване  
 ъгъл на вътрешно триене – характеристичен  ϕх  =  18° 
 кохезия – характеристична    сх  =  18,0 кРа 
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 Модул на обща деформация   Е0 =  12,0 МРа 
 Коефициент на леглото (константа на Винклер): 

 За основни товари – 15 МРа/м 

 За временни и сеизмични товари – 60 МРа/м 

 

ГЛИНА, СИВОЧЕРНА, БЛАТНА, ОРГАНИЧНА, АЛУВИАЛНА – ПЛАСТ 5а 
Глината е установена единствено в МС 10, който се намира извън пистата, но в зоната 
на рульожката. Резултат е от меандрирането на реката, което води до задържане на 
води в негативните форми от терасата и формирането на блатни материали. 
Разпределението им е незакономерно, като е възможна и появата им на други места. 
Залягат в най-горната част от геоложкия разрез на речната тераса, като дебелината 
й е 0,40 метра. Визуално глината е сивочерна, небогатата на органика, в 
среднопластична консистенция. 

Взетата и изследвана проба определя пласта като „прахова глина“ със следните 
стойности на основните физични показатели: 

 обемна плътност     ρn =  1,65 g/cm3 
 коефициент на  порите    e =  1,162 
 показател на пластичност    Ip   =  214,8 % 
 показател на консистенция    IC   =   0,73 

В материалите от пласта е направена една динамична пенетрация тип SPT със 
стандартен накрайник. Данните от обработката (Приложение 5) показват следните 
стойности на основните физикомеханични показатели: 

 обемна      ρn  =  1,53 g/cm3 
 недренирана кохезия /нормативна/  cu  =  12,26 кРа 
 модул на обща деформация    E0  =  2,0 MPa 

Глината е с ниски якостни показатели, силно слегваема и с ниска носимоспособност. 
Поради това тя не е подходяща като земна основа за фундиране. При строителство 
да се изземе и замени с подходящ насипен материал.  

 Коефициент на леглото (константа на Винклер): 
 За основни товари – 8 МРа/м 

 За временни и сеизмични товари – 30 МРа/м 

 

ПЯСЪК, ЖЪЛТ ДО КАФЯВ, ЕДЪР ДО СРЕДЕН, С ЧАКЪЛИ, АЛУВИАЛЕН – ПЛАСТ 
6 
Пясъкът изгражда преходната зона между глинестия и чакълестия пластове на 
алувиалния хоризонт. Залягането му е пространствено неиздържано, лещовидно. При 
проучването е установен в четири проучвателни сондажа – МС 1, МС 2, МС 9 и МС 10. 
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Заляга под алувиалните глини, като горнището му се разкрива на дълбочина 3,30 
метра. Единствено в МС 9, е установен в дълбочинния интервал 0,90 – 2,20 метра. 
Установената дебелина на пясъка е 1,30 метра, като поради площната неиздържаност 
на пласта дебелината му е променлива. Визуално пясъка е жълт до жълтокафяв, 
разнозърнест, преобладаващо дребен, в зони заглинен.  

Взетата и изследвана проба определя пясъка като „среден прахов пясък”.  

В материалите от пласта е направена една динамична пенетрация тип SPT със 
стандартен накрайник. Данните от обработката (Приложение 5) показват следните 
стойности на основните физикомеханични показатели: 

 Обемна      ρn  =  1,81 g/cm3 
 ъгъл на вътрешно триене /нормативна/ φн  =  370 
 модул на обща деформация   E0  =  16,0 MPa 

Въз основа на анализа на получените резултати от лабораторните и пенетрационни 
изследвания и съгласно Временния правилник за проектиране на бетонни и 
стоманобетонни пътни мостове при проектирането за пласта да се използват следните 
стойности за физикомеханичните показатели на пласта: 

 обемна  плътност    ρn =  1,81 g/cm3 
 якост на срязване  
 ъгъл на вътрешно триене – характеристичен  ϕх  =  30,5° 
 Модул на обща деформация  Е0 =  16,0 МРа 
 Коефициент на леглото (константа на Винклер): 

 За основни товари – 20 МРа/м 

 За временни и сеизмични товари 70–МРа/м 

 

ЧАКЪЛИ, РАЗНОЗЪРНЕСТИ, С ПЕСЪЧЛИВ И ПЕСЪЧЛИВО-ГЛИНЕСТ 
ЗАПЪЛНИТЕЛ, АЛУВИАЛЕН – ПЛАСТ 7 
Чакълите изграждат основата на алувиалните отложения на река Янтра. При 
проучването са установени в сондажите направени в западната част на пистата (МС 
4 – МС 9), където дебелината на глинестия хоризонт е по-малка. Горнището им се 
разкрива на дълбочина от 1,30 (МС 6), до 3,20 (МС 8). Пълната им дебелина не е 
премината при настоящето проучване – тя е повече от 1,50 метра. Визуално чакълите 
са разнозърнести, преобладаващо едри, от седиментни скали, с песъчлив и 
песъчливо-глинест запълнител, средно сбити до сбити, водонаситени.  

Взетата и изследвана проба определя пласта като „едър чакъл”. 

В материалите от пласта е направена една динамична пенетрация тип SPT със 
стандартен накрайник. Данните от обработката (Приложение 5) показват следните 
стойности на основните физикомеханични показатели: 

 Обемна      ρn  =  2,15 g/cm3 
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 ъгъл на вътрешно триене /нормативна/ φн  =  38,5 кРа 
 Модул на обща деформация   E0  =  43,0 MPa 

Въз основа на анализа на получените резултати от лабораторните и пенетрационни 
изследвания и съгласно Временния правилник за проектиране на бетонни и 
стоманобетонни пътни мостове при проектирането за пласта да се използват следните 
стойности за физикомеханичните показатели на пласта: 

 обемна  плътност    ρn =  2,15 g/cm3 
 якост на срязване  
 ъгъл на вътрешно триене – характеристичен  ϕх  =  32° 
 модул на обща деформация    E0  =  43,0 MPa 
 Коефициент на леглото (константа на Винклер): 

 За основни товари – 30 МРа/м 

 За временни и сеизмични товари – 80 МРа/м 

 

ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 
 

Подземните води в района на летището са акумулирани в алувиалните чакълесто 
песъчливи отложения от терасата на река Янтра. Те формират издържан водоносен 
хоризонт. Подземните води са порови по тип, слабо напорни. Подхранването на 
подземните води е инфилтрационно, както и от склоновите води. При високи водни 
стоежи водоносният хоризонт се подхранва и от водите в реката, с които са в 
хидравлическа връзка.  

При проучването подземни води са установени в част от прокараните проучвателни 
сондажи – МС 4, МС 5, МС 6, МС 8, МС 10, МС 13, МС 14 и МС 15. Причината за това 
е, че сондажите са с малка дълбочина и не достигат водоносната зона. Подземните 
води са акумулирани в чакълестия хоризонт, както и в по-песъчливите зони на горния 
глинесто-песъчлив хоризонт. Появата на подземните води е свързана с чакълесто-
песъчливия хоризонт, а в МС 13, МС 14 и МС 15 в по-песъчливите зони на алувиалните 
глинесто-песъчливи отложения на дълбочина от 2,70 до 3,70 метра. Нивата на 
подземните води се стабилизират на дълбочина от 1,80 до 3,20 метра от кота терен. 
Подземните води са безнапорни до слабо напорни. По литературни данни от наши 
стари проучвания в района коефициента на филтрация на водоносния пласт е средно 
20 m/dn, което определя водоносния хоризонт като средно водообилен.  

Взетата и изследвана водна проба (Протокол № 452/16.12. 2016 година ) определя 
подземните води като неагресивни към бетон.  

 
СЕИЗМИЧНОСТ 
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Районът на гр. Горна Оряховица попада в сеизмично активна зона. През 1913 районът 
е пострадал от разрушително земетресение с магнитуд М=7 (I0=9), когато в близост 
до река Янтра са се образували пукнатини с дължина няколко метра и ширина до 20 
см с пясъчни прориви в тях. Някои насипи в района са се разрушили. 

Възвръщащият период за 20 км радиус около хипоцентъра в района се определя по 
уравнението (Glavcheva, R., 1997): 

MMn 53002 ..)(log −=≥  

където М е магнитуда на земетресението (с регистрирани стойности от 2,5 до 7,5); n(≥M) 
е годишната норма на сеизмични събития с магнитуд по-висок от М. 

Съгласно Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони  
(НПССЗР-1987) прогнозната сеизмична интензивност за 1000-годишен период на 
територията на гр. Горна Оряховица е 8-ма степен по скалата на Медведев-
Шпонхойер-Карник  (МШК-64).  Коефициентът на сеизмичност е Кс = 0,15. Съгласно 
Еврокод 8 референтното ускорение за период на повторяемост 475 години е 0,23. 
Земната основа е Група С. 

 
ГЕОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Направената инженерногеоложка картировка в района на летището и прилежащите 
територии показват, че в района не се наблюдава развитие на неблагоприятни 
физикогеоложки явления и процеси. Речната тераса е защитена с диги от заливане 
при високи водни стоежи в река Янтра.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 
 

ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИТЕ УСЛОВИЯ В РАЙОНА НА ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
МОГАТ ДА БЪДАТ ОБОБЩЕНИ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН: 

 Летище Горна Оряховица е разположено върху дясната заливна тераса 
на река Янтра. В този участък реката е меандрирала, поради което терасата е 
с широчина около 1,5 километра. За предпазване от заливана на площите от 
терасата по десния бряг на реката е изградена дига. Теренът е равнинен. 
Техногенното въздействие е свързано с изграждането на пистата и 
съоръженията и сградите на летището. То се изразява основно в насипи с 
дебелина до 1,0 метра. 
 В геоложко отношение разглеждания терен попада в северната част на 

преходната зона между Мизийската плоча и Предбалкана. Геоложкият строеж 
е изграден от кредни седимети и кватернерна покривка от алувиални 
отложения. Лиитостратиграфски кредните седименти се отнасят към 
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Горнооряховската свита. Свитата е с широко площно разпространение в 
района. Литоложки е изградена основно от мергели, сивосинкави до 
гълъбовосиви, като най-често се отнасят към алевролитовите глинести 
мергели. Мергелите са прослоени неравномерно от тънки прослойки здрави 
варовити пясъчници до до алевролитови и по-меки несортирани глинести 
пясъчници. Кватернерните отложения в района са изградени от алувиалните 
отложения на река Янтра. Геоложкият им разрез е характерния за речните 
тераси двуслоен хоризонт, изграден от долен чакълесто песъчлив пласт и горен 
глинесто-песъчлив. Общата дебелина на алувиалния хоризонт е 10,0 – 15,0 
метра.  
 В геоложкият разрез са поделени следните инженерногеоложки 

разновидности: почвен слой (пласт 1), асфалт (пласт 2), бетон (пласт 2а), 
насип от разнозърнест чакъл (пласт 3), делувиални песъчливи глини (пласт 4), 
алувиални прахово-песъчливи глини (пласт 5), сивочерни, хумусни блатни 
глини (пласт 5а), дребнозърнести пясъци, алувиални (пласт 6) и алувиални 
чакъли (пласт 7).  
 Необходимите за проектирането физико-механични показатели са както 

следва: 
 

П
ла

ст
 №

 

Литоложко описание 

О
бе

м
на

 п
лъ

тн
ос

т 

М
од

ул
 

на
 

об
щ

а 
де

ф
ор

м
ац

ия
 
Якост на 
срязване 

(върхова) 

изчислителна 

ρn   Eo     φх   Cх  

g/cm3 МPa …° kPa 

1 Почвен слой 1,80 - - - 

2 Асфалт 2,42 - - - 

2а Бетон 2,29 - - - 

3 Насип от разнозърнест чакъл 1,93 20,0 35,5 - 

4 Делувиални песъчливи глини 1,90 10,0 18 18,3 

5 Алувиални прахово-песъчливи 
глини 1,90 12,0 18 18,0 

5а Сивочерни, хумусни блатни 
глини 1,53 2,0 - - 
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6 Алувиални дребнозърнести 
пясъци 1,81 16,0 30,5 - 

7 Алувиални чакъли 2,15 43,0 32 - 

 
 Подземните води в района на летището са акумулирани в алувиалните 

чакълесто песъчливи отложения от терасата на река Янтра. Те формират 
издържан водоносен хоризонт. Подземните води са порови по тип, слабо 
напорни. Подхранването на подземните води е инфилтрационно, както и от 
склоновите води. При високи водни стоежи водоносният хоризонт се подхранва 
и от водите в реката, с които са в хидравлическа връзка. 
 При проучването подземни води са установени в част от прокараните 

проучвателни сондажи – МС 4, МС 5, МС 6, МС 8, МС 10, МС 13, МС 14 и МС 15. 
Причината за това е, че сондажите са с малка дълбочина и не достигат 
водоносната зона. Подземните води са акумулирани в чакълестия хоризонт, 
както и в по-песъчливите зони на горния глинесто-песъчлив хоризонт. Появата 
на подземните води е свързана с чакълесто-песъчливия хоризонт, а в МС 13, 
МС 14 и МС 15 в по-песъчливите зони на алувиалните глинесто-песъчливи 
отложения на дълбочина от 2,70 до 3,70 метра. Нивата на подземните води се 
стабилизират на дълбочина от 1,80 до 3,20 метра от кота терен. Подземните 
води са безнапорни до слабо напорни. По литературни данни от наши стари 
проучвания в района коефициента на филтрация на водоносния пласт е средно 
20 m/dn, което определя водоносния хоризонт като средно водообилен. 
 Подземните води не са агресивни към бетон. 
 Съгласно Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 

райони  (НПССЗР-1987) прогнозната сеизмична интензивност за 1000-годишен 
период на територията на гр. Горна Оряховица е 8-ма степен по скалата на 
Медведев-Шпонхойер-Карник  (МШК-64).  Коефициентът на сеизмичност е Кс 
= 0,15. Съгласно Еврокод 8 референтното ускорение за период на 
повторяемост 475 години е 0,23. 
 Съгласно Еврокод 8 земната основа се определя като почви група С. 
 В района на летището и прилежащите територии показват, че в района 

не се наблюдава развитие на неблагоприятни физикогеоложки явления и 
процеси. Речната тераса е защитена с диги от заливане при високи водни 
стоежи в река Янтра. 

 

ВЪЗ ОСНОВА НА ФАКТИЧЕСКИТЕ ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ, ХИДРОГЕОЛОЖКИ И 
ГЕОТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО: 
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 Асфалтовият (износващ) пласт на пистата е с много добра степен на 
уплътнение и добра устойчивост. Той отговаря на всички изисквания за 
износващ пласт на летателна писта. 
 В зоната на рулиране (МС 10) асфалтовата настилка е напукана, което 

вероятно се дължи на наличието на сивочерни, хумусни блатни глини 
непосредствено под конструкцията, които са слегваеми и с ниска 
носимоспособност. При реконструкция е подходящо тази зона да се преработи, 
като се отстрани слегваемия пласт. 
 Насипът от чакъл и земната основа под конструкцията на пистата са с 

добра носимоспособност съгласно направените изследвания за показател на 
носимоспособност (CBR).  
 Всички инженерногеоложки разновидности поделени в геоложкия разрез 

на земната основа са добри като земна основа за фундиране на сгради и 
съоръжения. Изключение прави сивочерната хумусна блатна глина (пласт 5а), 
която е с ниска носимоспособност и силно слегваема и е неподходяща като 
земна основа за фундиране, както и почвеният слой. При строителство те 
трябва да се изземат и заменят с подходящ насипен материал. 
 При оценка състоянието на сградите и съоръженията в района на 

летището е необходимо да се направи проверка за устойчивостта им при 
сеизмични въздействия, тъй като съгласно Еврокод 8 референтното ускорение 
за района е значително по-високо от съществуващите досега сеизмични норми.  
 При изкопи за строителство на сгради и съоръжения в района на 

летището до дълбочина 3,0 метра да се оформи ъгъл на устойчив откос 1,5:1, 
а по-дълбоките изкопи да се оразмерят съгласно посочените физикомеханични 
свойства на инженерно-геоложките разновидности в конкретния геоложки 
разрез. 
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ГЛАВА 8 - МЕТЕОРОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ 
 

С НАРЕДБА № 3  за метеорологичното обслужване на гражданското 
въздухоплаване, издадена от министъра на транспорта,  в сила от 20.02.2006 г., се 
определят правилата за метеорологичното обслужване на гражданското 
въздухоплаване в Република България в съответствие със стандартите и препоръките 
на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). 

 

I. (1) Метеорологичните наблюдателни системи на летищата допълват системите 
за финален подход и кацане. 

(2) Метеорологичните наблюдателни системи за летища, на които се използват 
или планират системи за точен подход (експлоатационна категория I, II, III A или III 
В), трябва да включват автоматични контролно-измервателни прибори и средства за 
дистанционна индикация на данните за: 

1. приземния вятър; 

2. видимостта на ПИК; 

3. височината на долната граница на облаците; 

4. други метеорологични елементи, които са значими при кацане и излитане на 
ВС. 

(3) Aвтоматичните наблюдателни прибори се интегрират в автоматизирана 
метеорологична наблюдателна система (АМНС) за събиране, обработка, предаване и 
визуализация в реално време на стойностите на метеорологичните елементи, значими 
за кацане и излитане. 

(4) Автоматизираната метеорологична наблюдателна система осигурява 
възможност за ръчно въвеждане на данни за метеорологични елементи, които не 
могат да се наблюдават автоматично. 

II. Общи изисквания към приборите и системите за аеронавигационни 
метеорологични наблюдения 

 (1) Метеорологичните прибори се разполагат на летищата, така че данните, 
получавани от тях, да са представителни за зоната, за която се изискват 
наблюденията. 

(2) Метеорологичните прибори в аеронавигационните метеорологични станции 
се разполагат, експлоатират и поддържат в съответствие с практиките, процедурите 
и изискванията, обявени от Световната метеорологична организация (СМО). 

Чл. 48. За извършване на метеорологичните наблюдения за излитане и кацане 
ГД РВД осигурява: 

1. инсталиране и техническа поддръжка на индикатори и дисплеи за 
визуализация на необходимите метеорологични данни в органите за ОВД; 

2. указания за използване на тези индикатори и дисплеи от персонала на 
органите за ОВД; 
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3. извършване на допълнителни визуални наблюдения за метеорологични 
явления от оперативно значение в зоните за набор и подход, когато те се извършват 
от персонала на ОВД, с цел обновяване и допълване на информацията, получена от 
аеронавигационната метеорологична станция; 

4. предаването на информация за метеорологични явления от оперативно 
значение в зоните за набор и подход, получена от ВС, на други ВС, които излитат или 
кацат; 

5. предоставянето на информация, получена от наземен метеорологичен радар 
на органите за ОВД. 

III. Чл. 49. (1) В аеронавигационните метеорологични станции се измерват 
средната посока, средната скорост и значимите промени на посоката и скоростта на 
вятъра. 

Чл. 50. (1) В сведенията за излитане наблюденията на приземния вятър са 
представителни за условията по дължината на пистата за излитане и кацане (ПИК), 
а в сведенията за кацане - за зоната на опиране. Информацията за приземния вятър 
за излитане и кацане е представителна за условията на височина от 6 до 10 метра 
(20 до 30 ft) над ПИК. 

(2) Наблюденията на приземния вятър за сведения, разпространявани извън 
летището, са представителни за условията на височина от 6 до 10 метра (20 до 30 ft) 
над цялата ПИК, където има само една ПИК, и над целия комплекс от ПИК, където 
има повече от една ПИК. 

Чл. 51. (1) Броят и разположението на датчиците за посока и скорост на вятъра 
се определят, така че да се осигури практически най-достоверна информация за 
условията по дължината на ПИК. 

(2) Датчици за посока и скорост на вятъра, които осигуряват представителни 
данни за зоните на отлепване и опиране, се поставят задължително. 

(3) На летища, където топографията или преобладаващите метеорологични 
условия обуславят предпоставки за значителни разлики в приземния вятър над 
различни участъци от ПИК, се осигуряват допълнителни датчици. 

Чл. 52. (1) Стойностите на посоката и скоростта на вятъра, получавани от 
датчиците и осреднени по чл. 53, т. 2 , се визуализират в реално време в 
метеорологичната станция и органите за ОВД (кула и подход). 

(2) Средствата за визуализация в метеорологичната станция и органите за ОВД 
(цифрови индикатори или компютърни дисплеи) се свързват към едни и същи 
датчици. 

(3) Индикаторите и компютърните дисплеи съдържат ясно обозначение за коя 
ПИК или сектор от ПИК се отнасят показваните данни. 

Чл. 53. Стойностите на посоката и скоростта на приземния вятър се осредняват 
за определен период от време, както следва: 

1. за 10-минутен период - за сведения, които се разпространяват извън 
летището; ако през този 10-минутен период се наблюдава значим скок в стойностите 
на скоростта или посоката на вятъра, при осредняването се използват само данните, 
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получени след този скок, като при тези обстоятелства периодът на осредняване се 
съкращава по съответен начин; 

2. за 2-минутен период - за сведенията, използвани за излитане и кацане, и за 
индикаторите за вятъра в органите за ОВД. 

IV. Наблюдения на видимостта и съобщаване на данните в сведенията 

Чл. 55. (1) Хоризонталната видимост се измерва или наблюдава по отношение 
на обекти (ориентири), разстоянието до които от точката на наблюдение е известно. 

(2) Хоризонталната видимост по ориентири се определя по схема на ориентирите 
за съответното летище. 

(3) Хоризонталната видимост през нощта се определя по светлинни източници. 

(4) При наличие на АМНС (автоматизирана метеорологична наблюдателна 
система) данните от датчиците за измерване на прозрачността на атмосферата 
(трансмисометри или скетърметри) се използват   при определянето на 
хоризонталната видимост. 

Чл. 56. При наблюдения с АМНС се осигурява възможност за ръчно въвеждане 
на стойността(ите) на хоризонталната видимост. 

Чл. 58. (1) Наблюденията на видимостта на ПИК трябва да дават практически 
най-точната оценка на разстоянието, в границите на което пилот на ВС на осовата 
линия на ПИК може да види маркировката, ограничителните или осовите светлини на 
ПИК. 

(2) При оценката на видимостта на ПИК се приема, че средното ниво на очите на 
пилот във ВС е на височина 5 метра (15 ft). 

Чл. 59. Наблюденията на видимостта на ПИК са представителни за зоната на 
опиране, средния и отдалечен сектор от ПИК. 

Чл. 60. Наблюдения на видимостта на ПИК се извършват през периодите с 
намалена видимост за всички използвани ПИК, които: 

1. са оборудвани за точен подход за кацане; 

2. се използват за излитане и са оборудвани с високоинтензивни ограничителни 
или осови светлини. 

Чл. 61. (1) На ПИК по чл. 60 наблюденията за видимостта на ПИК се извършват 
с автоматизирани системи, които са част от съответната АМНС. 

(2) Системите по ал. 1 осигуряват наблюдения на видимостта на ПИК в 
определените точки с отчитане на всички метеорологични и технически фактори, 
които влияят върху видимостта на ПИК. 

Чл. 62. (1) Наблюденията на видимостта на ПИК се извършват на странично 
отстояние от осовата линия на ПИК не по-голямо от 120 метра. 

(2) Мястото за наблюдение за зоната на опиране трябва да се намира на около 
300 метра от прага на ПИК, за да осигури представителност на данните за видимостта 
на ПИК за тази зона. 
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(3) Местата за наблюдение за средния и крайния сектор от ПИК трябва да се 
намират на разстояние 1000 до 1500 метра от прага на ПИК и на около 300 метра от 
другия край на ПИК, за да осигурят представителност на данните за видимостта на 
ПИК за тези зони. 

(4) Точното разположение на тези места, а при необходимост и на допълнителни 
места за наблюдение на видимостта на ПИК, се определя с отчитане на местните 
аеронавигационни, метеорологични и климатологични фактори. 

Чл. 63. Наблюдения на видимостта на ПИК се извършват, когато хоризонталната 
видимост или видимостта на ПИК е по-малка от 1500 метра. 

Чл. 64. Данните за видимостта на ПИК се визуализират с цифрови индикатори 
или компютърни дисплеи, разположени в метеорологичната станция и органите за 
ОВД (кула и подход). 

Чл. 65. Автоматизираните метеорологични наблюдателни системи преобразуват 
данните от оптичните датчици във видимост на ПИК, като: 

1. се използва интензивност на светлините от светосистемата ; 

2. периодът на осредняване на данните е 1 минута; 

3. данните се обновяват през период 15 секунди. 

V. Чл. 69. Наблюденията на метеорологичните явления се извършват за 
летището и околностите му. 

Чл. 70. Информацията за метеорологичните явления трябва да бъде 
представителна за: 

1. зоните за излитане и набор и за зоните за подход и кацане - в сведенията за 
излитане и кацане; 

2. летището и неговата най-близка околност - в сведенията, разпространявани 
извън летището. 

Чл. 71. При наблюдения с АМНС се осигурява възможност за ръчно въвеждане 
на данни за метеорологичните явления. 

VI. Чл. 73. Наблюденията на облачността включват определяне на количеството, 
вида и височината на долната граница на облаците. 

Чл. 74. (1) Количеството и видът на облаците се определят визуално, а 
височината на долната граница на облаците се определя визуално или с облакомер. 

(2) При наблюдения с АМНС се осигурява възможност за ръчно въвеждане на 
данни за количеството, вида и долната граница на облаците. 

Чл. 76. (1) Височината на долната граница на облаците се съобщава спрямо 
превишението на летището. 

(2) За ПИК, оборудвана за точен подход с праг, разположен с 15 метра (50 ft) 
или повече под превишението на летището, височината на долната граница на 
облаците, която се съобщава на долитащите ВС, се отчита спрямо превишението на 
прага. 
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VII. Наблюдения на температурата на въздуха и температурата на точката на 
оросяване  

Чл. 78. Температурата и точката на оросяване се измерват с термометри, 
разположени в стандартна метеорологична клетка, или с датчици за температура и 
влажност, които са интегрирани в АМНС. 

Чл. 79. Температурата на въздуха и температурата на точката на оросяване се 
съобщават с точност до най-близкия цял градус по Целзий, като наблюдавани 
стойности, включващи 0,5 °C, се закръгляват към следващия по-висок цял градус 
Целзий. 

VIII. Наблюдения на атмосферното налягане  

Чл. 81. (1) Атмосферното налягане се измерва с живачни барометри или 
електронни датчици за налягане. 

(2) Във всяка аеронавигационнаметеорологична станция освен основния уред за 
измерване на атмосферното налягане се разполага и поне един резервен уред. 
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КЛИМАТИЧНА ОБСТАНОВКА В РАЙОНА НА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

Средни температури и валежи за последните 10 години 

 

Диаграмата за дните в които са достигнати определени температурни стойности. 
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Диаграмата за броя на дните от месеца и достигнато определено количество валежи. 

 

Средни количества на облачни, слънчиви и варежни дни  за последните 10 години 
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Диаграмата за очакваните дни в месеца, с вятър с определена скорост. 

ДАННИ ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА, ВАЛЕЖИТЕ И ВЯТЪРА  

ПО МЕСЕЦИ ЗА 2016 Г. 
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РОЗА НА ВЕТРОВЕТЕ В РАЙОНА НА ЛЕТИЩЕТО 
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ЧЕСТОТА, СКОРОСТ И ПОСОКА НА ВЯТЪРА В РАЙОНА НА ЛЕТИЩЕТО 
 

  скорост на вятъра (m/sec) /часове в година 
Посока 0 >1 >5 >12 >19 >28 >38 >50 >60 

N 6 115 186 125 47 16 5 1 0 

NNE 6 90 166 132 50 15 7 1 0 

NE 2 68 142 111 42 12 2 1 0 

ENE 7 103 157 91 31 4 0 0 0 

E 0 67 143 62 12 1 0 0 0 

ESE 5 92 228 93 26 3 0 0 0 

SE 1 87 356 122 34 7 2 0 0 

SSE 0 89 541 185 55 19 5 1 1 

S 13 157 458 137 34 21 9 4 2 

SSW 2 102 178 35 7 2 1 0 0 

SW 5 117 177 37 6 1 0 0 0 

WSW 0 89 225 86 22 6 2 0 0 

W 6 146 298 305 240 113 32 9 1 

WNW 2 91 227 251 174 72 25 7 2 

NW 5 101 206 130 38 7 2 0 0 

NNW 0 76 157 97 27 7 2 0 0 

 

 

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ НА ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
 

Метеорологичната информация за летище Горна Оряховица, е предоставена от 
ДП РВД като климатично резюме за периода 1996 – 2017, в съответствие с 
изискванията на Technical Regulations - Basic Documents No. 2 Volume II – 
Meteorological Service for International Air Navigation 2013 edition на Световната 
Метеорологична Организация (WMO № 49) 

 

Обработени са и анализирани данните за  периода 1996 – 2017 от следните 
табуларни форми на летищните климатични сводки: 

1. MODEL A  - Честота в  %  на RVR видимостта на ПИК (и в метри) и/ или 
височина на основата на най-ниския облачен слой (в метри) от степента на BKN или 
OVC за определени стойности в определени часове   

2. MODEL B - Честота в % на видимоста под определени стойности (в метри) в 
определени часове 

3. MODEL C - Честота в % от височината на основата (в метри) от най-ниския 
облачен слой на BKN или OVC под определените стойности в определени часове 
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4. MODEL D - Честоти на възникване на съпътстваща посока на вятъра (в сектори 
от по 30 °) и скорост в рамките на определени диапазони 

5. MODEL E - Честоти в % на повърхностната температура  в определени 
интервали от 5 ° C в определени часове  

 

Въз основа да данните от предоставените модели представяме графично по-
важните данни за 20-годишния период имащи значение за операциите на летище 
Горна Оряховица и осигуряването на летищните дейности.  

 

Средна годишно облачност под 25 % покритие в часове дневно 
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Средна годишно облачност под 50 % покритие в часове дневно 
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Честота в часове на средно-годишна повтаряемост в 2006 г. на  

съпътстваща посока на вятъра (в сектори от по 30 °) и скорост. 
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Честота в часове на средно-годишна повтаряемост в 2007 г. на  

съпътстваща посока на вятъра (в сектори от по 30 °) и скорост. 
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Честота в часове на средно-годишна повтаряемост в 2008 г. на  

съпътстваща посока на вятъра (в сектори от по 30 °) и скорост. 
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Честота в часове на средно-годишна повтаряемост в 2009 г. на  

съпътстваща посока на вятъра (в сектори от по 30 °) и скорост.  
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Честота в часове на средно-годишна повтаряемост в 2010 г. на  

съпътстваща посока на вятъра (в сектори от по 30 °) и скорост. 
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Честота в часове на средно-годишна повтаряемост в 2011 г. на  
съпътстваща посока на вятъра (в сектори от по 30 °) и скорост  
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Честота в часове на средно-годишна повтаряемост в 2012 г. на  
съпътстваща посока на вятъра (в сектори от по 30 °) и скорост  
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Честота в часове на средно-годишна повтаряемост в 2013 г. на  
съпътстваща посока на вятъра (в сектори от по 30 °) и скорост  
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Честота в часове на средно-годишна повтаряемост в 2014 г. на  
съпътстваща посока на вятъра (в сектори от по 30 °) и скорост  
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Честота в часове на средно-годишна повтаряемост в 2015 г. на  
съпътстваща посока на вятъра (в сектори от по 30 °) и скорост  
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Честота в часове на средно-годишна повтаряемост в 2016 г. на  
съпътстваща посока на вятъра (в сектори от по 30 °) и скорост  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Анализа на ветровото покритие на ПИК, показва 
пълното препокриване на посоката на вятъра с направлението на 
ПИК.  
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Средно-месечна повторяемост в % на температури под -100 
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Средно-месечна повторяемост в % на температури под -5 0 
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Средно-месечна повторяемост в % на температури под - 0 0
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Средно-месечна повторяемост в % на температури под +15 0 
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ГЛАВА 9 - ДОСТЪП ДО АВТОМОБИЛЕН И ЖП ТРАНСПОРТ  
 
АВТОМОБИЛЕН ДОСТЪП 
 

В Община Горна Оряховица се пресичат две от основните национални пътни 
артерии с важно значение за Европейската пътна мрежа, а именно път Е-85, като част 
от Транс-европейски коридор №9 (Хелзинки - Санкт Петербург - Киев - Букурещ - 
Русе -Велико Търново - Габрово - Димитровград с отклонения към Гърция и Турция) 
и първокласен път София-Варна Е-772. 

Те осигуряват връзка на града с потоците изток-запад и север-юг, поставяйки го 
в много благоприятно положение относно превоза на товари и хора. 

 

 
 
Автобусният транспорт се осъществява от частни фирми, осъществяващи 

разписания в общинската, областната и републиканската транспортни схеми. 
В общинската транспортна схема са утвърдени 4 градски линии и 9 

междуселищни връзки на центъра с населените места от общината. В областната 
транспортна схема има 19 автобусни линии, а в републиканската транспортна схема 
- 5 линии, като двата първокласни пътя София-Варна и Русе-Стара Загора осигуряват 
връзка на Горна Оряховица с всички точки на страната. В Общината има 3 училищни 
автобуса и 4 маршрута, обслужващи заетите лица на територията на Общината. 
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ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
 

Гара Горна Оряховица е най-голямата жп гара в Северна България. През нея 
минават важни транспортни коридори и се осъществяват ключови връзки между 
различни направления в страната. През гара Горна Оряховица минават две главни 
жп линии: София – Варна и Русе – Стара Загора. От гарата започва второстепенната 
жп линия до Лясковец (до 2001 г. до Елена). 

 

През Горна Оряховица минават следните международни направления: 

1. Истанбул – Русе – Букурещ; 

2. София – Букурещ – Киев – Москва. 

ЖП линиите София – Варна и Русе – Подкова осигуряват връзка на Горна 
Оряховица с посоките изток-запад и север-юг и поставят града в много благоприятно 
положение за превоз на товари и хора. 

Град Горна Оряховица е седалището на едно от трите големи жп поделения за 
превозна дейност и едно от шестте поделения за товарна дейност в Република 
България. 

Поделение за товарни превози "БДЖ" ЕАД извършва товарна дейност и обслужва 
7 области: Плевен; Ловеч; Габрово; Велико Търново; Русе; Силистра и Разград. 

Товарно поделение Горна Оряховица извършва превоз на всички видове товари 
във вагони и контейнери. 
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ГЛАВА 10 - ЛЕТИЩА В РАЙОНА НА ПРИВЛИЧАНЕ 
 
 

 
 
 
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ: 
 Писта 09/27, 3600 х 45 м., Категория III В 
 Няма ограничения за типове самолети 
 Аварийно - спасителна и ПП категория: CAT 8 
 Отдалечени местостоянки – 36 
 Контактни местостоянки, оборудвани с ръкави – 7 

 

СЪОРЪЖЕНИЯ 

Два пътнически терминала с общ капацитет от 4,6 милиона пътници годишно. 

Терминал 1 

 Подходящ за нискобюджетни и чартърни авиокомпании 
 Обща площ – 9 300 кв.м. 
 Капацитет – 1,8 милиона пътници годишно 
 Гишета за регистрация на пътници и багажи – 23 
 Паркинг, открит – 400 паркоместа 
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Терминал 2 

 Обща площ - 56 500 кв.м. 
 Капацитет – 2,8 милиона пътници годишно 
 Гишета за регистрация на пътници и багажи – 34 
 Терминали за самостоятелна регистрация – 8 
 Терминали за интернет регистрация  - 4 
 Паркинг, закрит – 800 паркоместа 

 
Карго Зона 

 Обща площ – 14 600 кв. м. 
 Карго терминали – 2 
 Общ капацитет – 20 000 т /годишно 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПОЛЕТНИ ОПЕРАЦИИ 
 Организация, координация и асистиране при подготовка на полета 
 Транспортиране, затоварване и разтоварване на багажи, карго и поща 
 Контрол на затоварването, телекомуникации и база данни 
 Вътрешно и външно почистване на ВС 
 Антиобледенителна обработка на ВС 
 Зареждане на ВС с питейна вода и обслужване на санитарни възли 
 Наземно електрозахранване 
 Зареждане с кислород 
 Отопление на салоните на ВС 
 Контрол на съхранението на контейнери и палети 
 Връзка с местните власти, доставчиците на гориво, службите за 

зареждане на бордния бюфет 
 Хотелско настаняване и транспорт за пътници и екипажи 
 Посрещане и изпращане на пътници и екипажи 
 Регистрация на пътници и техните багажи 
 Прием и доставка на багаж 
 Търсене на непристигнал багаж 
 Обслужване на специална категория пътници 
 Продажба на самолетни билети 
 Салон за екипажи 

Обработка на: общо карго, всички класове опасни товари, живи животни, 
бързоразвалящи се товари, ценни пратки, оръжие и боеприпаси и др. 

Работното време: Денонощно, 24 часа, 7 дни в седмицата. 
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ЛЕТИЩЕ БУКУРЕЩ/ РУМЪНИЯ 
 

ОБЩИ ДАННИ 

Летищен код по ИКАО 4Е 

Гр. Отопени 16,5 km. северно от Букурещ 

Работно време: 24/7 

Аварийно-спасителна и ПП категория: CAT 9 

ПИК : 2 

ПИК 08R – 26L: 3500 m x 45 m, 08R категория CAT III B 

ПИК 26L категория CAT II 

Самолетни стоянки: 45 и 5 за обща авиация 

Капацитет: 39 движения/час 

Пътнически терминали: 2 

Капацитет :    6 000 000 пътници/годишно   

Чек ин деск: 104   -  2300 пътника/час пик 

14 контактни стоянки и 24 отдалечени 

Обществен паркинг - 1849 места 

АВИОКОМПАНИИ С НАЙ-ГОЛЯМ ДЯЛ ОТ ТРАФИКА НА ЛЕТИЩЕТО: 

а/ редовни авиокомпании: 

TAROM 

LUFTHANSA 

TURKISH AIRLINES 

AUSTRIAN AIRLINES 

AIR FRANCE 

KLM 

ALITALIA 

б/ нискотарифни авиокомпании: 

WIZZ AIR  

BLUE AIR 

RYANAIR 
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ЛЕТИЩЕ КРАЙОВА/ РУМЪНИЯ 
 

ПИК 09/27: 2500 x 45 m, PCN 46 F/C/W/T 

ПР: 380m X 25m, PCN 46 F/C/W/T 

Перон- 24.000 m ², 8 самолетни стоянки за код С 

Работно време: 24/7 

Обслужени пътници 2016 г. – 220 000  
 

ЛЕТИЩЕ ВАРНА  

Летището е разположено западно от центъра на града, на територията на 2 
общини (Варна и Аксаково). Площта му е 2414 дка. Разполага с 5 пътеки за рулиране 
и 24 самолетни стоянки за машини с код Е, D, C, C-1, C+1. Най-големият тип самолет, 
който обслужва летището, е „Боинг 747“. Кацането по писта 09 (от запад) може да се 
осъществява в условията на намалена видимост по първа категория CAT I. 

Пистата (ПИК) има дължина 2500 м и широчина 55 м. [1] 

Летище Варна работи денонощно. Полетите са предимно чартърни, 
международни. Летището осъществява връзка до повече от 100 направления в над 
35 държави. Действието му е с подчертан сезонен характер, свързан с обслужването 
на туристи през летния сезон. Летните чартърни програми започват в средата на март 
и приключват в края на октомври, като максимумът е през юли и август. 
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ГЛАВА 11 - ОКОЛНА СРЕДА И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЛЕТИЩЕТО 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА  

Климат и атмосферен въздух 
 

Съгласно климатичното райониране на България, община Горна Оряховица 
попада в Средния климатичен район на Дунавската хълмиста равнина, от Умерено-
континенталната климатична подобласт на Европейско континенталната климатична 
област. Климатът в Средния климатичен район е типично континентален поради 
откритостта му от север, създаваща благоприятни условия за нахлуване на студени 
континентални въздушни маси през зимата. Зимата е най-студена за цялата равнинна 
част на страната със средно януарска температура от -2 и -3°С, но минималните 
температури, особено в ниските места, нерядко достигат до -15. Валежите през 
зимата са ниски - средно между 110 и 140 мм. Въпреки студената зима, поради 
малката надморска височина (300 – 350 м.н.в.), пролетта настъпва сравнително рано. 
Още към средата на март температурата на въздуха се покачва устойчиво над +5°С, 
а към 5-10 април и над 10°С. Сумата на валежите през пролетните месеци е около 
140 - 160 мм. Лятото е горещо поради преобладаващото малко облачно и предимно 
слънчево време със средна температура за юли 22-23°С. Сумата на летните валежи е 
по-висока от пролетните 190 - 210 мм. Есента настъпва късно (първи есенни мразове 
в края на октомври), но рязко със средна сума на валежите е 120-160 мм.  

От особена важност за оценка на имисионната ситуация на източниците на 
замърсяване в райони и разпространението на емисиите е преобладаващата посока 
на ветровете, която се дава с т. нар. „роза на ветровете“. Средногодишната скорост 
на вятъра по посоки е сравнително висока от 3.1 до 4.5 м/сек при годишна скорост 
от 3.9 м/сек, а случаите на тихо време са със сравнително нисък процент – 43.0%. 

 

  

Графичен вид на розата на ветровете за Горна Оряховица 
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Направлението на ветровете в района на Горна Оряховица е определило и 
разположението на ПИК при създаването на летището през 1925 година. 
 

По отношение на качеството на атмосферния въздух (КАВ), община Горна Оряховица 
попада в район за оценка и управление на КАВ, в който е налице превишение на 
установените норми за фини прахови частици - ФПЧ10. Общината разполага с 
актуализирана Програма за управление и подобряване на качеството на атмосферния 
въздух в Община Горна Оряховица и план за действие 2015-2020 г. – в програмата 
не се идентифицират проблеми по отношение на качеството на атмосферния въздух 
в резултат на дейността на летището. 
 

Води 
Интегрираното управление на водите на територията, на която е разположено 
летището, се извършва на основата на разработени и влезли в сила План за 
управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г., приет с Решение № 
1110/29.12.2016 год. на Министерски съвет и План за управление на риска от 
наводнения в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г., приет с 
Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерския съвет. 
 
Повърхностни води 
Районът на гражданско летище Горна Оряховица попада във водосбора на р. Янтра. 
Тук е обособено едно повърхностно водно тяло категория „река“, данни за което са 
представени в следващата таблица. Това водно тяло не се отнася към 
„силномодифицирани водни тела“ – водни обекти, които в резултат на човешка 
дейност са съществено променени, или към „изкуствени водни тела“, които са 
създадени от човешка дейност. 
 

Код на водното 
тяло 

име на водното 
тяло 

географско описание на 
водното тяло 

ко
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BG1YN700R1017 
ЯНТРА 

YNRWB1017 

р. Янтра от вливане на р. 
Белица при Велико 
Търново до вливане на р. 
Лефеджа при Горски 
долен Тръмбеш 

R4* 53,754 330,191 

Данни за водното тяло ЯНТРА YNRWB1017 

В района на обекта няма зони за защита на повърхностни води, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване. В разглежданото повърхностно водно тяло няма 
зони за отдих, водни спортове и/или за къпане. 
Съгласно Регистър на чувствителните зони в Дунавски район за басейново 
управление, посочен в Заповед № РД 970/28.07.2003 г. на министъра на околната 
среда и водите, целият басейн на р. Янтра е определен като такава зона. 
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В района няма определени зони за опазване на стопански ценни видове риби и други 
водни организми. 
Районът на летището не засяга защитени зони, обявени за опазване на местообитания 
и биологични видове, както и защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии. 
Екологичното и химично състояние на повърхностното водно тяло е представено в 
следващата таблица. 

Екологично и химично състояние на повърхностно водно тяло ЯНТРА YNRWB1017 

Код на водно тяло Географско описание на повърхностното водно тяло Екологичнo 
състояние 

Химично 
състояниe 

BG1YN700R1017 р. Янтра от вливане на р. Белица при Велико Търново до вливане на р. 
Лефеджа при Горски долен Тръмбеш 

умерено добро 

 

Цели за опазване на околната среда на повърхностното водно тяло са: Постигане на 
СКОС за N-total, P-total, N-NO2, P-PO4, МЗБ, МФ, ФБ за добро екологично състояние 
до 2021 г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите 
елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро 
химично състояние N-total – общ азот, P-total – общ фосфор, N-NO2 – азот нитритен, 
P-PO4 – фосфор - фосфати, МЗБ - макрозообентос, МФ - макрофити, ФБ – фитобентос. 
Районът на летище Горна Оряховица попада в Район със значителен риск от 
наводнения с код BG1_APSFR_YN_023 и име р. Янтра между градовете Велико 
Търново и Горна Оряховица с дължина на района 82.6 км, с висока степен на риска.  
За предпазване от заливана на площите от терасата по десния бряг на реката е 
изградена дига. 
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Подземни води 
Летището се разполага върху подземно водно тяло, формирано в алувиалните 
отложения на р. Янтра. Данни за последното са представени в следващата таблица. 

Данни за подземно водно тяло Порови води в Кватернера – р. Янтра 

Име на ПВТ Код на ПВТ Тип на ПВТ 
Площ на 
ПВТ, km2 

Разкрита 
площ, km2 

Характеристика на 
покриващите ПВТ 
пластове в зоната на 
подхранване 

Порови води в 
Кватернера - р. 

Янтра 
BG1G0000QAL020 безнапорен 474,0 474,0 

песъчливо-глинести 
отложения 

 

Подземното водно тяло е обявено за зона за защита на води, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване. Няма данни обекта да засяга санитарно-
охранителни зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. 
Подземното водно тяло, съгласно Приложение 1 към Заповед № РД 146/25.02.2015 г. 
на министъра на ОСВ се отнася към тези, които са замърсени или са застрашени от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници.  
Подземното водно тяло е в добро химично и количествено състояние. 
Екологичната цел за подземното водно тяло е: Запазване на добро количествено и 
химично състояние. 
 

Земни недра 
Летището е разположено върху дясната заливна тераса на река Янтра. Теренът е 
равнинен. Техногенното въздействие е свързано с изграждането на пистата и 
съоръженията и сградите на летището. То се изразява основно в насипи с дебелина 
до 1.0 м.  
В геоложко отношение разглеждания терен попада в северната част на преходната 
зона между Мизийската плоча и Предбалкана. Геоложкият строеж е изграден от 
кредни седимети и кватернерна покривка от алувиални отложения. Кредните 
седименти се отнасят към Горнооряховската свита. Свитата е с широко площно 
разпространение в района. Литоложки е изградена основно от мергели, сивосинкави 
до гълъбовосиви. Дебелината на Горнооряховската свита достига до 1500 метра. 
Кватернерните отложения в района са изградени от алувиалните отложения на река 
Янтра. Геоложкият им разрез е характерния за речните тераси двуслоен хоризонт, 
изграден от долен чакълесто-песъчлив пласт и горен глинесто-песъчлив. Общата 
дебелина на алувиалния хоризонт е 10.0 – 15.0 метра.  
В тектонско отношение районът попада в северната част на Преходната зона, 
маркираща границата между Предбалкана на юг и Мизийската плоча на север. 
Северната граница на Преходната зона се маркира от Водолей-Драгановската 
дислокационна зона. По нея са развити субекваториалните сектори на долините на 
реките Янтра и Росица, които разломни нарушения са погребани под алувия.  
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Съгласно карта на Приложение № 5 към чл. 15, ал. 2 и чл. 106 от НАРЕДБА № РД-02-
20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 
райони - Карта за сеизмично райониране на Република България за период 1000 
години, районът попада в зона с вероятност от проява на земетръс  с интензивност 
VIII степен по скалата на МШК (Кс=0.15). 
Съгласно Еврокод 8 референтното ускорение за период на повтаряемост 475 години 
е 0.23. 
Направената инженерногеоложка картировка в района на летището и прилежащите 
територии показват, че в района не се наблюдава развитие на неблагоприятни 
физикогеоложки явления и процеси. Речната тераса е защитена с диги от заливане 
при високи водни стоежи в река Янтра, като и в миналото не са наблюдавани проява 
на наводнения.  
 

Почви и земеползване 
Кратка характеристика на почвите в района 

Съгласно почвено-географското райониране на България почвената покривка в 
района се отнася към Карпатско-Дунавска почвена област, Средна Дунавска 
провинция (показано е на следващата фигура). В провинцията доминират 
черноземите (Chernozems, CHh), файоземите (Phaeozems, PH), лесивираните почви 
(Luvisols, LVx, LVa, LVc) и наносните - алувиално-ливадни (Fluvisols, FL) почви. 
Разпространени са и рендзини (Rendzicq LPk) и литосоли (Lithic, LPq). Различията в  
надморските височини, разнообразния релеф и многообразието на климатичните 
елементи, обуславя многообразието на почвите в района. Ерозията и киселата 
реакция, както и повърхностното сезонно преовлажняване са характерни за почвите 
в провинцията. 
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Летище Горна Оряховица е разположено върху дясната заливна тераса на река Янтра. 
В този участък реката е меандрирала, поради което терасата е с широчина около 1.5 
километра. Алувиално и алувиално-ливадните почви са характерни за района на 
летището. Те са представители на дълбоките почви върху плиоценски и кватернерни 
наноси, каквато е и надзаливната тераса на р. Янтра. Теренът е равнинен.  
В съответствие с класификацията на Световната организация по прехрана на 
населението (ФАО) почвите в обхвата на летището се отнасят към два почвени 
ордера: 
 

Ордер А. Почви, несвързани със зонални климатични условия 
Тип. Наносни почви (Fluvisols, FL, FAO,1988). 

Заемат предимно ниско заливните тераси на реките. Формирани са върху алувиални 
и алувиално-делувиални наноси при наличие на високи подпочвени води, създаващи 
благоприятни условия за растежа и развитието на ливадната растителност и за 
протичането на специфичен за тези почви почвообразователен процес. Имат само А 
хоризонт, под него са наносни пластове от пясък. Наносните почви винаги са 
разпространени на заливната и първата надзаливна тераса на реките; имат плитки - 
от 1 до 3 м подпочвени води (дълбочината е в зависимост от речния режим); 
подложени са на периодично заливане, наводняване и отлагане на нов елувий. По 
механичен състав биват чакълесто-песъчливи до леко глинести, като на малки 
разстояния се менят бързо в зависимост от гранулометрията на речните седименти. 
Те са рохкави, проветриви, добре овлажнени от близките подпочвени води, 
обработват се лесно. Хумусното им съдържание е в широк диапазон от 1.5 до 3 при 
разораните площи до 6% при необработваемите земи като постепенно намалява в 
дълбочината на профила. Почвената реакция варира от слабо кисела до алкална. 
Голямата им филтрационна способност е предпоставка за бързо замърсяване на 
преди всичко на водите с разтворени в тях торове, както и от отлагането на 
замърсители от транспорта и др. При естествени условия върху тях расте дървесна и 
ливадна водолюбива растителност: върби (Salicaceae), елша (Alnus glutinosa), тополи 
(Populaceae). 
 

Ордер Н. Органични почви и минерални антропогенни почви  

Тип. Антропогенни почви (Anthrosols, AT) - нарушени 

Това са почви, на които човешките дейности са причинили дълбоки промени. 
Нарушените антропогенни почви нямат естествен профил, съставен от генетични 
хоризонти. Те са частично или изцяло размесени или са изградени от различни по 
състав и свойства почви и насипни материали.  
Съгласно ерозионната карта на България, районът на Горна Оряховица е 
категоризиран като район с неерозирали почви. В обхвата на летищната територия 
няма проява на ерозионни процеси. 
Съгласно Националния мониторинг на почвите в района на РИОСВ – Велико Търново 
са определени 23 пункта за пробонабиране. Резултатите от 2010 г. показват липса на 
наднормено съдържание на вредни вещества в почвите. Специални изследвания за 
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замърсяване на почвите в конкретния район липсват. На територията на летището 
като цяло и площите предвидени за усвояване липсват видими замърсявания.  

Земеползване 
Местоположението на летището е описано по-горе, към т. 2.3. Териториален обхват 
(транснационален, национален, регионален, областен, общински, за по-малки 
територии), с посочване на съответните области и общини. В приложение към 
настоящата информация са приложени скици на имотите и актове за собственост.  
Имотите са с трайно предназначение на земята „урбанизирана” и начин на трайно 
ползване „за друг вид поземлен имот за движение и транспорт” 
 

Биологично разнообразие 
Растителен свят 

Районът на Горна Оряховица се отнася към Дунавски хълмисто-равнинен окръг на 
Илирийската (Балканска) провинция (представена на следващата фигура). В този 
район растителната покривка е най-разнообразна и изграждащите я флорни 
елементи са най-много (над 1700). 
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В миналото цялото пространство е било заето от ксеротермни церово-благунови и 
благуново-церови гори, като понастоящем по-голяма част от територията е усвоена 
за селскостопанско ползване. За община Г. Оряховица делът на земеделските земи 
представлява 75.6 %, а този на горите 9.7% от общата и територия. В естествените 
горски територии преобладават широколистните гори (15608 ха - 88.6%) съставени 
основно от формациите на цера (Querceta ceris) и благуна (Querceta fraineto) на места 
с участие на габър (Carpinus orientalis), липа (Tilia tomentos, T. platyphyllos), клен 
(Acer tataricum), както и с формиралите се вторично ксеротермни храсталачни 
съобщества от драка (Palustris spina-christi), дрян (Cornus mas), леска (Corilus 
avelana). Тревните фитоценози са от формациите на садина (Chrysopogon gryllus), 
белизма (Dichantium ischaemum) и луковична ливадина (Poa bulbosa). Делът на 
иглолисните гори  (Pinus nigra, P. alba) е 5.1 % - 903.4 ха. 
Теренът, на който е разположен летищният комплекс, представлява антропогенно 
повлияна територия. За района на летището е характерна мезофитна и ксерофитна 
растителност, типична за низините и крайречните райони. При направеният оглед и 
проучване на терена се установи, че тревната растителност, която подлежи на 
унищожение при усвояването на терените е изцяло производна и се отнася към 
формациите на ливадната власадка (Festuceta pratensis) и обикновенната полевица 
(Agrostideta capilaris), чиито съобщества са формирани вторично. 
В дървесно-храстовият комплекс, заемащ площи южно от летателната писта и 
подлежащ на разчистване се установяват: топола (Populus nigra), акация (Robinia 
pseudoacacia), върба (Salix fragilis), джанки (Prunus domestica),орех (Juglans regia), 
ясен (Fraxinus oxycarpa), полска къпина (Rubus caesius), шипка (Rosa canina), тревист 
бъз (Sambucus ebulus), повет (Clematis vitalba). 
В резултат от озеленителни мероприятия пред сградата на пътническият терминал е 
оформено парково пространство с декоративни дървесни и храстови видове – чинар, 
липа, бреза, акация, ела, хвойна. 
 

Животински свят 
Според зоогеографско райониране на страната (География на България, БАН, 2002 
г.), територията на летище Горна Оряховица попада в Дунавски район (представено 
на следващата фигура). 
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Зоогеографски райони 

1 – граница между евросибирската (А) и (Б) територия; 2- граница между зоогеографските райони 1. Дунавски 
район; 2. Старопланински район; 3. Рило-Пирински район; 4. Тракийки район; 5. Странджански район; 6. 

Черноморски район; 7. Струмско-Местенски район. 

Повечето видове са с евросибирски и европейски елементи, като преобладават 
такива с халарктично и палеарктично разпространение. Континенталният климат е 
причина за по-голямото разнообразие при земноводните и по-бедното представяне 
при влечугите. Като цяло, фауната може да се отнесе към фаунистичня комплекс на 
широколистните гори. Видовият състав на гръбначната фауна в района може да бъде 
определен като беден, предвид големият процент на земеделско усвояване и 
гъстотата на населените места. Най-голям дял във видовото разнообразие на фауната 
имат птиците. Делът на другите групи животни е незначителен и свързан с 
непосредствения район на брега на река Янтра. 
От направеното проучване на площите в границите на летищният комплекс се 
установи, че в обхвата на летателната писта липсват предпоставки за обособяване 
на постоянни местообитания на много видове животни поради извършваните 
периодични коситби. Растителното многообразие в непосредствения район, където се 
намира летището е предпоставка за незначително видово разнообразие на 
орнитофауната  и наличие на местообитания на постоянно или временно 
пребиваващи птици. На площадката липсват постоянно пребиваващи и гнездящи 
видове. Отделни представители на орнитофауната преминават над терена в условия 
на денонощна или сезонна миграция. 
Клас Влечуги (Reptilia) са представени от: зелен гущер (Lacerta viridis), стенен гущер 
(Podarcis muralis). 
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Клас Птици (Aves): 

В екологично отношение гнездовата орнитофауна на района се отнася към фауната, 
обитаваща селищните и крайселищни територии, агроландшафтите и крайречните 
зони. В тези екокомплекси се срещат видове от групата на птиците, включително и 
като размножаващи се видове, характерни за няколко типа местообитания: сврака 
(Pica pica); сива врана (Corvus corone cornix); черноглаво коприварче (Sylvia 
atricapilla) и малко белогушо коприварче (Silvia communis); кадънка (Carduelis 
carduelis) и зеленика (Carduelis chloris); южен славей (Luscinia мegarhynchos); кос 
(Turdus мerula); качулата чучулига (Galerida cristata); черношипа ветрушка (Falco 
tinnunculus); градска лястовица (Delichon urbica); черен (Apus apus) и алпийски 
бързолет (Apus мelba) селска лястовица (Hirundo rustica ); обикновена кукумявка 
(Cuculus canorus) и др. Многобройни са също домашното (Passer doмesticus) и по-
рядко полското врабче (Passer мontanus); полудивият гълъб; чавката (Corvus 
мonedula), но които не гнездят по растителността, а основно по сградния фонд. 
Срещат се и няколко вида птици, които гнездят и по дървесната растителност – най-
често това са видовете кадънка (Carduelis carduelis); зеленика (Carduelis chloris); 
сврака (Pica pica); сива врана (Corvus corone cornix); гугутка (Streptopelia decaocto) 
от откритогнездещите и голям синигер (Parus мajor); син синигер (Parus caeruleus); 
обикновен скорец (Sturnus vulgaris), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 
от закритогнездещите. От всички тези видове като насекомоядни се срещат двата 
вида синигери и сирийският пъстър кълвач, които търсят храната си преобладаващо 
по дървесната растителност. 
 

Клас Бозайници (Mammalia): 

Типични обитатели на откритите пространства в непосредствения район са някои 
дребни бозайници като: Обикновената къртица (Talpa europea), Белокоремната 
белозъбка (Crocidura leucodon), Таралежът (Erinaceus concolor), Обикновената 
полевка (Microtus arvalis), Полската мишка (Apodemus agrarius), Домашната мишка 
(Mus musculus) и др. Предпоставки за наличие на постоянни местообитания на едри 
бозайници в непосредствената територия липсват поради промишленото и усвояване. 

Защитени територии и зони 
Територията на Летище Горна Оряховица не попада в границите на защитени 
територии, по смисъла на Закон за защитени територии и защитени зони по смисъла 
на Закон за биологичното разнообразие. Най близко разположената зона от 
Националната екологична мрежа е защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 
Зоната включва по-голямата част от поречието на р. Янтра между гр. Габрово и р. 
Дунав. Реката е заобиколена от обработваеми земи, малки ливади, крайречни 
върбови и тополови гори, сухи склонове по десния бряг, стари речни корита. Мястото 
е много важно за опазване на типични крайречни екосистеми - речни течения с 
макрофитни съобщества, алувиални гори, стари речни корита (еутрофни езера), 
степни съобщества (включително уникално находище на Salvia scabiosifolia), солени 
ливади и др. 
В северозападна и югозападна посока, където се предвижда удължаване на 
летателната писта летищната територия тангира със ЗЗ „Река Янтра” в протежение на 
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2000 м. В североизточна посока летателната писта тангира със защитената зона в 
протежение на 200 м. 

Ландшафт  

Кратка характеристика на главните черти на ландшафта в района на летище Горна Оряховица 

Съгласно схемата на ландшафно регионално райониране на страната (География на 
България, БАН, 2002 г. – на следващата фигура), създадена на базата на 
териториалното съчетаване на типовете, подтиповете и групите ландшафти, както и 
съобразно височинната поясност и местните природни особености, районът попада в 
следната ландшафтна структура: 

 Севернобългарска зонална област на Дунавската равнина 
 Южна Дунавскоравнинна подобласт 
 Росишко-Янтренски район. 

Районът се характеризира с низинно-хълмист релеф. 

 

Ландшафтно райониране (по Петров, 1997) 

1-граница на област; 2 - граница на подобласт 

А –Севернобългарска зонална област на Дунавската равнина: I - Северна Дунавскоравнинна 
подобласт; II - Южна Дунавскоравнинна подобласт; III – Южнодобруджанска подобласт; IV 
– Поповско-Шуменско-Франгенска подобласт; 
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Б – Старопланинска област: V – Западностаропланинска подобласт; VI – 
Централностаропланинска подобласт; VII – Източностаропланинска подобласт; VIII – 
Приморско-Старопланинска подобласт; 

В – Южнобългарска планинско-котловинна област: IX – Витошко-Ихтиманска подобласт; X – 
Средногорско-Задбалканска подобласт;  

XI – Крайщенска подобласт;  

XII – Осоговско-Струмска подобласт; XIII – Южнострумска подобласт; XIV- Рилска 
подобласт; XV - Пиринска подобласт; XVI – Средноместенска подобласт; XVII – 
Западнородопска подобласт XVIII - Източнородопска подобласт;  

Г – Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски планини; XIX – 
Горнотракийска подобласт; XX – Долнотракийска подобласт; XXI- Сакаро-Дервентска 
подобласт; XXII – Бакаджишко-Хисарска подобласт; XXIII – Бургаско-Айтоска подобласт 
XXIV – Странджанска подобласт 

 

В съответствие с класификационна система на ландшафтите в България, района на 
се определя от следните таксономични класификационни единици: 

 Клас – Равнинни ландшафти; 
 Тип - Ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и гористи 

равнини; 
 Подтип - Ландшафти на ливадно-степните низини; 
 Група - Ландшафти на ливадно-степните низини със средна степен на 

земеделско усвояване. 
В непосредствения район на летищният комплекс ландшафтът се определя като 
техногенен. Подобектите предвидени по Генералния план ще се изграждат в 
съществуваща промишлена площадка.  
В района се установяват: Естествено съхранени ландшафти, Селскостопански 
ландшафт, Водни ландшафти, Селищни ландшафти, Комуникационни ландшафти и 
Антропогенни ландшафти. 
Естествено съхранените ландшафти са най-ценните природни ландшафти. В 
резултата на продължителната човешка дейност, естествените ливадно-степни и 
лесостепни ландшафти са почти изцяло ликвидирани и съответно заменени с нови и 
при всички случаи антропогенни или антропогенизирани ландшафти. Срещат се 
отделни и незначителни по площ участъци, като теренни петна или ивици по 
бреговите форми на р. Янтра, със запазени първични растителни формации. На 5 км 
югозападно от града се намира лесопарк „Камъка” 
Селскостопанските ландшафти са тези, които в резултат на многогодишната човешка 
дейност и благоприятните природни условия заменят почти изцяло степните, 
ливадно-степните и лесостепните ландшафти върху равнинните терени в района. По 
този начин земеделските ландшафти се превръщат в основни ландшафти в района. 
Отглежданите земеделски култури са характерните за района и страната – зърнени, 
технически - овощни и лозя, зеленчукови.  
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Водни ландшафти. Най-големият воден обект за района е р. Янтра, протичаща в 
непосредствена близост до летището. 
Селищни ландшафти. Общинския град Г. Оряховица и прилежащи селища. 
Комуникационни ландшафти. Благодарение на географското си разположение гр. 
Г.Оряховица през всички времена се развива като важен сухопътен комуникационен 
възел. Градът е важен железопътен възел. Чрез железопътна гара Горна Оряховица 
същият се свързва с цялата железопътна мрежа на страната и съответно с тази на 
Европа. 
Антропогенни ландшафти. Той е резултат от човешката дейност, която променя в 
различна степен някои от природните компоненти, формирайки техния специфичен 
характер и структура. Това са нарушени и изоставени стопански сгради, съоръжения, 
складове и хангари, комуникации и инфраструктура, терени и пр.  

Културно-историческо наследство 
Под днешния град Горна Оряховица лежат останките на голяма антично и 
средновековно селище, открити са основи на църква и средновековен некропол. 
Западно от града е разположена крепостта Раховец, на която се провеждат 
археологически разкопки ежегодно. Две други крепости са локализирани западно и 
североизточно от града. В околностите на града са регистрирани и три селища – 
праисторическо, антично и средновековно, както и римска вила. В м. Червен бряг 
източно от с. Правда са открити останки от селище, животът в което е продължил от 
праисторията до средновековието. От землището на Долна Оряховица са известни 
седем надгробни могили две антични селища и една крепост. Посочените 
археологически обекти са отдалечени от летище Горна Оряховица и не са пряко 
застрашени от строителните дейности, свързани с проекта. Възможно е обаче в 
границите на летището да съществуват неизвестни досега археологически обекти, 
които може да бъдат нарушени при провеждане на изкопни работи.  

Материални активи 
Летището е съществуващо, като материалната база като цяло е амортизирана и някои 
нейни елементи не отговарят на нормативните изисквания, в т.ч. за безопасност. 
Използваната техника е също остаряла и по отношение на някои аспекти 
недостатъчна – за почистване на сняг, за поддържане на зелените площи, за 
осигуряване на качване/слизане на пътници от самолетите, в т.ч. на инвалиди.  

Отпадъци 
Към настоящия момент летище Горна Оряховица се използва най-вече в качеството 
на летище за нередовни превози на пътници и товари, както и за обслужване на 
авиацията с общо предназначение.  
Количествата отпадъци от дейността на летището са в малки обеми, предвид 
настоящия трафик на самолети и броя на обслужващия персонал.  
Опасни и неопасни отпадъци генерирани при поддръжка на техниката, ремонтни 
дейности и подмяна на консумативи (петролни масла, амортизирани акумулаторни 
батерии и др.) не се събират и съхраняват на мястото на образуването. На 
територията на летището не се извършват сервизни и ремонтни дейности на 
техниката. Поддръжката на техниката се извършва на основание договори за 
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сервизно поддържане. На територията на летището не се извършват ремонтни 
дейности по сградния фонд. 
Отпадъци, които се генерират на летището са: 

 код 15 02 02* – абсорбенти, филтърни материали (включително 
маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с опасни вещества, генерирани от почистване на машини 
и съоръжения и от замърсени работни дрехи на работниците, обслужващи 
площадката на летището; 
 код 20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 

живак, генерирани от негодни за употреба осветителни тела, отпаднали от 
сградния фонд на летището; 
 код 15 01 02 - опаковки от пластмаса, генерирани при обслужване в 

самолетите и от административна сграда; 
  код 15 01 07 - стъклени опаковки, генерирани при обслужване в 

самолетите и от административна сграда; 
 код 15 01 04 - метални опаковки, генерирани при обслужване в 

самолетите и от административна сграда; 
 код 20 03 01 – смесени битови отпадъци, генерирани битови отпадъци 

от жизнената дейност на обслужващите летището и от пътниците преминали 
през летището. 

На територията на летището няма обособени площадки и разположени съдове за 
разделно събиране на отпадъците. Няма писмени договори за предаване на 
генерираните отпадъци на юридически лица, притежаващи съответния документ по 
чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. 
Единствено смесени битови отпадъци, генерирани от дейностите на територията на 
летището - основно от територията на терминала, битови отпадъци от наземната 
дейност и битовите отпадъци от обслужваните въздухоплавателни средства, се 
събират в метални контейнери тип „Бобър” и предават за третиране към Регионална 
система за управление на отпадъците (РСУО) в регион Велико Търново, към която се 
отнася и община Горна Оряховица. 

Вредни физични фактори/Шум, вибрации, лъчения 
Тук разглеждаме само териториите, попадащи под въздействието на авиационен шум 
над допустима норма.  
С оглед прилагане на действащите у нас норми за авиационен шум върху местността 
(Приложение 2 към чл. 5 на Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум 
в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от 
шума върху здравето на населението (обн. ДВ. бр.58 от 18 юли 2006г.), територията, 
която е значително засегната от авиационния шум се обхваща от контура на 
максималното ниво на шума от прелитащите самолети LAMAX=dB(A). 
Шумовата характеристика на летище ГОРНА ОРЯХОВИЦА с оглед създавания от 
ползващите го самолети авиационен шум се определя от разположението на летището 
и по-точно на неговата писта за излитане и кацане, от пътищата за долитане и 
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отлитане и ограниченията, свързани с тях, от шумовата характеристика на 
използваните самолети и от интензивността на полетите до летището 

Шумова характеристика на експлоатираните въздухоплавателни средства 
Техническите изисквания към самолетите по отношение авиационния шум се 
определят от международни стандарти, въведени в Република България с Наредба № 
16 от 14 януари 1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните 
двигатели (обн., ДВ, бр. 8 от 29 януари 1999 г., изм. ДВ, бр. 24 от 5 март 2002 г., изм. 
ДВ. бр.6 от 19 януари 2007г.). С тази наредба са въведени  изискванията и 
стандартите на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), 
отразени в Приложение 16, том 1 „Авиационен шум” към Конвенцията за 
международно гражданско въздухоплаване, както и изискванията на Директива № 
92/14/EEC относно ограничаването експлоатацията на самолети по част II, глава 2, 
том 1 от Приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско 
въздухоплаване, второ издание (1988), изменена и допълнена с Директива № 
98/20/ЕС, Директива 1999/28/ЕС и Регламент № 991/2001 ЕС. В перспектива, с 
въвеждането на стандартите на Глава 4 на споменатото Приложение 16, том 1 ще се 
създадат допълнителни условия за намаляване на шумовото въздействие на 
самолетите, ползващи летището. 
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Въвеждането на стандартите на Глава 4 на Анекс 16 на ИКАО 

На следващите фигури е дадена територията, засегната от максималното ниво на 
шума, създаван от прелитащи самолети.  
 

 

Шумови контури на В737-400 при излитане от RWY 09 
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Шумови контури на В737-700 при излитане от RNY 09 

 
 

Шумови контури на В737-400 при излитане от RWY 27 
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Шумови контури на В737-700 при излитане от RWY 27 
 
Контурът на максималното ниво на шума от прелитащите самолети LAMAX=dB(A) 
може да се разглежда като хигиенно защитена зона. Общата площ на тази обхваната 
територия е около 28 кв. км. като не се обхваща гъсто заселена урбанизирана 
територия на община Горна Оряховица. Останалата площ обхваща обработваеми 
земи, пътища, слабо населени участъци, промишлена зона. На тази територия живеят 
около 3500 души: на практика цялото население на с. Правда (950 души), близо 
половината от населението на с. Първомайци (с общ брой на населението на селото 
3057 души), както и  много малка част (крайни къщи) от населението на село 
Писарево (с общ брой на населението на селото  1088 души) и гр. Долна Оряховица 
(с общ брой на населението на града 3126 души). 
Може да се оцени, че критична част от засегнатата територия е територията с голяма 
гъстота на обитаващите хора. По отношение на останалата територия, обхваната от 
контура на шума LAMAX=85 dB(A), може да се каже, че на практика шумът не би 
могъл да влияе ефективно върху някого. 
Разумно е да се предположи, че ограничаването на територията с голяма гъстота на 
населението, подложена на наднормено въздействие на авиационния шум може да  
бъде цел на управлението на шума.  
На практика, с оглед функционирането  на летището при нормална експлоатация 
няма чувствителни територии, свързани с останалите компоненти и фактори на 
околната среда. 
На територията в обхвата на Генералния план за развитие на летище Горна 
Оряховица няма екологични проблеми, които имат връзка с реализацията на 
Генералния план. За района на Генералния план за развитие на летище Горна 
Оряховица не са установени екологични проблеми, които с прилагането на 
Генералния план биха се задълбочили. 
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Население и човешко здраве 

Демографски особености на района 
Последният десетгодишен период се характеризира с отрицателен естествен прираст. 
Броят на живородените и броят на починалите са относително постоянни  като 
съотношението между живородени и починали през целия период се запазва 
приблизително 1:2.  
За 2016 г. броят на починалите в община Горна Оряховица е 756 души: мъже  - 388 
и жени – 368. 
Смъртността продължава да бъде по-висока при мъжете (18.2‰) отколкото при 
жените (15.5‰) и по-висока в селата отколкото в градовете: в градовете са починали  
2 150 души, което е 51.8 % от общо починалите, а в селата – 2 000 души (48.2%), 
съответно смъртността е 12.6‰  и 27.1‰  в селата. 
Продължаващото демографско застаряване, (за сравнение 29.9% над 60 години в 
област Велико Търново, съответно – 27.3% за РБ),  дължащо се на някои основни 
фактори  по отношение на икономическата, социална и здравна политика в областта, 
неблагоприятното географско разположение (разпокъсаността и отдалечеността) на 
населените места е свързано с по-високи стойности на показателя обща смъртност. 
През 2015 г. в областта починалите са 4 150, което представлява 16.8 на 1000 д.н., 
като за страната този показател е 15.3‰. 
Структурата на причините за смъртността в област Велико Търново е съпоставима с 
тази за страната (по данни на НСИ за 2015 г.). Основна причина за умиранията в 
България  остава леко завишена и е клас IX – „Болести на органите на 
кръвообращението” – 1 101.5 на 100 000 д.н., следвана от  Клас IІ  
„Новообразувания” – 310.9 на  100 000 д.н. Относителният дял на смъртността в 
областта през 2015 г. от водещия клас „Болести на органите на кръвообращението” 
е 65.4% (при  63.2 % за 2014 г.). 
Детска смъртност 

Починалите деца до 1 година през 2015 година са 21. Детската смъртност за областта 
е 9.8 на 1 000 живородени и е по-висока от тази за страната 6.6‰. За 2014 г. тя е 
била 4.1 на 1 000 живородени или 9 случая на починали деца по данни на НСИ. 
Заболеваемост и болестност 

През 2015 г. в лечебните заведения за извънболнична помощ в областта са 
регистрирани общо 623 544 заболявания (при 627 593 – за 2014 г, 626 085 – за 2013 
г., 614 195 – за 2012 г., 579 116 – за 2011 г., 542 184 – за 2010 г), а болестността 
през 2015 г. е 2530.7  на 1000 д.н. (при 2515.9 през 2014 г., 2481.0  през 2013 г., 
2409.6  през 2012 г.,  2248.5  през 2011 г., 1983.1  през 2010 г.) 
Водещи в структурата на болестността по класове болести за периода 2010 – 2015 
година са болестите на органите на кръвообращението (21.9% през 2015 г., 22.68% 
през 2014 г, 24.58% за 2013 г., 22.40% за 2012 г., 22.04% за 2011 г., 22.9% за 2010 
г.). На второ място са болестите на дихателната система 
По-различна е структурата на заболеваемостта: на първо място с 24.2% са болестите 
на дихателната система, на второ място – болестите на пикочо-половата система с 
9.7% и на трето място – някои инфекциозни и паразитни болести с 9.6%.  
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Опасни вещества, риск от инциденти и аварии 
На територията, на която е разположен летищният комплекс няма разположени 
промишлени зони и складове за съхранение на опасни вещества и пестициди. Не са 
установени в близост промишлени предприятия, използващи опасни вещества или 
съхраняващи метилбромид (CH3B) и вещества, които нарушават озоновия слой по 
Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 
относно вещества, които нарушават озоновия слой (ПМС № 326 от 28.12.2010 г. на 
МС). 
На територията на община Горна Оряховица има три предприятия класифицирани 
като предприятия и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, както 
следва: 
1. Складова база за пропан-бутан“, гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с 
оператор „ГАЗТРЕЙД“ АД, гр. София – предприятие с висок рисков потенциал.  
Местоположение на площадката:  N - 43о8/14,96//    Е 25о43/1,22// 
Разстояния до най-близките съседни обекти са: 

 На северозапад- разстояние до фирма „Захарни заводи” АД -390 м; 
 На югозапад-разстояние до фирма „Монолит 99“ ООД -310 м; 
 На югоизток-разстояние до Езерото - 400 м; 
 На изток-разстояние до „Силозна база“ - 200 м; 
 На североизток-разстояние до ул. ,,Св.Княз Борис I”- 300 м; 
 На югозапад-разстояние до жилищни постройки -1000 м. 

Пространствените граници на последствията от голяма авария: 
1. Първа зона „Запалване на цялото количество пропан-бутан“ – 161.31 м. 
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2. „Складова база“, гр. Горна Оряховица, област Велико Търново, с оператор 
„КОНТИНВЕСТ“ ООД – предприятие с нисък рисков потенциал. 
Местоположение на площадката:  N - 43о07/27//    Е 25о42/21// 
Разстоянията до най-близките съседни обекти са: 

 Север – промишлена зона, военно поделение; 
 Юг – промишлена зона – „Металснаб“ АД (неработещо предприятие);  
 Запад –промишлена зона „Химснаб“ АД; 
 Изток – промишлена зона, бивш домостроителен комбинат (неработещо, 

полуразрушено предприятие). 
3. „Петролна база Поликраище“, с. Поликраище, общ. Горна Оряховица, област 
Велико Търново, с оператор Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 
запаси“, гр. София – предприятие с висок рисков потенциал. 
Местоположение на площадката:  N - 43о9/56//    Е 25о37/46// 
Разстоянията до най-близките съседни обекти са: 

 северно от резервоарите на базата, най-близките сгради на село 
Поликраище се намират на разстояние около 400 м ЖП гарата на с. 
Поликраище е на около 520 м; 
 южно от резервоарите на базата, най-близките сгради на село 

Първомайци се намират на разстояние около 800 м;  
 на запад минава пътят гр. В. Търново - гр. Бяла - гр. Русе на около 850 

м; 
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 на изток минава пътят с. Поликраище – с. Първомайци на около 300 м. 
Пространствените граници на последствията от голяма авария: 

 Първа зона „ВИСОКА СМЪРТНОСТ“ - 705.5 м; 
 Втора зона „СЕРИОЗНИ ПОРАЖЕНИЯ“ - 1411 м. 

 

Както се вижда от представените фигури, територията на летището, предмет на 
Генералния план, не попада в обхвата на пространствените граници на последствията 
от голяма авария.  
Има действащ авариен план за територията на летището в съответствие с Наредба 
№ 20 за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, 
летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране 
на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара 
по наземно обслужване в летищата.  

 
ОЧАКВАНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ  

Климат и атмосферен въздух 
По време на строителството в атмосферния въздух ще се емитира основно прах от 
строително изкопните дейности и отработени газове от строителната и транспортна 
техника. Потенциалните въздействия върху атмосферния въздух през етапа на 
строителство на съоръженията на летището (основно удължаване на пистата за 
излитане и кацане (ПИК), уширяване на пътеката за рулиране (ПР), разширение на 
съществуващия перон и нови автопаркинги) ще бъдат свързани основно с отделяните 
прах и газови емисии от пътно-строителната дейност. При тези процеси ще се емитира 
прах с различен фракционен състав, поради използването на строителна и 
транспортна техника. Използването на такива машини ще е свързано и с 
изхвърлянето на отработени газове, в чийто състав основните типове емитирани 



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 
 
 
    

184/ 557 

  

замърсители: азотни оксиди; летливи органични съединения; въглероден оксид; 
въглероден диоксид; серен диоксид; полициклични ароматни въглеводороди; както 
и частици (сажди) при изгаряне на дизелово гориво. Праховите частици с размери 
над 10 (25) м в зависимост от метеорологичните условия ще се утаяват на около 15 – 
20 м от източника, а по малките ще се разсейват в околната среда и ще бъдат 
отмивани или утаявани след коагулация и уедряване на сравнително големи 
разстояния. Тези емисии са временни и няма вероятност да оказват дълготрайно 
въздействие, поради което се определят като незначителни. Не се очаква повишените 
емисии на прах да доведат до влошаване на качеството на атмосферния въздух в 
близките населени места. 
По време на експлоатацията не се предвижда използването на нови горивни 
инсталации и други съоръжения, които биха могли да бъдат източници на емисии. 
Отоплението на сградата е и ще продължава да бъде на климатици. Към 
стационарните източници на замърсяване на въздуха може да се отнесе склада за 
ГСМ, разполагащ с 10 резервоара с по 50 м3 за керосин (A-1) и подвижна цистерна 
за зареждане на самолети с авиационно гориво. Предстои изграждането на нова 
бензиностанция за бензин/дизел, която ще бъде оборудвана със съответната система 
за улавяне на бензиновите пари.  
Основни замърсители на въздуха ще бъдат газовите емисии от самолетните 
двигатели, както и газовите емисии на наземната техника, използвана във връзка с 
експлоатацията на летището (техника за почистване на пистата, за обработване на 
тревните площи, на летателното поле, автомобили за превоз на обслужващ персонал 
и клиенти на летището). Поради липсата на големи организирани и неорганизирани 
източници на емисии на летище Горна Оряховица по надолу в текста са разгледани 
само емисиите, предвидените в Генералния план за развитие, от кацащите и 
излитащите самолети (т.нар. самолетодвижения). 
 

Емисии от летищните дейности (кацане и излитане) 
Основните подвижни източници на вредни емисии на територията на летището ще 
бъдат са въздухоплавателните средства (ВС). Оценката на емисиите, свързани с 
летищната дейност, при предвиденото с Генералния план развитие на летището са 
дадени в следващата таблица. Използвани са данни с максимално натоварване за 
самолетодвиженията за периода 2020-2024 и 2030-2034 година (на база натоварено 
денонощие) за летище Горна Оряховица (дадено подробно в отделна точка).  
Използваните емисионни фактори са съгласно CORINAIR 06, Въздушен транспорт (с 
КОД (SNAP CODE): 0805. Изплолзван е  израза LTO - определение, дадено от 
международната организация по гражданска авиация (ICAO: International Civil 
Aviation Organisation) от английското (Landing and Take-оff). Цикъл, който включва 
дейности, извършвани близо до летището на височина до 1 000 метра (вкл. движение 
до и от летището, излитане, издигане и приближаване от/към летището в глисадата 
за кацане). Самолетодвиженията при полетите на леки ВС са получени чрез 
интерполиране на база публикувани данни на ИКАО (ICAO Engine Exhaust Emissions 
Data Bank. 

Емисии на замърсяващи вещества в кг на денонощия от авиационните двигатели през 2020-2024 по 
типове самолети (натоварено денонощие) 
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Емисии 
замърсяващи 

вещества,  
kg/24 часа 

Тип Самолет/цикли (Snap Code) 
IL76  

(B747-
400) 
3 / 5 

C130  
(DC10) 

4 / 4 

ATR  
(A109-
310) 
5 / 6 

A319  
(A321) 
2 / 5 

Cessna 
550  (BAe 

146) 
4 / 6 

Cessna 
C172, 

Da 40/42 
80 / 89 

SO2 10.2 9.6 7.5 1.6 2.4 0.96 

CO 58.5 246.4 129 35.2 38.8 15.52 

NOx 169.8 166.8 116 21.6 16.8 6.72 

NMVOC 4.8 82 25 3.4 3.6 1.44 

CH4 0.6 13.2 2.5 0.4 0.4 0.16 

N2O 0.9 0.8 1 0.2 0.4 0.16 

PM2.5 0.03 0.12 0.15 0.06 0.04 0.016 

Емисии на замърсяващи вещества в кг на денонощия от авиационните двигатели през 2030-2034 по 
типове самолети (натоварено денонощие) 

Емисии 
замърсяващи 

вещества,  
kg/24 часа 

Тип Самолет/цикли (Snap Code) 
IL76  

(B747-
400) 
3 / 5 

C130  
(DC10) 

4 / 4 

ATR  
(A109-
310) 
5 / 6 

A319  
(A321) 
2 / 5 

Cessna 
550  (BAe 

146) 
4 / 6 

Cessna 
C172, 

Da 40/42 
80 / 89 

SO2 17 9.6 9 4 3.6 1.068 

CO 97.5 246.4 154.8 88 58.2 17.266 

NOx 283 166.8 139.2 54 25.2 7.476 

NMVOC 8 82 30 8.5 5.4 1.602 

CH4 1 13.2 3 1 0.6 0.178 

N2O 1.5 0.8 1.2 0.5 0.6 0.178 

PM2.5 0.05 0.12 0.18 0.15 0.06 0.0178 

 
 

Емисии на парникови газове от авиационните двигатели 
Европейската Схема за Търговия с Емисии на парникови газове е включва и  
въздухоплаването, като според Директива 2009/29/ЕО от 23.04.2009 г. за периода 
2013 – 2020 (Guide to Aircraft Operators for Creating CO2 Emissions Reports for the 
2013-2020 Reporting Years) операторите на въздухоплавателни средства в рамките на 
ЕС, емитиращи над 25 000 тона CO2 годишно са задължени да изготвят подробни 
годишни доклади за емисиите и за тонкилометрите. 
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Прогнозни годишни нива на емисии на ПГ за летище Горна Оряховица за периода 2020-2024 и 2030-2034 
година (на база натоварено денонощие) 

Парникови газове 
2020-2024 

т/год. 

2020-2024 

т. CO2-екв. 

2030-2034 

т/год. 

2030-2034 

т. CO2-екв. 

CO2 2720 2720 3732 3732 

CH4 0.462 12 0.508 13 

N2O 0.093 28 0.128 38 

ОБЩО 2720 2720 3732 3732 

 

Териториално разпределение на приземните концентрации 
За определяне на приземните концентрации в района на летището е използван 
програмен продукт при следните входни параметри за модела: - дискредитиране на 
мрежата (стъпки по 250 м), в която се извършват изчисленията (40 стъпки х 250 м 
всяка от запад на изток и 32 стъпки х 250 м всяка от север на юг); - извънградски 
тип на подложната повърхност; - използване на розата на вятъра за ХМС Горна 
Оряховица.  
Нивото на емитираните замърсители от авиационните двигатели предполага 
надвишаване на допустимите концентрации по отношение на замърсяването с азотни 
оксиди върху и около ПИК. Графично са представени само разпределенията на 
типичния замърсители на въздуха - азотни оксиди за прогнозно натоварено 
денонощия в периода 2020-2024 и в периода 2030-2034 година. Графичното 
разпределение на останалите инвентаризирани замърсители е подобно, но 
очакванията са да бъдат под съответните им ПДК, поради което те не са представени. 
 

Приземни концентрации за азотни оксиди от ПИК на летище Горна Оряховица 

 

в периода  2020 – 2024 година в периода  2030 – 2034 година 

С цветните линии са означени контурите на изолиниите на приземната концентрация, 
съответстващи на зони с приземни концентрации на NOX, както следва: - над 0.04 
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мг/м3 (100%ПДК) -  оранжев; - над 0.02 мг/м3 (50% ПДК) – тъмно жълт; - над 0.01 
мг/м3 (25% ПДК) - жълт; - над 0.004 мг/м3 (10% ПДК) – светло жълт.  
Най-близките до ПИК обитаеми зони и населени места около летище Горна Оряховица 
са, както следва: - на северозапад - с. Правда на около 400 м (от отсрещната страна 
на р. Янтра); - на юг / югозапад  – кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица на около 600 
м и промишлените сгради на Захарни заводи; - група обитаеми сгради на около 270 
м от север; - на североизток / изток - с. Долна Оряховица на около 550 м (от 
отсрещната страна на р. Янтра). Останалите терени около летището са свободни 
незастроени площи (селскостопански земи), разположени основно около коритото на 
р. Янтра. 

 

От представеното разпределение на изолиниите на приземните концентрации на 
азотните оксиди (при скорост на гравитационно отлагане 0.001) е видно, че: - зоната 
с концентрации над средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за 
азотните оксиди от 40 г/м3 образува плътен контур (с оранжев цвят) в обхвата на 
летището, далеч от жилищните райони.  
При отчитане на очакваните емисии при максимално натоварване на летището в 
периода 2020 - 2024 г. и летището в периода 2030 - 2034 г. и анализ на 
териториалното разпределение на основните замърсители се вижда, че развитието на 
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летище Горна Оряховица нямa да доведе до наднормено замърсяване на въздушния 
басейн в района на жилищните зони, разположени около ПИК. 

 

Разположението на зоната с наднормени концентрации е по протежение на ПИК, като 
в източната си част тя доближава регулацията на с. Правда, поради което може да се 
заложи като мярка - извършването на периодичен мониторинг на КАВ в края на 
жилищната зона на селото откъм летището. 
Обобщение: Вид на въздействието – пряко; продължителност на въздействието – 
продължително за периода на експлоатация на летището; - честота на въздействието 
– при натоварване на летището; - обратимост на въздействието – обратимо; - обхват 
на въздействието – локален; - значимост на въздействието – незначително; - 
кумулативен характер на въздействието – не се очаква. 

Води 
Предвид, че Генералният план е с изключително ниска степен на подробност, същият 
не третира въпроси, свързани с изисквания към водоснабдяването и канализацията. 
Няма представена концепция като цяло за пречиствателните съоръжения за 
отпадъчни води. Това се дължи на факта, че Генералният план не съдържа 
информация за конкретни инвестиционни предложения, от които в бъдеще ще зависи 
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и точното планиране и необходимите мероприятия и съоръжения за обособяването 
на ефективна ВиК мрежа на територията на обекта. 
Както е посочено в част „водоснабдяване и канализация“ представена по-горе 
основаните проблеми, свързани с водите, са: 

 Използване на води с питейни качества за промишлени нужди – 
противопожарни нужди, миене и ремонтни работи на машини, използване на 
води за борба с обледеняването; 
 Използване на подземни води без издадено разрешително за 

водовземане; 
 Използване на воден обект за заустване на отпадъчни води без 

разрешително за тази цел и без осигуряване на пречистване на отпадъчните 
води; 
 Отсъствие на пречиствателни съоръжения за дъждовни, промишлени и 

битови отпадъчни води; 
 Районът на гражданско летище Горна Оряховица попада в такъв с висок 

потенциален риск от наводнения. 
По отношение на предполагаемото въздействие на предвижданията на Генералния 
план върху водите, следва да се има предвид, че същият ще се реализира на 
територия, усвоена в по-голямата си част. При спазване на законодателството по 
отношение водовземане и ползване на водите може да се направи заключение, че 
при развитието на гражданско летище Горна Оряховица (в т.ч. по време на етапите 
на строителство и експлоатация) няма да има негативно въздействие върху 
повърхностните и подземни води, в т.ч. кумулативно, като в случая това е 
благоприятно за тяхното състояние, понеже към настоящия етап пречистване на 
отпадъчни води на практика отсъства и те директно се заустват в прилежащия 
водоприемник – р. Янтра. Последното е в сила при спазване на изискванията на 
разрешителните за водовземане и заустване на води, и при поддържане на 
пречиствателните съоръжения и канализационната мрежа в изправен вид. 
Не се засягат санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване. 
Обобщение: Няма да има негативно въздействие върху повърхностните и подземни 
води от реализацията на Генералния план за развитие на летище Горна Оряховица. 

Земни недра 
При спазване на нормативната база по проучване, строителство и надзор на 
изпълнението на обекта не се очакват негативни въздействия върху състоянието на 
земните недра. 
Въздействието върху земните недра ще се реализира по време на строителството. Не 
се предвижда извършването на голям обем земни работи, включително и в дълбочина 
на терена, които могат да окажат негативно въздействие върху земните недра. 
Съществени дейности са свързани главно с разширяване на ПИК, перона, и пътеката 
за рулиране, като теренът е проучен с Инженерно – геоложки доклад и условията за 
фундиране са изяснени. Въздействието е еднократно, необратимо, незначително, 
локално. Не се очаква кумулативно въздействие. 
По времето на експлоатацията практически няма въздействие върху земните недра. 
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Обобщение: Няма да има негативно въздействие върху земните недра от 
реализацията на Генералния план за развитие на летище Горна Оряховица. 

Почви и земеползване 
Предвидените в Генералния план концепции за дейности, са свързани с допълнително 
усвояване на земи и почви в границите на поземлените имоти, предмет на плана, за: 
Предвижда се удължаване на ПИК в западна посока с  603 м, при което общата 
дължина на ПИК ще бъде 3000 м с ширина 45 м и със странични ивици за безопасност 
2 х 7.5 м. В западния край на ПИК се предвижда обръщало. Приблизителна площ на 
ново усвоените земи – 27.135 дка. 
Предвижда се уширяване на Пътеката за рулиране от 20 м на 23 м. Размер на ново 
усвоените земи – 9.200 дка, разширение на съществуващия перон в източна посока. 
Размер на ново усвоените земи – 28.000 дка, разширение на съществуващата зона за 
дългосрочен престой. Размер на ново усвоените земи – 45.000 дка. 
За карго зоната, размер на ново усвоените земи – 8.000 дка, за паркинг – карго – 
22.500 дка, за хангар - – 10.000 дка и за разчистване на дървесно храстова 
растителност - 108.400 дка. 
Урбанизирането на земите, предвидени в Генералния план не представлява сериозен 
проблем, тъй като те са с променен статут. Летище Горна Оряховица е разположено 
на площ от 2 115 405 м2. Теренът е дрениран, поради естеството на съоръжението – 
летище и не може да се говори за първично състояние на компонента почви. При 
изграждането на удължението на ПИК, уширението на ПР и другите допълнителни 
съоръжения в т.ч и разчистване на дървесно-храстова растителност в границите на 
летищния комплекс, ще бъде оказано минимално въздействие върху земите и 
почвата, която вече е нарушена при предишните строителни и експлоатационни 
дейности. Допълнително негативно въздействие върху почвите не се очаква, тъй като 
основните строителни дейности са приключили.  
Строителството и експлоатацията на предвидените подобекти от Генералния план са 
свързани с механично нарушаване на почвената повърхност и въздействие на 
възможните източници на замърсяване на почвите – въздух, отпадъчни води, 
използване на антиобледенителни средства и отпадъци. 
Периодът на строителството е свързан с механично нарушаване на почвата. По време 
на разширяване на пистата за излитане и кацане, пътеката за рулиране, уширението 
на перона, ще се извършват изкопно-насипни работи свързани с подравняването на 
терена. Строителството на споменатите обекти ще обхваща прогнозна площ от 
258.235 дка. Дейностите по строителството се предвижда да се извършват само в 
границите на летищната територия. Предвидено е изземване и складиране на 
хумусния пласт върху предварително подравнен терен, След завършване на 
строителството, хумусът ще се използва за рекултивация на нарушените терени и 
озеленяване. Въздействието върху почвите от строителните работи е съсредоточено 
само върху новозастроените земи. Трайните настилки от асфалт и бетон изолират 
почвата и трайно я „запечатват”. По този начин тя загубва най-важните си функции 
– производството на биомаса и местообитание на редица почвени организми. Освен 
това се нарушава кръговрата на веществата и енергията, прекъсва се 
почвообразувателния процес и се изменят почвени свойства и характеристики.  
В периода на строителството е възможно минимално замърсяване на въздуха с прах 
от изкопно-насипни дейности и аерозоли от ауспухови газове от строителна и 
транспортна техника, а от там и на почвите на прилежащи земи. В праха определено 
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ще доминират почвени частици, които  не представлява опасност за почвите. Този 
вид въздействие е незначително, временно и само в рамките на работния ден и до 
завършване на строителството. Друг източник на замърсяване на въздуха, респ. 
почвите са емисиите от двигателите с вътрешно горене, които включват СО2, СО, 
NOx, SO2, въглеводороди и прах. Отделяните от багери, камиони и др. техника 
емисии не са източник на значими въздействия върху почвата в района на обекта и 
прилежащите земи. Тези емисии ще се отделят временно, в рамките на работния ден 
и за периода на завършване на строителството.  
Източници на замърсени води по време на строителството може да  бъде самата 
строителна площадка. Във влажни периоди - ако има такива по време на 
строителството, на нея може да се формира повърхностен отток, чиято твърда част 
не представлява опасност за почвите. Примесите в оттока ще бъдат почвени частици 
и дребни строителни отпадъци. 
В периода на строителството ще се формират предимно строителни отпадъци от 
бетон, инертни материали за асфалт и бетон, тръби, чакъл, трошен камък и други 
материали, които могат да замърсяват почвите. При регламентиране на местата за 
събирането им и техният навременен транспорт, тези отпадъци не представляват 
опасност за почвите и прилежащите земи. 
 
Източник на замърсяване на почвите в периода на експлоатация на летището ще 
бъдат газовите емисии от двигателите на самолетите по време на излитане и кацане, 
обслужващи летището дейности, както и третиране на самолетите срещу 
обледеняване. 
Направеното моделиране на атмосферните замърсители показва, че развитието на 
летище Горна Оряховица нямa да доведе до наднормено замърсяване на въздушния 
басейн в района, респективно с отлагане на вредни вещества върху почвите. Може 
да се предположи, че почвите в района ще са в състояние да поемат отлаганите от 
въздуха аерозоли и прах, без промяна на техните свойства и плодородие, като това 
се отнася както за почвите от територията на летището, така и за прилежащите земи 
и тези от защитена зона „Река Янтра”. 
Канализацията на летище Горна Оряховица се състои от отвеждащ колектор заустващ 
в р. Янтра, без пречистване на формиращите се потоци - битови и промишлени от 
площта на летищния комплекс.  
Повърхностните води от териториите където се третират самолетите срещу 
обледеняване се дренират без пречистване. По принцип в големите летища, тези 
вещества са потенциален източник на замърсяване на подпочвените води и не 
представляват опасност за почвите. Поради ниската интензивност на полетите на 
летище Горна Оряховица, би могло да се предположи че отрицателно въздействие 
върху почвите от замърсени с антиобледенителни вещества води няма да има. 
В периода на експлоатацията на летището е възможно замърсяване на почвите в 
процеса на зареждане на самолетите с горива, ремонти работи, аварии и др. 
Замърсяването ще бъде само локално и временно, без практическо значение за 
почвите. 
В периода на експлоатацията на обекта ще се генерират предимно битови и 
производствени отпадъци. Смесените битови отпадъци, генерирани от дейностите на 
територията на летището - основно от територията на терминала, битови отпадъци от 
наземната дейност и битовите отпадъци от обслужваните въздухоплавателни 
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средства, се събират в метални контейнери тип „Бобър” и предават за третиране към 
Регионална система за управление на отпадъците (РСУО).  
Различните по вид отпадъци се събират разделно на специално обособени за целта 
площадки и се предават на юридически лица притежаващи съответния документ по 
чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, въз основа на писмени договори. Това 
се отнася и за опасните отпадъци, като отработени масла, акумулатори, 
луминесцентни лампи и други. При разделно събиране на отпадъците при реализация 
на генералния план и предаване на юридически лица притежаващи съответния 
документ по чл. 35 от ЗУО не съществува опасност от замърсяване на почвите с 
отпадъци. 

Ерозионни процеси 
Нормално е при изкопно-насипни дейности да се създават условия за активизиране 
на ерозионни процеси, които се неутрализират с подходящи укрепителни 
мероприятия. Устойчивостта на почвите към ерозия е висока, поради равния терен в 
района на летището. В периода на експлоатацията на летището не се очаква 
създаване на условия за ерозия на почвите. Освен, че теренът е равен, площадките 
ще бъдат стабилизирани с трайни покрития, а съседните на тях почви - затревени. 
 
Обобщение: Въздействието е пряко за периода на строителство, локално, 
необратимо, незначително, предвид, че територията е отдавна усвоена. За периода 
на експлоатация не се очаква въздействие при правилно управление на водите и 
отпадъците и технологичните процеси на летището. Не се очаква кумулативно 
въздействие. 

Биологично разнообразие 
Растителност 
Част от предвидените дейности, са свързани с допълнително усвояване на земи заети 
от тревна растителност (удължаване на ПИК и уширяване на пътеката за рулиране). 
В терените в обхвата на летищната територия в т.ч. и тези които ще се усвояват, 
растителността е тревна от мезо-ксерофитен тип, с вторичен производен произход с 
присъствието на множество рудерални видове в резултат на естествено развиваща се 
сукцесия в условия на антропогенно натоварен терен. В състава на тревните 
съобщества най-често срещани видове са: острица (Carex sylvatica), ежова главица 
(Dactylis glomerata), троскот (Cynodon dactylon), овсига (Bromus ramosus), ливадна 
власатка (Festuceta pratensis), ливадина (Poa pratensis, P. bulbosa, P. sylvicola), 
обикновена вратига (Tanacetum vulgare), обикновен пирей (Elymus repens), 
плюскавиче (Silene vulgaris), детелина (Trifolium sp.), люцерна (Medicago sp.), 
паламида (Cirsium arvense), цикория (Cichorium intybus), глухарче (Taraxacum 
officinale), пирей (Elytriga repens), полевица (Agrostis canina, A. capilaris), глушица 
(Lolium perenne), птича глушина (Vicia cracca), коприва (Urtica dioica), велигденче 
(Veronica officinalis), репей (Euphorbia cyparissis), живовляк (Plantago lanceolata), 
пълзящо лютиче (Ranunculuc repens), тревна звездица (Stellaria graminea) и др.  
Предвижда се разчистване на микрогрупировки от вторична, производна дървесно-
храстова растителност по южната граница на летището на приблизителна площ от 
108.400 дка. В състава на съобществата се установяват: топола (Populus nigra), 
акация (Robinia pseudoacacia), върба (Salix fragilis), джанки (Prunus domestica), орех 
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(Juglans regia), ясен (Fraxinus oxycarpa), полска къпина (Rubus caesius), шипка (Rosa 
canina), тревист бъз (Sambucus ebulus), повет (Clematis vitalba). 
Не се очаква значително въздействие върху флората в разглежданата територия. На 
терените предвидени за усвояване и разчистване не са установени природни 
местообитания, включени в Приложение 1 на ЗБР, нито консервационно значими 
растителни видове, включени в Приложения 2 и/или 3 на ЗБР, или в Червената Книга 
на Р.България. Терена, подлежащ на развитие по Генералния план, не предполага 
развитие на растителността в дългосрочен план.  
По време на строителството, въздействието ще е пряко, свързано с унищожаване на 
растителната покривка в местата на строителство – ще бъде изцяло засегната 
растителността върху почвите в обхвата на ново усвояваните терени и тези за 
разчистване.  
По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху растителността. 
Обобщение: Въздействието е пряко за периода на строителство, локално, 
необратимо, незначително, предвид, че територията е отдавна усвоена. За периода 
на експлоатация не се очаква въздействие. Не се очаква кумулативно въздействие. 
 
Животински свят 
Реализирането на генералния план няма да доведе до значима загуба на 
местообитания, фрагментация или нарушаване на видовия състав на животинския 
свят, тъй като плана се отнася за терен, който от 1925 година има същото 
предназначение - летищен комплекс. 
По време на строителството, по отношение на представителите на безгръбначната 
фауната, влияние ще окаже отнемането на почвената повърхност, като се унищожава 
полезна ентомофауна, включваща почвените микроорганизми, които допринасят за 
образуването на хумуса - дъждовни червеи и други, имащи изключително важна роля 
за екологичното равновесие. 
От безгръбначните видове животни широко разпространение имат пеперудите и 
твърдокрилите насекоми - бръмбарите бегачи. 
При усвояване на затревените територии е възможно унищожаване на местообитания 
на ограничен брой видове земноводни и влечуги – зелена крастава жаба (Bufo viridis), 
зелен гущер (Lacerta viridis), сив гущер (Podarcis muralis). При разчистване на 
микрогрупировките от вторична, производна дървесно-храстова растителност по 
южната граница на летището и близостта на р. Янтра е възможно унищожаване на 
местообитания и на: жаба дървесница (Hyla arborea), жълтокоремна бумка (Bombina 
variegatа), обикновен тритон (Lissotriton vulgaris). 
При птиците в откритите територии с незначително количество храстова и дървесна 
растителност с най-голям брой на индивидите, респ. гнездещите двойки, са полската 
чучулига (Alauda arvensis), качулата чучулига (Galerida cristata), червеногърбата 
сврачка (Lanius collurio) и полската овесарка (Lanius collurio). Предвид 
обстоятелството, че затревените територии се подлагат на периодична коситба, 
вероятността за наличие на местообитания на гнездящи птици е минимална. Освен 
това в открити територии при търсене на храна през различни периоди се 
концентрират голям брой индивиди от видовете: домашно врабче (Passer domesticus), 
полско врабче (Passer montanus), кадънка (Carduelis carduelis), зеленика (Carduelis 
chloris), елшова скатия (Carduelis spinus), обикновено конопарче (Acanthis cannabina), 
обикновена чинка (Fringilla coelebs), обикновен скорец (Sturdus vulgaris), посевна 



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 
 
 
    

194/ 557 

  

врана (Corvus frugilegus), чавка (Corvus monedula), полудив гълъб (Columba livia), 
гургулица (Streptopelia turtur), гугутка (Streptopelia decaocto)  и др.  
При бозайниците, пряко негативно въздействие ще има върху наземно и подземно 
живеещите, тясно свързани с този хабитат видове. Основно това са дребни гризачи, 
полевки - обикновената полевка (Microtus arvalis), мишки - полската мишка 
(Apodemus agrarius) и техните размножителни колонии, както и насекомоядните 
бозайници - обикновената къртица (Talpa europaea).  
Известно негативно въздействие може да възникне по време на реализирането на 
обектите във фазатата на строителството, свързано с известно безпокойство, най-
вече на орнитофауната, следствие на работата на строителна техника и персонал. 
Въздействията през този период са свързани с няколко основни фактора: шум, 
запрашаване, изнасяне на земна маса. Тези фактори съпътстват всяко строителство, 
поради което евентуалните загуби следствие от тези мероприятия са 
непредотвратими. 
Въздействието ще бъде краткотрайно, по време на строителството и локално - на 
територията на площадката на летището. 
Осъществяването на плана не може да окаже пряко въздействие върху 
представителите на фауната в района. Не се очаква значително въздействие върху 
местообитанията на гръбначната фауна в разглежданата територия. 
 
По време на експлоатацията, вероятността от пряко унищожаване на птици от 
сблъсък със самолети при експлоатацията на летището е минимална, предвид 
местоположението на летището и това, че през територията, която обхваща, не 
преминават значими миграционни пътища. 
Вероятността от фрагментиране на гнездови и хранителни местообитания на видове 
е малка. 
В етапа на експлоатация не се очаква отделяне на газови, течни и твърди 
замърсители в концентрации по-високи от допустимите, които биха предизвикали 
отрицателно въздействие върху фауната. 
Обобщение: Въздействието е пряко за периода на строителство и експлоатация, 
локално, обратимо, незначително. Не се очаква кумулативно въздействие. 

Защитени територии и зони 
Реализирането на плана няма да окаже влияние върху защитени територии и 
защитени зони. 

Ландшафт  
Територията на летището се отнася към „антропогенните ландшафти”, средно 
променен пътно-транспортен ландшафт. Той се характеризира с наличието на 
различни по своя характер транспортни съоръжения, писти и пр.,  т.е. настлани 
урбанизирани повърхности.  
Не се очаква въздействие върху ландшафта, вследствие предвидените дейности на 
летището и приспособяването му към стандартите на гражданската авиация. Всички 
промени са настъпили в изминал период.  
С изграждането на обектите, деградация на ландшафта няма да има поради това, че 
извън обекта се запазва съществуващата му структура и неговата устойчивост. 
Измененията ще бъдат преки, необратими, и целенасочени с прогресивен характер. 
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По отношение на визуално-естетическия характер на съществуващия ландшафт, се 
очаква въздействие, което е свързано с наблюдаване на излитащите и кацащи 
самолети. 
Възможно замърсяване на компонентите на ландшафта може да стане предимно с 
газове от строителните и транспортни машини и евентуални аварийни разливи на 
нефтопродукти. Миграция на замърсители на ландшафта не се очаква. 
Няма да съществува възможност за самопочистване и самовъзстановяване на 
ландшафта, но не се очаква да се стигне до критично състояние на ландшафта. 
Обобщение: Въздействието е пряко визуално за периода на строителство и 
експлоатация, локално, необратимо, незначително. Не се очаква кумулативно 
въздействие. 

Културно-историческо наследство 
Не се очакват отрицателни въздействия върху известните обекти на културното 
наследство. Съществува възможност при строителни дейности да бъдат застрашени 
неизвестни археологически обекти. 
Обобщение: Няма да има негативно въздействие върху културно-историческото 
наследство от реализацията на Генералния план за развитие на летище Горна 
Оряховица. 

Материални активи 
Летището разполага с изградена материална база и инфраструктура, които имат 
нужда от подобрения – на места съществени. Концесионерът предвижда влагането на 
значителни средства в развитието на летището като обекти и инфраструктура, както 
и в закупуването на нова техника.  
Въздействието върху материалните активи ще бъде при всички положения 
положително, дългосрочно, пряко и непряко от гледна точка на реконструкциите и 
предвидените нови съоръжения, които ще бъдат изградени. По този начин ще бъдат 
постигнати нормативните изисквания за безопасност, опазване на околната среда и 
човешкото здраве. Съгласно това, реализирането на Генералният план ще допринесе 
за общ положителен ефект върху околната среда и човешкото здраве, чрез 
ограничаване на въздействията, наблюдавани в момента в резултат на използването 
на стара база, технологии и съоръжения. 
Обобщение: Очаква се изцяло положително въздействие върху материалните активи 
от реализацията на Генералния план за развитие на летище Горна Оряховица. 

Отпадъци 
Дейността по отношение на отпадъците следва да бъде съобразена с йерархията на 
управление на отпадъците на национално ниво, в съответствие със Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО). Съгласно чл. 6. (1) на ЗУО лицата, при чиято 
дейност се образуват отпадъци, прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при 
управлението на отпадъците е: 
1. предотвратяване на образуването им; 
2. подготовка за повторна употреба; 
3. рециклиране; 
4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; 
5. обезвреждане. 
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Йерархията на управление на отпадъците, следва да бъде спазвана при реализация 
на Генералния план за развитие на летище Горна Оряховица, както в етапа на 
строителство на отделните подобекти, така и в етапа на експлоатация. 
При реализацията на Генералния план за развитие на летище Горна Оряховица, ще 
се генерират строителни, битови, производствени и опасни отпадъци, които съгласно 
класификацията на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, са 
както следва: 
По време на строителството ще се извършват дейности, свързани със събаряне и 
разрушаване и строително-монтажни работи, при които се образуват отпадъци. 
Техният вид е представен в Таблицата по-долу. 

Код и наименование на отпадъците по време на строителството 

17  Отпадъци от строителство и събаряне (вкл. почва, изкопана от замърсени 
места). 

17 01 01  бетон 

17 01 03  керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 

17 01 07  смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни упоменатите в 17 01 06 (т.е. нямащи опасни 
свойства) 

17 02 02  стъкло 

17 04 05  желязо и стомана 

17 05 05 *  изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества 

17 05 06  изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 

17 08 02 строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 
17 08 01 

20 Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от 
търговски, промишлени и административни дейности), включително 
разделно събирани фракции 

20 03 01 смесени битови отпадъци 

 

Количеството на отпадъците на този етап е непрогнозируемо, ще бъде определено 
при изработване на технически проект за отделните подобекти. 
Източници на генериране на отпадъци по време на експлоатация са: 

 Отпадъци, генерирани при поддръжка на самолетите и техническото им 
обслужване – опаковки от масла и смазки, остатъците от тези вещества, както 
и опаковките от веществата, използвани за борба с обледеняването на 
самолетите и пистата. 
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 Отпадъци от електрическо и електронно оборудване – амортизирани 
компютри, монитори, платки и др. 
 Битови отпадъци – от обслужване на самолетите и от жизнената дейност 

на обслужващия персонал. 
Отпадъците могат да се поделят условно на: 

 Генерирани, вътре в самолетите – това са остатъци от храна, опаковки, 
вестници, списания, пликове, кутии и др.; 
 Генерирани в помещенията на летището – чакалня, помещения за отдих 

и хранене и т.н. – отпадъци от опаковки, остатъци от хранителни продукти и 
напитки, вестници, списания и др.  

В таблицата по-долу са представени отпадъците по вид и очаквано прогнозно 
количество 

Код, наименование и прогнозни количества на отпадъците по време на експлоатация и 
възможности за оползотворяването им 

Код Отпадък Източник на генериране Прогноза и възможности за оползотворяване 

Прогноза, 
годишно 

количество 

Възможност за 
оползотворяване 

15 01 01 Хартиени и 
картонени 
опаковки 

Административна сграда, 
търговски обекти, 
технически служби и др. 

0.8 тона Разделно събиране и 
предаване на юридически 
лица, притежаващи 
съответния документ по 
чл. 35 за рециклиране или 
друго оползотворяване 

15 01 02 Опаковки от 
пластмаса – 
бутилки от 
полиетилен 
терафталат (РЕТ), 
полиетиленови 
пликове и др. 

Обслужване в самолетите, 
административна сграда, 
от търговски обекти, 
технически служби и др. 

1.2 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
рециклиране или друго 
оползотворяване 

15 01 07 Стъклени опаковки Обслужване в самолетите, 
административна сграда, 
от търговски обекти, 
технически служби и др. 

1.6 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
рециклиране или друго 
оползотворяване 

15 01 04 Метални опаковки Обслужване в самолетите, 
административна сграда, 
от търговски обекти, 
технически служби и др. 

1.2 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
рециклиране или друго 
оползотворяване 
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15 01 10* Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от опасни 
вещества или 
замърсени с опасни 
вещества 

Кутии от бои, лакове, 
разтворители (използвани 
за очертаване на трасета, 
писта и др.) 

0.25 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
рециклиране или друго 
оползотворяване 

16 02 13* Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо опасни 
компоненти, 
различно от 
упоменатото в 
кодове от 16 02 09 до 
16 02 12 

 

Към опасните компоненти 
от електронно и 
електрическо оборудване 
се включват акумулатори 
и батерии, дадени в 
подгрупа 16 06 и 
класифицирани като 
опасни, живачни лампи, 
стъклени катодни тръби и 
други замърсени стъкла и 
др. 
 

0.03 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
рециклиране  

16 02 14 Излязло от 
употреба 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 
кодове от 16 02 09 до 
16 02 13 

Електрическо и 
електронно оборудване, 
което няма опасни 
свойства 

0.02 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
последващо третиране 

16 03 03* Бракувани 
неорганични 
отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

Незаконно внесени 
материали или с изтекъл 
срок на годност 

0.6 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
последващо третиране 

16 03 04 Бракувани 
неорганични 
отпадъци, различни 
от упоменатите в 16 
03 03  

Незаконно внесени 
материали или с изтекъл 
срок на годност 

0.6 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
последващо третиране 

16 03 05* Бракувани 
органични 
отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

Незаконно внесени 
материали или с изтекъл 
срок на годност, в 
резултат на работа на 
ветеринарно-санитарен 
контрол 

0.6 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
последващо третиране 

16 03 06 Бракувани 
органични 
отпадъци, различни 
от упоменатите в 16 
03 05 

Незаконно внесени 
материали или с изтекъл 
срок на годност, в 
резултат на работа на 
ветеринарно-санитарен 
контрол 

0.6 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
последващо третиране 
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Характерът на въздействията на отпадъците от реализацията на Генералния план за 
развитие на летището Горна Оряховица, върху компонентите на околната среда може 
да се класифицира като пряко и обратимо, с незначителна степен на въздействие 
(при спазване на нормативните изисквания за управление на отпадъците). 
Въздействието е с локален мащаб, с малък териториален обхват (мястото на 
предварително съхранение до предаването им за последващо третиране), 
краткосрочно (до предаването им за последващо третиране), периодично/временно 
(при реконструкция и изграждане на обекта и при ремонтни и рехабилитационни 
дейности) и непрекъснато/постоянно (по време на експлоатацията). Не се очакват 
кумулативни въздействия. 
Обобщение: Разделното събиране, транспортиране и предварително съхраняване на 
отпадъците на мястото на образуване при строителството на отделните подобекти на  

16 06 01* Оловни  
акумулатори 

Амортизирани 
акумулаторни батерии от 
наземната транспортна 
техника 

1.4 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
рециклиране  

16 07 08* Отпадъци, 
съдържащи масла и 
нефтопродукти 

Образуват периодично 
при почистване на 
резервоарите в склад ГСМ  
и се събират в отделни 
съдове. 

1.85 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
регенерация 

20 01 08 Биоразградими 
отпадъци от кухни 
и заведения за 
обществено хранене 

Приготвяне на храни, 
върнати неизползвани 
хранителни продукти 

3.2 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
биологично третиране 

20 01 21* Луминесцентни 
лампи 

От външно и вътрешно 
осветление  

0.027 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
последващо третиране 

20 02 01 Биоразградими 
отпадъци  

(Зелени отпадъци 
от паркове и 
градини) 

От поддържане на 
зелената система на 
територията на летището 

2.8 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
биологично третиране 

20 03 01 Смесени битови 
отпадъци 

От жизнената дейност на 
персонала и пътниците 

250 тона Събиране в контейнери и 
предаване за третиране 
на РСУО 

13 05 03* Утайки от 
маслоуловителни 
шахти 

Отпадъци от 
каломаслоуловители 

3.5 тона Разделно и предаване на 
юридически лица, 
притежаващи съответния 
документ по чл. 35 за 
последващо третиране 
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Генералният план за развитие на летище Горна Оряховица, както и по време на 
експлоатация на летището и предаване на отпадъците за последващо третиране, въз 
основа на писмени договори, на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35 
от Закона за управление на отпадъците, не предполага негативно въздействие върху 
компонентите на околната среда и здравето на хората. 

Вредни физични фактори/Шум, вибрации, лъчения 
Шумовата характеристика на летище Горна Оряховица с оглед създавания от 
ползващите го самолети авиационен шум се определя от разположението на летището 
и по-точно на неговата писта за излитане и кацане, от пътищата за долитане и 
отлитане и ограниченията, свързани с тях, от шумовата характеристика на 
използваните самолети и от интензивността на полетите до летището. 
При спазване на ограниченията на действащата нормативна уредба не е допустимо 
летище Горна Оряховица да се използва от по-шумните реактивни самолети, 
неотговарящи на действащите стандарти. В перспектива, с въвеждането на 
стандартите на Глава 4 на Приложение 16, том 1 „Авиационен шум” към Конвенцията 
за международно гражданско въздухоплаване ще се създадат допълнителни условия 
за намаляване на шумовото въздействие на самолетите, ползващи летището. 
Летище Горна Оряховица се използва от относително малко типове самолети за 
излитане или кацане.  
Върху шумовото натоварване върху околностите на летището влияе и интензивността 
на полетите до и от летище Горна Оряховица.  Интензивността на полетите до/от 
летище Горна Оряховица можем да характеризираме чрез годишния и денонощния 
обем на движенията излитане-кацане. При това, малката интензивност на полетите 
свидетелства за твърде малка денонощна интензивност на полетите (става дума за 
полетите на леки ВС). В таблица А са посочени историческите данни за движенията 
на летище Горна Оряховица, а в таблица Б са дадени прогнозите за движенията. В 
таблица В са посочени прогнозните оценки за максималната денонощна интензивност 
на движенията. 
 

Таблица А. Годишен обем на движенията на летище Горна Оряховица 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Самолетни 
движения, 
бр. 

4067 3553 902 1351 1759 1024 1504 1850 848 

Движения, 
тежки ВС, 
бр. 

94 87 102 178 н.д. 102 302 570 392 
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Таблица Б. Прогноза за годишния обем на движенията на летище Г. Оряховица 

Година 2015-
2019 

2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

2035-
2039 

2040-
2044 

Самолетни движения общо, 
бр. 

4832 5370 5630 5874 6140 6360 

Движения, тежки ВС, бр. 292 670 830 874 940 960 

Движения, леки ВС, бр. 4540 4700 4800 5000 5200 5400 

Оценката на денонощната интензивност на полетите до и от летище Горна Оряховица 
правим на база на прогнозата за движенията. 

 

Таблица В Оценка за максималната денонощна интензивност на движенията 

Година 2015-2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 2039-2040 

      

Движения, тежки ВС, бр. 6 14 17 18 20 

Движения, леки ВС, бр. 80 84 86 90 95 

 

Получените графични резултати от моделирането на разпространението на 
авиационния шум са дадени на фигури 7. А, Б и В съответно за шумовите контури 
около летище Горна Оряховица: максимален LAMAX=85 dBA (фиг. А), нощен LAEQN=55 
dBA (фиг. Б), дневен LAEQD=65 dBA (фиг. В) и денонощен L24(= 55, 60, 65, 70, 75, 80 
и 85 dB(A)) (фиг. Г). 
 

 

А. Максимален шумов контур около летище Горна Оряховица, 2020 г, LAMAX=85 dBA 
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Б. Нощен шумов контур около летище Горна Оряховица, 2020 г, LAEQN=55 dBA 

 

В. Дневен шумов контур около летище Горна Оряховица, 2020 г, LAEQD=65 dBA 

 

Г. Шумови контури около летище Горна Оряховица, 2020 г, L24( 55, 60, 65, 70, 75, 80 и 85 dB(A) 

Съответните данни в цифров вид са дадени в таблици Г (размер на площите (кв.км), 
подложени на авиационен шум със съответно ниво и Д (размер на площите (дка), 
подложени на авиационен шум със съответно  наднормено ниво и оценка на броя на 
засегнатото население). 
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Таблица Г. Размер на площите (кв.км), подложени на авиационен шум със съответно  ниво 

Сценарий/измерител 55 

dB(A) 

60 

dB(A) 

65 

dB(A) 

70 

dB(A) 

75 

dB(A) 

80  

dB(A) 

85 

dB(A) 

До 2020 г натоварено (и типово денонощие), 84 движения 

Денем, 16 ч, LAEQD   0.35 0.10 0.05 0.02 0.00 

Нощем, 8 ч,   LAEQN 10.93 4.53 0.9 0.01 0 0 0 

Денонощен, 24 ч, L24 29.78 12.46 4.44 1.89 1.09 0.81 0.64 

Максимален, LAMAX       28.14 

2030 г натоварено (и типово денонощие), 120 движения 

Денем, 16 ч, LAEQD   0.911 0.74 0.56 0.38 0.22 

Нощем, 8 ч,   LAEQN 17.4 7.98 2.70 1.27 0.91 0.73 0.55 

Денонощен, 24 ч, L24 43.77 19.89 9.11 3.23 1.36 0.95 0.75 

Максимален, LAMAX       28.74 

 

Таблица Д. Размер на площите (дка), подложени на авиационен шум със съответно  наднормено 
ниво и оценка на броя на засегнатото население 

Kонтур дка Оценка за броя на живеещите 
в обхвата на контура 

Дневен контур LAEQD, 65 dB(A) 0 0 

Нощен контур LAEQN, 55 dB(A) 650 1100 

Контур LAMAX, 85 dB(A) 1300 2500 

Забележки: 

1. За нощния контур LAEQN, 55 dB(A) и за контура LAMAX, 85 dB(A) в обхвата е включено на практика цялото 
население  на с. Правда (950 души). 

2. В обхвата на контура  LAMAX, 85 dB(A)  е включено близо половината от населението на с. Първомайци (общ 
брой население на селото 3057 души). В контура попадат крайни къщи от село Писарево  (общ брой население  
на селото 1088 души) и г.Долна Оряховица (общ брой население на града 3126 души). 

Характерът на въздействията на авиационния шум от реализацията на Генералния 
план за развитие на летище Горна Оряховица, върху компонентите на околната среда 
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може да се класифицира с незначителна степен на въздействие (при спазване на 
препоръките), локален мащаб на въздействие - с териториален обхват потенциално 
засегнатите селища: с. Правда, с. Първомайци, гр. Долна Оряховица (частично). 
Въздействието е краткосрочно (по време на прелитането на самолета – 1 - 2 мин.), 
непрекъснато/постоянно (по време на експлоатацията). По своята природа шумът е 
фактор с изразено кумулативно действие по отношение на възможните му ефекти. 
Тази предпоставка, в съчетание с дългогодишната експлоатация на летище Горна 
Оряховица предопределя необходимостта от предприемане на адекватни и 
комплексни мерки за неговото снижаване, с оглед опазване на здравето на 
потенциално засегнатите лица. 
Няма вибрации или лъчения, които да се разпространяват извън територията на 
летището. 
Обобщение: Доколкото пределно допустимото ниво на шума в селищна среда денем 
е 65 dB(A), нощем е 55 dB(A), а граничната стойност на максималното ниво на шума 
при прелитане на летателно средство над определена територия е 85 dB(A) 
получените контури за дневното,  нощното и максималното ниво на шума, създаван 
от самолетите, използващи летище Горна Оряховица за излитане и кацане, то 
съответните контури можем да разглеждаме като хигиенно-защитна зона на 
летището. Видно от фигури А и Б е че хигиенно-защитната зона на летище Горна 
Оряховица обхваща части от селищната среда на околните населени места: с. Правда, 
с. Първомайци, гр. Долна Оряховица, но на практика не обхваща населени квартали 
от гр. Горна Оряховица. Доколкото контурът на максималното ниво на шума LAMAX 
85 dB(A) (фиг. А) обхваща по-голяма територия от обхващаната от контура на 
нощното еквивалентно ниво на шума LAEQ 55dB(A) (фиг. Б) е уместно като 
потенциална хигиенно-защитна зона на летище Горна Оряховица да се разглежда 
именно контурът LAMAX 85 dB(A). 
Въздействието върху населението и човешкото здраве е резултат от въздействието 
на предвижданията върху останалите компоненти и фактори на средата, оценени по-
горе – както се вижда не се очаква значително въздействие върху околната среда, 
съответно няма да има значително въздействие върху населението и човешкото 
здраве при реализиране на Генералния план, при спазване на законодателството по 
опазване на околната среда. 
От извършените по-горе прогнозни анализи и оценки, като основен вреден фактор с 
отношение към здравния риск на потенциално засегнатото население се 
идентифицира и в момента и за в бъдеще шумът. 
Потенциално засегнатото население и територии при експлоатацията на летище 
Горна Оряховица е в районите, разположени в близост до него. Летище „Горна 
Оряховица” отстои на около 0.5 км североизточно от гр. Горна Оряховица, град Долна 
Оряховица отстои на около 0.5 км североизточно от него, с. Правда разположено на 
около 0.3 км западно от него, а с. Първомайци - на около 1.0 км югозападно от него. 
Летището като непосредствена зона влизаща в землищната граница на гр. Горна 
Оряховица е включено в Общия устройствен план на града като територия. В Таблица 
Д. Размер на площите (дка), подложени на авиационен шум със съответно 
наднормено ниво и оценка на броя на засегнатото население (представена по-горе) 
е посочена получената оценка за броя на жителите, подложени на наднормени или 
близки до наднорменото ошумяване от летище Горна Оряховица:  

 За нощния контур LAEQN, 55 dB(A) и за контура LAMAX, 85 dB(A) в 
обхвата е включено на практика цялото население на с. Правда (950 души); 
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 В обхвата на контура LAMAX, 85 dB(A) е включено близо половината от 
населението на с. Първомайци (общо население 3057 души). В контура 
попадат крайни къщи от село Писарево (общо население 1088 души) и гр. 
Долна Оряховица (общо население 3126 души). 

Шумът е мощен биологичен фактор, който чрез сложни нервнолефлекторни процеси 
повлиява неблагоприятно почти всички функции, органи и системи на човешкия 
организъм. Характерът и степента на шумовите увреждания, настъпващи при 
експонирани на шумово въздействие работници, се обуславят от редица фактори: 
интензитет, спектър и характер на шума; времетраене на шумовото въздействие; 
индивидуална чувствителност на човека и др. Въздействието на шума може да бъде 
неспецифично (върху целия организъм) и специфично (върху слуховия анализатор). 
Неспецифичното действие на шума върху организма отразява ефектите му на 
хроничен стресогенен фактор, предимно върху нервната система. Нарушава се 
балансът между възбудните и задръжните процеси. Преобладават състоянията на 
астено-невротичен синдром или циркулаторна дистония. Субективните оплаквания 
са неспецифични: главоболие, потиснатост или раздразнителност, емоционална 
лабилност, безсъние. Неврологично най-често се установяват понижени рефлекси, 
тремор, нистагъм, удължено време на зрително-двигателна реакция. При 
продължително въздействие се нарушава възприятието, вниманието отслабва, 
нарушава се умственото съсредоточаване, появява се лабилност на настроението, 
апатия или раздразнителност, разсеяност и спадане на темпа на работа, а при 
хронично действие – и преумора с развитието на неврози от неврастенен тип. 
Качеството на работата се влошава, увеличават се грешките при работа и 
производственият брак, спада работоспособността и производителността на труда. 
Особено уязвима на шумово въздействие е вегетативната нервна система. Доказано 
е, че промените настъпват при сравнително ниски нива на шума (50–70 dB). Най-
често се установяват периферна съдова дистония, дистална хипотермия и асиметрия 
в кожната температура, хиперхидроза, дермографизъм. Чести са оплакванията от 
болки в сърдечната област, от тахикардия и главоболие. Промените от страна на 
вегетативната нервната система настъпват най-често през първите години на шумова 
експозиция. 
От съществено значение са промените в сърдечно-съдовата система.  Могат да 
настъпят както хипертонични, така и хипотонични реакции от страна на съдовата 
система, за което значение имат не само шумовите параметри, но и индивидуалните 
особености на организма и характерът на извършваната трудова дейност. Промените 
в артериалното налягане се срещат по-често при влияние на високочестотни шумове. 
Тези промени се свързват с нарушения в динамиката на коровите процеси и със 
задръжното състояние на двигателния анализатор. 
Засягат се и другите органи и системи. Установят се изменения в моторната и 
секреторната функция на стомашно-чревния тракт, изразяващи се в хипацидитет и 
понижен тонус на стомаха. Сред работещи в условия на интензивен шум се 
регистрират по-често стомашно-чревни заболявания (гастрити, язва). Промените в 
ендокринната система при шумово въздействие не са достатъчно изяснени. Най-чести 
са нарушенията във функцията на щитовидната жлеза с данни за хипертиреоза. 
Смята се, че шумът засяга също надбъбреците, хипофизата и хипоталамуса. 
Промените в нивата на адреналина и норадреналина са в подкрепа на ролята на шума 
като един от основните стресогенни фактори на околната (в т.ч. работната) среда. 
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Промени се установяват и по отношение на двигателния апарат – понижаване на 
мускулната сила и издръжливостта до 25 %, понижени двигателни реакции, удължено 
латентно време, особено при влияние на високочестотни шумове. Тези промени се 
свързват с нарушения в динамиката на коровите процеси и със задръжното състояние 
на двигателния анализатор. 
От особено значение е влиянието на шума върху анализаторите. Промените във 
вестибуларния апарат се наблюдават главно при интензивно шумово въздействие и 
се характеризират със световъртеж, залитане, главоболие. Вестибуларните промени 
нарастват прогресивно с трудовата експозиция на шум, но се срещат и при млади 
работници. 
Данните за промени в зрителната функция са противоречиви, което се обяснява с 
различията в параметрите и експозицията на шумовото натоварване. Съобщава се за 
кратковременни промени в зрителната острота под въздействие на интензивно 
шумово въздействие (над 100 dB), а при по-ниски нива (75–90 dB) – промени в 
устойчивостта на ясно виждане и критичната честота на сливане на трептенията. 
Екстраауралните (извън слуховия анализатор) промени, особено тези касаещи 
нервната и сърдечно-съдовата системи, настъпват значително по-рано от развитието 
на слуховите увреждания. Има данни, че с нарастването на слуховите промени се 
наблюдава известно стабилизиране на екстраауралната симптоматика.  
В обобщен и схематичен вид влиянието на комунално-битовия шум до 90 dB(A) върху 
организма на човека може да се резюмира така: 

 Влияние върху централната нервна система – промени в 
енцефалограмата, нервна преумора, психични смущения, психична 
нестабилност, смущения в паметта, раздразнителност; 
 Влияние върху вегетативната нервна система – усилен тонус, който 

може да доведе до редица сърдечни, циркулаторни и други прояви; 
 Влияние върху сърдечно-съдовата система – промени в сърдечния 

ритъм (тахикардия), вазоконстрикция и други промени,водещи да повишаване 
на артериалното налягане; 
 Влияние върху дихателната система – промени в респираторния ритъм; 
 Влияние върху храносмилателната система – забавяне на пасажа на 

храната през стомашно-чревния тракт и различни по степен и вид 
увреждания на стомаха и червата; 
 Влияние върху ендокринната система – промени в нивото на кръвната 

захар, повишаване на основната обмяна, задръжка на вода в организма и др. 
Към описаните възможни действия на шума в конкретния случай трябва да прибавим 
и стреса от ниско прелитащите самолети. 
За останалите вредни фактори при нормалната експлоатация на обекта не следва да 
се очакват такива последици. 
По отношение на работната среда няма коректни изследвания, които да установяват 
експозицията по съответни фактори. Предварително може да се твърди, че при 
традиционната за летище Горна Оряховица преобладаваща характеристика на 
използваните въздухоплавателни средства (леки учебни самолети), ниската 
максимална интензивност на полетите на тежки самолети (до около 20 движения 
излитане-кацане денонощно и при наблюдаваната максимална часова интензивност 
на полетите от около 2 движения, при положение, че въздействието е около 6-8 
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минути на движение, от които не по-вече от 2-3 минути при наднормено ошумяване, 
трудно може да се установи експозиция на наднорменото ошумяване (норма 85 dB(A) 
екв. ниво на звуковото налягане), по-голяма от около 60 мин за продължителност на 
смяна от 12 часа. В същото време трябва да се обърне внимание, че по време на 
екстремните за денонощието стойности на еквивалентното шумово ниво в близка 
околност на източника на шум (самолета на перона) се намират до 5-6 работници на 
открито (същите би трябвало да са защитени с индивидуални предпазни средства-
антифони).  
По време на ремонтните и строителни работи и съпътстващата инфраструктура 
населението от съседните обекти подлежащи на здравна защита няма да бъде 
подложено на наднормени въздействия на установените вредни фактори, 
включително по отношение на праха. 
По време на експлоатацията на летище  Горна Оряховица и във връзка с отдаването 
на концесията от разчетните пресмятания е установено, че газовите замърсители при 
излитане, кацане, рулиране и др. няма да надхвърлят съответните ПДК при обектите 
подлежащи на здравна защита. Експозицията на шума на потенциално засегнатото 
население е твърде специфична – сравнително редки, краткотрайни и повтарящи се 
въздействия, но при нива над допустимите. Сумарната експозиция на практика е 
малка, но твърде неблагоприятна от гледна точка на възможните вредни ефекти от 
шума.  
По отношение потенциалното въздействие на авиационния шум изводите са, че 
разположението на летище Горна Оряховица върху местността е гаранция за това, че 
в обхвата на максималната възможната хигиенно-защитна зона и сега не попадат 
голям брой живущи и нарастването на трафика няма да увеличи броя на сега 
засегнатите лица. Трябва да се направи проверка как ще се отрази на обхвата на 
контура на шума използването на по-тежки самолети за превоз на товари, вкл. 
отчитайки реалността на такава прогноза. 
Характерът на въздействията от реализацията на Генералния план за развитие на 
летището Горна Оряховица, върху населението може да се класифицира като пряко 
и обратимо, с незначителна степен (при спазване  на предписаните препоръки). 
Въздействието е с локален мащаб, с малък териториален обхват, краткосрочно (при 
строителството на отделните подобекти) и дългосрочно при експлоатация, 
периодично/временно (при разширение и изграждане на подобектите и при ремонтни 
и рехабилитационни дейности) и непрекъснато/постоянно (по време на 
експлоатацията); 
Кумулативни въздействия: не се очакват при спазване на препоръките за 
ограничаване на шума. 
Обобщение: Не се очаква значително въздействие при предприемане на направените 
в настоящата информация препоръки за ограничаване на шума, управлението на 
водите, отпадъците и т.н. 

Опасни вещества, риск от аварии 
Опасни вещества  
При реализацията на Генералния план за развитие на летище Горна Оряховица, 
основно при строителство на бъдещи подобекти, не се предвижда използване на 
опасни химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана.  
По време на строителството на предвидените подобекти от Генералния ще се 
използват като опасни вещества основно горива - бензин, дизелово гориво, пропан-
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бутан, нехлорирани моторни и смазочни масла. В периода на експлоатация ще се 
използват като опасни вещества основно горива - авиационно гориво (керосин JET A-
1), бензин, дизелово гориво.  
Химичните вещества и смеси, които ще се използват по време на строителството и 
експлоатацията, са класифицирани съгласно техните физикохимични, 
токсикологични и екотоксикологични свойства, съгласно чл. 2 и чл. 5 на Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Обн., ДВ, бр. 10 от 
04.02.2000 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.). 
Употребата на опасни вещества и смеси (горива, масла, авиационно гориво и др.) 
следва да се извършва съгласно мерките за контрол на експозицията, посочени в 
Информационните листове за безопасност и инструкциите за безопасна употреба, 
вкл. мерки при аварийно изпускане или разливи. 
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Класификация на опасните вещества, в съответствие с изискванията на Регламент (EO) 1272/2008 за класифицирането, етикетирането 
и опаковането на вещества и смеси. 

Индекс 
№ 

Международна химична 
идентификация 

EО 
№ 

CAS № Класификация Етикетиране 

Код(ове) на 
класа(овете) и 

категорията(иите) на 
опасност 

Код(ове) 

на 
предупреждението 

(ята) за опасност 

Кодове на 
пиктограмата(ите) и 

сигналната (ите) 
дума(и) 

Код(ове) на 

Предупреждението 
(ята) 

за опасност 

Код(ове) на 
допълнителното(ите) 

предупреждение(я) за 
опасност 

649-
378-00-
4 

Бензин 

Нафта с ниска точка на кипене - 
несертифицирана 

[Съставна комбинация на 
въглеводороди, състояща се 
основно от парафини, 
циклопарафини, ароматни 
въглеводороди и олефини,  с 
дължина на въглеродната 
верига предимно над C3 и 
точка на кипене в обхвата от 
30°C до 260°.] 

289-
220-
8 

86290-
81-5 

Огнеопасни 
течности - 1 

Корозия/дразнене 
на кожата - 2 

Мутагенност при 
зародишни клетки -- 
1B 

Канцерогенност  - 1B 

Репродуктивна 
токсичност -2 

Риск при вдишване - 
1 

Опасност за водната 
среда, дългосрочна 
опасност за водната 
среда. Токсичен за 
водните организми 

Н224 

 

Н315 

 

 

H340 

 

Н350 

 

Н361fd 

Н304 

 

GHS08 

Опас. 

Н224 

 

Н315 

 

 

H340 

 

Н350 

 

Н361fd 

Н304 
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Индекс 
№ 

Международна химична 
идентификация 

EО 
№ 

CAS № Класификация Етикетиране 

Код(ове) на 
класа(овете) и 

категорията(иите) на 
опасност 

Код(ове) 

на 
предупреждението 

(ята) за опасност 

Кодове на 
пиктограмата(ите) и 

сигналната (ите) 
дума(и) 

Код(ове) на 

Предупреждението 
(ята) 

за опасност 

Код(ове) на 
допълнителното(ите) 

предупреждение(я) за 
опасност 

с дълготраен ефект - 
2 

Н411 

 

Н411 

 

649-
083-00-
0 

Пропан - бутан 270-
990-
9 

68512-
91-4 

Изключително 
запалим газ -1 

Мутагенност при 
зародишни клетки. 
Може да причини 
генетични дефекти – 
1В 

Канцерогенност – 1А 

H220 

 

Н340 

 

  

 

 

Н350 

GHS02 

GHS04 

GHS08 

Опас. 

H220 

 

Н340 

 

 

 

 

Н350 

 

649-
224-00-
6 

Дизелово гориво 
Горива, дизел, газьол - 
несертифициран 
[Съставна комбинация от 
въглеводороди при 
дестилация на суров нефт. 
Състои се от  въглеводороди с 
дължина на въглеродната 

269-
822-
7 

68334-
30-5 

Запалими течности - 
3 

Остра токсичност, 
инхалационна - 4 

Корозивност, 
дразнене на кожата- 

Н226 

 

Н332 

 

GHS08 

Вним. 

 

Н226 

 

Н332 
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Индекс 
№ 

Международна химична 
идентификация 

EО 
№ 

CAS № Класификация Етикетиране 

Код(ове) на 
класа(овете) и 

категорията(иите) на 
опасност 

Код(ове) 

на 
предупреждението 

(ята) за опасност 

Кодове на 
пиктограмата(ите) и 

сигналната (ите) 
дума(и) 

Код(ове) на 

Предупреждението 
(ята) 

за опасност 

Код(ове) на 
допълнителното(ите) 

предупреждение(я) за 
опасност 

верига основно в диапазона от 
C9 до C20 и точка на кипене от 
порядъка приблизително на  
163°C до 357°C.] 

2 

Канцерогенност – 2 

Опасност за водната 
среда, дългосрочна 
опасност за водната 
среда. Токсичен за 
водните организми с 
дълготраен ефект – 2 

 

Н315 

H351 

Н411 

 

Н315 

H351 

Н411 

649-
055-00-
8 

Машинни масла 
Леки нафтосъдържащи 

нефтени дестилати, 
обработени с киселини 

Нерафинирани и 
полурафинирани основни масла; 

[Съставна комбинация от 
въглеводороди, получени като 
рафинати при използване на 

методи за обработка със сярна 
киселина. Състои се от 

въглеводороди с дължина на 
въглеродната верига от C15 до 

C30, като се получава готов 
продукт с вискозитет по-малък 

от 19cSt при 40°C). Съдържа 
относително малко нормални 

парафини.] 

265-
118-
9 

64742-
19-4 

Дразнене на кожата-
2 

Сериозно 
увреждане на очите 
- 1 

Сериозно дразнене 
на очите - 2 

Токсичен за водните 
организми с 
дълготраен ефект - 2 
 

H315 

Н318 

 

Н319 

 

Н411 

 

 

GHS08 

Опас. 

 

H315 

Н318 

 

Н319 

 

Н411 
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Индекс 
№ 

Международна химична 
идентификация 

EО 
№ 

CAS № Класификация Етикетиране 

Код(ове) на 
класа(овете) и 

категорията(иите) на 
опасност 

Код(ове) 

на 
предупреждението 

(ята) за опасност 

Кодове на 
пиктограмата(ите) и 

сигналната (ите) 
дума(и) 

Код(ове) на 

Предупреждението 
(ята) 

за опасност 

Код(ове) на 
допълнителното(ите) 

предупреждение(я) за 
опасност 

649-
243-00-
X 

Грес 
Смазки; греси; 

[Съставна комбинация от 
въглеводороди, с дължина на 

въглеродната верига в 
интервала С12-С50. Може да 

съдържа органични соли на 
алкални метали, алкалоземни 

метали и/или алуминиеви 
съединения] 

278-
011-
7 

74869-
21-9 

Дразнене на кожата-
2 

Алергична кожна 
реакция - 1 

Сериозно дразнене 
на очите - 2 

Канцерогенност - 1B 

Токсичен за водните 
организми с 
дълготраен ефект - 2 

Н315 

Н317 

 

Н319 

 

H350 

Н411 

GHS08 

Опас. 

 

Н315 

Н317 

 

Н319 

 

H350 

Н411 

 

649-
404-00-
4 

Реактивно гориво А-1. 
Керосин (нефтен) – сложна 

смес от въглеводороди – 
произведен от 

прякодестилатни керосинови 
фракции облагородени чрез 

хидроочистване 

232-
366-
4 

8008-
20-6 

Запалими течности – 
3 

Опасност при 
вдишване - 1 

Дразнене на кожата-
2 

Може да 
предизвика 
сънливост или 

Н226 

 

Н304 

 

Н315 

 

GHS08 

Опас. 

Н226 

 

Н304 

 

 

Н315 
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Индекс 
№ 

Международна химична 
идентификация 

EО 
№ 

CAS № Класификация Етикетиране 

Код(ове) на 
класа(овете) и 

категорията(иите) на 
опасност 

Код(ове) 

на 
предупреждението 

(ята) за опасност 

Кодове на 
пиктограмата(ите) и 

сигналната (ите) 
дума(и) 

Код(ове) на 

Предупреждението 
(ята) 

за опасност 

Код(ове) на 
допълнителното(ите) 

предупреждение(я) за 
опасност 

световъртеж - 3 

Токсичен за водните 
организми с 
дълготраен ефект - 2 

Н336 

 

 

 

Н411 

 

Н336 

 

 

 

Н411 

 
Хармонизирани класификации и етикетиране на опасни вещества от Приложение І към Директива 67/548/ЕИО в 
съответствие с Таблица 3.2 на Регламент (EO) 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества 
и смеси: 

Бензин       Пропан - бутан 
CAS код – 86290-81-5    CAS код – 68512-91-4 
Символ – Хn; T     Символ –F+ 
Фрази – R – 45-46- 65; S:53-45   Фрази – R – 12, 45, 46, 61; S:(2-)9-16, 33 
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Дизелово гориво     Реактивно гориво А-1 (керосин) 

CAS код – 68334-30-5    CAS код – 8008-20-6 
Символ – Xn      Символ – Xn 
Фрази – R – 40; S: (2-)36/37    Фрази – R – 65 
 
Машинни масла     Грес 

CAS код - 64742-19-4    CAS код - 74869 – 21 - 9 

Символ – Т;       Символ – Т 

Фрази – R – 45; S: 53-45    Фрази – R – 45; S: 53-45 
 
 
Токсикологична характеристика на горива, използвани от транспортни 
средства, строителна и монтажна техника, по време на дейности, свързани със 
строително-монтажни работи при реализиране на Генералния план за 
развитие на летището и гориво за самолетите. 
Петролни продукти – високи концентрации на въглеводородите действат 
смъртоносно. В по-малки концентрации – главоболие, гадене и психическа 
възбуда. Хроничните отравяния предизвикват функционални смущения. 
При високи концентрации на парите е възможно мълниеносно отравяне. 
Настъпва загуба на съзнанието и бързо преминаване към смърт, ако 
пострадалия остане в отровената атмосфера. 
Алканите (пропан и бутан) са доста силни наркотици, но тяхното въздействие 
върху човешкия организъм отслабва поради ниската разтворимост в кръвта. 
При обикновени условия те се явяват практически безвредни. 
Бензини – Нефт нискокипящ [Съставна комбинация от леки въглеводороди, с 
преобладаване на алкани, нафтени (циклоалкани), ароматни въглеводороди 
и олефини. Дължина на въглеродната верига в интервала С4-С12. Точка на 
кипене в обхвата от 30°C до 220°]. 
Бензините при горене се прогряват в дълбочина, като образуват постоянно 
нарастващ слой с еднаква температура. Те са горящи нефтопродукти и разлети 
на значителна площ се гасят ефективно с въздушно механична пяна. 
Основни показатели за пожарна опасност: 
1. Специфично тегло (кг/м3) 728 
2. Температура (С) 
2.1. Пламна: – 36 
2.2. Самозапалване: – 300 
3. Температурни граници на възпламеняване (С) 
3.1. Долна: – 36 
3.2. Горна: – 7 
4. Граница на взривяемост (в % об.) 
4.1. Долна: 0.79 
4.2. Горна: 5.16 
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Автомобилните бензини са неетилирани и етилирани: 
 

тилиран 

– парафини 

– циклопарафини  

– нафтени и ароматни въглеводороди 

– парафини 

 

неетилиран 

– тетраетил 

– хлоретил 

– брометил 

– дихлорметан 

  

Вещества, за които е известно, че предизвикват опасност от токсичност при 
вдишване за хората или които трябва да се разглеждат като причиняващи 
опасност от токсичност при вдишване. 
Вредности за здравето: Корозия/дразнене на кожата. Може да причини рак. 
Опасност при вдишване 
Остра токсичност: Вдишването на високи концентрации може да причини 
виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. 
Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Дразнещ 
ефект върху кожата. Може да предизвика раздразнение и да причини 
стомашни болки, повръщане, диария и повдигане. Доказателствата за хора 
сочат, че този продукт е с много ниска остра орална, кожна или инхалационна 
токсичност. Въпреки това, той може да причини сериозно увреждане, ако 
навлезе в белия дроб под формата на течност, и може да доведе до дълбока 
депресия на централната нервна система при продължително излагане на 
високи нива на изпарения. 
 
Физически рискове: Запалима течност 
Опасности за околната среда: Продуктът не се разтваря във вода и ще се 
разпространи върху водната повърхност, макар че някои от компонентите най-
накрая ще се утаят във водните системи. Летливите компоненти на продукта 
ще се разпространят в атмосферата. Очаква се да се саморазпада. Притежава 
потенциал за биоакумулация. Има нисък потенциал за абсорбиране в почвата. 
Не е yстойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо yстойчиво и 
високо биоакумулативно (vPvB) вещество или смес. Токсичен за водните 
организми, с дълготраен ефект. Продуктът съдържа летливи органични 
съединения, които имат потенциал за синтезиране на фотохимичен озон. Като 
цяло маслените разливи са опасни за околната среда. 
 
Дизел 
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Горива, дизел, газьол - несертифициран 
[Съставна комбинация от въглеводороди при дестилация на суров нефт. 
Състои се от  въглеводороди с дължина на въглеродната верига основно в 
диапазона от C9 до C20 и точка на кипене от порядъка приблизително на 
163°C до 357°C.] 
Вдишването на високи концентрации от изпарения може да причини виене на 
свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. 
Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. 
Продължителният или многократен контакт с кожата може да предизвика 
зачервяване, сърбеж, дразнене, екзема/напукване и мастноакне. Съставките 
на продукта могат да проникнат в тялото през кожата. 
Вредности за здравето: Може да причини увреждане на черния дроб. 
Суспектна опасност от рак. Вреден: може да причини увреждане на белите 
дробове при поглъщане. Аспирираните в белите дробове капки от продукта 
чрез поемане или повръщане могат да причинят сериозна химична пневмония. 
Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини 
вредни ефекти върху здравето. 
Остра токсичност: Вреден, ако се погълне: може да навлезе в белите дробове, 
ако се погълне или повърне. Вдишването на високи концентрации може да 
причини виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на 
координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на 
съзнанието. Може да предизвика раздразнение и да причини стомашни болки, 
повръщане, диария и повдигане. 
Физически рискове: Запалими течност и пари. 
Опасности за околната среда: Токсичен за водни организми. Може да 
причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Не е 
yстойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо yстойчиво и много 
устойчиво и много биоакумулативно (vPvB) вещество или смес.  
 
Пропан – бутан – (Пропан, Бутан и Бутан, съдържащ Бутадиен (0,1 %) - 
Втечнен газ под налягане. Физико-химичните показатели на втечнени 
въглеводороди газове са съгласно БДС 5670-83. 

Наименование Мерна ед. Пропан-бутан 

1. Химическа формула  С3Н8 С4Н10 

2. Плътност на втечнения кг/м3 520 580 

3. Плътност на парите кг/нм3 1.97 2.6 

4. Плътност на парите спрямо 
въздуха 

кг/нм3 1.56 2.06 

5. Граница на взривяемост % об.   
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– долна 

– горна 

2.1 

9.5 

1.9 

9.1 

6. Температура на 
самовъзпламеняване 

°С 466 405 

 

Директният контакт с течността може да причини измръзване. Вдишването 
може бързо да доведе до задушаване. Благодарение на физическата си форма, 
продуктът не представлява опасност при вдишване. 
Вредности за здравето: Може да причини рак. Може да причини 
наследствено генетично увреждане. Може да увреди плода при бременност. 
Остра токсичност: Вдишването на високи концентрации може да причини 
виене на свят, замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. 
Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Дразнещ 
ефект върху кожата. Може да предизвика раздразнение и да причини 
стомашни болки, повръщане, диария и повдигане. Доказателствата за хора 
сочат, че този продукт е с много ниска остра орална, кожна или инхалационна 
токсичност. Въпреки това, той може да причини сериозно увреждане, ако 
навлезе в белия дроб под формата на течност, и може да доведе до дълбока 
депресия на централната нервна система при продължително излагане на 
високи нива на изпарения 
Физически рискове: Изключително запалим газ. Съдържа газ под налягане; 
може да експлодира при нагряване.  
Опасности за околната среда: Саморазпада се лесно. Не се биоакумулира 
и не е yстойчиво, биоакумулативно и токсично (PBT) или високо yстойчиво и 
много устойчиво и много биоакумулативно (vPvB) вещество или смес. Не се 
разпространява в почвата. Продуктът е летливо органично съединение с 
потенциал за образуване на фотохимичен смог. 
Машинни масла 
Леки нафтосъдържащи нефтени дестилати, обработени с киселини; 
Нерафинирани и полурафинирани основни масла; (Съставна комбинация от 
въглеводороди, получени като рафинати при използване на методи за 
обработка със сярна киселина. Състои се от въглеводороди с дължина на 
въглеродната верига от C15 до C30, като се получава готов продукт с 
вискозитет по-малък от 19cSt при 40°C). Съдържа относително малко 
нормални парафини.) 
Вредности за здравето: Вредни при контакт с кожата и при вдишване. 
Алергени. Увреждат нервната система, черния дроб. Мутагенни и канцерогени. 
Съдържат полициклични ароматни въглеводороди. 
Остра токсичност: Преходно дразнене при случайно попадне в очите. Малко 
вероятно е да причини увреждане на кожата при кратък контакт, но при 
продължителен контакт или повтаряща се експозиция може да доведе до 
дерматит. Малко вероятно е да е опасен при поглъщане в малки дози, но при 
поглъщане на по-големи  количества може да доведе до гадене и повръщане. 
При нормална температура на околната среда този продукт е малко вероятно 
да е опасен при вдишване, тъй като има ниска волатилност. Може да е вреден 
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при вдишване, ако експозицията на изпарения, мъгла или пари е в резултат 
на разлагането на топлоизолационни продукти. 
Хронична токсичност: Горивните продукти, получени от експлоатацията на 
двигатели с вътрешно горене замърсяват моторните масла по време на работа. 
Използваните моторни масла съдържат много опасни съставки, които 
потенциално могат да причинят рак на кожата. Честият или продължителен 
контакт с всички видове използвани машинни масла трябва да бъде избягван 
и също така да се поддържа висока степен на лична хигиена. 
Опасности за околната среда: Разливът може да образува маслен филм 
върху водната повърхност, което може да причини физическо увреждане на 
организмите. Преноса на кислород също се затруднява. Не е възможен риск 
при нормални условия. 
 

Грес 
Смазки; греси; 
Съставна комбинация от въглеводороди, с дължина на въглеродната верига в 
интервала С12-С50. Може да съдържа органични соли на алкални метали, 
алкалоземни метали и/или алуминиеви съединения. 
Вдишването на маслената мъгла или пари при нагряване на продукта дразни 
дихателната система и предизвиква кашлица. 
Вредности за здравето: Продукт, който е попаднал под кожата под 
действието на високо налягане, може да причини сериозно клетъчно 
увреждане или подкожно умъртвяване. Продължителен или чест контакт с 
кожата може да предизвика зачервяване, дразнене, екзема, напукване. При 
кантакт с кожата греста не се абсорбира през кожата в остро токсични 
количества. 
При контакт с очите може да причини временно дразнене на очите. 
Опасности за околната среда: Вреден за водните организми, с дълготраен 
ефект. 
Реактивно гориво (керосин) 
Вредности за здравето: При контакт с очите незабавно да се промият с чиста 
течаща вода за 15 мин. Клепачите да се държат насила отворени. Да се 
потърси медицинска помощ. При контакт с кожата да се отстрани замърсеното 
облекло. Да се измият старателно замърсените участъци със сапун и вода. Ако 
се развие възпаление или зачервяване дасе потърси лекар. При поглъщане да 
не се предизвиква повръщане. Не се дават течности. Необходимо е незабавна 
медицинска помощ. Ако настъпи спонтанно повръщане, пострадалия да се 
наклони напред, за да се намали риска от вдишването на течността. 
Наблюдавайте за дихателни трудности. Малки количества от материала 
попаднали в устата трябва да се изплакнат навън до изчезване на вкуса. 
При вдишване изведете лицето на чист въздух. Ако лицето не диша, осигурете 
изкуствено дишане. При необходимост осигурете допълнителен кислород щом 
веднъж се възстанови дишането, ако сте обучени за това. Незабавно потърсете 
медицинска помощ.  
Опасности за околната среда: Да се пази от попадане в канали, дренажи и 
водни пътища. Да се докладва при разливи и изпускания. 
 
Начин на съхранение: По време на изпълнението на дейности, свързани със 

строително-монтажни работи при реализиране на 
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Генералния план за развитие на летището, строително-монтажната техника 
ще използва като спомагателни материали машинни масла и греси. 
Поддръжката на строителните машини ще се осъществява в базата на 
строителната организация. На площадка на летище Горна Оряховица по време 
на строителството няма да се съхраняват машинни масла и греси. 
В периода на експлоатацията на летище Горна Оряховица не се съхраняват 
горива (дизел и бензин), директно се зареждат резервоарите в предвидената 
за реализация бензиностанция. Горивото за самолети (Керосин) се съхранява 
в склад ГСМ. За склад ГСМ е предвидена реконструкция и изграждане на 
обваловка в съответствие с противопожарните изисквания.  
 
Риск от големи аварии: Територията на летището, предмет на Генералния 
план, не попада в обхвата на пространствените граници на последствията от 
голяма авария. Не се очаква развитието на летището да доведе до 
увеличаване на риска от големи аварии в района, при спазване на 
нормативните изисквания за такъв вид обекти.  
Обобщение: Не се очаква значително въздействие при спазване на 
нормативната уредба. 
потенциално трансгранично въздействие 
Разположението на летището, предвижданията на Генералния план и техния 
обхват на въздействие, съгласно извършените по-горе анализи и оценки, не 
предполагат въздействие върху околната среда и здравето на хората на 
територията на други държави. 
потенциален ефект и риск за здравето на хората или околната среда, 
включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на 
последствията (географски район и брой население, които е вероятно да бъдат 
засегнати) 
Потенциалният ефект и риск за здравето на хората, в т.ч. по отношение на 
риска от големи аварии от предприятия с нисък и висок рисков потенциал по 
смисъла на раздел I на глава седма на ЗООС, са разгледани по-горе към т.4.2. 
а) вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативни 
въздействия. 
Поради ниската подробност на предвижданията на Генералния план, на 
настоящия етап не може да се направи точна и конкретна оценка на 
потенциалния ефект и риска за здравето на хората вследствие на аварии, 
както и да се определи пространствения обхват и последствията от евентуални 
аварии.  
Авариите на летището, най-често, могат да бъдат със следния характер: 

 катастрофа извън границите на летището (риск за трети лица);  
 залпово замърсяване на въздуха в случай на пожар, причинен от 

катастрофа, човешка грешка, природен или технологичен източник и 
др.подобни; 
 залпово замърсяване на почвата с изтичащи нефтопродукти (в 

случай на катастрофа или технологична грешка);  
 залпово замърсяване на повърхностните води (при 

манипулиране или при зареждане с ГСМ, включително ако не е 
осигурена надеждна защита срещу разлив),  
 терористичен акт. 
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А. Риск за трети лица 

Рискът за инциденти, които биха довели до катастрофа извън територията на 
летището с отчитане на не големия брой на движенията излитане-кацане е 
нищожно малък (PR= 4.6.10-6). 

Б. Риск за залпово замърсяване на въздуха при пожар 

Такъв инцидент е възможно да настъпи при пожар на ВС, свързан със 
запалване на горивото и при пожар в склада за ГСМ. Рискът от такива пожари, 
при положение, че се спазват всички противопожарни мерки във връзка с 
обслужването с ГСМ и обслужването на ВС е нищожен. Важна мярка за 
гарантирано осигуряване на мерките за безопасност са процедурите за 
получаване на лиценз за оператор по обслужване с ГСМ и летищен оператор. 
Рискът от възникване на пожар в склада за ГСМ предвид изискваните 
нормативно мерки за безопасност е най-малкото толкова голям, и дори по-
малък от съответния риск за една бензиностанция. По-малък е рискът защото 
достъпът до склада за ГСМ е в значителна степен силно ограничен за външни 
лица отколкото при бензиностанциите. Рискът от пожар при катастрофа е 
равен или по-малък от риска за настъпване на катастрофа. 
 
В. Риск от залпово замърсяване на почвата и повърхностните води 

Такъв инцидент е възможен при разрушаване на складова вместимост, при 
разрушаване на вместимости на ВС (разлив) без възникване на пожар, както 
и в по-малка степен на интензивност-при разлив на гориво в процеса на 
зареждане на самолета на перона. 
Рискът от инцидент в склада за ГСМ може да се оцени като малък, доколкото 
складът за ГСМ ще бъде реконструиран и ще бъде изградена обваловка в 
съответствие с противопожарните изисквания.  
Спазването на нормалната технология за боравене с горивата и поддържане 
на склада за ГСМ трябва да осигури недопускане на изпускания на води, 
замърсени с нефтопродукти в околната среда. 
При работа на перона, рискът от разлив на ГСМ, който да изтече в околните 
почви и оттам да попадне във водите може да се минимизира при осигуряване 
на стриктно спазване на предписаните технологии и прилагане на надежден 
план за действие при аварйни ситуации, предвиждащ бързо събиране на 
изтеклите количества замърсители, събиране на увредени почви и извозване 
на отпадъците от съответно лицензирана фирма. 
 
Г. Риск от терористичен акт 

В условията на прилагане на изискванията на нормативната уредба за 
постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване, този риск може да 
се оцени като достатъчно малък. 
 

Oчаквани неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване 
на опасностите и последствията от възникване на голяма авария от 
съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок 
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рисков потенциал, съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 
104, ал. 3, т. 3 ЗООС 
Територията на летището, предмет на Генералния план, не попада в обхвата 
на пространствените граници на последствията от голяма авария. Не се очаква 
развитието на летището да доведе до увеличаване на риска от големи аварии 
в района, при спазване на нормативните изисквания за такъв вид обекти. 
Поради ниската подробност на предвижданията на Генералния план, към 
момента не може да се направи категорична оценка за възможността 
развитието на летището да доведе до увеличаване на опасностите и 
последствията от възникване на голяма авария в района. 
На етап инвестиционни намерения за развитие на летището, да се изготви и 
внесе пред компетентния орган по околна среда, уведомление за 
класификация в съответствие с критериите по Приложение № 3 на ЗООС.  
С реализиране на Генералния план и на инвестиционни предложения на 
територията на летището, аварийният план следва да бъде актуализиран. 
 

ЦЕННОСТ И УЯЗВИМОСТ НА ЗАСЕГНАТАТА ТЕРИТОРИЯ 
(ВСЛЕДСТВИЕ НА ОСОБЕНИ ЕСТЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛИ НА 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО; ПРЕВИШЕНИЕ НА 
СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ИЛИ ПРЕДЕЛНИ 
СТОЙНОСТИ; ИНТЕНЗИВНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ) 

Климат и атмосферен въздух 
Районът на летището попада в район за управление на КАВ, поради 
превишения на нормите за ФПЧ.  
При отчитане на очакваните емисии от реализиране на Генералния план за 
развитие и при максимално натоварване на летището от териториалното 
разпределение на основните замърсители се вижда, че развитието на летище 
Горна Оряховица нямa да доведе до наднормено замърсяване на въздушния 
басейн в района на жилищните зони, разположени около ПИК. 
Разположението на зоната с наднормени концентрации е по протежение на 
ПИК, като в източната си част тя доближава регулацията на с. Правда, поради 
което е препоръчително да се заложи като мярка - извършването на 
периодичен мониторинг на КАВ в края на жилищната зона на селото откъм 
летището. 

Води 
По отношение на водите районът попада в зони за защита, в които водите са 
чувствителни към биогенни елементи. 
Съгласно Регистър на чувствителните зони в дунавски район за басейново 
управление, посочен в Заповед № РД 970/28.07.2003 г. на министъра на 
околната среда и водите, целият басейн на р. Янтра е определен като такава 
зона. Това налага при разработване на Генерален план за развитие на 
гражданско летище Горна Оряховица, да се предвидят обекти, пряко свързани 
с пречистване на отпадъчните води от територията на летището – дъждовни, 
промишлени и битови. Прекратяването на съществуващата практика за пряко 
отвеждане на тези води в р. Янтра ще отговаря на целите и задачите за 
опазване на повърхностните води. 
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Подземното водно тяло, съгласно Приложение 1 към Заповед № РД 
146/25.02.2015 г. на министъра на ОСВ се отнася към тези, които са замърсени 
или са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Поради 
наличието на голям обем зелени площи е необходимо при евентуаното им 
торене да се спазват изискванията за оптимално извършване на тази дейност 
по примера на правила за добра земеделска практика. 
Следва дейностите по развитие на летището да се съобразят с попадането на 
летището в район с висок потенциален риск от наводнения, а именно – да се 
предвидят мерки за устойчивост срещу наводнения, предотвратяване на 
наводнения и последствията от тях в района на летището. 

Земни недра 
От гледна точка на земните недра, територията на летището не притежава 
ценност. Предвижданата зона за реализация на Генералния план 
представлява усвоена територия, в която не са идентифицирани прояви на 
негативни геодинамични явления.  
 

Почви и земеползване 
Територията е усвоена отдавна, и не притежава ценни и уязвими почви. 
Летище Горна Оряховица е разположено върху дясната заливна тераса на река 
Янтра. Алувиално и алувиално-ливадните почви са характерни за района на 
летището. Те са представители на дълбоките почви върху плиоценски и 
кватернерни наноси, каквато е и надзаливната тераса на р. Янтра. Теренът е 
равнинен. В обхвата на летищната територия няма проява на ерозионни 
процеси. 
Резултатите от провежданият мониторинг на почвите в района на РИОСВ – 
Велико Търново, показват липса на наднормено съдържание на вредни 
вещества в почвите. Специални изследвания за замърсяване на почвите в 
конкретния район липсват. На територията на летището като цяло и площите 
предвидени за усвояване липсват видими замърсявания.  

Биологично разнообразие 
Теренът на който е разположен летищният комплекс представлява 
антропогенно повлияна територия. За района на летището е характерна 
мезофитна и ксерофитна растителност, типична за  низините и крайречните 
райони. Тревната растителност, която подлежи на унищожение при 
усвояването на терените е изцяло производна и се отнася към формациите на 
ливадната власадка (Festuceta pratensis) и обикновенната полевица 
(Agrostideta capilaris), чиито съобщества са формирани вторично. В дървесно-
храстовият комплекс, заемащ площи южно от летателната писта и подлежащ 
на разчистване не се установяват природни местообитания и видове предмет 
на защита. 
Реализирането на Генералния план няма да доведе до значима загуба на 
местообитания, фрагментация или нарушаване на видовия състав на 
животинския свят. Не се засягат ценни и уязвими представители на 
биологичното разнообразие. 
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Защитени територии и зони 
Съгласно описаното в предходните точки на настоящата информация: 

 летището не засяга защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии; 
 летището не засяга защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. 
Предвид анализа на цялостното въздействие на летището върху околната 
среда, не се очаква развитието на летището да повлияе или окаже 
въздействие на най-близко разположените защитени зони и територии.  

Ландшафт  
Не се засягат ценни ландшафти, нито се влияе върху уязвимостта на 
ландшафта, който за територията на летището е техногенен. Подобектите от 
Генералния план ще се изграждат в съществуваща промишлена площадка. В 
непосредствения район на летищният комплекс ландшафтът също се определя 
като техногенен. В района не се установяват естествено съхранени 
ландшафти.  

Културно-историческо наследство 
Анализът на известните обекти на културното наследство показва, че Горна 
Оряховица и нейните околностите са били гъсто населени през всички 
исторически периоди. Културните ценности в района на град Горна Оряховица 
са приведени в известност в резултат на дългогодишни издирвания на 
специалистите от Регионалния исторически музей във Велико Търново, 
Исторически музей Горна Оряховица, НАИМ-БАН, НИНКН и други културни 
институции. Тези изследвания обаче нямат целенасочен характер и в никакъв 
случай не са довели до регистрирането на всички реално съществуващи 
обекти на културното наследство. Това се отнася най-вече за 
археологическите паметници, локализирането на известна част от които не е 
възможно без провеждане на специализирани проучвания. Те са и най-
уязвими и най-застрашени от провеждане на всякакви дейности, прилагащи 
деструктивни методи. Съществува вероятност при изкопни работи да бъде 
нарушена целостта на неизвестни археологически обекти. Ето защо е 
препоръчително при провеждане на строителни дейности да се осигури 
археолог, който периодично да провежда наблюдение. Тази дейност може да 
бъде осъществена от археолог от Исторически музей Горна Оряховица. 

Материални активи 
Засегнатата територия не е чувствителна и уязвима по отношение на 
материалните активи, като при развитие на летището и решаване на 
инвестиционните предложения следва да се вземе предвид необходимостта от 
управление на риска от наводнения (предвид, че територията попада в район 
с висок потенциален риск от наводнения).  

Отпадъци 
Предвижданата площадка за реализация на Генералния план за развитие на 
летище Горна Оряховица представлява усвоена територия в която не са 
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идентифицирани негативни въздействия върху околната среда и здравето на 
хората от отпадъци, генерирани по време на експлоатацията на летището.  
Съществуващия склад ГСМ няма изградена обваловка и това налага при 
проектиране на този подобект от Генералния план да се предвидят обваловка 
и каломаслоуловител за събиране на течове и пречистване на отпадъчни води 
от територията на склада. Съществуващия склад ГСМ не отговаря на целите и 
задачите за опазване на почвите, повърхностните и подземните води. 

Вредни физични фактори/Шум, вибрации, лъчения 
Територията на Генералния план за развитие на летище Горна Оряховица е 
уязвима само по отношение на авиационния шум. Същевременно могат да се 
прилагат мерки, които да намалят тази уязвимост. 

Население и човешко здраве 
Населението е уязвимо единствено по отношение на шума – с препоръчаните 
мерки шумът ще бъде ограничен и няма да доведе до значително въздействие 
върху населението и човешкото здраве. 
 
е) въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, 
общностен или международен статут на защита 
Съгласно описаното в предходните точки на настоящата информация: 

 летището не засяга защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии; 
 летището не засяга защитени зони по смисъла на Закона за 

билогичното разнообразие; 
 на територията на летището няма ландшафти с признат 

национален, общностен или международен статут на защита. 
Установената висока наситеност с обекти на културното наследство в  
околностите на Горна Оряховица и в по-широк периметър са предпоставка за 
интензивно развитие на културния туризъм. По тази причина е 
препоръчително в генералния план за развитието на летище Горна Оряховица 
да бъде отделено подобаващо място за представяне на разположените в 
близост недвижими културни ценности с национално значение и 
археологически и архитектурни резервати - град Велико Търново, Арбанаси, 
старите манастири, крепостта Раховец и др.  
Развитието и по-ефективната експлоатация на летище Горна Оряховица няма 
да представляват пряка заплаха за културните ценности. Като „непряко” 
въздействие върху обектите на културното наследство и на-вече върху 
архитектурните паметници на първо място трябва да се посочи замърсяването 
на околната среда. Особено важно е качеството на атмосферния въздух. От 
вредните емисии съществено значение по отношение въздействието върху 
културните ценности имат съдържащите сяра съединения.  
Като косвено въздействие трябва да се отбележи и промяната на културния и 
традиционен ландшафт в резултат на функционирането на летището. От друга 
страна то дава възможност да се облекчи достъпът на туристи до голям брой 
представителни културни ценности, разположени в близост. Необходимо е 
обаче да бъдат подходящо обозначени подходите към такива обекти. 
В тази връзка значително въздействие върху райони и ландшафти с признат 

статут на защита не се очаква. 
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ГЛАВА 12 - СОЦИАЛНО ЗНАЧЕНИЕ 
 

Една от най – задълбочаващите се последици от световната глобализация 
е все по – нарастващата обвързаност между икономическите сфери на 
дейност. Това има особено голямо значение за страните членки на ЕС, където 
интеграцията на икономиките е насърчена повече от всеки друг съюз. 

Въпреки, че България е член на Европейския съюз от 10 години, 
ножицата в размера на доходите и процента на чуждестранни инвестиции на 
глава от населението, все повече се разтваря, спрямо другите държави 
членки. По икономическо и социално развитие изоставането е не само на 
национално ниво, но и на вътрешно и междурегионално, спрямо развитието 
на столицата. 

Развитието на гражданско летище за обществено ползване Горна 
Оряховица ще направи не само област Велико Търново, но и областите Плевен, 
Ловеч, Габрово и Русе по – привлекателни за чуждестранни инвестиции и ще 
стимулира развитието на туризма. 

Това от своя страна ще катализира увеличаване на икономическата 
активност и ще рефлектира положително върху пазара на труда, което 
респективно ще повиши доходите. 

Позитивните тенденции в развитието на пазара на труда и нарастването 
на доходите, ще повишат качеството на живот в петте области, което е ключът 
за справяне с демографската криза. 

Добавена стойност на социалното значение от развитието на летището е 
повишаването на сигурността на гражданите в региона. Като международно 
летище, то не само е обект на националната сигурност, но и на 
международната.  
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ГЛАВА 13 - СТРУКТУРА НА ЛЕТИЩНИЯ ОПЕРАТОР 
 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖБИТЕ 
По смисъла на ЗГВ, “Гражданско Летище Горна Оряховица 2016 ”АД е летищен 

оператор, на който са възложени от Министъра на транспорта функции на летищна 
администрация, регламентирани в чл. 48а, ал. 3, от ЗГВ, а така също осъществява 
дейности в качеството си на оператор по наземно обслужване, съгласно издадени 
лицензи.  

 

Летищен координационен център – ЛКЦ  

 Основни дейности на Летищния координационен център: 

Координация, организация и контрол на движенито по перона на ВС и 
МПС и в района на летателното поле  

  Планиране на полетите: 

Получава информация от авиокомпанията по SITA, e:mail 

Анализира пропускателната способност на чекин зоната, капацитета на 
перона и наличната самолетообслужваща техника. 
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Потвърждава заявените полети на авиокомпанията и съгласува заявката 
с ГД ГВА – при необходимост и ДП РВД 

Информационно осигуряване: 

Получава (предава) информация от ЛЦ на ОВД 

Уведомява оперативните служби  

Аварийно Спасителна Дейност: 

Оповестяване на аварийна ситуация 

АСД-съгласно план 

Незаконна намеса в ГА 

 Приема съобщението 

оповестява длъжностните лица по схема 

Организация на работите във връзка с опасността, създавана от живата 
природа-птици, кучета, дивеч: 

Оповестяване на служба ТЕЛП за прогонване на птици и диви животни от 
маневрената площ 

Б) Служба техническа експлоатация на летателното поле - 14 
/четиринадесет/ човека 

  

1. Поддържане на ЛП в летни условия: 

косене на тревни площи; 

пръскане с хербициди и др. препарати за растителна защита; 

аварийни ремонти по ПИК, ПР и перон; 

поддържане чистотата на ПИК; 

спазване на противопожарните правила и ЗБУТ при работа с машини и 
съоръжения; 

2. Поддържане на ЛП в зимни условия: 

активно участие в снегопочистването 

спазване мерките за безопасна работа с машини и съоръжения. 

 3. Участва в пролетно-лятна и  есенно-зимна подготовка на АТТ и други 
технически средства и съоръжения свързани с готовността и пряката работа 
на летището. 

4. Посреща и изпраща ВС на перона. 

5. Организира   обслужването на ВС на перона. 

6. Участва в АСК-мероприятия на летището. 

7. Изпълнява функции на отговорно длъжностно лице в ЕЗУ като: 

 - следи непрекъснато състоянието на ПИК; 

 - МТО обстановката; 
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 - величината на спирачния ефект; 

 - излъчва SNOWTAM . 

 

В)  Аварийно-спасителната служба:  

На летище Горна Оряховица летищната администрация е организирала 
работата на Аварийно-спасителната служба, която действа по специално 
разработен план съгласно Наредба №3, №14 на МТИТС и в съответствие с Doc 
9137. Той е предназначен да определи задълженията и необходимите 
действия, а също така и длъжностните лица и органи, участващи в лик-
видирането последиците от аварийните ситуации. 

Персоналът, участващ в аварийно-спасителния процес на летището е 
разделен на два основни вида: 

Професионален, чиято основна професия и задължения са свързани с 
аварийно-спасителни и противопожарни действия. 

Служба пожарна безопасност и спасяване ( ПБС ) – състав 11 щатни 
служителя. 

-носят 24 часово дежурство 

-основен състав в аварийно спасителните действия 

Медицинска служба – 1 човек 

-Осигурява готовността и потготовката на аварийно спасителните групи. 

-следи за здравословното състояние на персонала. 

-прави периодични проверки за алкохол и други упойващи вещества   

-снабдява с медикаменти и консумативи спешния шкаф 

-координира действията и мероприятията по ЗБУТ с СТМ 

 

Непрофесионален, който допълва по пътя на съвместяването на 
професии професионалния състав и действа в негова помощ: 

Ръководител на Аварийно-спасителната служба на летище Горна 
Оряховица. 

Летищен координационен център ( ЛКЦ ). 

Аварийно-спасителни групи ( АСГ ). 

Служба сигурност.   

Подробности за организацията и ресурсното осигуряване на  Аварийно-
спасителната служба на летище Горна Оряховица, са описани в Ръководство 
за управление и експлоатация на летище Горна Оряховица Част ІV. т.4.3. 

Преместването на ВС, загубило способността си за самостоятелно 
придвижване на територията на летище Горна Оряховица се извършва 
съгласно „План за действия по преместване от летателното поле на 
ВС,загубили способността си да се придвижват сами, с описание на 
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съораженията, оборудването, екипировката, персонала и процедурите по 
оповестяване и провеждане на действията”. 

Летище Горна Оряховица не разполага с професионален персонал, който 
да изпълни мероприятията по преместването на ВС, загубили способността да 
се придвижват сами от летателното поле. Аварийно-спасителни групи /АСГ/, 
ангажирани при активиране на “План-мероприятия в случай на аварийни 
обстоятелства на територията на летище Горна Оряховица и в зоната на 
отговорност на летището” се явяват в качеството си на помощен персонал. 

Отговорността и контролът на операциите по изтегляне на ВС /самолета/ 
от летателното поле се поемат и носят от собственика на ВС /СВС/ или 
експлоатанта на ВС /ЕВС/, опериращи до и от летище Горна Оряховица. 

 

Управление и поддържане на терминали и терминални съоръжения 

Управлението и поддържането на терминалите и терминалните 
съоръжения на летище Горна Оряховица се извършва от отдел „ПЛП”: 

 

 Извършват ремонт на помещенията и външните фасади, изграждане, 
ремонт и поддръжка на ВИК инсталации. 

 Извършват ремонт и поддръжка на всички електро и 
телекомуникационни съоръжения. 

 Извършват ремонт и поддръжка на всички системи за отопление, 
вентилация и охлаждане. 

 Почистване на сгради и терени  

Поддръжка на АТТ, СОТ И ПМ -  1 /един/ човека 

Поддръжката на АТТ, СОТ и ПМ се организира и извършва от служба 
АТТ. Основната дейност но службата е:   

 Зачисляване, отчисляване и отчетност при ремонт и 
поддръжка на МПС и специализираната техника. 

 Поддържане и ремонтни работи на специализираната и 
автомобилна техника. Ред за приемане и изписване при поддръжка. 

 Водене на техническа документация при техническа 
поддръжка (картони, досиета и техническа документация за 
прегледите). 

  Контрол на пътните листи. 

 Летищна служба сигурност    

ОТГОВОРНОСТИТЕ НА СЛУЖБАТА СИГУРНОСТ СА СЛЕДНИТЕ: 

Контролът на достъпа до територията на летището се разделя:  
 Допускане на  МПС и водачи на МПС в охраняемата зона. 
 Допускане на  лица до охраняемата зона. 
 Физическа охрана и проверки се извършват при: 
 Физическа защита на периметъра. 
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 Физическа охрана на ВС. 
 Проверка на регистриран багаж. 
 Охрана на регистриран багаж. 

Информационно обслужване, планиране и защита на 
квалифицираната информация - разработват се следните планове 
и програми: 
 Изготвяне на програми и планове, свързани със 

сигурността. 
 Осигуряване на полетите по програма "Открито небе". 
 Координиране на мероприятията по ОМП. 
 Поддържане на база данни относно квалифицираната 

информация. 

Служба    безопасност – инспектор по безопасност 
 Организира и извършва обучението на персонала работещ 

на перона за правилата по безопасност на движение на перона. 
 Организира издаването на допуски за МПС/СОТ и водачите 

им за движение по перона и контролира за спазването на правилата. 
 Контролира за спазването на безопасността при наземното 

обслужване на ВС на перона и за изпълнението на програмата FOD. 
 Извършва инспекционни проверки за състоянието на 

настилката, съоръженията и разположението на подвижното 
оборудване на местостоянките. 

 При извършване строителни работи на територията на 
летището, изготвя планове за безопасност и инструктира 
работниците за правилата по безопасност при строителни работи на 
летището. 

 Контролира за изпълнение на плановете за безопасност и 
контрол на препятствията при строителни работи на летището. 

 Контролира тренировъчните действия на АСС на Летище 
Горна Оряховица. 

 Разработва и извършва дейности за предотвратяване 
въздействието на дивата природа върху безопасното провеждане на 
полетите. 

Служба ГСМ и снабдяване 
 

    ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА СЛУЖБАТА СА: 
 Да осигурява транспориране, съхранение и зарядка с 

авиционно гориво на ВС 
 Осигурява с ГСМ и горива наличната АТТ,СОТ и ПМ 
 Участва и подпомага АСД 

И) Енерго-механична служба – ел. механик 
 Организира и извършва поддръжката и ремонта на ел. 

мрежи и съоръжения: 
 Контролира, поддръжата и ремонта на ел. мрежата за 

доставка на   ниско напрежение   
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 Контролира, поддръжката и ремонта на външните и 
вътрешни осветителни инсталации в терминалите, паркингите, 
перона и пространствата между терминала и сградите. 

 Контролира, поддръжката и ремонта на стационарната 
система за ел. захранване на ВС на перона 115V/400Hz. 

 Организира измерването на омическото съпротивление, 
мълниезащитата и контура „фаза-защитен проводник” 

Служба поддръжка на летателното поле  
  Участва в поддържането на летателното поле, зоните за 

движение на ВС, зоните за сигурност и пътищата, които ги 
обслужват и отстраняване на препятствия. Участва в поддържането 
на сградния фонд на летището. 

 Участва в пролетно-лятна и  есенно-зимна подготовка на  
технически средства и съоръжения свързани с готовността и пряката 
работа на летището. 

 Участва и подпомага АСД  
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СТРУКТУРА И СХЕМА НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И 
ОТГОВОРНОСТИТЕ ИМ 

 

 

Летищен координационен център    

Обработва входящата по SITA,  E:MAIL и ФАКС оперативна и с 
дългосрочно планиране  информация. 
при дългосрочно планиране: 

 води кореспонденция с авиокомпаниите 
 запознава служителите с данните касаещи полета: 
 дата, маршрут, седмична честота на полета, тип  

самолет, начин на затоварване/контейнери или 
насипно/, времетраене на обработката, статус на 
полета. 

 съгласува  обработката на определен брой пътници, 
както и техническите възможности за обработка на 
определен брой самолети на перона   

 при несъответствие с капацитета на летището, 
контактува с авиокомпанията, търси и предлага 
взаимно приемливо решение  

при оперативно планиране     
   

 получаване на заявка за полет   
 води кореспонденция с авиокомпанията 
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 потвърждаване на наземното обслужване на 
авиокомпанията    

 при поискване от авиокомпанията изпраща цени на 
държавните такси и наземно обслужване съгласно 
ценник на наземно обслужване 

 уточнява с авиокомпанията начин на плащане   
 при възникнал проблем с уточняването на 

плащането, контактува с отдел   финанси 
 препраща към финансов отдел информация касаеща 

банкови сметки и оформяне на фактура-проформа 
 при поискване уточнява наличие на  количество на 

гориво или препраща към доставчик на гориво 
 при поискване препраща заявка за VIP, за кетъринг 

и др. 
 при поискване прави резервация на хотел за екипаж    

ежедневно 
 изготвя дневен график. 
 уточнява тип самолет, регистрация, часове,  

дестинации, затоварване, 
 статус  

Информационно осигуряване: 

 Получава ( предава) информация от ЛЦ на ОВД 

 Уведомява оперативните служби  

Аварийно Спасителна Дейност: 

 Оповестяване на аварийна ситуация 

 АСД-съгласно план 

Незаконна намеса в ГА 

  Приема съобщението 

 оповестява длъжностните лица по схема 

Организация на работите във връзка с опасността, 
създавана от живата природа-птици, кучета, дивеч: 

 Оповестяване на служба ТЕЛП за прогонване на 
птици и диви животни от маневрената площ 

Служба техническа експлоатация на летателното поле -   
 
 Отговаря за спазването на регламентираните от 

МТИТС нормативни документи.  
 Изпълнява изискванията на Наредба №14  за 

летищата и летищното осигуряване, която се изисква 
за длъжността.  
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 Ежедневен контрол за състоянието и оценка 
годността на летателното поле.  

 Ръководи действията по снегопочистването на 
летателното поле.  

 Измерва спирачния ефект и отговаря за 
достоверността на излъчената информация.  

 Попълва дневник за състоянието на летателното поле 
и контролира отстраняването на констатираните 
нередности.  

 Детайлно познаване на нормативните документи и 
плана за действие при аварийна обстановка, и  
действие  в аварийна ситуация.  

Служба поддръжка на летателното поле 
 Участва в поддържането на летателното поле, зоните за движение на 

ВС, зоните за сигурност и пътищата, които ги обслужват и отстраняване на 
препятствия. Участва в поддържането на сградния фонд на летището. 

  Участва в пролетно-лятна и  есенно-зимна 
подготовка на  технически средства и съоръжения 
свързани с готовността и пряката работа на 
летището. 

 Участва и подпомага АСД  

Ръководител служба Сигурност   

 Ръководи, организира и контролира допускането на  
МПС, водачи на МПС и лица в охраняемата зона. 

 Ръководи, организира и контролира физическата 
защита на зоната за отговорност и охраната на ВС. 

 Ръководи, организира и контролира проверката на 
регистрирания пътнически багаж и охраната му. 

 Ръководи, организира и контролира проверката на 
карго товарите и въздушната поща превозвани с ВС.  

Инспектор служба Безопасност 

 Организира и извършва обучението на персонала 
работещ на перона за правилата по безопасност на 
движение на перона. 

 Организира издаването на допуски за МПС/СОТ и 
водачите им за движение по перона и контролира за 
спазването на правилата. 

 Контролира за спазването на безопасността при 
наземното обслужване на ВС на перона и за 
изпълнението на програмата FOD. 
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 Извършва инспекционни проверки за състоянието на 
настилката, съоръженията и разположението на 
подвижното оборудване на местостоянките. 

 При извършване строителни работи на територията 
на летището, изготвя планове за безопасност и 
инструктира работниците за правилата по 
безопасност при строителни работи на летището. 

 Контролира за изпълнение на плановете за 
безопасност и контрол на препятствията при 
строителни работи на летището. 

 Контролира тренировъчните действия на АСС на 
летището  . 

 Разработва и извършва дейности за предотвратяване 
въздействието на дивата природа върху безопасното 
провеждане на полетите. 

Поддръжка на АТТ, СОТ и ПМ   

 Поддръжката на АТТ, СОТ и ПМ се организира и 
извършва от служба АТТ. Основната дейност но 
службата е:   

 Зачисляване, отчисляване и отчетност при ремонт и 
поддръжка на МПС и специализираната техника. 

 Поддържане и ремонтни работи на специализираната 
и автомобилна техника. Ред за приемане и изписване 
при поддръжка. 

 Водене на техническа документация при техническа 
поддръжка (картони, досиета и техническа 
документация за прегледите). 

  Контрол на пътните листи. 
 

     Служба ГСМ и снабдяване   
    ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА СЛУЖБАТА СА: 

 Да осигурява транспортиране, съхранение и зарядка 
с авиционно гориво на ВС съгласно Правилата за 
контрол на качеството на авиационните горива. 

 Осигурява с ГСМ и горива наличната АТТ,СОТ и ПМ 

 Месечни отчети и заявки 

 Тариране на разходомери 

 Участва и подпомага АСД 
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     Ел. механик    

 Организира и извършва поддръжката и ремонта на 
ел. мрежи и съоръжения: 

 Контролира, поддръжката и ремонта на ел. мрежата 
за доставка на   ниско напрежение   

 Контролира, поддръжката и ремонта на външните и 
вътрешни осветителни инсталации в терминалите, 
паркингите, перона и пространствата между 
терминала и сградите. 

 Контролира, поддръжката и ремонта на 
стационарната система за ел. захранване на ВС на 
перона 115V/400Hz. 

 Организира измерването на омическото 
съпротивление, мълниезащитата и контура „фаза-
защитен проводник” 
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ГЛАВА 14 - ФИНАНСОВ МОДЕЛ НА ЛЕТИЩЕ ГОРНА 
ОРЯХОВИЦА 

 

Представеният финансов модел е изготвен в резултат от 
нарушения баланс на концесията във връзка с пандемията от COVID-
19 и е част от документацията на Концесионера, одобрена от 
Концедента и вписана в Договора за концесия с подписването на 
Допълнително споразумение №3 от 13.04 2021 г. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Обект на анализа е Гражданско Летище за обществено ползване – Горна 
Оряховица с цел установяване на ефективността на концесията. 

Настоящият анализ е извършен въз основа на представена от Гражданско 
Летище Горна Оряховица 2016 АД, документация, направени собствени 
проучвания и предоставени данни от извършен технически и правен анализ. 

 

Въведение 
 

Концесията има редица предимства пред изцяло публичен вариант на 
изграждане, експлоатация и управление на летища. Разпределят се рисковете 
и отговорностите между държавата (концедента) и концесионера, като 
основната отговорност за новите инвестиции и риска свързан с тях се поема 
от концесионера. Концесионирането дава възможност за привличане на голям 
частен първоначален капитал за инвестиции, за повишаване на ефективността 
на оперативната дейност, за по-ефективно използване на наличните ресурси 
и привличане на ноу-хау в управлението на летището, с което да се постигне: 

 развитие и модернизация на летищната инфраструктура и 
качеството на обслужване; 

 прилагане на нови технологии, повишаващи безопасността 
и сигурността на експлоатацията на летищните 
съоръжения, организацията на обслужването и повишаване 
на квалификацията на персонала; 

 повишаване конкурентноспособността и качеството на 
летищните услуги, спрямо другите летища; 

 подобряване на ефективността на летищните съоръжения и 
системи за обслужване на самолети, повишаване на 
аварийната и пожарна безопасност и мерките за опазване 
на околната среда;  
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 модернизация на системите за охрана и безопасност на 
летището; 

 създаване на предпоставки за развитие на въздушния 
транспорт и привличане на нови клиенти  

 разширение на дейности, като резултат от увеличаването 
на ефективността на управлението, ползите от които ще са 
за икономика на региона и страната; 

Предоставянето на концесия прехвърля оперативния риск, съгласно чл. 
3 от ЗК, от държавата върху концесионера. Държавата запазва регулаторните 
и контролни функции. Тя също запазва собствеността върху активите 
(публична държавна собственост), предоставени с концесията и придобива 
собственост върху изградените от концесионера активи през срока на 
концесията. 

Тези търсени ефекти от концесията са заложени и са в съответствие с 
утвърдените със Стратегията за развитие на транспортната система на 
Република България до 2020 г. цели. Стратегията залага приоритети в 
следните направления: 

 изграждане и ефективно поддържане, интегриране, модернизация и 
развитие на националната транспортна инфраструктура; 

 интегриране на българската транспортна система в европейската; 

 прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния 
пазар и осигуряване на добра бизнес среда; 

 осигуряване на адекватно финансиране за функциониране и развитие 
на транспортния сектор; 

 ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната 
среда и здравето на хората; 

 постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта. 

Концесията на Гражданско Летище Горна Оряховица следва да отговаря 
на принципите, реда и условията, регламентирани в Закона за концесиите и 
при спазване на изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване на 
Република България. 

Всички данни за суми във финансово-икономическия анализ са  
представени в  левове, освен ако не е посочено друго. 

Всички данни за дейността на Концесионера за периодите от 2016 до 
2020г. включително са въз основа на официални , публикувани отчети на 
дружеството, реално извършени инвестиции, осигурен и вложен в Летището 
собствен капитал. 
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Обект на концесията 
 

"Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица", с 
концесионна площ 2 115 405 кв.м., включваща поземлени имоти и построените 
върху тях сгради и съоръжения, намиращи се в местността "Ашова", с 
идентификатори по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Горна 
Оряховица, както следва: 

- Поземлен имот № 16359.506.1 с площ 2 093 523 кв. м, съгласно скица 
№ 15-81150/26.02.2015 г., издадена от Службата по геодезия, картография и 
кадастър - Велико Търново, и Акт за публична държавна собственост № 3526 
от 22 април 2010 г., издаден от областния управител на област Велико 
Търново; 

- Поземлен имот № 16359.506.2 с площ 2948 кв. м, съгласно скица № 
15118324/23.03.2015 г., издадена от Службата по геодезия, картография и 
кадастър - Велико Търново, и Акт за публична държавна собственост № 3640 
от 24 февруари 2011 г., издаден от областния управител на област Велико 
Търново; 

- Поземлен имот № 16359.506.3 с площ 8586 кв. м, съгласно скица № 15-
118229/23.03.2015 г., издадена от Службата по геодезия, картография и 
кадастър - Велико Търново, и Акт за публична държавна собственост № 3641 
от 24 февруари 2011 г., издаден от областния управител на област Велико 
Търново; 

- Поземлен имот № 16359.506.4 с площ 10 348 кв. м, съгласно скица № 
15-118286/23.03.2015 г., издадена от Службата по геодезия, картография и 
кадастър - Велико Търново, и Акт за публична държавна собственост № 3648 
от 25 февруари 2011 г., издаден от областния управител на област Велико 
Търново, както и построените върху горепосочените поземлени имоти сгради 
с идентификатори по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Горна 
Оряховица, както следва: от № 16359.506.1.18 до № 16359.506.1.21, № 
16359.506.1.30, от № 16359.506.1.34 до № 16359.506.1.36 в имот № 
16359.506.1. 

 

Предмет на концесията 
 

Основен предмет на концесията e управление на услуги от обществен 
интерес и управление и поддържане на Летище за обществено ползване Горна 
Оряховица на риск на концесионера, които включват поддържането в 
наличност на услугите и осигуряването на непрекъснатост и ниво на тяхното 
качество в съответствие с клаузите на Концесионния договор и поддържането 
в експлоатационна годност на обекта на концесия срещу правото на 
концесионера да експлоатира услугата, като получава приходи от 
потребителите или от трети лица, а когато извършва и други стопански 
дейности - и правото да получава приходи от тези дейности. 
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  Допълнителен предмет на концесията е извършването на частични 
строителни и монтажни работи, в съответствие с инвестиционната програма на 
концесионера и с одобрен Генерален план на летището или негови изменения 
и допълнения (актуализиран генерален план) 

 

Цели на финансово-икономическия анализ 
 

Основните цели на финансово – икономическия анализ са следните: 

 

 да се анализират и обобщят събраните документи и информация, за да 
се изясни финансово-икономическото състояние на Гражданско Летище 
Горна Оряховица ; 

 направени са анализи и изводи за ефективността на концесията, както 
и за нейното развитие  ; 

 направена е оценка на финансовата устойчивост на концесията при 
финансиране на проекта чрез собствен капитал; 

 изготвени са предложения за преразпределение на  инвестиционната 
програма 

Финансово-икономическият анализ включва извършване на следните 
анализи: 

 Анализ на пазарa на летищните услуги. 

 Този анализ разглежда възможностите и рисковите фактори на пазара 
на летищни услуги. Разработката включва определяне на неговата 
конкурентна структура, идентификация на ключовите конкуренти и на 
ключовите пазарни сегменти. 

 Анализ на разходите и приходите на летището. 

 Този анализ предоставя достоверни стойности на входните данни за 
финансовия модел и в резултат са получени обосновани прогнози за 
разходите и приходите за срока на концесията  

 Финансов анализ. 

 Този анализ показва целесъобразността и ефективността на концесията 
и обуславя предложението за избор на най-ефективен сценарий за 
концедента и за концесионера. 

 Икономически анализ. 

 Този анализ показва социално - икономическите ползи за 
заинтересованите страни - държавата, потребителите, промишлеността, 
транспортния сектор и обществото. 

  



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 
 
 
    

241/ 557 

  

Финансов анализ 
 

 Сравнение и оценка на сценариите за реализация на 
концесията: 

 Определен е сценарият за развитие (продължителност на 
концесията,  нетни парични потоци, изискуема норма на 
възвръщаемост). 

 Определен е периода на анализ. 

 Оценени са финансовите потоци  

 Определена е изискуемата норма на възвръщаемост и 
нормата на доходност. 

 Избрани са критерии за ефективност. 

 Направен е баланс на икономическите изгоди за 
концесионера и за концедента. 

 Анализиран е вида и размера на концесионните 
възнаграждения. 

 Определена е финансовата устойчивост на различните 
алтернативи за оставащите години на концесия. 

 Сравнени са алтернативите по следните критерии: 

 ниво на инвестициите; 

 стойности на показателите за финансова ефективност на 
концесията; 

 вид и размер на концесионните възнаграждения я; 

 срок на концесията; 

 икономически изгоди за концесионера и за концедента; 

 финансова устойчивост; 

 
Сценарий за развитие 
 

Взети са предвид факторите обуславящи устойчиво развитие на 
летището, технически и икономически възможности от обективен характер. 

 - Залагат се инвестиции за поддръжка на Гражданско Летище Горна 
Оряховица  в годно за експлоатация състояние  - инвестиции са в рамките на 
средствата, предназначени за поддържане на текущото състояние на 
летищната инфраструктура посредством ремонти и рехабилитация на 
съоръженията. 

- Залагат се инвестиции закупуване на нови машини и оборудване 
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Период на анализа и прогнозен период 
 

Периодът на анализа е определен на 4 години (минали отчетни периоди), 
които са достатъчни за извеждане на достоверни функционални зависимости. 

Прогнозният период се определя от срока на концесията, който съгласно 
договора  е 35 години. 

 

Инвестиционни разходи 
 

Инвестиционните разходи са определени на база експлоатационната 
годност на активите , по видове и групи. 

Инвестициите са разпределени в три основни групи: 

1.  Частични строителни дейности; 

2.  Ремонт и рехабилитация; 

3.  Доставка на нови машини и съоръжения. 

Инвестиционните разходи са разпределени по години в рамките на срока 
на концесия.  

 

Прогнозиране на приходите 
 

Извършено е прогнозиране на приходите в двете основни групи дейности 
обект на концесията: 

 приходи от регулирана дейност 

 приходи от търговска дейности 

Средните приходни данни на единица са определени, като средно - 
претеглени величини на база отчетни данни, като са взети предвид 
действащата система и структура на действащите цени на Летище Горна 
Оряховица 

𝑰𝑰𝑰𝑰=∑ 𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊𝑿𝑿𝒊𝒊𝒏𝒏
𝒊𝒊=𝟏𝟏
𝑿𝑿𝒊𝒊

 

𝑰𝑰𝑰𝑰 – среден приход на единица; 

𝑷𝑷𝑷𝑷𝒊𝒊 – цена за еденица; 

𝑿𝑿𝒊𝒊 - количество; 

i - вид на услугата / стоката (1÷n). 

Прогнозните приходи са изчислени по формулата: 

FcIn = 𝑰𝑰𝑰𝑰 . 𝑿𝑿𝒊𝒊; 
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Прогнозиране на оперативните разходи 
 

Оперативните разходи за поддържане и експлоатация на обекта на 
концесията са прогнозирани на база заложените приходни дейности, като се 
изхожда от: 

 прогнозиране на брой пътници; 

 прогнозиране на обслужените самолети ( кацнали и паркирали); 

 прогнозиране на обработени пътници 

Определени са структурата и равнището на оперативните разходи в 
дейността на летището; Обобщени са резултатите за целите на финансовия 
анализ и определяне на Вътрешната норма на възвръщаемост и Нетна 
настояща стойност.  

Единичните разходни ставки в зависимост от броя самолети и пътници се 
определят за целите на финансовия модел и прогнозиране на разходите, чрез 
установяване и изследване на линейна функционална зависимост между 
разходите и броя самолети и пътници за прогнозния период. 

 

Амортизационни отчисления и остатъчна стойност 
 

За определяне на пълната стойност на приходите в разчетите за NPV и 
IRR определяме размерът на остатъчната стойност на активите или 
инвестициите, която остава за ползване при Концедента след изтичане на 
прогнозния срок. Остатъчната стойност на активите определяме чрез: 

ОС= (1 –ГП/ФЖ) х Инв., 

където: 

ОС - остатъчна стойност на активите; 

ФЖ - физически живот на активите в години; 

ГП – прогнозен период за анализа в години; 

Инв. - пълен размер на инвестиционните разходи. 

Амортизационните отчисления и остатъчната стойност на инвестициите 
определяме при продължителност на икономическия живот на отделните 
групи активи и съответстващите им амортизационни норми, приети в 
амортизационната политика на  Гражданско летище Горна Оряховица 
(таблица 1 и 2). Разчетените амортизационни отчисления на активите, са 
изготвени на база оценка на полезен живот на активите, оценен от 
специалистите на Гражданско летище Горна Оряховица. 

 

 

Имоти, машини и съоръжения 
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Таблица 1 

Група активи Амортизационна 

норма в процент 

 Срок за 
ползване на 
активите 

Масивни сгради 4  25 години 

Леки конструкции-
павилиони 15 

 
7 години 

Съоръжения - трайно 
прикрепени 2 – 8.3 

 12 - 50 
години 

Машини, производствено 
оборудване, апаратура 4 - 30 

 
3 – 25 години 

Компютри и  компютърно 
оборудване 16.7 - 20 

 
5 – 6  години 

Автомобили 6.7 – 12.5  8 – 15  години 

Транспортни средства, 
без автомобили 6.7 - 15 

 
7 - 15 години 

Други материални  активи 10 – 16.7  6 – 10 години 

 

Нематериални активи 

Таблица 1 

 

Група активи  Амортизационна 

норма в процент 

 Срок за 
ползване на 
активите 

     

Софтуер, право на 
ползване на софтуер 

 
50 

 
2 години 

Други нематериални 
активи 

 
15 

 
7 години 
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Нетни парични потоци 
За целите на изготвения инвестиционен анализ се приема, че методът на 

нетната настояща стойност е с най-голямо практическо приложение. Той е 
водещ показател за оценка на ефективността на инвестиционни проекти, тъй 
като той в най-голяма степен показва в каква степен се е повишило 
благосъстоянието на собствениците (акционерите) на фирмата. При този 
метод се установява дали сумата от дисконтираните нетни парични доходи за 
целия срок на икономически живот на проекта превишава сумата от 
дисконтираните инвестиционни разходи.  

Положителната нетна настояща стойност свидетелства за ефективно 
изразходване на ресурсите. Тя показва абсолютния прираст на богатството на 
акционерите инвестирали свои капитали в проекта. 

Паричните потоци в изложения във финансово-икономическия анализ 
вариант са разработени по прекият метод, тоест отразяват прогнозираните 
брутни парични постъпления и плащания за съответните периоди. Прогнозите 
са разработени по следният начин: 

 Постъпленията от клиенти са формирани, като се сумират 
заложените приходи от регулирана и търговска дейност от 
прогнозният Отчет за приходи и разходи за съответният период с 
добавен ДДС, тъй като представените парични потоци са брутни. 
От така формираните брутни постъпления се приспада 
изменението във вземанията,  прогнозирани в Баланса за 
съответният период спрямо предходния. Така се отчита 
изменението на оборотния капитал. 

 Плащанията към доставчици са калкулирани, като се сумира с 
отрицателен знак номиналната стойност на разходите за 
материали, разходите за външни услуги, себестойността на 
продадените стоки и активи и другите разходи от прогнозният 
Отчет за приходи и разходи с добавен ДДС. Добавени с 
отрицателен знак са и брутните парични потоци касаещи 
измененията в наличностите на материали и стоки в началото и в 
края на отчетният период. Към така формираните плащания се 
приспада изменението в търговските задължения от прогнозният 
Баланс, като сумата се взема с положителен знак. 

 Плащанията към персонал и осигурителни институции включват 
заложените в Отчета за приходи и разходи за персонала. От тях 
се приспада изменението в пенсионни и други задължения към 
персонала и осигурителни институции и изменението в 
задължението за данък върху социалните разходи за персонала 
по данни от прогнозния Баланс. 

 В платени и възстановени данъци върху печалбата са заложени 
калкулираните от Отчета за приходи и разходи корпоративни 
данъци, като прогнозираният начин на плащане е съобразен с 
действащите в момента разпоредби на Закона за корпоративното 
подоходно облагане. 
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 Плащания за други данъци представя прогнозният паричен поток 
свързан с данък добавена стойност, който концесионера би 
плащал в бюджета на база на заложените приходи, разходи и 
инвестиции. 

 Плащанията касаещи концесионното възнаграждение са 
съобразени с предложените размер и начин на плащане на 
концесионното възнаграждение. 

 В други финансови плащания са представени заложените 
плащанията на финансови разходи (банкови такси, лихви), които 
са прогнозирани на база на данните от Отчета за приходи и 
разходи 

 Инвестицията, която е необходима за реализиране на концесията 
от страна на концесионера е представена, като търговски заем 
постъпил в дружеството. 

 

Норма на възвръщаемост на собствения капитал 
Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е свързана с нивото на 

риск, поеман от концесионера. По-високият риск е съпроводен с по-висока 
очаквана норма на възвръщаемост на собствения капитал и обратно. 

Стойността на собствения капитал се формира от нивото на 
възвръщаемост при безрисково  вложение на международния пазар, рискова 
премия за страната и рискова премия за сектора. 

За оценка на стойността на собствения капитал е използван общоприетия 
модел CAPM (Capital Asset Pricing Model). Стойността на собствения капитал се 
определя по следния начин: 

 

𝒓𝒓𝒆𝒆 = 𝒓𝒓𝒇𝒇 + 𝛃𝛃𝒆𝒆.( 𝐫𝐫𝒎𝒎 − 𝒓𝒓𝒇𝒇), 

където: 

𝒓𝒓𝒆𝒆  – стойност на собствения капитал след облагане; 

𝒓𝒓𝒇𝒇  – възвръщаемост при безрисково вложение; 

𝛃𝛃𝒆𝒆  – бета на собствения капитал; 

𝐫𝐫𝒎𝒎 – ниво на възвръщаемост на пазара 

(𝐫𝐫𝒎𝒎 − 𝒓𝒓𝒇𝒇) – премия за пазарен риск. 

Ако бета - коефициентът е 0, ценните книжа са безрискови, т.е. не носят 
системен риск; 

Ако бета - коефициентът е 1, ценните книжа носят същата степен на 
системен риск, както пазарния портфейл; 
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Среднопретеглена стойност на капитала 
Цената на капитала се определя, като средно претеглена стойност на 

капитала след облагане на база на прието съотношение между собствен и 
привлечен капитал. За целите на анализа се приема, че инвестиционния 
проект се финансира изцяло със средства на концесионера без участие на 
привлечен капитал.  

 
Финансова ефективност на инвестициите 

За нуждите на финансовия анализ за сравнение са използвани следните 
методи и съответните им индикатори: 

Метод на нетната настояща стойност (ННС); 

Метод на вътрешната норма на възвръщаемост (ВНВ); 

Чрез определяне на ННС се установява дали сумата от дисконтираните 
нетни парични потоци за целия срок на икономически живот на проекта (срока 
на концесията) е по-голяма, равна или по-малка от сумата от дисконтираните 
инвестиционни разходи през същия период. Дисконтирането   на паричните 
потоци се извършва с цел да се оцени промяната стойността на парите във 
времето. За да се изчисли настоящата стойност на поредица от бъдещи 
парични потоци, те последователно се дисконтират към началния момент и 
след това се сумират. За определяне на ННС (NPV) е използвана следната 
формула: 

 

NPV = - ∑ 𝑰𝑰𝒕𝒕
(𝟏𝟏+𝒓𝒓)𝒕𝒕

𝒎𝒎
𝒕𝒕=𝟎𝟎   + ∑ 𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕

(𝟏𝟏+𝒓𝒓)𝒕𝒕
𝒏𝒏
𝒕𝒕=𝟏𝟏   

където: 

𝑰𝑰𝒕𝒕 са инвестиционните разходи, извършени в  първите години от 
икономическия живот на проекта в лв.; 

𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕 - нетен паричен поток за периода t; 

r – изискуема норма на възвръщаемост или норма на доходност (цена на 
капитала), която се използва като процент на дисконтиране; 

n - брой периоди на проекта; 

 𝟏𝟏
(𝟏𝟏+𝒓𝒓)𝒕𝒕  e дисконтовия фактор; 

При определяне на НСС следва да се спазват две изисквания: 

 ясно разграничаване на паричните потоци на нетни доходи и 
инвестиционни разходи; 

 дисконтирането им към един и същ момент. Това обикновено е началото 
на първата година от икономическия живот на проекта. 

 

 Чрез прилагането на метода на ННС се постига: 

 Отчитане на благосъстоянието на акционерите; 
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 Отчитане на различната цена на парите във времето; 

 Обхващане на паричните потоци през целия икономически живот на 
концесията. 

 

Вътрешната норма на възвръщаемост 
Това е вторият основен показател за оценка на финансовата ефективност 

на инвестиционните проекти. IRR представлява онази норма на дисконтиране, 
която изравнява сумата на дисконтираните положителни парични потоци със 
сумата на отрицателните (разходни) парични потоци породени от проекта. С 
други думи казано, IRR е процентът на дисконтиране, при който нетната 
настояща стойност става равна на нула. ВНВ не зависи от нормата на 
доходност, която  преобладава на капиталовия пазар и затова се нарича 
вътрешна норма на възвръщаемост. Тази норма е вътрешна за проекта и 
зависи само от паричните потоци. ВНВ се определя по следната формула: 

 

 0= - ∑ 𝑰𝑰𝒕𝒕
(𝟏𝟏+𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)𝒕𝒕

𝒎𝒎
𝒕𝒕=𝟎𝟎   + ∑ 𝑪𝑪𝑪𝑪𝒕𝒕

(𝟏𝟏+𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)𝒕𝒕
𝒏𝒏
𝒕𝒕=𝒎𝒎+𝟏𝟏   

 

Критерият за оценяване и класиране на сценариите е максимална 
положителна разлика между IRR и нормата на доходност, използвана за 
изчисляване на NPV. Както вече беше изяснено, това е цената на капитала - 
r. 

Следваме следното правило: 

- Ако IRR > r, то проектът се приема; 

- Ако IRR < r, то проектът се отхвърля; 

- Ако IRR = r, то за проекта не може със сигурност да се каже дали е 
целесъобразен или не. 

 

Основните предимства на метода на вътрешната норма на възвръщаемост 
са: 

- Оценките на инвестициите и на паричните потоци са съобразени с 
фактора време; 

- IRR дава възможност за сравняване на алтернативните сценарии с 
различна мащабност. 

 

Финансова стабилност 
За определяне на финансовата стабилност на се използват и кумулирани 

нетни парични потоци; 

При метода на кумулираните парични потоци, сценарият се счита за 
финансово стабилен, ако  кумулираните несконтирани нетни парични потоци 
имат положителни стойности за всяка една  година от прогнозния период. 
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Нетните парични потоци, които следва да се използват за тази цел, трябва да 
включват инвестиционните разходи, всички финансови ресурси (заеми и 
безвъзмездни финансирания) и нетните приходи. Остатъчната стойност не се 
отчита.  

 

Икономически анализ 
 

СЪЩНОСТ 

Основната цел на икономическия анализ е да направи оценка и да сравни 
ползите и разходите от реализация на концесията от гледна точка на цялото 
общество и държавата. Оценката на икономическите разходи и ползи се 
извършва на базата на паричните потоци, определени във финансовия анализ 
с корекции, отчитащи трансферни потоци, цени в сянка и външни ефекти. 

При определяне на икономическите потоци се правят следните корекции: 

пазарните цени за материали и услуги, използвани във финансовия 
анализ се коригират с реално направените разходи, които няма да се върнат 
обратно под формата на данъци, мита и акцизи в държавния бюджет; 

коригират се разходите за труд с реално вложените средства за 
работниците и персонала, чрез отчитане на върнатите в бюджета разходи за 
осигуровки и цените в сянка на труда; 

отчитат се допълнителните ефекти от реализация на ползи или разходи 
за обществото и потребителите; 

в икономическия анализ не се включват преките ползи (приходи от 
дейността) за Концесионера. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

Икономическият анализ е направен, като е спазена следната 
последователност: 

 определяне на корекционни коефициенти за определяне на 
икономическите инвестиционни разходи след фискална корекция и 
отчитане на цените в сянка; 

 определяне на корекционни коефициенти за  определяне на 
икономическите разходи за  поддържане и експлоатация след 
фискална корекция и отчитане на цените в сянка; 

 определяне на икономическите потоци чрез корекция на финансовите 
потоци; 

 определяне на външните разходи (разходи причинени от дейността, 
които обществото плаща). 

 определяне на ползите от проекта за държавата в лицето на 
концедента, обществото, летищните оператори, бизнеса и транспорта, 
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остойностяването им и превръщането им в икономически потоци; 

 определяне на икономическата нетна настояща стойност и 
икономическата вътрешна норма на възвръщаемост. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗХОДИ 

 

Икономическите разходи се определят чрез корекции, отчитащи 
влиянието на следните фактори: 

 фискални фактори; 

 изкривяване на цените; 

 изкривяване на работната заплата. 

За конвертиране на разходите от финансови към икономически, се 
прилагат коефициентите в „Изисквания към анализите за обосновка на 
проекти по ОП „Транспорт”  

 Труд  0.56 

 Материали 0.83 

 Оборудване 0.95 

 Други  0.83 

Структурата на оперативните разходи без амортизационните отчисления, 
която следва да се приложи за изчисляване на корекционните коефициенти 
се определя по отчетни данни заложени във финансовия модел за дейността 
на летището по следните елементи: 

 разходи за персонал; 

 разходи за материали; 

 разходи за външни услуги; 

 други разходи 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОЛЗИ 

Ползите от предоставянето на летището и прилежащата инфраструктура 
на концесия са следните: 

 Ползи за държавата в лицето на концедента:  

 получаване на периодично концесионно плащане; 

 остатъчна стойност на инвестициите, извършени от концесионера. 

Размерът на периодичното годишно концесионно плащане се изчислява 
чрез финансовия модел.  
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ПОЛЗИ ЗА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ 

 

Инвестициите,  които реализира концесионерът в летищна 
инфраструктура, оборудване и подобряване на технологията на работа води 
до намаляване на времето за обработка, повишава ефективността и степента 
на сигурност на самолетите и технологичните процеси.  Спестеното време, по-
ефективното обслужване и по-голямата сигурност са ползи за въздушния 
транспорт. Тези ползи могат да бъдат остойностени. За целта е необходимо да 
се определи спестеното време за обработка на самолети  и пътници, след което 
това спестено време да се умножи по съответната референтна цена. Екипът 
счита, че икономическите потоци от тази полза не могат да бъдат определени 
на този етап поради липса на информация за конкретното намаляване на 
времето за обработка и повишаване на ефективността, поради което не залага 
ползи от спестено време в данните за изчисляване на икономическите потоци. 

ПОЛЗИ ОТ ЗАПАЗВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА 

Ползите от запазването на работни места при отдаването на концесия са 
остойностими. Те са свързани с запазването на работни места, както по време 
на инвестиционната дейност, така и по време на експлоатацията на обекта на 
концесия. 

Остойностяването на ползите от запазването на работни места по време 
на инвестиционната дейност на концесионера, се основава на факта, че част 
от инвестиционните  разходи са предназначени за труд. За да се определят 
тези ползи, се използват инвестиционните  разходи след фискална корекция 
със съответния корекционен коефициент. От икономическите  инвестиционни 
разходи се вземат под внимание само разходите за труд. Тези икономически 
инвестиционни разходи са ползи от запазването на работни места по време на 
изпълнение на инвестиционната програма на концесионера. 

 

За определяне на ползите от запазването на работни места по време на 
експлоатацията на обекта на концесия за срока на концесията се правят 
следните допускания: 

целта на концесионера е да увеличи производителността на труда и да 
намали относително средносписъчния брой на персонала; 

 

Чрез отчитане на тези две противоположни тенденции се определят 
запазването на работни  места за всяка година от срока на концесията. 
Определя се годишното възнаграждение на един работник. Извършва се 
фискална корекция на годишното възнаграждение, като получената стойност 
представлява ползата за един работник. Сумарните ползи за годината се 
изчисляват, като се умножи получената полза за един работник по 
генерираните за съответната година нови работни места. Екипът не залага 
ползи от генериране на нови работни места в данните за изчисляване на 
икономическите потоци поради допускането, че двете тенденции на 
увеличаване производителността на труда и намаляване относително 

средносписъчния брой на персонала и увеличаването 
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с необходим допълнителен персонал за обслужване на новогенерирания 
бизнес поток ще се неутрализират. 

ПОЛЗИ ЗА БИЗНЕСА 

Ползите за бизнеса от отдаването на концесия на летище се реализират 
вследствие на: 

увеличено търсене на материали от страна на концесионера при 
реализацията на инвестиционната му дейност; 

увеличено търсене на  материали, свързано с дейностите на 
концесионера по експлоатация и поддържане на обекта на концесия. 

Остойностяването на ползите от увеличеното търсене на материали по 
време на инвестиционната дейност от страна на концесионера се основава на 
факта, че част от инвестициите са предназначени за материали. За да се 
определят тези ползи, се преизчисляват инвестиционните разходи, като се 
използва корекционен коефициент. От икономическите  инвестиционни 
разходи се вземат под внимание само разходите за материали. Тези 
икономически инвестиционни разходи са съответно ползи за бизнеса от 
увеличено търсене на материали по време на изпълнение на инвестиционната 
програма на концесионера. 

За определяне на ползите от увеличено търсене на материали по време 
на експлоатацията на терминалите за времето на концесията се правят 
следните допускания: 

 цел на концесионера е да намали оперативните разходи, като по този 
начин увеличи ефективността на работа; 

 
Параметри на концесията 

СРОК НА КОНЦЕСИЯТА 

Срокът, за който е подписан концесионния договор е 35 г.(тридесет и пет 
години). Той е определен така, че да бъдат гарантирани интересите , както на 
концесионера, така и на концедента. Гарантирането на интересите и на двете 
страни е предпоставка за заинтересованост от изпълнение на поетите 
задължения по концесионния договор. Концедентът  има интерес да получава 
концесионните плащания, да бъдат направени планираните инвестиции и 
обектът на концесия да бъде поддържан в годно експлоатационно състояние 
в съответствие с нормативните изисквания. Концесионерът има интерес да 
постигне желаното ниво на възвръщаемост, чрез експлоатацията на обекта на 
концесия и да си възвърне вложените средства (инвестиции). 

Критерий за определяне на минималния срок на концесията е срокът на 
откупуване на инвестициите в години, определен чрез метода на 
дисконтираните нетни парични потоци при съответната норма на 
дисконтиране. 
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Допълнителните критерии за определяне на срока на концесията са 
следните: 

 очаквано от концесионера ниво на възвръщаемост на инвестициите; 

 амортизационен период на изградената летищна инфраструктура и 
съоръжения; 

 възможност за извършване на инвестиции от концесионера, които не са 
заложени в първоначалната му инвестиционна програма; 

 надеждност на заложените във финансовия модел прогнози на оборота; 

 променливостта на оборота през срока на концесията. 

 

Важен за прецизиране на анализите е и периодът от срока на концесията, 
през който ще бъде  осъществено предаването на обекта на концесията. Този 
период включва последните няколко години от срока на концесията, когато 
интересите на концесионера и на държавата започват да се раздалечават. 
Това се дължи на желанието на концесионера да постигне най-високи 
стойности на възвръщаемост на вложените инвестиции при удовлетворяване 
на условията на концесионния договор, и желанието на държавата да осигури 
максимална стойност на инвестициите и най-високо качество на обслужване. 
През срока на концесията, с изключение на последните години, 
концесионерът ще има възможност да получава пълна възвращаемост на  
вложените в обекта на концесия средства. През последните години от срока 
на концесията обаче, за концесионера ще бъде по-изгодно да минимизира 
всички видове разходи и да не инвестира в нови активи. 

Съществува риск при неефективно определен срок на концесията и 
предвид дължимите концесионни плащания, единствената икономическа 
алтернатива пред концесионера да бъде увеличение на цените на 
предлаганите от него услуги. Такива действия биха довели до намаляване на 
конкурентоспособността и загуба на клиенти. 

Важен за определянето на срока на концесията е и амортизационният 
период на дълготрайните (нетекущите) активи. Той трябва да позволява на 
концесионера да извлече максимална полза от използването на активите, в 
които е вложил средства. 

Трябва да се отчете и рискът от не сбъдване на прогнозите, заложени при 
определяне на показателите за финансова ефективност. Те могат да се окажат 
оптимистични и при по-кратък срок на концесията, концесионерът да не бъде 
в състояние да постигне желаната икономическа ефективност. Другият риск е 
свързан с по-голяма променливост на товаропотока. В двата разгледани 
случая концесионерът ще бъде на загуба, като ще е необходим по-дълъг от 
минималния срок, през който да се покрие загубата и да се реализира 
печалба. 
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Допълнителни мотиви, които трябва да се вземат предвид при определяне 
на срока на концесията, освен показателя Срок на възвръщане на 
инвестициите са следните: 

 мотивиране на концесионера чрез срок, който да бъде икономически 
изгоден за него; 

 осигуряване на възможност да бъде постигната положителна ННС от 
инвестициите, като в същото време след изтичането на срока на 
концесията, държавата да получи добре работещ обект, който може да 
бъде отдаден на концесия с нов концесионен договор при по-добри 
финансови параметри; 

 определяне на максимално дълъг срок на концесията, което би 
стимулирало влагането на инвестиции, превишаващи размера на 
договорените. Това от своя страна би спомогнало за по-ефективна 
експлоатация на обекта на концесия и респективно ще доведе до 
нарастване на приходите на концесионера, както и до съответното 
увеличение на променливата част на годишното концесионно плащане. 

 

РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА КОНЦЕСИОННОТО 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

Концесионерът управлява, експлоатира и поддържа обекта на концесия 
в експлоатационна годност, като в замяна на това извършва концесионни 
плащания към концедента. Съгласно разпоредбите на Закона за концесиите, 
размерът на концесионното плащане се определя в зависимост от: 

 икономическата изгода, която концесионерът ще получи от 
концесията; 

 справедливо разпределение на рисковете и финансовия ефект 
между концедента и концесионера. 
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II. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ 
 
Анализ на пазара 

Конкуренция 
 

Вътрешен въздухоплавателен пазар 

На територията на България в момента оперират 5 международни граждански 
летища: 

Летище София 

Летище Варна 

Летище Бургас 

Летище Пловдив 

Летище Горна Оряховица 

Към момента всички Граждански летища с изключение на летище Пловдив са 
отдадени на концесия. 

Летище София е най-голямото летище на територията на Република България. 
Разположено на 10 км. от центъра на столицата и разполага с два терминала. 
Модернизацията на летището дава възможност за приемане на все повече 
полети и обслужване на пътници. За периода 2016-2018 са обслужени 
18 432 165 пътника. 

2016    4 980 387     

2017    6 489 738     

2018    6 962 040     
 

През 2019 са обработени рекорден брой пътници 7 107 096, като за съжаление 
предвид епидемиологичната криза е намалила броя за 2020 с 58,7% или 
2 937 846 пътника. През 2020 летището е отдадено на концесия. 

Летище Варна е второто по големина летище на територията на България. 
Разположено е на северното черноморско крайбрежие на 4 км. от град Варна. 
Предвид разположението си летището привлича много туристи. Разполага с 5 
пътеки за рулиране и 24 самолетни стоянки. Има възможност за обслужване 
на големи самолети, като Боинг 747. За периода 2016 – 2018 са обслужили  

5 941 429 пътника.  
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2016            1 689 595     
2017            1 970 700     
2018            2 281 134     

 

Летище Бургас е разположено в бургаския квартал Сарафово и е на 10 км. от 
центъра на града. Тъй като е разположено на Черноморието и в близост се 
намират много от черноморските курорти, голяма част от туристите се 
насочват към него. За периода 2016 – 2018 са обслужили 9 138 451 пътника. 

2016            2 878 883     
2017            2 982 339     
2018            3 277 229     

  

Летище Пловдив е разположено югоизточно от града и съчетава функциите на 
международно гражданско летище и военна авиобаза на Военновъздушните 
сили. То е единственото международно гражданско летище в Южна Централна 
България. За периода 2016 – 2018 те са обработили 302 903 пътника. 

2016 77 649 
2017 91600 

2018 133654 
 

Летище Горна Оряховица – разположено в Северна България, близо до град 
Горна Оряховица и на 12 км от областния център гр. Велико Търново. 
Разполага с една писта за излитане и кацане с дължина 2450м.За периода 
2016-2018 е обслужило 984 пътника. 

2016                     235     
2017                     361     
2018                     388     

 

Съгласно данните от Националния статистически институт, за периода 
2015 – 2019 на територията на страната са обслужени 53 404 535 
пътника и са обработени 158 307 тона товари. 
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При обслужването на пътниците се наблюдава тенденция на увеличаване. 
Увеличението на 2015 спрямо 2019 е около 65%. 

При обработката на товари тенденцията е в посока намаляване. 2015 спрямо 
2019 спада е около 10%. 

 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019
Пътници - брой 7 865 669,00  9 552 785,00  11 436 679,00  12 505 096,00  12 044 306,00  
Кацнали 3 907 021,00   4 751 330,00   5 680 596,00     6 222 617,00     6 003 406,00     
Излетели 3 958 648,00   4 801 455,00   5 756 083,00     6 282 479,00     6 040 900,00     
Товари - тона 31 720,10       33 039,10       34 837,20         29 922,60         28 788,69         
Разтоварени 10 322,50       10 241,80       10 751,40         11 365,90         11 497,36         
Натоварени 21 397,60       22 797,30       24 085,80         18 556,70         17 291,33         

ОБСЛУЖЕНИ ПЪТНИЦИ И ОБРАБОТЕНИ ТОВАРИ НА ЛЕТИЩАТА
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От следващите таблици се вижда разпределението на обслужените пътници и 
самолети за периода 2018-2020г. 

Gorna Oryahovitsa Aircraft   
                       

Passengers     

                                            
Freight 

(Tonnes)     
DESCRIPTION Movements Embarked Disembarked Total Direct Loaded Unloaded Total 

  Total     (c+d) Transit     (g+h) 

a b c d e f g h I 

Month:January/December                 

A. Commercial airtransport: 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. International scheduled 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.  International non-
scheduled 515 261 230 491 25 74 143 216 

3. Total international (1+2) 515 261 230 491 25 74 143 216 
4. Domestic scheduled and 
non-scheduled  239 108 119 227 1 0 0 0 
5. Total Commercial Air 
Transport (3+4) 754 369 349 718 26 74 143 216 

6. All-freight/mail services  20 0 0 0 0 125 222 346 
7. Air taxi and commercial 
business flights 744 365 342 707 26 0 0 0 

B. All Other movements 2 454 0 0 0 0 0 0 0 

Total (5+B) 3 208 369 349 718 26 125 221 346 
Летище Бургас         

Burgas Aircraft   
                       

Passengers     

                                            
Freight 

(Tonnes)     
DESCRIPTION Movements Embarked Disembarked Total Direct Loaded Unloaded Total 

  Total     (c+d) Transit     (g+h) 

a b c d e f g h I 

Month:January/December                 

A. Commercial airtransport: 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. International scheduled 21 533 1 606 612 1 606 849 3 213 461 7 890 13 13 26 
2.  International non-
scheduled 21 895 1 628 025 1 632 401 3 260 426 4 033 16 902 109 17 011 

3. Total international (1+2) 43 428 3 234 637 3 239 250 6 473 887 11 924 16 915 122 17 037 
4. Domestic scheduled and 
non-scheduled  809 26 503 27 872 54 375 2 838 0 14 14 
5. Total Commercial Air 
Transport (3+4) 44 237 3 261 140 3 267 122 6 528 262 14 762 16 916 136 17 051 

6. All-freight/mail services  654 0 0 0 0 16 349 108 16 457 
7. Air taxi and commercial 
business flights 727 696 705 1 401 378 453 0 453 

B. All Other movements 3 079 579 474 1 053 46 273 0 15 15 

Total (5+B) 47 316 3 261 719 3 267 596 6 529 315 61 175 16 916 151 
17 

066 
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Летище Пловдив          

Plovdiv Aircraft   
                       

Passengers     

                                            
Freight 

(Tonnes)     
DESCRIPTION Movements Embarked Disembarked Total Direct Loaded Unloaded Total 

  Total     (c+d) Transit     (g+h) 

a b c d e f g h I 

Month:January/December                 

A. Commercial airtransport: 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. International scheduled 1 383 109 790 108 985 218 775 701 0 0 0 
2.  International non-
scheduled 1 234 15 913 15 703 31 616 128 602 47 649 

3. Total international (1+2) 2 617 125 703 124 688 250 391 727 602 47 649 
4. Domestic scheduled and 
non-scheduled  185 97 264 361 0 0 0 0 
5. Total Commercial Air 
Transport (3+4) 2 802 125 800 124 952 250 752 727 602 47 649 

6. All-freight/mail services  206 0 0 0 0 474 39 512 
7. Air taxi and commercial 
business flights 424 764 902 1 666 54 0 0 0 

B. All Other movements 8 528 1 526 548 2 074 0 805 100 905 

Total (5+B) 11 330 127 326 125 500 252 826 762 1 408 146 
1 

554 
 

Летище София         

Sofia Aircraft   
                       

Passengers     

                                            
Freight 

(Tonnes)     
DESCRIPTION Movements Embarked Disembarked Total Direct Loaded Unloaded Total 

  Total     (c+d) Transit     (g+h) 

a b c d e f g h I 

Month:January/December                 

A. Commercial airtransport: 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. International scheduled 119 291 7 875 216 7 774 380 15 649 596 835 8 718 6 511 15 229 
2.  International non-
scheduled 16 507 238 276 234 946 473 222 1 750 24 181 23 242 47 424 

3. Total international (1+2) 135 798 8 113 492 8 009 326 16 122 818 2 585 32 899 29 753 62 653 
4. Domestic scheduled and 
non-scheduled  8 260 369 737 356 775 726 512 475 69 44 113 
5. Total Commercial Air 
Transport (3+4) 144 058 8 483 229 8 366 101 16 849 330 3 060 32 968 29 797 62 766 

6. All-freight/mail services  6 221 0 0 0 0 23 730 22 729 46 460 
7. Air taxi and commercial 
business flights 8 266 8 082 7 432 15 514 443 7 6 12 

B. All Other movements 14 083 9 860 14 724 24 584 129 958 167 130 297 

Total (5+B) 158 141 8 493 089 8 380 902 16 873 914 133 039 33 135 29 927 
63 

063 
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Летище Варна         

Varna Aircraft   
                       

Passengers     

                                            
Freight 

(Tonnes)     
DESCRIPTION Movements Embarked Disembarked Total Direct Loaded Unloaded Total 

  Total     (c+d) Transit     (g+h) 

a b c d e f g h I 

Month:January/December                 

A. Commercial airtransport: 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. International scheduled 19 897 1 272 623 1 350 581 2 623 204 21 772 36 143 179 
2.  International non-
scheduled 11 695 780 377 783 970 1 564 347 5 525 8 14 22 

3. Total international (1+2) 31 592 2 053 000 2 134 551 4 187 551 27 297 44 157 201 
4. Domestic scheduled and 
non-scheduled 6 509 327 281 338 664 665 945 2 878 40 54 94 
5. Total Commercial Air 
Transport (1+3+4) 38 101 2 380 281 2 473 215 4 853 496 30 175 84 211 295 

6. All-freight/mail services  6 0 0 0 0 7 12 20 
7. Air taxi and commercial 
business flights 1 370 1 759 1 757 3 516 214 0 0 0 

B. Other services - total 1 984 310 1 113 1 423 6 034 0 9 9 

Total (5+7+B) 40 085 2 380 591 2 474 328 4 854 919 36 212 84 220 304 
 

Видно от статистическите данни Летище Горна Оряховица заема 
минимален  процент от пазара. Това е следствие няколко фактора: 

 

 Необходимостта от изработването на изцяло нов Генерален план. Преди 
Договора за Концесия не е изработван Генерален план, и това създава 
необходимост от доста по-дълъг период за неговото изработване, 
предварителни задълбочени проучвания и анализи на съществуващата 
инфраструктура и възможностите за развитие. Генералният план е 
приет на заповед №РД-16-52/24.10.2017г. на министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 

 

 Необходимо условие за изработване на проекти за извършването на 
предвидените инвестиции е наличието на подробен устройствен план. 
Основа за неговото изработване е приетия от МТИТС Генерален план. 
Това е процес, който стартира на  по-късен етап и неговата 
продължителност, като време за изработване и административни 
процедури, е сравнително дълга. Специализирания подробен 
устройствен план беше изработен и окончателно влезе в сила на 
21.08.2018 г. 

 

 Веднага след влизането в сила на СПУП, Концесионера възложи 
изработване на технически проекти за предвидените в Генералния план 
инвестиции. 
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 Не на последно място причина за ниския пазарен дял на летище Горна 
Оряховица е въведеното ограничение през 2008 г. за извършване на 
търговски полети от/до летище Горна Оряховица. Летището е в 
дерогация съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1254/2009 НА КОМИСИЯТА от 
18 декември 2009 година за определяне на критерии, позволяващи на 
държавите-членки да ползват дерогация от общите основни стандарти 
за сигурност на гражданското въздухоплаване, както и да приемат 
алтернативни мерки за сигурност. 

 

Бизнес анализа предвижда, че след като се направят предвидените 
инвестиции, Летището ще успее да  привлече нови клиенти от сегмента на 
търговските полети и да увеличи значително своя пазарен дял. 

Предвид кризата в следствие на COVID 19,която повлия в голям мащаб 
на транспортния сектор, през 2020г. всички летища отчитат огромен спад и 
прекъсват положителната тенденция на растеж. 

 

SWOT анализ 
 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Много високо ниво на мениджмънт 
и организация на процеса  

Висока капиталова адекватност на 
дружеството 

Добро географско местоположение 

 

Липсата на цялостен 
туристистически продукт на 
територията на областта. 

Липсата на производствени 
мощности, чиято продукция да бъде 
транспортирана с въздушен транспорт  

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Увеличаване на клиентите от  
Североизточния и централния северен 
регион в страната 

Построяването на АМ „Хемус“ и 
Русе-Търново с връзката с тунела под 
Шипка. 

 

Увеличаване на международното 
напрежение, загуба на пазари; 

Засилващи се отражения на 
COVID 19 кризата в транспортния 
сектор 

Засилена конкуренция от страна 
на останалите летища 
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ИНВЕСТИЦИИ 
 

Предвидените инвестиции в подписания договор за концесия на Летище 
Горна Оряховица са в размер на 32 000 000 лв. за целия срок от 35 години, от 
тях за първите 4 години са предвидени 22 400 000 лв.  

 

 
 

Предвид редица обстоятелства, не зависещи от концесионера, довели до 
необходимост от повече време за изработването на Генерален План и 
Подробен Устройствен, също така и влиянието на епидемията от COVID 19, 
доведоха до невъзможност в изпълнението на инвестициите предвидени за 
първите 4 години. 

Без горепосочените документи, не би могло да се извършват строителни 
дейности. 

Изпълнението на инвестициите за първите 4 години е в размер на 
5 754 982 лв. 

Разликата от 16 645 018 лв. ще бъде разпределена в периода от 5та до 
8ма година, като общия размер на инвестиционната програма се запазва и 
дори се увеличава с 170 910 лв. 

 

Мярка Общо 16-17 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ремонт и разширяване на писта за излитане и кацане – 
ПИК с дължина 2450м. и ширина 45м. лв 7 700 000 7 700 000

2 Удължаване на ПИК лв 2 500 000 2 500 000

3
Ремонт и разширяване на пътека за рулиране-ПР от 
20м на 23м. плюс странични ивици за безобасност 
2х7.5м

лв 800 000
800 000

4 Допълнителна ПР (втора) лв 2 000 000 2 000 000
5 Перон (плац за паркиране на самолети) 33 040 кв.м, 

съществуващ за паркиране на 3 бр.самолети. лв 2 000 000 2 000 000
6 Рехабилитация на съществуваща сграда-Терминал на 

летище ГО лв 2 000 000 2 000 000

7
Рехабилитация/надстройка на периметрова ограда с 
дължина 8750м. Доизграждане на обходен път по 
периметровата ограда.

лв 400 000
400 000

8 Еднократно концесионно плащане лв 100 000 100 000
9 Карго терминал и Разпределителен център - Хъб лв 4 000 000 4 000 000
10 Логистичен център лв 3 000 000 3 000 000
11 Ремонтна база за самолети /last flight/ лв 4 000 000 4 000 000
12 Учебен център за подготовка на пилоти лв 1 000 000 1 000 000
13 Ремонт на бивши военни складове и ГСМ лв 800 000 800 000
14 Закупуване на нова авто техника лв 1 800 000 1 800 000
  Общо инвестиции 32 100 000 100 000 10 500 000 11 800 000 0 1 000 000 2 000 000 0 0 0 4 900 000 0 0 0 0 1 800 000 0 0

10 600 000 22 400 000 22 400 000 23 400 000 25 400 000 25 400 000 25 400 000 25 400 000 30 300 000 30 300 000 30 300 000 30 300 000 30 300 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 Ремонт и разширяване на писта за излитане и кацане – 
ПИК с дължина 2450м. и ширина 45м.

2 Удължаване на ПИК

3
Ремонт и разширяване на пътека за рулиране-ПР от 
20м на 23м. плюс странични ивици за безобасност 
2х7.5м

4 Допълнителна ПР (втора)

5 Перон (плац за паркиране на самолети) 33 040 кв.м, 
съществуващ за паркиране на 3 бр.самолети.

6 Рехабилитация на съществуваща сграда-Терминал на 
летище ГО

7
Рехабилитация/надстройка на периметрова ограда с 
дължина 8750м. Доизграждане на обходен път по 
периметровата ограда.

8 Еднократно концесионно плащане

9 Карго терминал и Разпределителен център - Хъб

10 Логистичен център

11 Ремонтна база за самолети /last flight/

12 Учебен център за подготовка на пилоти

13 Ремонт на бивши военни складове и ГСМ

14 Закупуване на нова авто техника

  Общо инвестиции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000 32 100 000
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Друг основен аспект продиктуван от пандемията COVID19 е 
изключително големия брой въздухоплавателни средства, които не са в 
експлоатация. В последните месеци се получиха голям брой запитвания 
относно възможностите за базиране на самолети и тяхното техническо 
обслужване. Генералният план на летище Горна Оряховица предвижда 
изграждането на Хангар за техническо обслужване на ВС, разширение на 
съществуващия перон и изграждане на нов перон за базиране на самолети. До 
настоящия момент тази възможност бе разглеждана в дългосрочен план, но 
настъпилите промени я правят обоснована и необходима към настоящия 
момент.   

Изграждането на Хангар за техническо обслужване и увеличаването на 
възможностите за паркиране на ВС, ще дадат в 

Мярка Общо 16-17 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Разходи за проучвания и изготвяне на Генерален план 
и ПУП лв 495000 495000
Ремонт и разширяване на писта за излитане и кацане – 
ПИК с дължина 2450м. и ширина 45м. Поддръжка на 
летателното поле, включително изкуствените настилки лв

9046562,11 3 046 682 177 909 181 971 70000 70 000 5 500 000
Удължаване на ПИК лв 27645 27 645
Изграждане на нова аеронавигационна светлинна 
система, съгладно одобрения Генерален план лв 11640 11 640
Ремонт и разширяване на пътека за рулиране-ПР от 
20м на 23м. плюс странични ивици за безобасност 
2х7.5м

лв
0

Допълнителна ПР (втора) лв 0
Перон (плац за паркиране на самолети) 33 040 кв.м, 
съществуващ за паркиране на 3 бр.самолети. лв 0
Рехабилитация на съществуваща сграда-Терминал на 
летище ГО лв 2000000 2 000 000
Изграждане на нова периметрова ограда с L=5300м. 
Рехабилитация/надстройка на периметрова ограда. 
L=3950м Изграждане на обходен път по периметровата 
ограда с L=7500м. Изграждане на система за 
видеонаблюдение и контрол на периметровата ограда.

лв

3804135 44 135 3 760 000
Еднократно концесионно плащане лв 0
Карго терминал и Разпределителен център - Хъб лв 0
Логистичен център лв 0

„Изграждане на хангар за техническо обслужване на ВС 
и разширение на съществуващия перон, съгласно 
одобрения Генерален план.“

лв
9788360 9 788 360

Ремонтна база за самолети /last flight/ лв 0
Учебен център за подготовка на пилоти лв 0
Ремонт на бивши военни складове и ГСМ лв 0
Закупуване на нова авто техника лв 5597568 1 700 000 2 097 568 1 800 000
Закупуване, доставка, инсталиране и обучение на 
системи и съоръжения за авиационна сигурност лв 1400000 1 400 000

  Общо инвестиции лв 32 170 910 5 241 682 177 909 265 391 70 000 70 000 0 0 17 045 928 0 2 000 000 0 5 500 000 0 0 1 800 000 0 0
5 419 591 5 684 982 5 754 982 5 824 982 5 824 982 5 824 982 22 870 910 22 870 910 24 870 910 24 870 910 30 370 910 30 370 910 30 370 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910

Инвестиции за първите 8 години 22 870 910

Мярка 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Разходи за проучвания и изготвяне на Генерален план 
и ПУП лв
Ремонт и разширяване на писта за излитане и кацане – 
ПИК с дължина 2450м. и ширина 45м. Поддръжка на 
летателното поле, включително изкуствените настилки лв

Удължаване на ПИК лв
Изграждане на нова аеронавигационна светлинна 
система, съгладно одобрения Генерален план лв
Ремонт и разширяване на пътека за рулиране-ПР от 
20м на 23м. плюс странични ивици за безобасност 
2х7.5м

лв

Допълнителна ПР (втора) лв
Перон (плац за паркиране на самолети) 33 040 кв.м, 
съществуващ за паркиране на 3 бр.самолети. лв
Рехабилитация на съществуваща сграда-Терминал на 
летище ГО лв
Изграждане на нова периметрова ограда с L=5300м. 
Рехабилитация/надстройка на периметрова ограда. 
L=3950м Изграждане на обходен път по периметровата 
ограда с L=7500м. Изграждане на система за 
видеонаблюдение и контрол на периметровата ограда.

лв

Еднократно концесионно плащане лв
Карго терминал и Разпределителен център - Хъб лв
Логистичен център лв

„Изграждане на хангар за техническо обслужване на ВС 
и разширение на съществуващия перон, съгласно 
одобрения Генерален план.“

лв

Ремонтна база за самолети /last flight/ лв
Учебен център за подготовка на пилоти лв
Ремонт на бивши военни складове и ГСМ лв
Закупуване на нова авто техника лв
Закупуване, доставка, инсталиране и обучение на 
системи и съоръжения за авиационна сигурност лв

  Общо инвестиции лв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910 32 170 910
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краткосрочен план възможности за значително увеличаване на приходите на 
летище Горна Оряховица.  

Поради горе изложеното , част от средствата за инвестиране са 
разпределени в други инвестиционни направления, за да доведат до по – 
добри показатели и по – висок пазарен дял. 

   

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ 
За целите на анализа приходите на летището се разделят в две основни 

групи  

 Регулирана дейност  

 Търговска дейност 

В приходите от регулирана дейност влизат: такса кацане и паркиране, 
такса пътник и други такси. В приходите от търговска дейност влизат: Наземно 
обслужване, ТБ и обслужване и ТД наеми и други. 

Според предложената оферта от концесионера, следва да реализират 
общо за 35 години приходи в размер на 361 801 434 лв. Те са разпределени 
съответно 113 558 777лв. от регулирана дейност и 248 242 657 лв. от 
търговска дейност, което е в съотношение 31:69. 

Разпределението е показано в таблицата по – долу. 

 

  Година     
  Наименование     
I. Регулирана дейност     113 558 777,12     31%  
1 такса кацане и паркиране          62 882 576,32     55% 
2 такса пътник          30 549 480,16     27% 
3 други такси          20 126 720,65     18% 

II. Търговска дейност     248 242 657,19     69%  
1 Наземно обслужване        121 862 131,94     49% 
2 ТБ и обслужване        120 797 559,73     49% 
7 ТД наеми и други            5 582 965,52     2% 

 ОБЩО     361 801 434,31       

За първите 4 години от срока на договора за концесия са предвидени 
приходи в размер на 2 348 725,59 лв. От таблицата по – долу се вижда 
разпределението им по видове. 

  Година Мярка 16-17 2018 2019 2020   
  Наименование лева 1 2 3 4   

I. 
Регулирана 
дейност лв 71 160 94 535 172 885 476 601 815 181,35 

1 
такса кацане и 
паркиране лв 43 166 56 693 103 679 275 654 479 192,48 

2 такса пътник лв 15102,92 20817,1 38070,32 116304,2 190 294,51 
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3 други такси лв 12 891 17 025 31 135 84 643 145 694,37 
II. Търговска дейност лв 68 193 90 683 168 127 1 206 541 1 533 544,24 

1 Наземно обслужване лв 68 193 90 683 168 127 450 239 777 242,38 
2 ТБ и обслужване лв 0 0 0 756 302 756 301,86 
7 ТД наеми и други лв 0 0 0 0 - 

 ОБЩО лв 139 353 185 218 341 012 1 683 142 2 348 725,59 
 

Анализирани са отчетните данни за изминалите 4 години. Реално 
реализираните приходи са в размер на 1 096 567,86 лв. Разликата от 
предвиденото е 1 252 157,73 лв. или с 53% по – малко. 

  Година Мярка 16-17 2018 2019 2020   

  Наименование лева 1 2 3 4   
I. Регулирана дейност лв 61 202 45 043 29 553 4 483 140 280,71 
1 такса кацане и паркиране лв 51 622 39 772 25 994 3 406 120 793,77 
2 такса пътник лв 3450,084 1844,348 1350,07 328,58 6 973,08 
3 други такси лв 6 130 3 427 2 209 749 12 513,85 

II. Търговска дейност лв 551 873 139 249 138 136 127 030 956 287,16 
1 Наземно обслужване лв 163 153 101 261 64 855 7 872 337 142,22 
2 ТБ и обслужване лв 0 0 0 0 - 
7 ТД наеми и други лв 388 719 37 988 73 280 119 157 619 144,94 

 ОБЩО лв 613 074 184 292 167 689 131 512 1 096 567,86 
 
 
Анализ на разходите 

За целите на анализа разходите се разделят в 2 основни групи: Разходи 
за регулирана дейност; Разходи за търговска дейност. Структурата и на двете 
групи е еднаква: 

  

Оперативни разходи 

 Разходи за материали 

 Разходи за външни услуги 

 Разходи за възнаграждения 

 Разходи за осигуровки 

 Други разходи 

 Разходи за амортизации 

 Лихви 

 Концесионни плащания 

 Данъци 
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Съгласно офертата за периода на концесия са заложени разходи общо 
166 645 650,48 лв., от които 85 300 114,86 от регулирана дейност и 
81 345 535,62 от търговска дейност, което е в съотношение 51:49.  

Разпределението по видове разходи е както следва: 

 Регулирана дейност    
  I. Оперативни разходи       85 300 114,86     51% 
  Разходи за материали            8 938 070,11     10% 
  Разходи за външни услуги            6 803 129,05     8% 
  Разходи за възнаграждения          25 088 881,95     29% 
  Разходи за осигуровки          11 041 227,87     13% 
  Други разходи            1 580 674,64     2% 
  II. Разходи за амортизации          17 500 000,00     21% 
  III. Лихви            1 642 897,20     2% 
  Концесионни плащания          11 274 359,58     13% 
  Други разходи                           -       0% 
  Данъци            1 430 874,45     2% 
 Търговска дейност    
  I. Оперативни разходи       81 345 535,62     49% 
  Разходи за материали            1 305 351,96     2% 
  Разходи за външни услуги            3 666 271,12     4% 
  Разходи за възнаграждения          22 245 202,03     26% 
  Разходи за осигуровки            8 206 335,39     10% 
  Други разходи            1 890 167,48     2% 
  II. Разходи за амортизации          14 600 000,00     17% 
  III. Лихви            4 203 078,67     5% 
  Концесионни плащания          24 670 911,30     29% 
  Други разходи                           -       0% 
  Данъци              558 217,69     1% 

 
 
Общо разходи   

  I. Оперативни разходи     166 645 650,48     100% 
  Разходи за материали          10 243 422,07     6% 
  Разходи за външни услуги          10 469 400,17     12% 
  Разходи за възнаграждения          47 334 083,98     55% 
  Разходи за осигуровки          19 247 563,26     23% 
  Други разходи            3 470 842,12     4% 
  II. Разходи за амортизации          32 100 000,00     38% 
  III. Лихви            5 845 975,87     7% 
  Концесионни плащания          35 945 270,87     42% 
  Други разходи                           -       0% 
  Данъци            1 989 092,14     2% 
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Най – голям процент са разходите за възнаграждения. 

 

За първите 4 години от срока на договора за концесията са предвидени 
разходи в размер на 6 857 211 лв. , от които 3 793 234лв. за регулирана 
дейност и 3 063 977лв. за търговска дейност. 

  

6%

12%

55%

23%

4%

38%

7%

42%

0%

2%
Общо разходи

Разходи за материали

Разходи за външни услуги

Разходи за 
възнаграждения

Разходи за осигуровки

Други разходи
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Регулирана дейност  1 2 3 4 Общо  
I. Оперативни разходи 582 157 713 803 1 232 670 1 264 604 3 793 234 55% 
Разходи за материали 79 806 83 796 87 986 92 386 343 975 9% 
Разходи за външни услуги 66 129 69 435 72 907 76 552 285 022 8% 

Разходи за възнаграждения 277 777 291 666 306 249 321 561 
1 197 

253 32% 
Разходи за осигуровки 122 245 128 358 134 775 141 514 526 892 14% 
Други разходи 17 501 18 376 19 295 20 259 75 430 2% 
II. Разходи за амортизации 2 857 2 857 422 857 422 857 851 429 22% 
III. Лихви 0 102 681 171 135 171 135 444 951 12% 
Концесионни плащания 0 0 0 0 0 0% 
Други разходи         0 0% 
Данъци 15 842 16 634 17 466 18 339 68 282 2% 
Търговска дейност  1 2 3 4 Общо  
I. Оперативни разходи 375 191 520 590 693 796 1 474 400 3 063 977 45% 
Разходи за материали 6 300 6 615 6 945 17 072 36 932 1% 
Разходи за външни услуги 16 134 16 940 17 787 48 014 98 875 3% 
Разходи за възнаграждения 86 499 90 823 95 365 291 804 564 491 15% 
Разходи за осигуровки 33 789 35 478 37 252 107 569 214 089 6% 
Други разходи 20 927 21 974 23 072 24 226 90 200 2% 
II. Разходи за амортизации 0 0 0 472 000 472 000 12% 
III. Лихви 205 362 342 270 506 560 506 560 1 560 752 41% 
Концесионни плащания 0 0 0 0 0 0% 
Други разходи         0 0% 
Данъци 6 180 6 489 6 814 7 155 26 638 1% 
Общо разходи 1 2 3 4 Общо  
I. Оперативни разходи 957 348 1 234 393 1 926 466 2 739 004 6 857 211 100% 
Разходи за материали 86 106 90 411 94 932 109 458 380 906 10% 
Разходи за външни услуги 82 262 86 375 90 694 124 566 383 898 10% 
Разходи за възнаграждения 364 275 382 489 401 614 613 366 1 761 743 46% 
Разходи за осигуровки 156 034 163 836 172 028 249 083 740 981 20% 
Други разходи 38 428 40 350 42 367 44 485 165 630 4% 
II. Разходи за амортизации 2 857 2 857 422 857 894 857 1 323 429 35% 
III. Лихви 205 362 444 951 677 695 677 695 2 005 704 53% 
Концесионни плащания 0 0 0 0 0 0% 
Други разходи 0 0 0 0 0 0% 
Данъци 22 023 23 124 24 280 25 494 94 920 3% 

 

Реално извършените разходи за този период съгласно отчетените данни са 9 727 154 лв., от 
които 6 078 173 лв. за регулирана дейност и 3 648 981 лв. за търговска дейност.  
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Регулирана дейност  1 2 3 4 Общо  

I. Оперативни разходи 
1 935 

253 1 223 026 1 339 371 1 580 524 6 078 173 62% 
Разходи за материали 132 682 95 206 91 164 82 748 401 800 11% 
Разходи за външни услуги 551 034 328 767 234 314 314 662 1 428 777 38% 
Разходи за възнаграждения 393 065 421 542 723 566 519 919 2 058 091 54% 
Разходи за осигуровки 104 655 105 783 169 977 126 964 507 379 13% 
Други разходи 59 704 3 468 35 442 93 98 707 3% 
II. Разходи за амортизации 524 199 12 858 211 350 069 887 337 23% 
III. Лихви и финансови разходи 32 338 255 402 52 738 121 134 461 612 12% 
Концесионни плащания 100 000 0 0 34 222 134 222 4% 
Други разходи         0 0% 
Данъци 37 577 0 31 958 30 712 100 247 3% 
       
       
Търговска дейност  1 2 3 4 Общо  

I. Оперативни разходи 
1 311 

266 988 405 799 713 549 598 3 648 981 38% 
Разходи за материали 35 549 33 408 24 761 21 941 115 659 3% 
Разходи за външни услуги 785 508 221 043 345 580 214 980 1 567 111 41% 
Разходи за възнаграждения 292 168 190 798 0 227 422 710 389 19% 
Разходи за осигуровки 85 734 47 907 302 52 660 186 604 5% 
Други разходи 86 166 4 845 42 201 9 582 142 794 4% 
II. Разходи за амортизации 0 344 455 358 711 277 703 443 19% 
III. Лихви и финансови разходи 25 481 108 711 28 158 22 341 184 691 5% 
Концесионни плащания 0 0 0 0 0 0% 
Други разходи         0 0% 
Данъци 660 37 237 0 394 38 292 1% 

       
Общо разходи 1 2 3 4 Общо  

I. Оперативни разходи 
3 246 

518 2 211 430 2 139 083 2 130 122 9 727 154 100% 
Разходи за материали 168 231 128 614 115 925 104 689 517 458 14% 

Разходи за външни услуги 
1 336 

542 549 810 579 894 529 642 2 995 888 79% 
Разходи за възнаграждения 685 233 612 340 723 566 747 341 2 768 480 73% 
Разходи за осигуровки 190 388 153 690 170 279 179 625 693 983 18% 
Други разходи 145 870 8 313 77 643 9 675 241 501 6% 
II. Разходи за амортизации 524 199 357 313 358 922 350 346 1 590 780 42% 
III. Лихви и финансови разходи 57 818 364 113 80 896 143 475 646 302 17% 
Концесионни плащания 100 000 0 0 34 222 134 222 4% 
Други разходи 0 0 0 0 0 0% 
Данъци 38 237 37 237 31 958 31 107 138 539 4% 
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Най – голям дял имат разходите за външни услуги. 

 

Извършените разходи за първите 4 години от срока на концесия са с 
2 869 943 лв. или с 41% повече от предвидените. 

 

  

Разходи за 
материали

Разходи за 
външни услуги

Разходи за 
възнагражденияРазходи за 

осигуровки

Други 
разходи

II. Разходи за 
амортизации

III. Лихви и 
финансови 

разходи

Концесионни 
плащанияДруги разходи

Данъци

Общо извършени разходи
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ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ 
Прогнозираните данни при сключването на договора за концесия за 

периода от първа до четвъртата година от срока на договора са да изпълни 
инвестиции в размер на 22 400 000 лв.;приходи в размер на 2 348 726; 
разходи в размер на 6 857 211 лв.;реализирана загуба в размер на 4 057 637 
лв. 

 

 

След анализ на отчетните данни се вижда, че реализираните резултати 
са значително по – лоши от предвидените. 

Инвестиции в размер на 5 754 982 лв; Приходите са в размер на 
1 096 568 лв.; Разходите са в размер 9 727 154 лв.; реализираната загуба в 
размер 7 767 527 лв.  

 

Година Мярка 16-17 2018 2019 2020 Общо

Наименование лева 1 2 3 4
Инвестиции лв 100 000 10 500 000 11 800 000 0 22 400 000
Приходи 0
Регулирана дейност лв 71 160 94 535 172 885 476 601 815 181
Търговска дейност лв 68 193 90 683 168 127 1 206 541 1 533 544
Общо приходи лв 139 353 185 218 341 012 1 683 142 2 348 726
Разходи 0
Регулирана дейност лв 582 157 713 803 1 232 670 1 264 604 3 793 234
Търговска дейност лв 375 191 520 590 693 796 1 474 400 3 063 977
Общо разходи лв 957 348 1 234 393 1 926 466 2 739 004 6 857 211
Финансов резултат 0
Регулирана дейност лв -510 997 -619 268 -1 059 785 -788 003 -2 978 053
Търговска дейност лв -306 998 -429 907 -525 669 -267 859 -1 530 433
Общ финансов резултат лв -817 994 -1 049 175 -1 585 454 -1 055 862 -4 508 486
Данък печалба 81 799 104 918 158 545 105 586 450 849
Печалба -736 195 -944 258 -1 426 909 -950 276 -4 057 637

0
Концесионни плащания 0 0 0 0 0

0
Акумулиран НПП лв -817 994 -1 867 169 -3 452 623 -4 508 486 -10 646 273
Инвест.НПП лв -917 994 -11 549 175 -13 385 454 -1 055 862 -26 908 486
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Загубата за периода е с 52 % по – висока от очакваната. Тези резултати 
влияят значително на баланса на концесията и ползите за концесионера 
намаляват. 

Предвид кризата породена от COVID 19, която повлия изключително 
тежко на транспортния бизнес, и предвид невъзможността да се предвиди 
нейния край и всички последствия от нея , трудно може да се прогнозират 
финансовите параметри за следващите 31 години. В случай , че тенденцията 
на отлив от транспортния бизнес не намалее в следващите 5 години, и 
приходите продължат да бъдат по – ниски от предвидените с нива от 30 до 50 
процента, баланс на концесията ще бъде силно компрометиран и 
концесионера, няма да има възможност да реализира предвидената норма на 
възвръщаемост и респективно доходи от концесионния договор. 

За целите на анализа тествахме вариант за първите 10 години. 
Съпоставени са данните по офертата на концесионера, данните за реалното 
изпълнение за първите години включително 2020. Поради факта , че в 
следствие забавянето на Генералния план, водещ до не изпълнение на 
инвестиционните програми за 2рата и 3тата година на концесията, както и 
обективната ситуация с настъпилата през 2020г. криза, за 2021г. в 
прогнозните данни за приходите и разходите се заложиха офертните 
показатели за втората концесионна година (2018) и за всички следващи 
години беше направено същото отместване , свързано с изпълнението на 

инвестиционната програма.  

Година Мярка 16-17 2018 2019 2020 Общо

Наименование лева 1 2 3 4
Инвестиции лв 5 241 682 177 909 265 391 70 000 5 754 982
Приходи 0
Регулирана дейност лв 61 202 45 043 29 553 4 483 140 281
Търговска дейност лв 551 873 139 249 138 136 127 030 956 287
Общо приходи лв 613 074 184 292 167 689 131 512 1 096 568
Разходи 0
Регулирана дейност лв 1 935 253 1 223 026 1 339 371 1 580 524 6 078 173
Търговска дейност лв 1 311 266 988 405 799 713 549 598 3 648 981
Общо разходи лв 3 246 518 2 211 430 2 139 083 2 130 122 9 727 154
Финансов резултат 0
Регулирана дейност лв -1 874 051 -1 177 983 -1 309 817 -1 576 041 -5 937 892
Търговска дейност лв -759 393 -849 155 -661 577 -422 568 -2 692 694
Общ финансов резултат лв -2 633 444 -2 027 138 -1 971 394 -1 998 609 -8 630 586
Данък печалба 263 344 202 714 197 139 199 861 863 059
Печалба -2 370 100 -1 824 425 -1 774 255 -1 798 748 -7 767 527

0
Концесионни плащания 100 000 0 0 34 222 134 222

0
Акумулиран НПП лв -2 633 444 -4 660 582 -6 631 977 -8 630 586 -22 556 589
Инвест.НПП -7 875 126 -2 205 048 -2 236 785 -2 068 609 -14 385 568
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Година Мярка Общо за  16-17 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Наименование лева 10 
години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвестиции лв 
30 300 

000 100 000 
10 500 

000 
11 800 

000 0 1 000 000 2 000 000 0 0 0 4 900 000 
Приходи             

Регулирана дейност лв 
17 078 

086 71 160 94 535 172 885 476 601 1 324 570 2 811 974 2 915 402 3 021 714 3 070 062 3 119 183 

Търговска дейност лв 
27 036 

577 68 193 90 683 168 127 1 206 541 2 067 614 3 724 861 4 216 146 4 701 134 5 157 095 5 636 183 

Общо приходи лв 
44 114 

663 139 353 185 218 341 012 1 683 142 3 392 184 6 536 835 7 131 547 7 722 848 8 227 157 8 755 366 
Разходи             

Регулирана дейност лв 
14 304 

880 582 157 713 803 1 232 670 1 264 604 1 466 775 1 652 531 1 781 741 1 833 183 1 880 869 1 896 547 

Търговска дейност лв 
14 542 

392 375 191 520 590 693 796 1 474 400 1 705 953 1 937 710 1 945 717 1 954 462 1 961 739 1 972 835 

Общо разходи лв 
28 847 

271 957 348 1 234 393 1 926 466 2 739 004 3 172 728 3 590 241 3 727 458 3 787 645 3 842 607 3 869 382 
Финансов резултат             

Регулирана дейност лв  
-510 
997 -619 268 

-1 059 
785 -788 003 -142 205 1 159 443 1 133 661 1 188 532 1 189 193 1 222 636 

Търговска дейност лв  
-306 
998 -429 907 -525 669 -267 859 361 661 1 787 152 2 270 428 2 746 672 3 195 356 3 663 348 

Общ финансов 
резултат лв 

15 267 
392 

-817 
994 

-1 049 
175 

-1 585 
454 

-1 055 
862 219 456 2 946 595 3 404 089 3 935 204 4 384 550 4 885 984 

Данък печалба   
-1 526 

739 81 799 104 918 158 545 105 586 -21 946 -294 659 -340 409 -393 520 -438 455 -488 598 

Печалба   
13 740 

653 
-736 
195 -944 258 

-1 426 
909 -950 276 197 510 2 651 935 3 063 680 3 541 683 3 946 095 4 397 385 
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Концесионни 
плащания   0 0 0 0 339 218 653 684 713 155 772 285 822 716 875 537 

             

Акумулиран НПП лв  
-817 
994 

-1 867 
169 

-3 452 
623 

-4 508 
486 

-4 289 
030 

-1 342 
435 2 061 654 5 996 858 

10 381 
408 

15 267 
392 

Инвест.НПП   
-917 
994 

-11 549 
175 

-13 385 
454 

-1 055 
862 -780 544 946 595 3 404 089 3 935 204 4 384 550 -14 016 

             
Дисконтов процент 4%   ДОХОД ЗА ДЪРЖАВАТА 1 526 739 0,1     

ННС 
32 758 940 

лв.   ДОХОД ЗА КОНЦЕСИОНЕРА 
13 740 

653 0,9     

ВНВ -13,64%      
15 267 

392      
             

 

При офертните данни нетната настояща стойност дисконтирана с 4 % е в размер на 32 758 940, а вътрешната норма 
на възвръщаемост е -13,64%. 
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Сравнителна таблица за резултатите през първите 10 години, с отместване на 
инвестициите       
Изпълнение             

 

             
 

Година Мярка Общо за  16-17 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

Наименование лева 10 
години 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Инвестиции лв 
24 870 

910 
5 241 

682 177 909 265 391 70 000 70 000 0 0 
17 045 

928 0 2 000 000 
 

Приходи             
 

Регулирана дейност лв 
5 092 

006 61 202 45 043 29 553 4 483 71 160 94 535 172 885 476 601 1 324 570 2 811 974 
 

Търговска дейност лв 
8 282 

307 551 873 139 249 138 136 127 030 68 193 90 683 168 127 1 206 541 2 067 614 3 724 861 
 

Общо приходи лв 
13 374 

313 613 074 184 292 167 689 131 512 139 353 185 218 341 012 1 683 142 3 392 184 6 536 835 
 

Разходи             
 

Регулирана дейност лв 
12 990 

713 
1 935 

253 
1 223 

026 
1 339 

371 
1 580 

524 582 157 713 803 1 232 670 1 264 604 1 466 775 1 652 531 
 

Търговска дейност лв 
10 356 

621 
1 311 

266 988 405 799 713 549 598 375 191 520 590 693 796 1 474 400 1 705 953 1 937 710 
 

Общо разходи лв 
23 347 

334 
3 246 

518 
2 211 

430 
2 139 

083 
2 130 

122 957 348 1 234 393 1 926 466 2 739 004 3 172 728 3 590 241 
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Финансов резултат             
 

Регулирана дейност лв  
-1 874 

051 
-1 177 

983 
-1 309 

817 
-1 576 

041 
-510 
997 -619 268 -1 059 785 -788 003 -142 205 1 159 443 

 

Търговска дейност лв  
-759 
393 

-849 
155 

-661 
577 

-422 
568 

-306 
998 -429 907 -525 669 -267 859 361 661 1 787 152 

 

Общ финансов 
резултат лв 

-9 973 
021 

-2 633 
444 

-2 027 
138 

-1 971 
394 

-1 998 
609 

-817 
994 -1 049 175 -1 585 454 -1 055 862 219 456 2 946 595 

 

Данък печалба   997 302 263 344 202 714 197 139 199 861 81 799 104 918 158 545 105 586 -21 946 -294 659  

Печалба   
-8 975 

719 
-2 370 

100 
-1 824 

425 
-1 774 

255 
-1 798 

748 
-736 
195 -944 258 -1 426 909 -950 276 197 510 2 651 935 

 

             
 

Концесионни 
плащания  

4 310 
816 100 000 0 0 34 222 339 218 653 684 713 155 772 285 822 716 875 537 

 

             
 

Акумулиран НПП лв  
-2 633 

444 
-4 660 

582 
-6 631 

977 
-8 630 

586 
-9 448 

580 
-10 497 

755 
-12 083 

210 
-13 139 

072 
-12 919 

616 -9 973 021 
 

Инвест.НПП   
-7 875 

126 
-2 205 

048 
-2 236 

785 
-2 068 

609 
-887 
994 -1 049 175 -1 585 454 

-18 101 
790 219 456 946 595 

 

             
 

Дисконтов процент 4%   ДОХОД ЗА ДЪРЖАВАТА 
3 313 

514      
 

ННС 
9 570 646 

лв.   ДОХОД ЗА КОНЦЕСИОНЕРА 
-8 975 

719      
 

ВНВ #NUM!            
 

 

При разгледания вариант с отлагане на инвестициите и приходите нетната настояща стойност на концесията възлиза 
на 9 570 646 лв, което е с 70% по – малко от заложеното в офертата. 

Вътрешната норма на възвръщаемост не съществува, поради големите загуби на концесионера – 8 975 719 лв. 
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Ако заложим отчетените до момента данни и предвидим , че след като бъдат извършени инвестициите до 8-мата 
година , приходите ще започнат да се повишават, то тогава финансовите параметри на концесията биха изглеждали по 
следния начин: 
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Година Мярка 16-17 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Наименование лева 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Инвестиции лв 5 241 682 177 909 265 391 70 000 70 000 0 0 17 045 928 0 2 000 000 0 5 500 000 0 0 1 800 000 0 0
Приходи
Регулирана дейност лв 61 202 45 043 29 553 4 483 94 535 172 885 476 601 1 324 570 2 811 974 2 915 402 3 021 714 3 070 062 3 119 183 3 169 090 3 219 795 3 271 312 3 323 653
Търговска дейност лв 551 873 139 249 138 136 127 030 209 841 287 284 1 325 698 2 186 771 3 724 861 4 216 146 4 701 134 5 157 095 5 636 183 6 067 212 6 249 228 6 436 705 6 629 806
Общо приходи лв 613 074 184 292 167 689 131 512 304 375 460 169 1 802 299 3 511 341 6 536 835 7 131 547 7 722 848 8 227 157 8 755 366 9 236 302 9 469 023 9 708 017 9 953 459
Разходи
Регулирана дейност лв 1 935 253 1 223 026 1 339 371 1 580 524 1 343 771 1 388 622 1 537 861 1 663 468 1 855 060 1 876 169 2 095 816 2 116 029 2 138 800 2 164 254 2 226 749 2 292 196 2 360 740
Търговска дейност лв 1 311 266 988 405 799 713 549 598 1 520 176 1 593 952 1 656 672 1 703 025 1 818 515 1 830 831 1 844 100 1 856 126 1 872 210 1 926 392 1 984 977 2 226 128 2 289 961
Общо разходи лв 3 246 518 2 211 430 2 139 083 2 130 122 2 863 947 2 982 574 3 194 533 3 366 494 3 673 575 3 707 000 3 939 916 3 972 156 4 011 010 4 090 646 4 211 726 4 518 324 4 650 701
Финансов резултат
Регулирана дейност лв -1 874 051 -1 177 983 -1 309 817 -1 576 041 -1 249 236 -1 215 737 -1 061 260 -338 899 956 915 1 039 233 925 898 954 032 980 383 1 004 836 993 047 979 116 962 913
Търговска дейност лв -759 393 -849 155 -661 577 -422 568 -1 310 335 -1 306 668 -330 974 483 746 1 906 346 2 385 314 2 857 034 3 300 969 3 763 973 4 140 820 4 264 251 4 210 577 4 339 846
Общ финансов резултат лв -2 633 444 -2 027 138 -1 971 394 -1 998 609 -2 559 572 -2 522 405 -1 392 234 144 847 2 863 261 3 424 547 3 782 932 4 255 001 4 744 355 5 145 656 5 257 298 5 189 694 5 302 758
Данък печалба 263 344 202 714 197 139 199 861 255 957 252 240 139 223 -14 485 -286 326 -342 455 -378 293 -425 500 -474 436 -514 566 -525 730 -518 969 -530 276
Печалба -2 370 100 -1 824 425 -1 774 255 -1 798 748 -2 303 614 -2 270 164 -1 253 011 130 363 2 576 934 3 082 092 3 404 639 3 829 501 4 269 920 4 631 090 4 731 568 4 670 724 4 772 482

Концесионни плащания 100 000 0 0 34 222 70 000 70 000 180 230 351 134 653 684 713 155 772 285 822 716 875 537 923 630 946 902 970 802 995 346

Акумулиран НПП лв -2 633 444 -4 660 582 -6 631 977 -8 630 586 -11 190 158 -13 712 562 -15 104 797 -14 959 949 -12 096 689 -8 672 142 -4 889 209 -634 208 4 110 147 9 255 803 14 513 101 19 702 794 25 005 553
Инвест.НПП -7 875 126 -2 205 048 -2 236 785 -2 068 609 -2 629 572 -2 522 405 -1 392 234 -16 901 081 2 863 261 1 424 547 3 782 932 -1 244 999 4 744 355 5 145 656 3 457 298 5 189 694 5 302 758

Година Мярка 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051

Наименование лева 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Инвестиции лв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приходи
Регулирана дейност лв 3 376 831 3 430 861 3 485 754 3 541 527 3 598 191 3 655 762 3 714 254 3 773 682 3 834 061 3 895 406 3 957 733 4 021 056 4 085 393 4 150 760 4 217 172 4 284 647 4 353 201 4 422 852
Търговска дейност лв 6 828 700 7 033 561 7 244 568 7 461 905 7 685 762 7 916 335 8 153 825 8 398 440 8 650 393 8 909 905 9 177 202 9 452 518 9 736 094 10 028 177 10 329 022 10 638 893 10 958 059 11 286 801
Общо приходи лв 10 205 532 10 464 422 10 730 323 11 003 432 11 283 953 11 572 097 11 868 080 12 172 122 12 484 455 12 805 311 13 134 935 13 473 575 13 821 487 14 178 936 14 546 194 14 923 539 15 311 260 15 709 653
Разходи
Регулирана дейност лв 2 432 534 2 507 737 2 586 516 2 669 047 2 755 515 2 846 114 2 941 048 3 040 529 3 144 782 3 254 042 2 948 557 3 068 586 3 194 401 3 326 288 3 384 547 3 529 493 3 681 457 3 840 786
Търговска дейност лв 2 356 599 2 426 172 2 498 813 2 574 665 2 653 874 2 736 596 2 822 993 2 913 235 2 827 500 2 925 974 3 028 853 2 664 342 2 776 654 2 854 014 2 976 658 3 104 833 3 238 797 3 378 821
Общо разходи лв 4 789 133 4 933 908 5 085 329 5 243 712 5 409 389 5 582 711 5 764 041 5 953 764 5 972 282 6 180 017 5 977 411 5 732 927 5 971 054 6 180 302 6 361 205 6 634 326 6 920 254 7 219 607
Финансов резултат
Регулирана дейност лв 944 297 923 124 899 239 872 479 842 676 809 648 773 206 733 153 689 279 641 364 1 009 176 952 471 890 993 824 472 832 625 755 154 671 744 582 066
Търговска дейност лв 4 472 101 4 607 390 4 745 755 4 887 241 5 031 888 5 179 739 5 330 832 5 485 205 5 822 893 5 983 931 6 148 349 6 788 177 6 959 440 7 174 163 7 352 364 7 534 059 7 719 262 7 907 980
Общ финансов резултат лв 5 416 399 5 530 514 5 644 994 5 759 720 5 874 564 5 989 387 6 104 039 6 218 358 6 512 172 6 625 295 7 157 524 7 740 647 7 850 433 7 998 635 8 184 989 8 289 213 8 391 007 8 490 047
Данък печалба -541 640 -553 051 -564 499 -575 972 -587 456 -598 939 -610 404 -621 836 -651 217 -662 529 -715 752 -774 065 -785 043 -799 863 -818 499 -828 921 -839 101 -849 005
Печалба 4 874 759 4 977 462 5 080 495 5 183 748 5 287 108 5 390 448 5 493 635 5 596 522 5 860 955 5 962 765 6 441 772 6 966 583 7 065 390 7 198 771 7 366 490 7 460 292 7 551 906 7 641 042

Концесионни плащания 1 020 553 1 046 442 1 073 032 1 100 343 1 128 395 1 157 210 1 186 808 1 217 212 1 248 445 1 280 531 1 313 493 1 347 357 1 382 149 1 417 894 1 454 619 1 492 354 1 531 126 1 570 965

Акумулиран НПП лв 30 421 951 35 952 465 41 597 459 47 357 179 53 231 743 59 221 130 65 325 169 71 543 527 78 055 699 84 680 994 91 838 518 99 579 166 107 429 599 115 428 233 123 613 222 131 902 435 140 293 442 148 783 488
Инвест.НПП 5 416 399 5 530 514 5 644 994 5 759 720 5 874 564 5 989 387 6 104 039 6 218 358 6 512 172 6 625 295 7 157 524 7 740 647 7 850 433 7 998 635 8 184 989 8 289 213 8 391 007 8 490 047
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 На база на така изложените данни, ако бъде допуснато не реализираните 
инвестиции , да бъдат отложени и разпределени в следващите 4 години (от 5-та до 8-
ма) то баланса на концесията ще бъде намален с 1,75%, но концесионера ще има 
възможността да изпълни концесионния договор и да има положителен резултат и за 
двете заинтересовани страни. 

 

КОНЦЕСИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 

Съгласно договора годишното концесионно плащате е равно на 10 на 100 от 
общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са 
свързани с ползването на обекта на концесия и дължимия ддс върху сумата, но не по 
– малко от 70 000 лв. и дължимия ддс върху сумата. 

При така заложените данни държавата ще получи концесионно възнаграждение 
в размер на 31 448 572,50лв. 

 Концесионни плащания  
    
     31 448 572,50  18    1 020 553,18  

1          100 000,00  19    1 046 442,21  
2                           -    20    1 073 032,27  
3                           -    21    1 100 343,18  
4            34 222,22  22    1 128 395,34  
5            70 000,00  23    1 157 209,74  
6            70 000,00  24    1 186 807,96  
7          180 229,92  25    1 217 212,24  
8          351 134,11  26    1 248 445,46  
9          653 683,55  27    1 280 531,13  

10          713 154,73  28    1 313 493,50  
11          772 284,84  29    1 347 357,48  
12          822 715,70  30    1 382 148,72  
13          875 536,58  31    1 417 893,64  
14          923 630,17  32    1 454 619,38  
15          946 902,35  33    1 492 353,92  
16          970 801,70  34    1 531 126,03  
17          995 345,92  35    1 570 965,33  

Предвид изготвения анализ, с цел запазване на баланса на концесията 
предлагаме да бъдат отсрочени и преразпределени  не изпълнените инвестиции от 
първите 4 години на срока на концесия в периода от 5-та до 8ма-година, като целия 
размер на офертната инвестиционна програма се запазва. 
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ПРИХОДИ 

Приходите се разделят на регулирани и нерегулирани. По-нататък са описани предположенията, послужили за база 
на изчислението на всички видове приходи. 

 

 

 

Таблица:                                Приходи от регулирани дейности 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Такса кацане и паркиране 

22 070 28 986 53 010 140 940 400 326 795 290 824 466 854 445 868 117 

Такса пътник 7 722 10 644 19 465 59 465 153 689 387 710 402 050 416 811 423 480 

Други такси 6 591 8 705 15 919 43 277 123 227 254 740 264 105 273 722 278 101 

Общо приходи от РД 36 383 48 335 88 394 243 682 677 242 1 437 740 1 490 621 1 544 978 1 569 698 
 

Всички суми са в хил. евро без ДДС   
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Приходи от наземно обслужване и други търговски дейности 

  Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Наземно обслужване 
34 867 46 366 85 962 230 203 627 963 1 239 154 1 302 217 1 368 254 1 409 301 

2 Приходи от 
техническата база за 
обслужване на ВС 0 0 0 386 691 429 192 605 337 791 664 971 744 1 161 916 

3 Търговска дейност по 
отдаване под наем на 
помещения за обучение 
на пилоти и други 0 0 0 0 0 60 000 61 800 63 654 65 564 

  Общо приходи от РД 34 867 46 366 85 962 616 894 1 057 155 1 904 491 2 155 681 2 403 652 2 636 781 
 

Общо приходи от 
регулирани и 
нерегулирани дейности 71 250 94 701 174 356 860 576 1 734 397 3 342 231 3 646 302 3 948 630 4 206 479 

 

2025 2 026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

882 006 896 119 910 456 925 024 939 824 954 861 970 139 985 661 1 001 432 1 017 455 1 033 734 

430 256 437 140 444 134 451 240 458 460 465 795 473 248 480 820 488 513 496 329 504 271 

282 551 287 072 291 665 296 331 301 073 305 890 310 784 315 757 320 809 325 942 331 157 

1 594 813 1 620 331 1 646 255 1 672 595 1 699 357 1 726 546 1 754 171 1 782 238 1 810 754 1 839 726 1 869 162 
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2025 2 026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 451 580 1 495 128 1 539 981 1 586 181 1 633 766 1 682 779 1 733 263 1 785 261 1 838 818 1 893 983 1 950 802 

1 362 624 1 537 432 1 583 555 1 631 062 1 679 994 1 730 393 1 782 305 1 835 774 1 890 848 1 947 573 2 006 000 

67 531 69 556 71 643 73 792 76 006 78 286 80 635 83 054 85 546 88 112 90 755 

2 881 735 3 102 116 3 195 179 3 291 035 3 389 766 3 491 458 3 596 203 3 704 089 3 815 212 3 929 668 4 047 557 
 

4 476 548 4 722 447 4 841 434 4 963 630 5 089 123 5 218 004 5 350 374 5 486 327 5 625 966 5 769 394 5 916 719 
 

2036 2 037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

1 050 274 1 067 078 1 084 151 1 101 498 1 119 122 1 137 028 1 155 220 1 173 704 1 192 483 1 211 563 1 230 948 

512 339 520 536 528 865 537 327 545 924 554 659 563 533 572 550 581 711 591 018 600 474 

336 455 341 839 347 308 352 865 358 511 364 247 370 075 375 996 382 012 388 124 394 334 

1 899 068 1 929 453 1 960 324 1 991 690 2 023 557 2 055 934 2 088 828 2 122 250 2 156 206 2 190 705 2 225 756 
 

2036 2 037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 

2 009 326 2 069 606 2 131 694 2 195 645 2 261 515 2 329 360 2 399 241 2 471 218 2 545 355 2 621 715 2 700 367 

2 066 180 2 128 166 2 192 011 2 257 771 2 325 504 2 395 269 2 467 127 2 541 141 2 617 375 2 695 897 2 776 773 

93 478 96 282 99 171 102 146 105 210 108 367 111 618 114 966 118 415 121 968 125 627 

4 168 984 4 294 054 4 422 876 4 555 562 4 692 229 4 832 996 4 977 986 5 127 325 5 281 145 5 439 580 5 602 767 
 

6 068 052 6 223 507 6 383 200 6 547 252 6 715 786 6 888 930 7 066 814 7 249 575 7 437 351 7 630 285 7 828 523 
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2047 2 048 2049 2050 

1 250 643 1 270 653 1 290 984 1 311 639 

610 082 619 843 629 761 639 837 

400 643 407 054 413 567 420 184 

2 261 368 2 297 550 2 334 312 2 371 660 

2047 2 048 2049 2050 

2 781 378 2 864 819 2 950 764 3 039 287 

2 860 077 2 945 879 3 034 255 3 125 283 

129 395 133 277 137 276 141 394 

5 770 850 5 943 975 6 122 295 6 305 964 

8 032 218 8 241 525 8 456 607 8 677 624 

Регулирани приходи 

Приходите от регулирани дейности се разделят на: 

 Такси за кацане и паркиране ; 
 Пътнически такси; 
 Такса сигурност; 
 Такса шум/ екологична. 

 

Такси за кацане и паркиране 

Таксите за кацане ( определени в чл. 11, ал. 1 от Наредбата за таксите за ползване на летищата за обществено 
ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България) включват престоя на самолета, превозването на 
пътниците или полети с продължителност до 3 часа и престой на карго самолета до 6 часа. 
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Размерът на таксата за кацане се изчислява въз основа на максималното излетно тегло на даденото 
въздухоплавателно средство, като всяка част от тон тегло се закръгля нагоре на цял тон. 

Таксите за паркиране (определени в член 13, ал. 2 и ал. 3), зависят от времетраенето след престоя на безплатния 
такъв (според чл. 10, ал. 4, т. 11). 

„Гражданско летище Горна Оряховица 2016” АД възнамеряваме да поддържа тези такси устойчиви през целия срок 
на концесията, тоест предлагаме таксите за кацане и паркиране да останат близки до сегашното си ниво, без съществени 
увеличения в бъдеще. 

 

Таблица:   Приходи от такса кацане и паркиране по години 

ГОДИНИ 2016/1-ва година/ 2017 2018 2019 2020 

Такса кацане и 
паркиране 

Средна 
цена 

Средно годишна 
натовареност - брой 

кацания 

Обща 
сума в 
Евро 

Средна 
цена 

Средно годишна 
натовареност - брой 

кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно годишна 
натовареност - брой 

кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно годишна 
натовареност - брой 

кацания 
Обща сума Средна 

цена 

Средно годишна 
натовареност - брой 

кацания 
Обща сума 

64т. / пол.товар 
20т. 269 8 2 150 273 10 2 731 277 18 4 994 282 52 14 659 286 153 43 822 
190т. / пол.товар 
40т. 798 18 14 364 811 23 18 648 824 41 34 103 837 102 85 366 850 302 256 794 
до 120 бр.пътници /  

372 5 1 860 378 7 2 646 384 13 4 838 390 41 15 996 396 105 41 620 
до 160 бр.пътници 

462 3 1 386 469 4 1 878 477 7 3 434 485 22 10 660 492 65 31 999 
до 10 бр.пътници 

66 35 2 310 67 46 3 085 68 83 5 641 69 206 14 259 70 371 26 091 

Общо приходи от 
такси  кацане и 

паркиране   69 22 070   90 28 986   162 53 010   423 140 940   996 400 326 
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2021 2022 2023 2024 2025 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

291 290 84 391 296 296 87 515 300 302 90 718 305 302 92 169 310 302 93 644 

864 544 469 970 878 555 487 145 892 566 504 749 906 566 512 825 921 566 521 030 

403 245 98 668 409 250 102 293 416 255 106 008 422 255 107 704 429 255 109 428 

500 189 94 531 508 193 98 076 516 197 101 710 525 197 103 337 533 197 104 991 

71 668 47 730 73 681 49 437 74 695 51 261 75 695 52 081 76 695 52 914 

 1 936 795 290  1 975 824 466  2 015 854 445  2 015 868 117  2 015 882 006 
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2026 2027 2028 2029 2030 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

315 302 95 142 320 302 96 664 325 302 98 211 330 302 99 783 336 302 101 379 

935 566 529 366 950 566 537 836 965 566 546 442 981 566 555 185 997 566 564 068 

436 255 111 178 443 255 112 957 450 255 114 765 457 255 116 601 465 255 118 466 

541 197 106 671 550 197 108 377 559 197 110 112 568 197 111 873 577 197 113 663 

77 695 53 761 79 695 54 621 80 695 55 495 81 695 56 383 82 695 57 285 

  2 015 896 119   2 015 910 456   2 015 925 024   2 015 939 824   2 015 954 861 
 

  



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 
 
287/ 557 
 
 

  
  

 

2031 2032 2033 2034 2035 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

341 302 103 001 347 302 104 649 352 302 106 323 358 302 108 025 363 302 109 753 

1 013 566 573 093 1 029 566 582 262 1 045 566 591 578 1 062 566 601 044 1 079 566 610 660 

472 255 120 362 480 255 122 288 487 255 124 244 495 255 126 232 503 255 128 252 

586 197 115 482 596 197 117 330 605 197 119 207 615 197 121 114 625 197 123 052 

84 695 58 202 85 695 59 133 86 695 60 079 88 695 61 040 89 695 62 017 

  2 015 970 139   2 015 985 661   2 015 1 001 432   2 015 1 017 455   2 015 1 033 734 
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2036 2037 2038 2039 2040 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща 
сума 

369 302 111 509 375 302 113 293 381 302 115 106 387 302 116 948 393 302 118 819 

1 096 566 620 431 1 114 566 630 358 1 132 566 640 444 1 150 566 650 691 1 168 566 661 102 

511 255 130 304 519 255 132 389 527 255 134 507 536 255 136 659 544 255 138 846 

635 197 125 021 645 197 127 021 655 197 129 053 666 197 131 118 676 197 133 216 

91 695 63 009 92 695 64 017 94 695 65 041 95 695 66 082 97 695 67 139 

  2 015 1 050 274   2 015 1 067 078   2 015 1 084 151   2 015 1 101 498   2 015 1 119 122 
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2041 2042 2043 2044 2045 

Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна 
цена 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума 

400 302 120 720 406 302 122 651 413 302 124 614 419 302 126 608 426 302 128 633 

1 187 566 671 679 1 206 566 682 426 1 225 566 693 345 1 245 566 704 439 1 265 566 715 710 

553 255 141 067 562 255 143 324 571 255 145 617 580 255 147 947 589 255 150 314 

687 197 135 348 698 197 137 513 709 197 139 713 721 197 141 949 732 197 144 220 

98 695 68 214 100 695 69 305 101 695 70 414 103 695 71 541 105 695 72 685 

  2 015 1 137 028   2 015 1 155 220   2 015 1 173 704   2 015 1 192 483   2 015 1 211 563 
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2046 2047 2048 2049 2050 

Средна цена 
Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания 
Обща сума Средна цена 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания 
Обща сума Средна цена 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания 
Обща сума Средна цена 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания 
Обща сума Средна цена 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания 
Обща сума 

433 302 130 692 440 302 132 783 447 302 134 907 454 302 137 066 461 302 139 259 

1 285 566 727 161 1 305 566 738 796 1 326 566 750 616 1 347 566 762 626 1 369 566 774 828 

599 255 152 719 608 255 155 163 618 255 157 646 628 255 160 168 638 255 162 731 

744 197 146 528 756 197 148 872 768 197 151 254 780 197 153 674 793 197 156 133 

106 695 73 848 108 695 75 030 110 695 76 230 111 695 77 450 113 695 78 689 

  2 015 1 230 948   2 015 1 250 643   2 015 1 270 653   2 015 1 290 984   2 015 1 311 639 

 

Пътнически такси 

Таксата за обслужване на пътниците съгласно предлаганите от Концесионера разчети (чл. 16, ал. 2 от Наредбата 
за таксите за използване на летищата за обществено и за аеронавигационно обслужване в Република България) е 
прогнозирана в настоящия модел с параметрите заложени в Наредбата – 6 Евро на пътник при запълване на самолетите 
с 90% от капацитета. 

Намаленията от 100% за деца до 2 години ще бъдат запазени. Приема се, че действителния дял на пътниците след 
2023 година ще остане непроменен до 2050 година, поради достигане на максималния капацитет на летището. 
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Таблица:   Приходи от пътнически такси 

ГОДИНИ 2016/1-ва година/ 2 017 2 018 2 019 2 020 

Такса пътник 
Средна 
цена на 
кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща 
сума в 
Евро 

Средна 
цена на 
кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена на 
кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена на 
кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена 
на 

кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща 
сума 

до 120 бр.пътници /  

648 5 3 240 658 7 4 609 669 13 8 428 680 41 27 864 690 105 72 500 
до 160 бр.пътници 

864 3 2 592 878 4 3 511 892 7 6 421 906 22 19 935 921 65 59 841 
до 10 бр.пътници 

54 35 1 890 55 46 2 524 56 83 4 615 57 206 11 667 58 371 21 347 
Общо приходи от 

пътнически такси 

  43 7 722   57 10 644   103 19 465   269 59 465   541 153 689 
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2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 

Средна 
цена на 
кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща 
сума 

Средна 
цена на 
кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума 
Средна 
цена на 
кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума 
Средна 
цена на 
кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена на 
кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума 

702 245 171 874 713 250 178 188 724 255 184 659 736 255 187 614 748 255 190 616 

935 189 176 784 950 193 183 414 966 197 190 211 981 197 193 255 997 197 196 347 

58 668 39 052 59 681 40 449 60 695 41 941 61 695 42 612 62 695 43 293 

  1 102 387 710   1 124 402 050   1 147 416 811   1 147 423 480   1 147 430 256 
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2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 

Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума 

759 255 193 666 772 255 196 764 784 255 199 912 797 255 203 111 809 255 206 361 

1 013 197 199 488 1 029 197 202 680 1 045 197 205 923 1 062 197 209 218 1 079 197 212 565 

63 695 43 986 64 695 44 690 65 695 45 405 66 695 46 131 67 695 46 870 

  1 147 437 140   1 147 444 134   1 147 451 240   1 147 458 460   1 147 465 795 
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2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 

Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума 

822 255 209 663 835 255 213 017 849 255 216 425 862 255 219 888 876 255 223 406 

1 096 197 215 966 1 114 197 219 422 1 132 197 222 932 1 150 197 226 499 1 168 197 230 123 

69 695 47 619 70 695 48 381 71 695 49 155 72 695 49 942 73 695 50 741 

  1 147 473 248   1 147 480 820   1 147 488 513   1 147 496 329   1 147 504 271 
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2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 

Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума 

890 255 226 981 904 255 230 613 919 255 234 302 934 255 238 051 948 255 241 860 

1 187 197 233 805 1 206 197 237 546 1 225 197 241 347 1 245 197 245 208 1 265 197 249 132 

74 695 51 553 75 695 52 378 77 695 53 216 78 695 54 067 79 695 54 932 

  1 147 512 339   1 147 520 536   1 147 528 865   1 147 537 327   1 147 545 924 

 

  



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 
 
296/ 557 
 
 

  
  

 

2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 

Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания 

Обща сума 

964 255 245 730 979 255 249 662 995 255 253 656 1 011 255 257 715 1 027 255 261 838 

1 285 197 253 118 1 305 197 257 168 1 326 197 261 282 1 348 197 265 463 1 369 197 269 710 

80 695 55 811 82 695 56 704 83 695 57 611 84 695 58 533 86 695 59 470 

  1 147 554 659   1 147 563 533   1 147 572 550   1 147 581 711   1 147 591 018 
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2 046 2 047 2 048 2 049 2 050 

Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност - 
брой кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой 

кацания 

Обща сума 

1 043 255 266 027 1 060 255 270 284 1 077 255 274 608 1 094 255 279 002 1 112 255 283 466 

1 391 197 274 026 1 413 197 278 410 1 436 197 282 865 1 459 197 287 390 1 482 197 291 989 

87 695 60 421 88 695 61 388 90 695 62 370 91 695 63 368 93 695 64 382 

  1 147 600 474   1 147 610 082   1 147 619 843   1 147 629 761   1 147 639 837 

 

ДРУГИ ТАКСИ 

 Съгласно чл. 16а и член 16б от Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено и за 
аеронавигационно обслужване в Република България , се събират такса за сигурност и такса шум /екологична/. Разчетите 
са направени съгласно размерите на тези такси, определени в Наредбата. 
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 Таблица:  Приходи от други такси 

2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 

Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания Обща сума 

Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания Обща сума 

Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания Обща сума 

Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натовареност 
- брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

80 290 23 107 81 296 23 962 82 302 24 839 84 302 25 237 85 302 25 641 

237 544 128 682 240 555 133 385 244 566 138 205 248 566 140 416 252 566 142 663 

185 245 45 435 188 250 47 104 191 255 48 815 194 255 49 596 198 255 50 390 

246 189 46 559 250 193 48 305 254 197 50 096 258 197 50 897 262 197 51 711 

16 668 10 956 17 681 11 348 17 695 11 767 17 695 11 955 17 695 12 146 

  1 936 254 740   1 975 264 105   2 015 273 722   2 015 278 101   2 015 282 551 

 

ГОДИНИ 2016/1-ва година/ 2 017 2 018 2 019 2 020 

Други такси 

Средна цена 
на кацане Средно годишна 

натовареност - брой 
кацания 

Обща 
сума в 
Евро 

Средна цена 
на кацане Средно годишна 

натовареност - брой 
кацания 

Обща 
сума 

Средна цена 
на кацане Средно годишна 

натовареност - брой 
кацания 

Обща 
сума 

Средна цена 
на кацане Средно годишна 

натовареност - брой 
кацания 

Обща 
сума 

Средна цена 
на кацане Средно годишна 

натовареност - брой 
кацания Обща сума 

64т. / пол.товар 20т. 

74 8 589 75 10 748 76 18 1 368 77 52 4 014 78 153 11 999 
190т. / пол.товар 40т. 

219 18 3 933 222 23 5 106 226 41 9 338 229 102 23 374 233 302 70 313 
до 120 бр.пътници /  

171 5 857 174 7 1 218 177 13 2 228 180 41 7 366 183 105 19 166 
до 160 бр.пътници 

228 3 683 231 4 925 235 7 1 691 239 22 5 250 242 65 15 760 
до 10 бр.пътници 

15 35 530 15 46 708 16 83 1 295 16 206 3 273 16 371 5 989 
Общо приходи от други такси  

  69 6 591   90 8 705   162 15 919   423 43 277   996 123 227 
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2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

86 302 26 051 88 302 26 468 89 302 26 891 90 302 27 321 92 302 27 759 

256 566 144 946 260 566 147 265 264 566 149 621 269 566 152 015 273 566 154 447 

201 255 51 196 204 255 52 015 207 255 52 847 211 255 53 693 214 255 54 552 

267 197 52 539 271 197 53 379 275 197 54 233 280 197 55 101 284 197 55 983 

18 695 12 341 18 695 12 538 18 695 12 739 19 695 12 942 19 695 13 150 

  2 015 287 072   2 015 291 665   2 015 296 331   2 015 301 073   2 015 305 890 

 

2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

93 302 28 203 95 302 28 654 96 302 29 112 98 302 29 578 100 302 30 051 

277 566 156 918 282 566 159 429 286 566 161 980 291 566 164 571 295 566 167 205 

217 255 55 425 221 255 56 311 224 255 57 212 228 255 58 128 232 255 59 058 

289 197 56 879 293 197 57 789 298 197 58 713 303 197 59 653 308 197 60 607 

19 695 13 360 20 695 13 574 20 695 13 791 20 695 14 011 20 695 14 236 

  2 015 310 784   2 015 315 757   2 015 320 809   2 015 325 942   2 015 331 157 
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2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

101 302 30 532 103 302 31 021 104 302 31 517 106 302 32 021 108 302 32 534 

300 566 169 880 305 566 172 598 310 566 175 360 315 566 178 165 320 566 181 016 

235 255 60 003 239 255 60 963 243 255 61 938 247 255 62 929 251 255 63 936 

313 197 61 577 318 197 62 562 323 197 63 563 328 197 64 580 333 197 65 613 

21 695 14 463 21 695 14 695 21 695 14 930 22 695 15 169 22 695 15 412 

  2 015 336 455   2 015 341 839   2 015 347 308   2 015 352 865   2 015 358 511 

 

2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 

Средна цена 
на кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

109 302 33 054 111 302 33 583 113 302 34 120 115 302 34 666 117 302 35 221 

325 566 183 912 330 566 186 855 335 566 189 844 341 566 192 882 346 566 195 968 

255 255 64 959 259 255 65 998 263 255 67 054 267 255 68 127 271 255 69 217 

338 197 66 663 344 197 67 730 349 197 68 813 355 197 69 914 361 197 71 033 

23 695 15 658 23 695 15 909 23 695 16 163 24 695 16 422 24 695 16 685 

  2 015 364 247   2 015 370 075   2 015 375 996   2 015 382 012   2 015 388 124 
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2 046 2 047 2 048 2 049 2 050 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

118 302 35 785 120 302 36 357 122 302 36 939 124 302 37 530 126 302 38 130 

352 566 199 104 357 566 202 289 363 566 205 526 369 566 208 814 375 566 212 155 

276 255 70 325 280 255 71 450 285 255 72 593 289 255 73 755 294 255 74 935 

366 197 72 170 372 197 73 324 378 197 74 498 384 197 75 689 390 197 76 900 

24 695 16 952 25 695 17 223 25 695 17 498 26 695 17 778 26 695 18 063 

  2 015 394 334   2 015 400 643   2 015 407 054   2 015 413 567   2 015 420 184 

 

ТЪРГОВСКИ АВИАЦИОННИ ПРИХОДИ. ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

Освен развитие на авиационните приходи от регулирани и нерегулирани дейности, „Гражданско летище Горна 
Оряховица 2016” АД предвижда развитие на нови услуги, свързани с техническо обслужване на въздухоплавателни 
средства, рециклиране на самолети, отдаване под наем на помещения за обучение на пилоти, отдаване под наем на 
търговски помещения и складови площи. 

За всички търговски приходи е заложен процент на устойчиво развитие от 3 % на година. 
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Приходи от наземно обслужване 

 

Приходите от наземно обслужване се основават на прогнозата за трафика и включват услуги по: 

 Наземно обслужване и допълнителни услуги; 
 Карго; 
 Зареждане с гориво; 
 Перонни услуги; 
 ВИП обслужване; 
 Други. 

 

На летище Горна Оряховица се очаква приходите от наземно обслужване да следват темпа на растеж на трафика. 
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Таблица: Изчислителна таблица за приходите от такси за единица самолет съгласно Наредбата за таксите 

за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република 
България 

 
  ТОВАРНИ САМОЛЕТИ ПЪТНИЧЕСКИ САМОЛЕТИ 

  

64т. / 
пол.товар 
20т. 

190т. / 
пол.товар 
40т. 

до 120 
бр.пътници 
/  

до 160 
бр.пътници 

до 10 
бр.пътници 

кацане на въздухоплавателните средства 224,00 665,00 310,00 385,00 55,00 
паркиране 44,80 133,00 62,00 77,00 11,00 
пътници     648,00 864,00 54,00 
ползване на пътнически ръкав           
сигурност 64,00 190,00 162,00 216,00 13,50 
шум (екологична) 9,60 28,50 9,30 11,55 1,65 

Общо такси в EUR: 342,40 1 016,50 1 191,30 1 553,55 135,15 
   
  ТОВАРНИ САМОЛЕТИ ПЪТНИЧЕСКИ САМОЛЕТИ 
Наземно обслужване в т.ч.           
Услуги с самолетообслужваща техника           
Перонни услуги           
Облужване на багажи и пътници           
Зареждане на ГСМ - комисионни           
Противопожарни и аварийни услуги           
Техническо обслужване           
Медицински услуги           
Други услуги           

Средно на самолет в EUR: 657,60 983,50 342,70 491,45 249,00 
 
           Всички суми са без ДДС в Евро 
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Таблица:     Приходи от наземно обслужване 

ГОДИНИ 2016/1-ва година/ 2 017 2 018 2 019 2 020 

Наземно обслужване 

Средна цена 
на кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания 

Обща сума в 
Евро 

Средна 
цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна 
цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена 
на кацане 

Средно 
годишна 

натоварено
ст - брой 
кацания Обща сума 

Средна 
цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 
64т. / пол.товар 20т. 

658 8 5 261 677 10 6 773 698 18 12 558 719 52 37 366 740 153 113 241 
190т. / пол.товар 40т. 

984 18 17 703 1 013 23 23 299 1 043 41 43 197 1 075 102 109 619 1 107 302 334 295 
до 120 бр.пътници /  

343 5 1 714 353 7 2 471 364 13 4 581 374 41 15 354 386 105 40 500 
до 160 бр.пътници 

491 3 1 474 506 4 2 025 521 7 3 754 537 22 11 814 553 65 35 954 
до 10 бр.пътници 

249 35 8 715 256 46 11 798 264 83 21 873 272 206 56 050 280 371 103 973 

Общо приходи от 
наземни услуги 

  69 34 867   2 015 46 366   2 015 85 962     230 203     627 963 
 

2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 

Средна цена 
на кацане Средно годишна 

натовареност - 
брой кацания Обща сума 

Средна цена 
на кацане Средно годишна 

натовареност - 
брой кацания Обща сума 

Средна цена 
на кацане Средно годишна 

натовареност - 
брой кацания Обща сума 

Средна цена 
на кацане Средно годишна 

натовареност - 
брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане Средно годишна 

натовареност - 
брой кацания Обща сума 

762 290 221 078 785 296 232 422 809 302 244 247 833 302 251 574 858 302 259 122 

1 140 544 620 239 1 174 555 651 764 1 210 566 684 623 1 246 566 705 162 1 283 566 726 316 

397 245 97 334 409 250 102 300 421 255 107 477 434 255 110 701 447 255 114 022 

570 189 107 678 587 193 113 256 604 197 119 071 623 197 122 643 641 197 126 322 

289 668 192 824 297 681 202 474 306 695 212 836 315 695 219 221 325 695 225 798 
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  0 1 239 154   0 1 302 217   0 1 368 254   0 1 409 301   0 1 451 580 

2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

884 302 266 895 910 302 274 902 938 302 283 149 966 302 291 644 995 302 300 393 

1 322 566 748 106 1 361 566 770 549 1 402 566 793 665 1 444 566 817 475 1 488 566 842 000 

461 255 117 443 474 255 120 966 489 255 124 595 503 255 128 333 518 255 132 183 

660 197 130 112 680 197 134 016 701 197 138 036 722 197 142 177 743 197 146 442 

335 695 232 571 345 695 239 549 355 695 246 735 366 695 254 137 377 695 261 761 

  0 1 495 128   0 1 539 981   0 1 586 181   0 1 633 766   0 1 682 779 

 

2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

1 025 302 309 405 1 055 302 318 687 1 087 302 328 248 1 120 302 338 095 1 153 302 348 238 

1 532 566 867 260 1 578 566 893 277 1 626 566 920 076 1 674 566 947 678 1 725 566 976 108 

534 255 136 148 550 255 140 233 566 255 144 440 583 255 148 773 601 255 153 236 

766 197 150 836 789 197 155 361 812 197 160 022 837 197 164 822 862 197 169 767 
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388 695 269 614 400 695 277 702 412 695 286 034 424 695 294 615 437 695 303 453 

  0 1 733 263   0 1 785 261   0 1 838 818   0 1 893 983   0 1 950 802 
 

2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

1 188 302 358 685 1 223 302 369 446 1 260 302 380 529 1 298 302 391 945 1 337 302 403 703 

1 776 566 1 005 392 1 830 566 1 035 553 1 884 566 1 066 620 1 941 566 1 098 619 1 999 566 1 131 577 

619 255 157 833 638 255 162 568 657 255 167 445 676 255 172 469 697 255 177 643 

888 197 174 860 914 197 180 106 942 197 185 509 970 197 191 074 999 197 196 806 

450 695 312 557 463 695 321 933 477 695 331 591 491 695 341 539 506 695 351 785 

  0 2 009 326   0 2 069 606   0 2 131 694   0 2 195 645   0 2 261 515 
 

2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 

Средна цена 
на кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

1 377 302 415 814 1 418 302 428 289 1 461 302 441 137 1 505 302 454 371 1 550 302 468 003 
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2 059 566 1 165 525 2 121 566 1 200 490 2 185 566 1 236 505 2 250 566 1 273 600 2 318 566 1 311 808 

718 255 182 972 739 255 188 461 761 255 194 115 784 255 199 939 808 255 205 937 

1 029 197 202 710 1 060 197 208 792 1 092 197 215 056 1 124 197 221 507 1 158 197 228 152 

521 695 362 339 537 695 373 209 553 695 384 405 570 695 395 937 587 695 407 815 

  0 2 329 360   0 2 399 241   0 2 471 218   0 2 545 355   0 2 621 715 
 

2 046 2 047 2 048 2 049 2 050 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

Средна цена на 
кацане 

Средно годишна 
натовареност - 

брой кацания Обща сума 

1 596 302 482 043 1 644 302 496 504 1 693 302 511 399 1 744 302 526 741 1 797 302 542 543 

2 387 566 1 351 162 2 459 566 1 391 697 2 533 566 1 433 448 2 609 566 1 476 452 2 687 566 1 520 745 

832 255 212 115 857 255 218 478 882 255 225 033 909 255 231 784 936 255 238 737 

1 193 197 234 997 1 229 197 242 047 1 266 197 249 308 1 303 197 256 788 1 343 197 264 491 

604 695 420 050 623 695 432 651 641 695 445 631 660 695 459 000 680 695 472 770 

  0 2 700 367   0 2 781 378   0 2 864 819   0 2 950 764   0 3 039 287 
 

Приходи от рециклиране на самолети, техническо обслужване и ремонтни услуги 

В самолетите и другите въздухоплавателни средства се използват много скъпи материали. Една част от елементите 
могат да се ползват отново като резервни части за подмяна на аварирали такива. Негодната част от фюзелажа ще бъде 
претопена и всички използвани материали ще бъдат предадени за претопяване. Прогнозните цифри на количествата 
метали и материали са показани в следващата таблица. 



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 
 
308/ 557 
 
 

  
  

 

Таблица: Приходи от други дейности 

I. Техническа база за обслужване на ВС-РЕЦИКЛИРАНЕ  И РЕМОНТ     Всички суми са без ДДС в Евро 

РЕЦИКЛИРАНЕ 

ВИД на  САМОЛЕТИТЕ за РЕЦИКЛИРАНЕ 42000 42 т. ЕърБъс А320 33000 33 т. БОИНГ 737-300 

Средна 
стойност   

Относителни 
количества в 
едни самолет 

Количество на 
материалите в 1 

самолет в кг. средна цена на кг. Стойност 

Относителни 
количества в 
едни самолет 

Количество 
на 

материалите 
в 1 самолет 

в кг. 
средна цена 

на кг. Стойност 

Алуминиеви сплави/дурал -легиран алуминий/ 65,00% 27 300,00 1,15 € 31 395,00 € 80,00% 26 400,00 1,15 € 30 360,00 € 

54448,5 

Стомана 10,00% 4 200,00 0,15 € 630,00 € 6,00% 1 980,00 0,15 € 297,00 € 

Титан 7,00% 2 940,00 10,00 € 29 400,00 € 2,00% 660,00 10,00 € 6 600,00 € 

Мед и други метали 5,50% 2 310,00 2,00 € 4 620,00 € 2,00% 660,00 2,00 € 1 320,00 € 

Композитни материали, пластмаси и др. 12,50% 5 250,00 0,50 € 2 625,00 € 10,00% 3 300,00 0,50 € 1 650,00 € 

Общо:       68 670,00 €       40 227,00 € 

Ремонти и техническо обслужване за един самолет на месец: 15 000,00 €      

          
II. Търговска дейност по отдаване под наем на помещения за ОБУЧЕНИЕ НА ПИЛОТИ и отдаване на други помещения под наем  

Средно на месец: 5 000,00 €      
 

Таблица: Приходи от техническата база за обслужване на ВС 
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ГОДИНИ 2016/1-ва година/ 2 017 2 018 2 019 2 020 

Приходи от техническата база 
за обслужване на ВС 

Среден 
приход Средно 

годишна 
натовареност  

Обща сума в 
Евро 

Среден 
приход Средно 

годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден 
приход Средно 

годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден 
приход Средно 

годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден 
приход Средно 

годишна 
натовареност  Обща сума 

Рециклиране на самолети 
                  54 449 6 326 691 56 082 6 336 492 

Ремонтни услуги 
                  15 000 4 60 000 15 450 6 92 700 

Общо приходи от други такси    0 0   0 0   0 0   10 386 691   12 429 192 

 

2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 

Среден 
приход Средно 

годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден 
приход Средно 

годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход Средно 
годишна 

натовареност  Обща сума 

Среден приход Средно 
годишна 

натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

57 764 8 462 115 59 497 10 594 973 61 282 12 735 387 63 121 14 883 690 65 014 16 1 040 230 

15 914 9 143 222 16 391 12 196 691 16 883 14 236 357 17 389 16 278 226 17 911 18 322 394 

  17 605 337   22 791 664   26 971 744   30 1 161 916   34 1 362 624 

 

2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

66 965 18 1 205 366 68 974 18 1 241 527 71 043 18 1 278 773 73 174 18 1 317 136 75 369 18 1 356 650 

18 448 18 332 066 19 002 18 342 028 19 572 18 352 289 20 159 18 362 857 20 764 18 373 743 
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  36 1 537 432   36 1 583 555   36 1 631 062   36 1 679 994   36 1 730 393 

 

2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

77 631 18 1 397 350 79 959 18 1 439 270 82 358 18 1 482 448 84 829 18 1 526 922 87 374 18 1 572 729 

21 386 18 384 955 22 028 18 396 504 22 689 18 408 399 23 370 18 420 651 24 071 18 433 271 

  36 1 782 305   36 1 835 774   36 1 890 848   36 1 947 573   36 2 006 000 

 

2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

89 995 18 1 619 911 92 695 18 1 668 509 95 476 18 1 718 564 98 340 18 1 770 121 101 290 18 1 823 224 

24 793 18 446 269 25 536 18 459 657 26 303 18 473 447 27 092 18 487 650 27 904 18 502 280 

  36 2 066 180   36 2 128 166   36 2 192 011   36 2 257 771   36 2 325 504 

 

2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 
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Среден 
приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

104 329 18 1 877 921 107 459 18 1 934 259 110 683 18 1 992 287 114 003 18 2 052 055 117 423 18 2 113 617 

28 742 18 517 348 29 604 18 532 868 30 492 18 548 854 31 407 18 565 320 32 349 18 582 280 

  36 2 395 269   36 2 467 127   36 2 541 141   36 2 617 375   36 2 695 897 

 

2 046 2 047 2 048 2 049 2 050 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

Среден приход 

Средно годишна 
натовареност  Обща сума 

120 946 18 2 177 025 124 574 18 2 242 336 128 311 18 2 309 606 132 161 18 2 378 894 136 126 18 2 450 261 

33 319 18 599 748 34 319 18 617 740 35 348 18 636 273 36 409 18 655 361 37 501 18 675 022 

  36 2 776 773   36 2 860 077   36 2 945 879   36 3 034 255   36 3 125 283 

 

Приходите от тези дейности се очаква да започнат от 2019 година след изграждането на хангарите и при наличие 
на обучен персонал. 

Търговски приходи от отдаване под наем на център за обучение и отдаване под наем на търговски, 
складови и др. площи 

След откриване на реконструирания терминал и с разкриването на учебния център за обучение на пилоти през 2021 
година, сумата на търговските приходи ще нарасне с 60 хил. евро на годишна база. Увеличаването на приходите ще се 
влияе плавно от увеличаване броя на пътниците и обучаващите се. 
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Таблица: Приходи от наеми по години 

ГОДИНИ 2016/1-ва година/ 2 017 2 018 2 019 2 020 

Търговска дейност по отдаване 
под наем на помещения за 
обучение на пилоти и други  

Среден приход 

Брой 
месеци Обща сума 

Среден 
приход 

Брой 
месеци Обща сума 

Среден 
приход 

Брой 
месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой 
месеци Обща сума 

Среден 
приход 

Брой 
месеци Обща сума 

  
                              

Общо приходи от обучения   0 0   0 0   0 0   0 0   0 0 

                

Общо такси в EUR:     71 250     94 701     174 357     860 577     1 734 396 

 

2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 

Среден 
приход 

Брой 
месеци Обща сума 

Среден 
приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

5 000 12 60 000 5 150 12 61 800 5 305 12 63 654 5 464 12 65 564 5 628 12 67 531 

  12 60 000   12 61 800   12 63 654   12 65 564   12 67 531 

               

    3 342 231     3 646 302     3 948 630     4 206 479     4 476 547 

 

2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 
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Среден приход 

Брой 
месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

5 796 12 69 556 5 970 12 71 643 6 149 12 73 792 6 334 12 76 006 6 524 12 78 286 

  12 69 556   12 71 643   12 73 792   12 76 006   12 78 286 

               

    4 722 446     4 841 435     4 963 630     5 089 123     5 218 006 

 

2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

6 720 12 80 635 6 921 12 83 054 7 129 12 85 546 7 343 12 88 112 7 563 12 90 755 

  12 80 635   12 83 054   12 85 546   12 88 112   12 90 755 

               

    5 350 374     5 486 327     5 625 965     5 769 394     5 916 719 

 

2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

7 790 12 93 478 8 024 12 96 282 8 264 12 99 171 8 512 12 102 146 8 768 12 105 210 

  12 93 478   12 96 282   12 99 171   12 102 146   12 105 210 
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    6 068 053     6 223 507     6 383 200     6 547 252     6 715 786 

 

2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 

Среден 
приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

9 031 12 108 367 9 301 12 111 618 9 581 12 114 966 9 868 12 118 415 10 164 12 121 968 

  12 108 367   12 111 618   12 114 966   12 118 415   12 121 968 

               

    6 888 929     7 066 814     7 249 575     7 437 351     7 630 284 

 

2 046 2 047 2 048 2 049 2 050 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

Среден приход 

Брой месеци Обща сума 

10 469 12 125 627 10 783 12 129 395 11 106 12 133 277 11 440 12 137 276 11 783 12 141 394 

  12 125 627   12 129 395   12 133 277   12 137 276   12 141 394 

                

    7 828 523     8 032 218     8 241 526     8 456 606     8 677 623 
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ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 
 

Всички оперативни разходи за суровини, материали, услуги, заплати и осигуровки, и други разходи ще се увеличат 
през периода с предвидения процент на ръст и инфлация в общ размер на 5 % на година. 

Разходите, които не са свързани с персонала като цяло са свързани с развитието на бизнеса и съответно 
планираните капиталови разходи. 

Разходите за суровини, продукти за еднократно ползване и услугите се увеличават с трафика, предвидения ръст на 
цените и общата инфлация. 

Таблица: Разходи за суровини, материали и външни услуги по видове дейности по години  

Разходи за суровини, материали и външни услуги за регулирана дейност - кацане и паркиране 
Всички суми са без ДДС в евро 
 

  Вид на разходите 2016/1-ва 
година/ 2017 2018 2019 2020 

1 Разходи за материали 30 575 32 104 33 709 35 395 47 164 
2 Разходи за външни услуги 25 358 26 626 27 957 29 355 35 823 
  ОБЩА сума на разходите за външни услуги 55 933 58 730 61 666 64 750 82 987 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

49 523 51 999 54 599 57 329 60 195 63 205 66 365 69 683 73 167 76 826 
37 614 39 495 41 469 43 543 45 720 48 006 50 406 52 927 55 573 58 352 
87 137 91 493 96 068 100 871 105 915 111 211 116 771 122 610 128 740 135 177 

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

80 667 84 701 88 936 93 382 98 051 102 954 108 102 113 507 119 182 125 141 
61 269 64 333 67 549 70 927 74 473 78 197 82 107 86 212 90 522 95 049 

141 936 149 033 156 485 164 309 172 524 181 151 190 208 199 719 209 705 220 190 
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2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

131 398 137 968 144 867 152 110 159 715 167 701 176 086 184 891 194 135 203 842 
99 801 104 791 110 031 115 532 121 309 127 374 133 743 140 430 147 452 154 824 

231 199 242 759 254 897 267 642 281 024 295 075 309 829 325 321 341 587 358 666 
 

Разходи за суровини, материали и външни услуги за регулирана дейност – обслужване на пътници 

Всички суми са без ДДС в евро 

Вид на разходите 2016/1-ва 
година/ 2 017 2 018 2 019 2 020 

Разходи за материали 10 229 10 740 11 277 11 841 14 933 
Разходи за външни услуги 8 453 8 876 9 319 9 785 11 275 
ОБЩА сума на разходите за външни услуги 18 682 19 616 20 597 21 627 26 208 

 

2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 

15 680 16 464 17 287 18 152 19 059 20 012 21 013 22 063 23 167 24 325 
11 838 12 430 13 052 13 704 14 390 15 109 15 865 16 658 17 491 18 365 
27 518 28 894 30 339 31 856 33 449 35 121 36 877 38 721 40 657 42 690 

 

2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 

25 541 26 818 28 159 29 567 31 045 32 598 34 228 35 939 37 736 39 623 
19 284 20 248 21 260 22 323 23 439 24 611 25 842 27 134 28 491 29 915 
44 825 47 066 49 419 51 890 54 485 57 209 60 069 63 073 66 227 69 538 
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2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2 046 2 047 2 048 2 049 2 050 

41 604 43 684 45 868 48 162 50 570 53 098 55 753 58 541 61 468 64 541 
31 411 32 981 34 630 36 362 38 180 40 089 42 094 44 198 46 408 48 728 
73 015 76 665 80 499 84 524 88 750 93 187 97 847 102 739 107 876 113 270 

 

Разходи за суровини, материали и външни услуги за наземно обслужване и други търговски дейности 

Всички суми са без ДДС в евро 

  Вид на разходите 2016/1-ва 
година/ 2 017 2 018 2 019 2 020 

1 Разходи за материали 3 221 3 382 3 551 8 729 9 165 
2 Разходи за външни услуги 8 249 8 661 9 095 24 549 25 777 
  ОБЩА сума на разходите за външни услуги 11 470 12 044 12 646 33 278 34 942 

 

2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 

9 623 10 105 10 610 11 140 11 697 12 282 12 896 13 541 14 218 14 929 
27 066 28 419 29 840 31 332 32 898 34 543 36 270 38 084 39 988 41 988 
36 689 38 523 40 450 42 472 44 596 46 825 49 167 51 625 54 206 56 917 

 

2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 

15 676 16 459 17 282 18 146 19 054 20 006 21 007 22 057 23 160 24 318 
44 087 46 291 48 606 51 036 53 588 56 267 59 081 62 035 65 136 68 393 
59 762 62 751 65 888 69 182 72 642 76 274 80 087 84 092 88 296 92 711 
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2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2 046 2 047 2 048 2 049 2 050 

25 534 26 810 28 151 29 559 31 036 32 588 34 218 35 929 37 725 39 611 
71 813 75 404 79 174 83 132 87 289 91 654 96 236 101 048 106 100 111 405 
97 347 102 214 107 325 112 691 118 326 124 242 130 454 136 977 143 825 151 017 

Разходи за суровини, материали и външни услуги за Регулирани и Нерегулирани дейности 

Всички суми са без ДДС в евро 

  Вид на разходите 2016/1-ва 
година/ 2 017 2 018 2 019 2 020 

1 Разходи за материали 44 025 46 227 48 538 55 965 71 263 
2 Разходи за външни услуги 42 060 44 163 46 371 63 690 72 874 
  ОБЩА сума на разходите за външни услуги 86 085 90 390 94 909 119 654 144 137 

 

2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 

74 826 78 567 82 496 86 621 90 952 95 499 100 274 105 288 110 552 116 080 
76 518 80 344 84 361 88 579 93 008 97 658 102 541 107 668 113 052 118 704 

151 344 158 911 166 857 175 200 183 960 193 158 202 815 212 956 223 604 234 784 
 

2 031 2 032 2 033 2 034 2 035 2 036 2 037 2 038 2 039 2 040 

121 884 127 978 134 377 141 096 148 151 155 558 163 336 171 503 180 078 189 082 
124 640 130 872 137 415 144 286 151 500 159 075 167 029 175 380 184 149 193 357 
246 523 258 850 271 792 285 382 299 651 314 633 330 365 346 883 364 227 382 439 
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2 041 2 042 2 043 2 044 2 045 2 046 2 047 2 048 2 049 2 050 

198 536 208 463 218 886 229 830 241 322 253 388 266 057 279 360 293 328 307 994 
203 025 213 176 223 835 235 027 246 778 259 117 272 073 285 676 299 960 314 958 
401 561 421 639 442 721 464 857 488 100 512 505 538 130 565 036 593 288 622 953 

 

Разходи за персонала 

Разходите за персонала ще нарастват плавно във времето, което ще се дължи на повишението, както на заплатите 
на персонала, така и на по-добрите социални придобивки, изплащани от компанията, произтичащи от действащия 
колективен трудов договор. 

За първия тригодишен период до 2018 г. включително не се предвижда увеличение на средно списъчния състав на 
персонала, тъй като „Гражданско летище Горна Оряховица” АД възнамерява да управлява увеличаването на трафика 
чрез постепенно повишаване на ефективността на работната сила. 

За бъдещото развитие, планираният брой на персонала е свързано с развитието на бизнеса, съчетано с увеличаване 
на производителността и съответно с планираните капиталови разходи. 

На база на текущи данни и направените от „Гражданско летище Горна Оряховица” АД разчети се приема, че част 
от общите разходи за персонал спадат към регулираните дейности, тоест персонал за летищната администрация, 
поддръжка на инфраструктурата, службите по безопасност и сигурност. Частта на постоянния персонал в регулираните 
дейности е по-висока от тази в нерегулираните дейности. 

В периода 2018 – 2019 година ще започне набирането, обучението и назначаването на персонал за дейността по 
ремонта и рециклирането на самолети. 
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Таблица:  Разходи за заплати и осигуровки за регулирана дейност - кацане и паркиране 

Всички суми са без ДДС в евро 
№ Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1 Заплати 102 710 107 846 113 238 118 900 124 845 131 087 137 641 144 523 151 749 159 337 

2 Осигуровки 45 381 47 650 50 033 52 534 55 161 57 919 60 815 63 856 67 048 70 401 

  Общо: 148 091 155 496 163 270 171 434 180 006 189 006 198 456 208 379 218 798 229 738 
 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
167 304 175 669 184 452 193 675 203 359 213 527 224 203 235 413 247 184 259 543 272 520 286 146 300 454 

73 921 77 617 81 498 85 573 89 851 94 344 99 061 104 014 109 215 114 676 120 409 126 430 132 751 

241 225 253 286 265 950 279 248 293 210 307 871 323 264 339 427 356 399 374 219 392 930 412 576 433 205 
 

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
315 476 331 250 347 813 365 203 383 463 402 636 422 768 443 907 466 102 489 407 513 877 539 571 

139 389 146 358 153 676 161 360 169 428 177 899 186 794 196 134 205 941 216 238 227 050 238 402 

454 865 477 608 501 489 526 563 552 891 580 536 609 563 640 041 672 043 705 645 740 927 777 974 

Таблица: Разходи за заплати и осигуровки за регулирана дейност – обслужване на пътници 

Всички суми са без ДДС в евро 

№ Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Заплати 39 315 41 281 43 345 45 512 47 788 50 177 52 686 55 320 58 086 60 990 

2 Осигуровки 17 122 17 978 18 877 19 821 20 812 21 852 22 945 24 092 25 297 26 562 

  Общо: 56 437 59 259 62 222 65 333 68 600 72 030 75 631 79 413 83 383 87 552 
 



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 
 
321/ 557 
 
 

  
  

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

64 040 67 242 70 604 74 134 77 841 81 733 85 820 90 111 94 616 99 347 104 314 109 530 115 007 

27 890 29 284 30 749 32 286 33 900 35 595 37 375 39 244 41 206 43 266 45 430 47 701 50 086 

91 930 96 526 101 353 106 420 111 741 117 328 123 195 129 355 135 822 142 613 149 744 157 231 165 093 
 

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

120 757 126 795 133 135 139 791 146 781 154 120 161 826 169 917 178 413 187 334 196 700 206 535 

52 591 55 220 57 981 60 880 63 924 67 120 70 476 74 000 77 700 81 585 85 665 89 948 

173 348 182 015 191 116 200 671 210 705 221 240 232 302 243 917 256 113 268 919 282 365 296 483 
 

Таблица: Разходи за заплати и осигуровки за наземно обслужване, техническа база и др.търговска дейност 

Всички суми са без ДДС в евро 

№ Годин
а 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

1 Заплати 44 226 46 437 48 759 149 197 156 657 164 490 172 714 181 350 190 418 199 938 

2 Осигуровки 17 276 18 140 19 047 54 999 57 749 60 637 63 668 66 852 70 194 73 704 

  Общо: 61 502 64 577 67 806 204 196 214 406 225 126 236 383 248 202 260 612 273 643 
 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
209 935 220 432 231 454 243 026 255 178 267 937 281 333 295 400 310 170 325 679 341 963 359 061 377 014 

77 389 81 259 85 322 89 588 94 067 98 771 103 709 108 895 114 339 120 056 126 059 132 362 138 980 

287 325 301 691 316 775 332 614 349 245 366 707 385 042 404 295 424 509 445 735 468 022 491 423 515 994 
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2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
395 864 415 658 436 440 458 263 481 176 505 234 530 496 557 021 584 872 614 116 644 821 677 062 

145 929 153 226 160 887 168 931 177 378 186 247 195 559 205 337 215 604 226 384 237 703 249 588 

541 793 568 883 597 327 627 194 658 553 691 481 726 055 762 358 800 476 840 499 882 524 926 651 
 

ОБЩО ЗАПЛАТИ И 
ОСИГУРОВКИ 266 030 279 332 293 298 440 963 463 011 486 162 510 470 535 993 562 793 590 933 

 

620 479 651 503 684 078 718 282 754 196 791 906 831 501 873 077 916 730 962 567 1 010 695 1 061 230 1 114 291 

 

1 170 006 1 228 506 1 289 932 1 354 428 1 422 150 1 493 257 1 567 920 1 646 316 1 728 632 1 815 063 1 905 817 2 001 107 

 

Общо Ръст плюс инфлация 5%  
  Ръст 3%  
 Инфлация 2%  

Разходи за амортизация 
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Разходите за амортизация възникват в резултат на физическото и моралното изхабяване на сгради, съоръжения и 
оборудване. 

Поради невъзможността да се определи коя част от активите, използвани за регулярните дейности, ще бъде 
използвана за дейност кацане и паркиране, и коя за дейността, свързана с приходите от пътници, се използва 
коефициент. Същият се определя на база относителния дял на всяка дейност към общите приходи от регулирани 
дейности. 

Таблица: Разходи за амортизация за Регулирана дейност 

Всички суми са в евро 

№ Актив 
Дата на 

придобиване/въвеждане в 
експлоатация 

Цена на 
придобиване  

Период 
на експл. 

Аморт.  
норма 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Ремонт и разширяване на писта за 
излитане и кацане – ПИК с 
дължина 2450м. и ширина 45м. 

ян.18 3 936 947,49 25,00 4,00%     157 477,90 157 477,90 157 477,90 

2 Удължаване на ПИК ян.26 1 278 229,70 25,00 4,00%           

3 
Ремонт и разширяване на пътека 
за рулиране-ПР от 20м на 23м. 
плюс странични ивици за 
безобасност 2х7.5м 

ян.18 409 033,50 25,00 4,00%     16 361,34 16 361,34 16 361,34 

4 Допълнителна ПР (втора) ян.26 1 022 583,76 25,00 4,00%           

5 
Перон (плац за паркиране на 
самолети) 33 040 кв.м, 
съществуващ за паркиране на 3 
бр.самолети. 

ян.18 1 022 583,76 25,00 4,00%     40 903,35 40 903,35 40 903,35 
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6 Рехабилитация на съществуваща 
сграда-Терминал на летище ГО ян.22 1 022 583,76 25,00 4,00%           

7 
Рехабилитация/надстройка на 
периметрова ограда с дължина 
8750м. Доизграждане на обходен 
път по периметровата ограда. 

ян.26 204 516,75 25,00 4,00%           

8 Разходи за проектиране и 
изготвяне на генерален план и ПУП ян.16 51 129,19 35,00 2,86% 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 

  Годишна амортизация /1-8/   8 947 607,92     1 460,83 1 460,83 216 203,42 216 203,42 216 203,42 

  Годишен разход за  амортизация 
за дейност кацане и паркиране          1 150,79 1 139,15 168 594,20 163 443,67 167 139,61 

  
Годишен разход за  амортизация 
за дейност обслужване на 
пътници 

        310,05 321,68 47 609,23 52 759,75 49 063,81 

  
Годишна амортизация с 
натрупване за дейност кацане и 
паркиране 

        1 150,79 2 289,94 170 884,14 334 327,81 501 467,42 

  Балансова ст-стза дейност кацане 
и паркиране         2 153 701,18 4 223 968,13 4 055 373,94 3 768 039,20 3 712 456,87 

  
Годишна амортизация с 
натрупване за дейност обслужване 
на пътници 

        310,05 631,73 48 240,96 101 000,71 150 064,52 

  Балансова ст-ст за дейност 
обслужване на пътници         580 249,55 1 192 804,14 1 145 194,91 1 216 326,22 1 089 791,26 
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Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 

          51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 

16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 

          40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 

40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 

  40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 

          8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 

1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 

216 203,42 257 106,77 257 106,77 257 106,77 257 106,77 357 319,98 357 319,98 357 319,98 357 319,98 357 319,98 

157 900,66 187 759,93 187 743,37 187 743,37 187 743,37 260 920,62 260 920,62 260 920,62 260 920,62 260 920,62 

58 302,76 69 346,85 69 363,40 69 363,40 69 363,40 96 399,36 96 399,36 96 399,36 96 399,36 96 399,36 

659 368,08 847 128,00 1 034 871,38 1 222 614,75 1 410 358,13 1 671 278,75 1 932 199,37 2 193 119,99 2 454 040,62 2 714 961,24 

4 121 064,96 3 957 893,88 3 794 691,85 3 631 838,69 5 149 075,40 4 888 154,78 4 627 234,16 4 366 313,53 4 105 392,91 3 844 472,29 

208 367,29 277 714,14 347 077,54 416 440,94 485 804,34 582 203,70 678 603,06 775 002,42 871 401,78 967 801,14 

1 521 649,63 1 461 800,06 1 401 981,44 1 341 813,95 1 902 370,06 1 805 970,70 1 709 571,34 1 613 171,97 1 516 772,61 1 420 373,25 
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Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 157 477,90 

51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 

16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 

40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 

40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 

40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 

8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 

1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 

357 319,98 357 319,98 357 319,98 357 319,98 357 319,98 357 319,98 357 319,98 357 319,98 357 319,98 357 319,98 

260 920,62 260 920,62 260 920,62 260 920,62 260 920,62 260 920,62 260 920,62 260 920,62 260 920,62 260 920,62 

96 399,36 96 399,36 96 399,36 96 399,36 96 399,36 96 399,36 96 399,36 96 399,36 96 399,36 96 399,36 

2 975 881,86 3 236 802,48 3 497 723,10 3 758 643,73 4 019 564,35 4 280 484,97 4 541 405,59 4 802 326,22 5 063 246,84 5 324 167,46 

3 583 551,67 3 322 631,05 3 061 710,42 2 800 789,80 2 539 869,18 2 278 948,56 2 018 027,93 1 757 107,31 1 496 186,69 1 235 266,07 

1 064 200,50 1 160 599,86 1 256 999,22 1 353 398,59 1 449 797,95 1 546 197,31 1 642 596,67 1 738 996,03 1 835 395,39 1 931 794,75 

1 323 973,89 1 227 574,53 1 131 175,17 1 034 775,81 938 376,45 841 977,09 745 577,72 649 178,36 552 779,00 456 379,64 
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Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

157 477,90 157 477,90                 

51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 51 129,19 

16 361,34 16 361,34                 

40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 

40 903,35 40 903,35                 

40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35 40 903,35         

8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 8 180,67 

1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 1 460,83 

357 319,98 357 319,98 142 577,39 142 577,39 142 577,39 142 577,39 101 674,04 101 674,04 101 674,04 101 674,04 

260 920,62 260 920,62 104 112,24 104 112,24 104 112,24 104 112,24 74 243,97 74 243,97 74 243,97 74 243,97 

96 399,36 96 399,36 38 465,16 38 465,16 38 465,16 38 465,16 27 430,07 27 430,07 27 430,07 27 430,07 

5 585 088,08 5 846 008,70 5 950 120,94 6 054 233,17 6 158 345,41 6 262 457,64 6 336 701,62 6 410 945,59 6 485 189,56 5 562 948,69 

974 345,45 713 424,82 609 312,59 505 200,35 401 088,12 296 975,88 222 731,91 148 487,94 74 243,97 0,00 

2 028 194,11 2 124 593,47 2 163 058,63 2 201 523,79 2 239 988,95 2 278 454,11 2 305 884,18 2 333 314,25 2 360 744,32 2 388 174,39 

359 980,28 263 580,92 225 115,76 186 650,60 148 185,44 109 720,29 82 290,21 54 860,14 27 430,07 0,00 
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Таблица: Разходи за амортизация за Нерегулираните дейности 

Всички суми са в евро 

№ Актив 
Дата на 

придобиване/въвеждане в 
експлоатация 

Цена на 
придобиване  

Период 
на 

експл. 
Аморт.  
норма 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Карго терминал и 
Разпределителен 
център - Хъб 

ян.19 2 045 167,52 25,00 4,00%       81 806,70 81 806,70 

2 Логистичен център ян.19 1 533 875,64 25,00 4,00%       61 355,03 61 355,03 

3 
Ремонтна база за 
самолети /last 
flight/ 

ян.19 2 045 167,52 25,00 4,00%       81 806,70 81 806,70 

4 
Учебен център за 
подготовка на 
пилоти 

ян.21 511 291,88 25,00 4,00%           

5 
Ремонт на бивши 
военни складове и 
ГСМ 

ян.19 409 033,50 25,00 4,00%       16 361,34 16 361,34 

6 Закупуване на 
нова авто техника ян.31 920 325,39 10,00 10,00%           

  
Годишна 
амортизация /8-
13/ 

  7 464 861,47     0,00 0,00 0,00 241 329,77 241 329,77 

  

Годишна 
амортизация с 
натрупване за 
Нерегулираните 
дейности 

        0,00 0,00 0,00 241 329,77 482 659,54 

                      
                      
  Общо амортизация за годината за всички дейности 1 460,83 1 460,83 216 203,42 457 533,19 457 533,19 
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Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 

61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 

81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 

20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 

16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 

                    

261 781,44 261 781,44 261 781,44 261 781,44 261 781,44 261 781,44 261 781,44 261 781,44 261 781,44 261 781,44 

744 440,98 1 006 222,42 1 268 003,87 1 529 785,31 1 791 566,75 2 053 348,19 2 315 129,64 2 576 911,08 2 838 692,52 3 100 473,97 

                    

                    

477 984,87 518 888,22 518 888,22 518 888,22 518 888,22 619 101,43 619 101,43 619 101,43 619 101,43 619 101,43 
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Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 

61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 61 355,03 

81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 81 806,70 

20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 

16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 16 361,34 

92 032,54 92 032,54 92 032,54 92 032,54 92 032,54 92 032,54 92 032,54 92 032,54 92 032,54 92 032,54 

353 813,98 353 813,98 353 813,98 353 813,98 353 813,98 353 813,98 353 813,98 353 813,98 353 813,98 353 813,98 

3 454 287,95 3 808 101,93 4 161 915,91 4 515 729,89 4 869 543,88 5 223 357,86 5 577 171,84 5 930 985,82 6 284 799,80 6 638 613,79 

                    

711 133,97 711 133,97 711 133,97 711 133,97 711 133,97 711 133,97 711 133,97 711 133,97 711 133,97 711 133,97 
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Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

Амортизационна 
квота 

2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

81 806,70 81 806,70 81 806,70               

61 355,03 61 355,03 61 355,03               

81 806,70 81 806,70 81 806,70               

20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68 20 451,68           

16 361,34 16 361,34 16 361,34               

                    

261 781,44 261 781,44 261 781,44 20 451,68 20 451,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 900 395,23 7 162 176,67 7 423 958,11 7 444 409,79 7 464 861,47 7 464 861,47 7 464 861,47 7 464 861,47 7 464 861,47 7 464 861,47 

                    

                    

619 101,43 619 101,43 404 358,84 163 029,07 163 029,07 142 577,39 101 674,04 101 674,04 101 674,04 101 674,04 
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Други разходи, свързани с данъци, такси, концесионни плащания 

Таблица: Разходи за данъци, такси, концесионни плащания и други разходи за регулирана дейност - кацане, 
паркиране 

Всички суми са в евро без ДДС 
  Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Данъци, такси 5 800,00 6 090,00 6 394,50 6 714,23 7 049,94 7 402,43 7 772,55 8 161,18 8 569,24 8 997,70 

2 Концесионни плащания   0,00 0,00 0,00 50 793,14 107 830,47 111 796,59 115 873,36 117 727,33 119 610,97 

3 Други разходи 6 710,00 7 045,50 7 397,78 7 767,66 8 156,05 8 563,85 8 992,04 9 441,64 9 913,73 10 409,41 

  Общо: 12 510,00 13 135,50 13 792,28 14 481,89 65 999,12 123 796,75 128 561,19 133 476,18 136 210,30 139 018,08 

 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
9 447,59 9 919,97 10 415,97 10 936,77 11 483,60 12 057,78 12 660,67 13 293,71 13 958,39 14 656,31 15 389,13 16 158,58 

121 524,74 123 469,14 125 444,64 127 451,76 129 490,99 131 562,84 133 667,85 135 806,53 137 979,44 140 187,11 142 430,10 144 708,98 

10 929,88 11 476,38 12 050,20 12 652,71 13 285,34 13 949,61 14 647,09 15 379,44 16 148,42 16 955,84 17 803,63 18 693,81 

141 902,21 144 865,48 147 910,81 151 041,23 154 259,93 157 570,23 160 975,61 164 479,68 168 086,24 171 799,26 175 622,86 179 561,38 

 

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
16 966,51 17 814,84 18 705,58 19 640,86 20 622,90 21 654,05 22 736,75 23 873,59 25 067,27 26 320,63 27 636,66 29 018,49 30 469,42 

147 024,33 149 376,72 151 766,74 154 195,01 156 662,13 159 168,73 161 715,43 164 302,87 166 931,72 169 602,63 172 316,27 175 073,33 177 874,50 

19 628,50 20 609,92 21 640,42 22 722,44 23 858,56 25 051,49 26 304,07 27 619,27 29 000,23 30 450,25 31 972,76 33 571,40 35 249,96 

183 619,34 187 801,48 192 112,75 196 558,31 201 143,60 205 874,27 210 756,24 215 795,73 220 999,22 226 373,50 231 925,69 237 663,22 243 593,89 
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Таблица: Разходи за данъци, такси, концесионни плащания и други разходи за регулирана дейност – обслужване 
на пътници 

Всички суми са в евро без ДДС 

  Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Данъци, такси и други подобни 2 300,00 2 415,00 2 535,75 2 662,54 2 795,66 2 935,45 3 082,22 3 236,33 3 398,15 3 568,05 

2 Концесионни плащания   0,00 0,00 0,00 16 931,05 35 943,49 37 265,53 38 624,45 39 242,44 39 870,32 

3 Други разходи 2 238,00 2 349,90 2 467,40 2 590,76 2 720,30 2 856,32 2 999,13 3 149,09 3 306,55 3 471,87 

  Общо: 4 538,00 4 764,90 5 003,15 5 253,30 22 447,01 41 735,26 43 346,89 45 009,87 45 947,14 46 910,25 

 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

3 746,46 3 933,78 4 130,47 4 336,99 4 553,84 4 781,53 5 020,61 5 271,64 5 535,22 5 811,99 6 102,58 6 407,71 

40 508,25 41 156,38 41 814,88 42 483,92 43 163,66 43 854,28 44 555,95 45 268,84 45 993,15 46 729,04 47 476,70 48 236,33 

3 645,47 3 827,74 4 019,13 4 220,08 4 431,09 4 652,64 4 885,27 5 129,54 5 386,01 5 655,31 5 938,08 6 234,98 

47 900,17 48 917,90 49 964,48 51 041,00 52 148,59 53 288,46 54 461,83 55 670,02 56 914,38 58 196,34 59 517,37 60 879,03 

 

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

6 728,10 7 064,50 7 417,73 7 788,62 8 178,05 8 586,95 9 016,30 9 467,11 9 940,47 10 437,49 10 959,37 11 507,33 12 082,70 

49 008,11 49 792,24 50 588,91 51 398,34 52 220,71 53 056,24 53 905,14 54 767,62 55 643,91 56 534,21 57 438,76 58 357,78 59 291,50 

6 546,73 6 874,07 7 217,77 7 578,66 7 957,60 8 355,48 8 773,25 9 211,91 9 672,51 10 156,13 10 663,94 11 197,14 11 756,99 

62 282,94 63 730,81 65 224,42 66 765,62 68 356,35 69 998,67 71 694,69 73 446,65 75 256,88 77 127,83 79 062,06 81 062,25 83 131,19 
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Таблица: Разходи за данъци, такси, концесионни плащания и други разходи за наземно обслужване, техническа 
база и др.търговска дейност 

Всички суми са в евро без ДДС 
  Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Данъци, такси и други подобни 3 160,00 3 318,00 3 483,90 3 658,10 3 841,00 4 033,05 4 234,70 4 446,44 4 668,76 4 902,20 

2 Други разходи 10 700,00 11 235,00 11 796,75 12 386,59 13 005,92 13 656,21 14 339,02 15 055,97 15 808,77 16 599,21 

3 Концесионни плащания 0,00 0,00 0,00 0,00 105 715,42 190 449,13 215 568,10 240 365,16 263 678,08 288 173,45 

  Общо: 13 860,00 14 553,00 15 280,65 16 044,68 122 562,34 208 138,39 234 141,82 259 867,57 284 155,62 309 674,86 
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
5 147,31 5 404,67 5 674,91 5 958,65 6 256,58 6 569,41 6 897,88 7 242,78 7 604,92 7 985,16 8 384,42 8 803,64 

17 429,17 18 300,63 19 215,66 20 176,45 21 185,27 22 244,53 23 356,76 24 524,60 25 750,83 27 038,37 28 390,29 29 809,80 

310 211,62 319 517,96 329 103,50 338 976,61 349 145,91 359 620,28 370 408,89 381 521,16 392 966,79 404 755,80 416 898,47 429 405,43 

332 788,10 343 223,27 353 994,07 365 111,71 376 587,76 388 434,23 400 663,53 413 288,53 426 322,54 439 779,33 453 673,18 468 018,87 
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
9 243,82 9 706,02 10 191,32 10 700,88 11 235,93 11 797,72 12 387,61 13 006,99 13 657,34 14 340,20 15 057,22 15 810,08 16 600,58 

31 300,29 32 865,30 34 508,57 36 234,00 38 045,70 39 947,98 41 945,38 44 042,65 46 244,78 48 557,02 50 984,87 53 534,12 56 210,82 

442 287,59 455 556,22 469 222,90 483 299,59 497 798,58 512 732,53 528 114,51 543 957,95 560 276,68 577 084,98 594 397,53 612 229,46 630 596,34 

482 831,70 498 127,54 513 922,79 530 234,47 547 080,20 564 478,24 582 447,50 601 007,59 620 178,81 639 982,21 660 439,62 681 573,65 703 407,75 

ОБЩО ДАНЪЦИ, КОНЦЕСИОННИ 
ПЛАЩАНИЯ И ДРУГИ 30 908,00 32 453,40 34 076,07 35 779,87 211 008,47 373 670,40 406 049,90 438 353,63 466 313,05 495 603,20 

522 590,48 537 006,65 551 869,36 567 193,93 582 996,28 599 292,92 616 100,98 633 438,24 651 323,17 669 774,92 688 813,40 708 459,27 

728 733,98 749 659,83 771 259,95 793 558,40 816 580,15 840 351,17 864 898,43 890 249,96 916 434,91 943 483,55 971 427,37 1 000 299,12 1 030 132,83 

Общо Ръст плюс Инфлация 5% 
 Ръст 3% 

Инфлация 2% 
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Концесионни плащания 

 
Концесионното възнаграждение е изчислено на 10% от нетните приходи за всяка година. Гратисният период е 

първите 4 години. 

Таблица: Концесионни плащания по видове дейности по години 

Всички суми са в евро без ДДС 

  Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  Концесионни плащания за РД         67 724,18 143 773,96 149 062,12 154 497,81 156 969,77 159 481,29 

  Концесионни плащания за НРД         105 715,42 190 449,13 215 568,10 240 365,16 263 678,08 288 173,45 

  Общо Концесионни плащания         173 439,60 334 223,09 364 630,22 394 862,97 420 647,86 447 654,74 

 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

162 032,99 164 625,52 167 259,53 169 935,68 172 654,65 175 417,12 178 223,80 181 075,38 183 972,58 186 916,15 189 906,80 192 945,31 

310 211,62 319 517,96 329 103,50 338 976,61 349 145,91 359 620,28 370 408,89 381 521,16 392 966,79 404 755,80 416 898,47 429 405,43 

472 244,61 484 143,48 496 363,03 508 912,29 521 800,56 535 037,41 548 632,69 562 596,54 576 939,38 591 671,94 606 805,28 622 350,74 

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

196 032,44 199 168,96 202 355,66 205 593,35 208 882,84 212 224,97 215 620,57 219 070,50 222 575,63 226 136,84 229 755,03 233 431,11 237 166,00 

442 287,59 455 556,22 469 222,90 483 299,59 497 798,58 512 732,53 528 114,51 543 957,95 560 276,68 577 084,98 594 397,53 612 229,46 630 596,34 

638 320,03 654 725,17 671 578,56 688 892,94 706 681,42 724 957,50 743 735,08 763 028,44 782 852,31 803 221,82 824 152,56 845 660,57 867 762,35 
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Разходи за капиталови подобрения 

Приблизителна оценка на разходите по инвестиционния план 

Таблица: Инвестиционна план програма за летище Горна Оряховица 
Позиция Вид дейност  Описание на дейностите Суми без ДДС в 

лева 
Суми без ДДС 

в евро 
Начална 

дата 
Крайна дата Срок за 

изпълнение 

1 

Ремонт и разширяване на 
писта за излитане и кацане 
– ПИК с дължина 2450м. и 
ширина 45м. 

СМР за рехабилитация на настилката (пистата има пукнатини) и изграждане на 
странични ивици за безопасност 2х7,5 м.от 29 см.циментобетон и покритие от 10 см. 
Асфалтобетон с товароносимост като на пистата и дренаж. 

7 700 000 3 936 947 2 016 2 017 2г. 

2 
Удължаване на ПИК СМР за удължаване на пистата от 2450м. до 3000м. за по-големи самолети. 2 500 000 1 278 230 2 025 2 025 1г. 

3 

Ремонт и разширяване на 
пътека за рулиране-ПР от 
20м на 23м. плюс 
странични ивици за 
безобасност 2х7.5м 

разширяване на съществуваща ПР-пътека за рулиране от 20м на 23м., както и 
изграждане на странични ивици за безопасност 2бр.х7,5 м. от 29 см.плоча 
циментобетон и покритие от 10 см. асфалтобетон. 

800 000 409 034 2 016 2 017 2г. 

4 Допълнителна ПР (втора) изграждане на още една пътека за рулиране към пистата 2 000 000 1 022 584 2 025 2 025 1г. 

5 

Перон (плац за паркиране 
на самолети) 33 040 кв.м, 
съществуващ за 
паркиране на 3 
бр.самолети. 

възможно разширяване на перона/паркинга +100% до 66 хил.кв. м. за общо 6 бр. 
самолети. 

2 000 000 1 022 584 2 016 2 017 2г. 

6 

Рехабилитация на 
съществуваща сграда-
Терминал на летище ГО 

Проектиране и изпълнение на  реконструкция на Терминала на сградата според 
Шенгенските изисквания с разделяне на човекопотоците код С.  

2 000 000 1 022 584 2 021 2 021 1г. 

7 

Рехабилитация/надстройка 
на периметрова ограда с 
дължина 8750м. 
Доизграждане на обходен 
път по периметровата 
ограда. 

Рехабилитация/надстройка на периметрова ограда. Има изискване оградата да не е по-
ниска от 2,44м. В момента има по-ниски участъци с h=2,0м. Към момента има изграден 
обходен път с дължина около 4500 м., но има нужда от доизграждане в останалата част 
от периметровата ограда. 

400 000 204 517 2 020 2 025 5г. 

8 

Разходи за проектиране и 
изготвяне на генерален 
план и ПУП 

Разходи за проектиране и изготвяне на Генерален план и ПУП 100 000 51 129 2 016 2 016 1г. 

9 
Карго терминал и 
Разпределителен център - 
Хъб 

изграждане/ СМР. 4 000 000 2 045 168 2 016 2 018 3г. 
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10 Логистичен център изграждане/ СМР. 3 000 000 1 533 876 2 016 2 018 3г. 

11 
Ремонтна база за 
самолети /last flight/ 

изграждане на хангар/ СМР. 
В момента летището няма хангар. 

4 000 000 2 045 168 2 016 2 018 3г. 

12 
Учебен център за 
подготовка на пилоти 

създаване и оборудване на учебен център 1 000 000 511 292 2 020 2 020 1г. 

13 
Ремонт на бивши военни 
складове и ГСМ 

обваловка (валове против разлив) на групите цистерни за ГСМ относно изисквания за 
опазване на околната среда  

800 000 409 034 2 017 2 018 2г. 

14 

Закупуване на нова 
автотехника 

2 горивозареждащи автоцистерни, 2 бр.GPU-мобилен дизелагрегат, 3 автостълби, 
лентов транспортьор, Машина ВиК за обслужване на WC на самолети, 
антиобледенител, товарач, повдигач-голям, 2бр. влекачи, медицински автомобил, 2бр. 
четкообдухващи машини, радиостанции, високопроходим автомобил за обход на 
оградата, 2 бр.снегорини с гребла, 2 бр.роторни снегорини, 2 роторни косачки, аварийно 
спасителен автомобил с оборудване. 

1 800 000 920 325 2 016 2 030 15г. 

  Общо за периода 35г.: 32 100 000 16 412 469       

  Общо за първите 4г.: 22 400 000 11 452 938       

 

Обща база за приблизителната оценка на разходите и структурата на разходите 

Приблизителната оценка на разходите има за цел да отрази вероятния размер на необходимите бюджетни средства, 
необходими за строителни работи, включително механични и електронни инсталации, непредвидени разходи, свързани 
с проекта и ценовия риск и поетапно разделяне на строителната програма. Тъй като са разгледани различни възможности 
и са разработени различни проектни концепции, приблизителната оценка на разходите ще се нуждае от непрекъсната 
актуализация, за да отговаря на най-актуалната и подробна налична информация. 

Приблизителните оценки предполагат набиране на тръжни оценки на местно ниво за дейности на базата на поетапни 
програми за завършване. 

Приблизителните оценки включват конвенционалните техники за строителство и позволяват извършването на 
нормални фундаментни и строителни работи. Приблизителна оценка позволява приемливи условия за сключване на 
договори за строителство, само с номинални суми. Освен разходите, стойностите на офертите за строителните работи 
също са много чувствителни към други фактори, като конкуренцията в строителна промишленост, територията, на която 
трябва да бъдат извършени строителните работи и общата икономическа ситуация. 
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На обща база е невъзможно да се предвидят измененията на тези фактори. Това може да стане само на базата на 
опита и познаването на особените обстоятелства в даден момент. 

Всички цифри, дадени във финансовите отчети са представени с номинални стойности, включително с инфлацията. 
Предположението за стойностите на инфлацията е направено на база ниво инфлация в размер на 3% годишно. 

Разходи за придобиване на земя 

Разходите за придобиване на земя не са включени, тъй като необходимата земя за съществуващото летище в бъдеще 
ще бъде купена от Република България, като публична държавна собственост. В първоначалния етап беше прието, че в 
незабавен и средносрочен план, няма необходимост от придобиване на допълнителна земя. 

Разходи за капиталова поддръжка 

Поддръжка 

Голяма част от капиталовите разходи по поддръжката възникват след приключване на изграждането на нови 
терминали, с цел поддържане на доброто им състояние. Освен това те включват поддръжка на водоснабдяването  
електрическото захранване, безопасността, сигурността и всички необходими инвестиции за осигуряване на 
безпроблемна работа. Отчитат се като текущ разход за всяка година по дейности. 

Амортизация 

Всички, придобити, изградени, монтирани, създадени и/ или финансирани активи са представени в счетоводния 
баланс на „Гражданско летище Горна Оряховица 2016” АД, независимо от законовото тълкуване и се амортизират на 
база на следния полезен живот: 

 Сгради и съоръжения – 25 години ; 
 Терминал – 25 години; 
 Писта/ перон  - 25 години ; 
 Концесионно плащане – 35 години; 
 Агротехника, наземно оборудване – 10 години. 
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Финансиране и обслужване на кредити 

План за финансиране 

По предварителни разчети необходимото финансиране ще бъде в размер на 15 млн. евро, планирани за инвестиции 
през първите 7-8 години. След този период, новите съоръжения ще бъдат пуснати в експлоатация и търговския потенциал 
ще може да бъде напълно експлоатиран, като по този начин оперативната дейност на дружеството ще генерира 
непрекъснати парични потоци, достатъчни за финансиране на последващи разширения и подобрения на летището.   

„Гражданско летище Горна Оряховица 2016” АД ще се стреми да приведе възможно най-бързо летището до 
необходимите стандарти, което води до необходимостта от инвестиране на около 15 млн. евро в компанията до 2022/2023 
година. Около 10 млн. евро ще бъдат разходени още през първите 2 години на концесията 2016 – 2017 година, основно 
инвестиции в незабавни мерки. Финансирането ще е под формата на регистриран капитал в размер на 5 млн. евро и 10 
млн. евро заеми. Заемите ще бъдат отпуснати при условия, съответстващи на пазара. 

Финансов план за финансиране 

Предварителни разговори за финансиране на инвестициите са водени. От банките беше изискано да предоставят 
информация за сроковете и условията за искане за финансиране на „Гражданско летище Горна Оряховица 2016” АД, с 
размер на заема 10-12 млн. евро. 

Разчетите са направени при следните параметри: 

 Размер: 10-12 млн. евро ; 
 Падеж от 10 до 12 години, с три до пет години гратисен период; 
 Лихва – 3,5 % 

 
Проформа отчети 

Проформа отчетите са изготвени в евро при допускане за курс на 1 евро за лев 1,95583 и ставка на корпоративния 
данък  - 10%. 

Проформа отчети за приходи и разходи 

Таблица: Проформа отчети за приходи и разходи от регулирани дейности 
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Всички суми са в евро без ДДС 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
I. Приходи:                       

1.Приходи от Регулирани 
дейности 36 384  48 335  88 395  243 682  677 242  1 437 740  1 490 621  1 544 978  1 569 698  1 594 813  1 620 330  

2.Други приходи                       

Общо приходи (1+2) 36 384  48 335  88 395  243 682  677 242  1 437 740  1 490 621  1 544 978  1 569 698  1 594 813  1 620 330  

II.Разходи                       
A. Разходи за дейността:                       

3.Разходи за суровини, мат. 
и външни услуги  74 615  78 346  82 263  86 376  109 195  114 655  120 388  126 407  132 728  139 364  146 332  

4.Разходи за амортизация  1 461  1 461  216 203  216 203  216 203  216 203  257 107  257 107  257 107  257 107  357 320  

 5.Разходи за заплати и 
социални осигуровки 204 528  214 754  225 492  236 767  248 605  261 035  274 087  287 791  302 181  317 290  333 155  

6.Други разходи 17 048  17 900  18 795  19 735  88 446  165 532  171 908  178 486  182 157  185 928  189 802  
Б. Финансови разходи:                       

 7.Разходи за лихви 0  52 500  87 500  87 500  87 500  87 500  87 500  87 500  87 500  70 000  52 500  

Общо разходи 
(3+4+5+6+7) 297 652  364 962  630 254  646 582  749 950  844 926  910 990  937 291  961 673  969 689  1 079 109  

ІІІ. Печалба преди 
облагане  
(І-ІІ) 

-261 268  -316 627  -541 859  -402 900  -72 708  592 814  579 631  607 687  608 025  625 124  541 221  
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ІV. Данъци върху 
печалбата  0  0  0  0  0  59 281  57 963  60 769  60 802  62 512  54 122  

V. Печалба след облагане 
(ІІІ – IV) -261 268  -316 627  -541 859  -402 900  -72 708  533 532  521 668  546 918  547 222  562 611  487 099  

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
                        

1 646 255  1 672 595  1 699 357  1 726 546  1 754 171  1 782 238  1 810 754  1 839 726  1 869 161  1 899 068  1 929 453  1 960 324  

                        

1 646 255  1 672 595  1 699 357  1 726 546  1 754 171  1 782 238  1 810 754  1 839 726  1 869 161  1 899 068  1 929 453  1 960 324  

                        
                        

153 649  161 331  169 398  177 868  186 761  196 099  205 904  216 199  227 009  238 360  250 278  262 792  

357 320  357 320  357 320  357 320  357 320  357 320  357 320  357 320  357 320  357 320  357 320  357 320  

349 812  367 303  385 668  404 951  425 199  446 459  468 782  492 221  516 832  542 674  569 807  598 298  

193 783  197 875  202 082  206 409  210 859  215 437  220 150  225 001  229 996  235 140  240 440  245 902  
                        

35 000  17 500  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1 089 564  1 101 329  1 114 468  1 146 548  1 180 139  1 215 315  1 252 156  1 290 741  1 331 157  1 373 494  1 417 845  1 464 312  
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556 691  571 266  584 889  579 999  574 033  566 922  558 598  548 985  538 005  525 574  511 608  496 013  

55 669  57 127  58 489  58 000  57 403  56 692  55 860  54 898  53 800  52 557  51 161  49 601  

501 022  514 139  526 400  521 999  516 629  510 230  502 738  494 086  484 204  473 017  460 447  446 412  

 

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
                        

1 991 690  2 023 557  2 055 934  2 088 828  2 122 250  2 156 206  2 190 705  2 225 756  2 261 368  2 297 550  2 334 311  2 371 660  

                        

1 991 690  2 023 557  2 055 934  2 088 828  2 122 250  2 156 206  2 190 705  2 225 756  2 261 368  2 297 550  2 334 311  2 371 660  

                        
                        

275 931  289 728  304 214  319 425  335 396  352 166  369 774  388 263  407 676  428 060  449 463  471 936  

357 320  357 320  357 320  357 320  142 577  142 577  142 577  142 577  101 674  101 674  101 674  101 674  

628 213  659 623  692 604  727 235  763 596  801 776  841 865  883 958  928 156  974 564  1 023 292  1 074 457  

251 532  257 337  263 324  269 500  275 873  282 451  289 242  296 256  303 501  310 988  318 725  326 725  
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0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1 512 996  1 564 008  1 617 462  1 673 479  1 517 443  1 578 970  1 643 459  1 711 054  1 741 007  1 815 285  1 893 154  1 974 792  

478 694  459 549  438 471  415 349  604 807  577 235  547 246  514 702  520 361  482 265  441 157  396 868  

47 869  45 955  43 847  41 535  60 481  57 724  54 725  51 470  52 036  48 226  44 116  39 687  

430 824  413 594  394 624  373 814  544 326  519 512  492 522  463 232  468 325  434 038  397 041  357 181  

Таблица: Проформа отчети за приходи и разходи от нерегулирани дейности 

Всички суми са в евро без ДДС 

Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
I. Приходи:                     

1. Приходи от Наземно 
обслужване и други 
търговски дейности 

34 867  46 366  85 962  616 894  1 057 154  1 904 491  2 155 681  2 403 652  2 636 781  2 881 735  

2.Други приходи                     

Общо приходи (1+2) 34 867  46 366  85 962  616 894  1 057 154  1 904 491  2 155 681  2 403 652  2 636 781  2 881 735  

II.Разходи                     
A. Разходи за дейността:                     

3. Разходи за суровини, 
мат. и външни услуги  11 470  12 044  12 646  33 278  34 942  36 689  38 523  40 450  42 472  44 596  
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4. Разходи за амортизация  0  0  0  241 330  241 330  261 781  261 781  261 781  261 781  261 781  

5. Разходи за заплати и 
социални осигуровки 61 502  64 577  67 806  204 196  214 406  225 126  236 383  248 202  260 612  273 643  

6. Други разходи 13 860  14 553  15 281  16 045  122 562  208 138  234 142  259 868  284 156  309 675  

Б. Финансови разходи:                     

7. Разходи за лихви 105 000  175 000  259 000  259 000  259 000  259 000  224 000  189 000  154 000  119 000  

Общо разходи 
(3+4+5+6+7) 191 832  266 174  354 732  753 849  872 240  990 735  994 829  999 300  1 003 021  1 008 694  

ІІІ. Печалба преди 
облагане  
(І-ІІ) 

-156 965  -219 808  -268 770  -136 954  184 914  913 756  1 160 852  1 404 351  1 633 760  1 873 040  

ІV. Данъци върху 
печалбата  0  0  0  0  18 491  91 376  116 085  140 435  163 376  187 304  

V. Печалба след облагане 
(ІІІ – IV) -156 965  -219 808  -268 770  -136 954  166 423  822 381  1 044 766  1 263 916  1 470 384  1 685 736  

 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
                        

3 102 116  3 195 180  3 291 035  3 389 766  3 491 459  3 596 203  3 704 089  3 815 212  3 929 668  4 047 558  4 168 985  4 294 054  
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3 102 116  3 195 180  3 291 035  3 389 766  3 491 459  3 596 203  3 704 089  3 815 212  3 929 668  4 047 558  4 168 985  4 294 054  

                        
                        

46 825  49 167  51 625  54 206  56 917  59 762  62 751  65 888  69 182  72 642  76 274  80 087  

261 781  261 781  261 781  261 781  261 781  353 814  353 814  353 814  353 814  353 814  353 814  353 814  

287 325  301 691  316 775  332 614  349 245  366 707  385 042  404 295  424 509  445 735  468 022  491 423  

332 788  343 223  353 994  365 112  376 588  388 434  400 664  413 289  426 323  439 779  453 673  468 019  

                        

84 000  49 000  14 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1 012 720  1 004 862  998 176  1 013 714  1 044 531  1 168 718  1 202 271  1 237 285  1 273 828  1 311 970  1 351 782  1 393 343  

2 089 397  2 190 317  2 292 859  2 376 052  2 446 928  2 427 485  2 501 818  2 577 926  2 655 840  2 735 588  2 817 202  2 900 711  

208 940  219 032  229 286  237 605  244 693  242 749  250 182  257 793  265 584  273 559  281 720  290 071  

1 880 457  1 971 286  2 063 573  2 138 447  2 202 236  2 184 737  2 251 637  2 320 134  2 390 256  2 462 029  2 535 482  2 610 640  

 

2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
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4 422 876  4 555 562  4 692 229  4 832 996  4 977 986  5 127 325  5 281 145  5 439 579  5 602 767  5 770 850  5 943 975  6 122 295  6 305 963  

                          

4 422 876  4 555 562  4 692 229  4 832 996  4 977 986  5 127 325  5 281 145  5 439 579  5 602 767  5 770 850  5 943 975  6 122 295  6 305 963  

                          
                          

84 092  88 296  92 711  97 347  102 214  107 325  112 691  118 326  124 242  130 454  136 977  143 825  151 017  

353 814  353 814  353 814  261 781  261 781  261 781  20 452  20 452  0  0  0  0  0  

515 994  541 793  568 883  597 327  627 194  658 553  691 481  726 055  762 358  800 476  840 499  882 524  926 651  

482 832  498 128  513 923  530 234  547 080  564 478  582 448  601 008  620 179  639 982  660 440  681 574  703 408  

                          

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

1 436 731  1 482 031  1 529 331  1 486 690  1 538 269  1 592 138  1 407 071  1 465 840  1 506 778  1 570 912  1 637 916  1 707 924  1 781 075  

2 986 145  3 073 531  3 162 898  3 346 306  3 439 716  3 535 188  3 874 074  3 973 740  4 095 988  4 199 938  4 306 060  4 414 371  4 524 888  
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298 614  307 353  316 290  334 631  343 972  353 519  387 407  397 374  409 599  419 994  430 606  441 437  452 489  

2 687 530  2 766 178  2 846 608  3 011 675  3 095 745  3 181 669  3 486 667  3 576 366  3 686 390  3 779 944  3 875 454  3 972 934  4 072 400  

 

Проформа баланси 
Таблица: Проформа баланси за регулирани дейности по години 

Всички суми са в евро без ДДС 

ГОДИНА 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
АКТИВИ                       
Дълготрайни активи, вкл.в 
процес на изграждане 2 733 951  5 416 772  5 200 569  4 984 365  4 802 248  5 642 715  5 419 694  5 196 673  4 973 653  7 051 445  6 694 125  

Вземания 309 332  304 219  35 790  48 736  138 857  393 215  301 533  312 404  317 348  552 453  324 066  
Парични средства 1 695 449  201 114  1 143 886  944 244  963 533  402 241  1 238 612  1 997 679  2 262 978  12 692  585 497  
ОБЩО АКТИВИ 4 738 732  5 922 105  6 380 245  5 977 346  5 904 638  6 438 170  6 959 838  7 506 756  7 553 979  7 616 590  7 603 689  
ПАСИВИ                       
Собствен капитал 5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  
Печалби/Загуби от минали 
пероди   -261 268  -577 895  -1 119 755  -1 522 654  -1 595 362  -1 061 830  -540 162  6 756  553 979  1 116 590  

Печалби/Загуби за текуща 
година -261 268  -316 627  -541 859  -402 900  -72 708  533 532  521 668  546 918  547 222  562 611  487 099  

Кредити 0  1 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 500 000  2 000 000  1 500 000  1 000 000  
ОБЩО ПАСИВИ 4 738 732  5 922 105  6 380 245  5 977 346  5 904 638  6 438 170  6 959 838  7 506 756  7 553 979  7 616 590  7 603 689  

 
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
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6 336 805  5 979 486  5 622 166  5 264 846  4 907 526  4 550 206  4 192 886  3 835 566  3 478 246  3 120 926  2 763 606  2 406 286  2 048 966  

329 251  334 519  339 871  345 309  350 834  356 448  362 151  367 945  373 832  379 814  385 891  392 065  398 338  
938 654  1 304 845  2 183 213  3 057 094  3 925 518  4 787 455  5 641 810  6 487 422  7 323 059  8 147 415  8 959 105  9 756 662  10 538 533  

7 604 711  7 618 850  8 145 250  8 667 249  9 183 878  9 694 108  10 196 847  10 690 933  11 175 137  11 648 154  12 108 601  12 555 013  12 985 837  
                          
5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  

1 603 689  2 104 711  2 618 850  3 145 250  3 667 249  4 183 878  4 694 108  5 196 847  5 690 933  6 175 137  6 648 154  7 108 601  7 555 013  

501 022  514 139  526 400  521 999  516 629  510 230  502 738  494 086  484 204  473 017  460 447  446 412  430 824  

500 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
7 604 711  7 618 850  8 145 250  8 667 249  9 183 878  9 694 108  10 196 847  10 690 933  11 175 137  11 648 154  12 108 601  12 555 013  12 985 837  

 

2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
                      

1 691 646  1 334 326  977 006  834 428  691 851  549 274  406 696  305 022  203 348  101 674  -0  

404 711  411 187  417 766  424 450  431 241  438 141  445 151  452 274  459 510  466 862  474 332  
11 303 074  12 048 542  12 773 097  13 453 317  14 108 615  14 736 814  15 335 613  15 898 489  16 426 965  16 918 328  17 369 714  
13 399 431  13 794 055  14 167 869  14 712 195  15 231 707  15 724 229  16 187 460  16 655 785  17 089 823  17 486 864  17 844 046  

                      
5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  5 000 000  

7 985 837  8 399 431  8 794 055  9 167 869  9 712 195  10 231 707  10 724 229  11 187 460  11 655 785  12 089 823  12 486 864  

413 594  394 624  373 814  544 326  519 512  492 522  463 232  468 325  434 038  397 041  357 181  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
13 399 431  13 794 055  14 167 869  14 712 195  15 231 707  15 724 229  16 187 460  16 655 785  17 089 823  17 486 864  17 844 046  
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Таблица: Проформа баланси за нерегулирани дейности по години 

Всички суми са в евро без ДДС 
  ГОДИНА 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
  АКТИВИ                       

1 Дълготрайни активи, вкл.в 
процес на изграждане 1 936 092  4 076 701  6 217 309  6 037 335  6 368 652  6 168 225  5 967 799  5 767 372  5 566 946  5 366 520  5 166 093  

2 Вземания 229 400  249 851  249 851  129 514  268 696  387 034  437 272  486 866  533 492  582 482  626 559  
3 Парични средства 677 543  296 675  287 296  450 653  146 578  51 046  246 001  660 750  1 284 934  2 122 106  3 158 913  
  ОБЩО АКТИВИ 2 843 035  4 623 227  6 754 456  6 617 502  6 783 925  6 606 305  6 651 072  6 914 988  7 385 372  8 071 108  8 951 565  
  ПАСИВИ                       
1 Собствен капитал 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

2 Печалби/Загуби от минали 
пероди   -156 965  -376 773  -645 544  -782 498  -616 075  206 305  1 251 072  2 514 988  3 985 372  5 671 108  

3 Печалби/Загуби за текуща 
година -156 965  -219 808  -268 770  -136 954  166 423  822 381  1 044 766  1 263 916  1 470 384  1 685 736  1 880 457  

5 Кредити 3 000 000  5 000 000  7 400 000  7 400 000  7 400 000  6 400 000  5 400 000  4 400 000  3 400 000  2 400 000  1 400 000  
  ОБЩО ПАСИВИ 2 843 035  4 623 227  6 754 456  6 617 502  6 783 925  6 606 305  6 651 072  6 914 988  7 385 372  8 071 108  8 951 565  

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 
                        

4 965 667  4 765 240  4 564 814  4 364 387  4 010 574  3 656 760  3 302 946  2 949 132  2 595 318  2 241 504  1 887 690  1 533 876  

645 171  664 343  684 089  704 427  719 241  740 818  763 042  785 934  809 512  833 797  858 811  884 575  
4 312 012  6 156 841  8 475 968  10 858 292  13 382 029  15 965 902  18 617 625  21 338 804  24 131 069  26 996 080  29 935 520  32 951 100  
9 922 850  11 586 424  13 724 871  15 927 106  18 111 843  20 363 479  22 683 613  25 073 869  27 535 898  30 071 380  32 682 021  35 369 551  

                        
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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7 551 565  9 522 850  11 586 424  13 724 871  15 927 106  18 111 843  20 363 479  22 683 613  25 073 869  27 535 898  30 071 380  32 682 021  

1 971 286  2 063 573  2 138 447  2 202 236  2 184 737  2 251 637  2 320 134  2 390 256  2 462 029  2 535 482  2 610 640  2 687 530  

400 000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
9 922 850  11 586 424  13 724 871  15 927 106  18 111 843  20 363 479  22 683 613  25 073 869  27 535 898  30 071 380  32 682 021  35 369 551  

 

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
                        

1 180 062  826 248  564 466  302 685  40 903  20 452  0  0  0  0  0  0  

911 112  938 446  966 599  995 597  1 025 465  1 056 229  1 087 916  1 120 553  1 154 170  1 188 795  1 224 459  1 261 193  
36 044 555  39 217 643  42 462 947  45 791 475  49 205 057  52 681 412  56 246 542  59 900 294  63 646 622  67 487 451  71 424 721  75 460 386  
38 135 729  40 982 337  43 994 012  47 089 757  50 271 426  53 758 092  57 334 458  61 020 848  64 800 792  68 676 246  72 649 180  76 721 579  

                        
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

35 369 551  38 135 729  40 982 337  43 994 012  47 089 757  50 271 426  53 758 092  57 334 458  61 020 848  64 800 792  68 676 246  72 649 180  

2 766 178  2 846 608  3 011 675  3 095 745  3 181 669  3 486 667  3 576 366  3 686 390  3 779 944  3 875 454  3 972 934  4 072 400  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
38 135 729  40 982 337  43 994 012  47 089 757  50 271 426  53 758 092  57 334 458  61 020 848  64 800 792  68 676 246  72 649 180  76 721 579  
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Проформа отчети за паричните потоци 

Таблица: Платени гаранции, свързани с регулирани дейности по години 

Всички суми са в евро без ДДС 
    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 В началото на годината   309 331,59 304 218,67 35 790,43 48 736,46 138 856,97 393 214,91 
2 Платени гаранции в това число: 309 331,59 304 218,67 35 790,43 48 736,46 138 856,97 393 214,91 301 532,86 

    -гаранция за изпълнение на Инвестиционна 
програма 273 541,16 268 428,24 0,00 0,00 3 408,61 105 666,99 3 408,61 

   - гаранция за обезпечаване изпълнение на 
задъленията по договор 35 790,43 35 790,43 35 790,43 48 736,46 135 448,36 287 547,92 298 124,25 

3 Възстановена гаранция   309 331,59 304 218,67 35 790,43 48 736,46 138 856,97 393 214,91 
4 В края на годината 309 331,59 304 218,67 35 790,43 48 736,46 138 856,97 393 214,91 301 532,86 
         
 Гаранции свързани с НРД        

    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1 В началото на годината   229 399,62 249 851,30 249 851,30 129 514,40 268 695,54 387 033,76 
2 Платени гаранции в това число: 229 399,62 249 851,30 249 851,30 129 514,40 268 695,54 387 033,76 437 271,70 

    -гаранция за изпълнение на Инвестиционна 
програма 193 609,19 214 060,87 214 060,87 6 135,50 57 264,69 6 135,50 6 135,50 

   - гаранция за обезпечаване изпълнение на 
задъленията по договор 35 790,43 35 790,43 35 790,43 123 378,90 211 430,85 380 898,26 431 136,20 

3 Възстановена гаранция   229 399,62 249 851,30 249 851,30 129 514,40 268 695,54 387 033,76 
4 В края на годината 229 399,62 249 851,30 249 851,30 129 514,40 268 695,54 387 033,76 437 271,70 

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
301 532,86 312 404,23 317 348,16 552 452,54 324 065,98 329 251,03 334 519,05 339 871,36 345 309,30 350 834,25 356 447,59 
312 404,23 317 348,16 552 452,54 324 065,98 329 251,03 334 519,05 339 871,36 345 309,30 350 834,25 356 447,59 362 150,76 
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3 408,61 3 408,61 233 489,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

308 995,62 313 939,54 318 962,58 324 065,98 329 251,03 334 519,05 339 871,36 345 309,30 350 834,25 356 447,59 362 150,76 

301 532,86 312 404,23 317 348,16 552 452,54 324 065,98 329 251,03 334 519,05 339 871,36 345 309,30 350 834,25 356 447,59 
312 404,23 317 348,16 552 452,54 324 065,98 329 251,03 334 519,05 339 871,36 345 309,30 350 834,25 356 447,59 362 150,76 

           
           

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
437 271,70 486 865,82 533 491,67 582 482,41 626 558,73 645 171,43 664 342,51 684 088,72 704 427,32 719 240,57 740 817,78 
486 865,82 533 491,67 582 482,41 626 558,73 645 171,43 664 342,51 684 088,72 704 427,32 719 240,57 740 817,78 763 042,32 

6 135,50 6 135,50 6 135,50 6 135,50 6 135,50 6 135,50 6 135,50 6 135,50 0,00 0,00 0,00 

480 730,32 527 356,17 576 346,91 620 423,23 639 035,93 658 207,01 677 953,22 698 291,81 719 240,57 740 817,78 763 042,32 

437 271,70 486 865,82 533 491,67 582 482,41 626 558,73 645 171,43 664 342,51 684 088,72 704 427,32 719 240,57 740 817,78 
486 865,82 533 491,67 582 482,41 626 558,73 645 171,43 664 342,51 684 088,72 704 427,32 719 240,57 740 817,78 763 042,32 

 

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 
362 150,76 367 945,17 373 832,29 379 813,61 385 890,62 392 064,87 398 337,91 404 711,32 411 186,70 417 765,69 424 449,94 
367 945,17 373 832,29 379 813,61 385 890,62 392 064,87 398 337,91 404 711,32 411 186,70 417 765,69 424 449,94 431 241,14 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

367 945,17 373 832,29 379 813,61 385 890,62 392 064,87 398 337,91 404 711,32 411 186,70 417 765,69 424 449,94 431 241,14 

362 150,76 367 945,17 373 832,29 379 813,61 385 890,62 392 064,87 398 337,91 404 711,32 411 186,70 417 765,69 424 449,94 
367 945,17 373 832,29 379 813,61 385 890,62 392 064,87 398 337,91 404 711,32 411 186,70 417 765,69 424 449,94 431 241,14 

           
           

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 
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763 042,32 785 933,59 809 511,60 833 796,94 858 810,85 884 575,18 911 112,43 938 445,81 966 599,18 995 597,15 1 025 465,07 
785 933,59 809 511,60 833 796,94 858 810,85 884 575,18 911 112,43 938 445,81 966 599,18 995 597,15 1 025 465,07 1 056 229,02 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

785 933,59 809 511,60 833 796,94 858 810,85 884 575,18 911 112,43 938 445,81 966 599,18 995 597,15 1 025 465,07 1 056 229,02 

763 042,32 785 933,59 809 511,60 833 796,94 858 810,85 884 575,18 911 112,43 938 445,81 966 599,18 995 597,15 1 025 465,07 
785 933,59 809 511,60 833 796,94 858 810,85 884 575,18 911 112,43 938 445,81 966 599,18 995 597,15 1 025 465,07 1 056 229,02 
2045 2046 2047 2048 2049 2050 

431 241,14 438 141,00 445 151,25 452 273,67 459 510,05 466 862,21 
438 141,00 445 151,25 452 273,67 459 510,05 466 862,21 474 332,01 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

438 141,00 445 151,25 452 273,67 459 510,05 466 862,21 474 332,01 

431 241,14 438 141,00 445 151,25 452 273,67 459 510,05 466 862,21 
438 141,00 445 151,25 452 273,67 459 510,05 466 862,21 474 332,01 

      
      

2045 2046 2047 2048 2049 2050 
1 056 229,02 1 087 915,89 1 120 553,37 1 154 169,97 1 188 795,07 1 224 458,92 
1 087 915,89 1 120 553,37 1 154 169,97 1 188 795,07 1 224 458,92 1 261 192,69 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 087 915,89 1 120 553,37 1 154 169,97 1 188 795,07 1 224 458,92 1 261 192,69 

1 056 229,02 1 087 915,89 1 120 553,37 1 154 169,97 1 188 795,07 1 224 458,92 
1 087 915,89 1 120 553,37 1 154 169,97 1 188 795,07 1 224 458,92 1 261 192,69 
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Таблица: Проформа отчет за паричните потоци за регулирани дейности по години 

Всички суми са в евро без ДДС 
  Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
  Постъпления                   

1  Парични потоци, свързани с получени заеми 0 1 500 000 1 000 000             
2  Парични потоци, свързани с постъпления от контрагенти 36 384 48 335 88 395 243 682 677 242 1 437 740 1 490 621 1 544 978 1 569 698 
3  Парични потоци, свързани със Собствени средства (собствен капитал) 5 000 000                 

   Парични потоци, свързани с Гаранции 0 309 332 304 219 35 790 48 736 138 857 393 215 301 533 312 404 
  Всичко постъпления 5 036 384 1 857 666 1 392 613 279 473 725 978 1 576 597 1 883 836 1 846 511 1 882 102 
                      
  Плащания                   

1  Парични потоци, свързани с плащания към контрагенти 74 615 78 346 82 263 86 376 109 195 114 655 120 388 126 407 132 728 
2  Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 2 735 412 2 684 282 0 0 34 086 1 056 670 34 086 34 086 34 086 
3  Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 204 528 214 754 225 492 236 767 248 605 261 035 274 087 287 791 302 181 
4  Парични потоци, свързани с получени заеми (главници + лихви) 0 52 500 87 500 87 500 87 500 87 500 87 500 87 500 587 500 
5 Парични потоци за данъци върху печалбата 0 0 0 0 0 59 281 57 963 60 769 60 802 
6  Други парични потоци, вкл.концесионни плащания 17 048 17 900 18 795 19 735 88 446 165 532 171 908 178 486 182 157 
7  Парични потоци, свързани с Гаранции 309 332 304 219 35 790 48 736 138 857 393 215 301 533 312 404 317 348 

  Всичко плащания 3 340 934 3 352 002 449 841 479 115 706 690 2 137 889 1 047 465 1 087 444 1 616 803 

  Нетен паричен поток 1 695 449  -1 494 335  942 772  -199 642  19 289  -561 292  836 371  759 067  265 299  
  Нетен паричен поток с натрупване 1 695 449  201 114  1 143 886  944 244  963 533  402 241  1 238 612  1 997 679  2 262 978  

 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
                              
                              

1 594 813 1 620 330 1 646 255 1 672 595 1 699 357 1 726 546 1 754 171 1 782 238 1 810 754 1 839 726 1 869 161 1 899 068 1 929 453 1 960 324 1 991 690 
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317 348 552 453 324 066 329 251 334 519 339 871 345 309 350 834 356 448 362 151 367 945 373 832 379 814 385 891 392 065 

1 912 161 2 172 782 1 970 321 2 001 846 2 033 876 2 066 418 2 099 481 2 133 072 2 167 201 2 201 877 2 237 107 2 272 900 2 309 267 2 346 215 2 383 754 
                              
                              

139 364 146 332 153 649 161 331 169 398 177 868 186 761 196 099 205 904 216 199 227 009 238 360 250 278 262 792 275 931 
2 334 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

317 290 333 155 349 812 367 303 385 668 404 951 425 199 446 459 468 782 492 221 516 832 542 674 569 807 598 298 628 213 
570 000 552 500 535 000 517 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62 512 54 122 55 669 57 127 58 489 58 000 57 403 56 692 55 860 54 898 53 800 52 557 51 161 49 601 47 869 
185 928 189 802 193 783 197 875 202 082 206 409 210 859 215 437 220 150 225 001 229 996 235 140 240 440 245 902 251 532 
552 453 324 066 329 251 334 519 339 871 345 309 350 834 356 448 362 151 367 945 373 832 379 814 385 891 392 065 398 338 

4 162 447 1 599 977 1 617 165 1 635 655 1 155 508 1 192 537 1 231 056 1 271 135 1 312 846 1 356 265 1 401 470 1 448 545 1 497 577 1 548 658 1 601 883 

-2 250 286  572 805  353 157  366 191  878 368  873 881  868 424  861 937  854 355  845 612  835 637  824 356  811 690  797 557  781 871  
12 692  585 497  938 654  1 304 845  2 183 213  3 057 094  3 925 518  4 787 455  5 641 810  6 487 422  7 323 059  8 147 415  8 959 105  9 756 662  10 538 533  

 

2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
                      
                      

2 023 557 2 055 934 2 088 828 2 122 250 2 156 206 2 190 705 2 225 756 2 261 368 2 297 550 2 334 311 2 371 660 
                      

398 338 404 711 411 187 417 766 424 450 431 241 438 141 445 151 452 274 459 510 466 862 
2 421 895 2 460 645 2 500 015 2 540 015 2 580 656 2 621 946 2 663 897 2 706 520 2 749 824 2 793 821 2 838 522 

                      
                      

289 728 304 214 319 425 335 396 352 166 369 774 388 263 407 676 428 060 449 463 471 936 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

659 623 692 604 727 235 763 596 801 776 841 865 883 958 928 156 974 564 1 023 292 1 074 457 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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45 955 43 847 41 535 60 481 57 724 54 725 51 470 52 036 48 226 44 116 39 687 
257 337 263 324 269 500 275 873 282 451 289 242 296 256 303 501 310 988 318 725 326 725 
404 711 411 187 417 766 424 450 431 241 438 141 445 151 452 274 459 510 466 862 474 332 

1 657 354 1 715 176 1 775 460 1 859 796 1 925 358 1 993 747 2 065 099 2 143 643 2 221 348 2 302 458 2 387 137 

764 540  745 469  724 555  680 219  655 298  628 199  598 799  562 876  528 476  491 363  451 386  
11 303 074  12 048 542  12 773 097  13 453 317  14 108 615  14 736 814  15 335 613  15 898 489  16 426 965  16 918 328  17 369 714  

 

Таблица: Проформа отчет за паричните потоци за нерегулирани дейности по години 

Всички суми са в евро без ДДС 
  Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
  Постъпления                 
1  Парични потоци, свързани с получени заеми 3 000 000 2 000 000 2 400 000           
2  Парични потоци, свързани с постъпления от контрагенти 34 867 46 366 85 962 616 894 1 057 154 1 904 491 2 155 681 2 403 652 
3  Парични потоци, свързани със Собствени средста (собствен капитал)                 

   Парични потоци, свързани с Гаранции 0 229 400 249 851 249 851 129 514 268 696 387 034 437 272 
  Всичко постъпления 3 034 867 2 275 765 2 735 813 866 746 1 186 669 2 173 187 2 542 715 2 840 923 
                    
  Плащания                 
1  Парични потоци, свързани с плащания към контрагенти 11 470 12 044 12 646 33 278 34 942 36 689 38 523 40 450 
2  Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 1 936 092 2 140 609 2 140 609 61 355 572 647 61 355 61 355 61 355 
3  Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 61 502 64 577 67 806 204 196 214 406 225 126 236 383 248 202 
4  Парични потоци, свързани с получени заеми (главници + лихви) 105 000 175 000 259 000 259 000 259 000 1 259 000 1 224 000 1 189 000 
5 Парични потоци за данъци върху печалбата 0 0 0 0 18 491 91 376 116 085 140 435 
6  Други парични потоци, вкл.концесионни плащания 13 860 14 553 15 281 16 045 122 562 208 138 234 142 259 868 
7  Парични потоци, свързани с Гаранции 229 400 249 851 249 851 129 514 268 696 387 034 437 272 486 866 

  Всичко плащания 2 357 324 2 656 634 2 745 192 703 388 1 490 744 2 268 718 2 347 760 2 426 175 

  Нетен паричен поток 677 543  -380 868  -9 379  163 357  -304 075  -95 531  194 955  414 748  
  Нетен паричен поток с натрупване-НРД 677 543  296 675  287 296  450 653  146 578  51 046  246 001  660 750  
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 Нетен паричен поток с натрупване-РД 1 695 449 201 114 1 143 886 944 244 963 533 402 241 1 238 612 1 997 679 
          
 Нетен паричен поток с натрупване-ОБЩ 2 372 992 497 789 1 431 182 1 394 897 1 110 110 453 287 1 484 613 2 658 429 

 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
                          
                          
2 636 781 2 881 735 3 102 116 3 195 180 3 291 035 3 389 766 3 491 459 3 596 203 3 704 089 3 815 212 3 929 668 4 047 558 4 168 985 

                          
486 866 533 492 582 482 626 559 645 171 664 343 684 089 704 427 719 241 740 818 763 042 785 934 809 512 

3 123 647 3 415 226 3 684 599 3 821 738 3 936 206 4 054 109 4 175 548 4 300 630 4 423 329 4 556 029 4 692 710 4 833 492 4 978 496 
                          
                          

42 472 44 596 46 825 49 167 51 625 54 206 56 917 59 762 62 751 65 888 69 182 72 642 76 274 
61 355 61 355 61 355 61 355 61 355 61 355 61 355 0 0 0 0 0 0 

260 612 273 643 287 325 301 691 316 775 332 614 349 245 366 707 385 042 404 295 424 509 445 735 468 022 
1 154 000 1 119 000 1 084 000 1 049 000 414 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

163 376 187 304 208 940 219 032 229 286 237 605 244 693 242 749 250 182 257 793 265 584 273 559 281 720 
284 156 309 675 332 788 343 223 353 994 365 112 376 588 388 434 400 664 413 289 426 323 439 779 453 673 
533 492 582 482 626 559 645 171 664 343 684 089 704 427 719 241 740 818 763 042 785 934 809 512 833 797 

2 499 462 2 578 054 2 647 792 2 668 639 2 091 378 1 734 981 1 793 224 1 776 893 1 839 456 1 904 306 1 971 532 2 041 226 2 113 486 

624 184  837 172  1 036 807  1 153 099  1 844 829  2 319 127  2 382 323  2 523 737  2 583 873  2 651 723  2 721 178  2 792 265  2 865 011  
1 284 934  2 122 106  3 158 913  4 312 012  6 156 841  8 475 968  10 858 292  13 382 029  15 965 902  18 617 625  21 338 804  24 131 069  26 996 080  

             

2 262 978 12 692 585 497 938 654 1 304 845 2 183 213 3 057 094 3 925 518 4 787 455 5 641 810 6 487 422 7 323 059 8 147 415 
             

3 547 912 2 134 798 3 744 410 5 250 666 7 461 686 10 659 181 13 915 385 17 307 547 20 753 357 24 259 436 27 826 226 31 454 128 35 143 495 
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2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
                            
                            

4 294 054 4 422 876 4 555 562 4 692 229 4 832 996 4 977 986 5 127 325 5 281 145 5 439 579 5 602 767 5 770 850 5 943 975 6 122 295 6 305 963 
                            

833 797 858 811 884 575 911 112 938 446 966 599 995 597 1 025 465 1 056 229 1 087 916 1 120 553 1 154 170 1 188 795 1 224 459 
5 127 851 5 281 687 5 440 137 5 603 341 5 771 442 5 944 585 6 122 923 6 306 610 6 495 808 6 690 683 6 891 403 7 098 145 7 311 090 7 530 422 

                            
                            

80 087 84 092 88 296 92 711 97 347 102 214 107 325 112 691 118 326 124 242 130 454 136 977 143 825 151 017 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

491 423 515 994 541 793 568 883 597 327 627 194 658 553 691 481 726 055 762 358 800 476 840 499 882 524 926 651 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

290 071 298 614 307 353 316 290 334 631 343 972 353 519 387 407 397 374 409 599 419 994 430 606 441 437 452 489 
468 019 482 832 498 128 513 923 530 234 547 080 564 478 582 448 601 008 620 179 639 982 660 440 681 574 703 408 
858 811 884 575 911 112 938 446 966 599 995 597 1 025 465 1 056 229 1 087 916 1 120 553 1 154 170 1 188 795 1 224 459 1 261 193 

2 188 411 2 266 107 2 346 683 2 430 253 2 526 138 2 616 057 2 709 340 2 830 256 2 930 678 3 036 931 3 145 076 3 257 317 3 373 820 3 494 757 

2 939 440  3 015 580  3 093 455  3 173 089  3 245 303  3 328 528  3 413 582  3 476 354  3 565 130  3 653 752  3 746 328  3 840 829  3 937 270  4 035 666  
29 935 520  32 951 100  36 044 555  39 217 643  42 462 947  45 791 475  49 205 057  52 681 412  56 246 542  59 900 294  63 646 622  67 487 451  71 424 721  75 460 386  

              

8 959 105 9 756 662 10 538 533 11 303 074 12 048 542 12 773 097 13 453 317 14 108 615 14 736 814 15 335 613 15 898 489 16 426 965 16 918 328 17 369 714 
              

38 894 625 42 707 762 46 583 088 50 520 717 54 511 489 58 564 573 62 658 374 66 790 027 70 983 356 75 235 907 79 545 111 83 914 416 88 343 049 92 830 100 
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Показатели за оценка на ефективността от инвестицията 

Нетна настояща стойност (NPV) 

Определение:  

NPV отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията. Необходимо и 
достатъчно условие е NPV да бъде положително число. 

Формула за изчисление: 

Изчисляване на NPV на проекта 

         n NCFt 

NPV= -Io +∑──── 

        t═1 (1+r)t 

където: 

NCF нетния паричен поток;     n – броят години, за които е изготвен финансовия модел; 

Io – сумата на инвестицията;    t – периодът, равен на една година. 

NPV – нетна настояща стойност; 

r – дисконтов процент (5%); 

  NPV > 0 – Положителната нетна настоящата стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток 
е по-голяма от разходите за инвестицията и същата се счита за ефективна. 
 NPV < 0 – Отрицателната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния поток 

през периода на инвестицията не е достатъчна, за да покрие разходите за инвестицията. 
 NPV ═ 0 – Нетната настояща стойност равна на нула показва, че сумата от паричните потоци на проекта е 

точно толкова, че да се възвърне инвестираният капитал. 
 
 

Таблица: Изчисляване на нетна настояща стойност на проекта 
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Всички суми са в евро  

Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Нетни парични потоци 2 372 992 497 789 1 431 182 1 394 897 1 110 110 453 287 1 484 613 2 658 429 3 547 912 2 134 798 3 744 410 5 250 666 

Дисконтов фактор 
( r = 5%)** 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 0,7107 0,6768 0,6446 0,6139 0,5847 0,5568 

Дисконтирани парични потоци 2 259 993 451 509 1 236 309 1 147 585 869 800 338 250 1 055 087 1 799 329 2 287 016 1 310 581 2 189 279 2 923 767 

Сума на дисконтираните парични 
потоци 316 352 868            

Сума на инвестицията (Io)  16 412 469            

Нетна настояща стойност (NPV)   299 940 399            

 

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 

7 461 686 10 659 181 13 915 385 17 307 547 20 753 357 24 259 436 27 826 226 31 454 128 35 143 495 38 894 625 42 707 762 46 583 088 50 520 717 54 511 489 

0,5303 0,5051 0,4810 0,4581 0,4363 0,4155 0,3957 0,3769 0,3589 0,3418 0,3256 0,3101 0,2953 0,2812 

3 957 091 5 383 611 6 693 538 7 928 787 9 054 621 10 080 297 11 011 782 11 854 730 12 614 489 13 296 123 13 904 422 14 443 921 14 918 908 15 330 851 
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2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

58 564 573 62 658 374 66 790 027 70 983 356 75 235 907 79 545 111 83 914 416 88 343 049 92 830 100 

0,2678 0,2551 0,2429 0,2314 0,2204 0,2099 0,1999 0,1904 0,1813 

15 686 422 15 983 753 16 226 391 16 423 948 16 578 945 16 693 828 16 772 187 16 816 523 16 829 195 

 

Таблица: Изчисляване на нетна настояща стойност при NPV1 > 0 

Всички суми са в евро  
Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Нетни парични потоци 2 372 992 497 789 1 431 182 1 394 897 1 110 110 453 287 1 484 613 2 658 429 3 547 912 2 134 798 3 744 410 5 250 666 
Дисконтов фактор r1 0,8197 0,6719 0,5507 0,4514 0,3700 0,3033 0,2486 0,2038 0,1670 0,1369 0,1122 0,0920 
Дисконтирани парични потоци 1 945 076 334 445 788 162 629 655 410 740 137 472 369 058 541 684 592 563 292 253 420 170 482 944 

Сума на дисконтираните парични потоци 16 229 933            

Сума на инвестицията (Io)  16 412 469            

Нетна настояща стойност  
(NPV) > 0  -182 536            

 

2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 
7 461 686 10 659 181 13 915 385 17 307 547 20 753 357 24 259 436 27 826 226 31 454 128 35 143 495 38 894 625 42 707 762 46 583 088 50 520 717 54 511 489 

0,0754 0,0618 0,0507 0,0415 0,0340 0,0279 0,0229 0,0187 0,0154 0,0126 0,0103 0,0085 0,0069 0,0057 
562 547 658 698 704 852 718 585 706 271 676 712 636 235 589 496 539 869 489 749 440 789 394 087 350 327 309 836 
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2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
58 564 573 62 658 374 66 790 027 70 983 356 75 235 907 79 545 111 83 914 416 88 343 049 92 830 100 

0,0047 0,0038 0,0031 0,0026 0,0021 0,0017 0,0014 0,0012 0,0009 
272 847 239 279 209 063 182 122 158 223 137 119 118 567 102 315 88 124 

 

Таблица: Изчисляване на нетна настояща стойност при NPV1 < 0 

Всички суми са в евро  
Година 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Нетни парични потоци 2 372 992 497 789 1 431 182 1 394 897 1 110 110 453 287 1 484 613 2 658 429 3 547 912 2 134 798 3 744 410 
Дисконтов фактор 0,8163 0,6664 0,5440 0,4441 0,3625 0,2959 0,2416 0,1972 0,1610 0,1314 0,1073 
Дисконтирани парични потоци 1 937 137 331 721 778 550 619 438 402 426 134 140 358 642 524 247 571 147 280 541 401 686 
Сума на дисконтираните парични 
потоци 15 339 809           

Сума на инвестицията (Io)  16 412 469           

Нетна настояща стойност  
(NPV)  < 0 -1 072 660            

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
5 250 666 7 461 686 10 659 181 13 915 385 17 307 547 20 753 357 24 259 436 27 826 226 31 454 128 35 143 495 38 894 625 42 707 762 46 583 088 50 520 717 

0,0876 0,0715 0,0584 0,0476 0,0389 0,0317 0,0259 0,0212 0,0173 0,0141 0,0115 0,0094 0,0077 0,0063 
459 813 533 418 622 040 662 909 673 067 658 832 628 682 588 666 543 195 495 435 447 606 401 215 357 242 316 277 

2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
54 511 489 58 564 573 62 658 374 66 790 027 70 983 356 75 235 907 79 545 111 83 914 416 88 343 049 92 830 100 

0,0051 0,0042 0,0034 0,0028 0,0023 0,0019 0,0015 0,0012 0,0010 0,0008 
278 580 244 321 213 387 185 680 161 092 139 382 120 298 103 597 89 032 76 371 
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Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) 

Определение:  
Показателят NPV е минимален критерий за ефективност на инвестицията, но не е достатъчен, затова е необходимо да 
се изчисли и показателят IRR. 

Формула за изчисление: 
       NPV1 

IRR ═ r1 + (r2 – r1)────────── 

   NPV 1 – NPV2 

където: 

IRR – вътрешна норма на възвръщаемост; 

r1  - дисконтов процент, при който NPV1>0; 

r2  - дисконтов процент, при който NPV1<0; 

 
Таблица: Вътрешна норма на възвръщаемост IRR 

  Индикатори Стойност 
1 Дисконтовата норма (r1), при която NPV >0 22,00% 
2 Дисконтовата норма (r2), при която NPV <0 22,50% 
3 Нетна настояща стойност (NPV1) > 0 -182 535,99     
4 Нетна настояща стойност (NPV2)  < 0 -1 072 660,31     
5 Вътрешна норма на възвращаемост (IRR) 21,90% 
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Индекс на рентабилност (PI) 

Определение: 

Индексът на рентабилност (PI) представлява дохода, който всеки един инвестиран лев ще осигури. Ако PI > 1, 
проектът е рентабилен, тъй като такава стойност на PI осигурява ефективност на инвестицията.  

Формула за изчисление: 

Изчисляване на PI на проекта 

   n  NCFt 
    ∑──── 
    t═1  (1+r)t 

PI ═ ───────────── 
  Io  

където: 

PI – индекс на рентабилност; 

NCF – нетен паричен поток; 

Io – сумата на инвестицията; 

r – дисконтов процент (5%); 

n – брой години, за които е изготвен бизнес планът; 

t – периодът, равен на една година. 
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Таблица: Изчисляване на индекс за рентабилност РI 

В евро 

  Индикатори Стойност 

1 Сума на дисконтираните NCF 316 352 868,33 

2 Сума на инвестицията (Io) 16 412 469,39 

3 Индекс на рентабилност (PI) 19,28 

Срок на откупуване (РВР) 

Определение: 

Срокът на откупуване е очаквания брой години, за които се възвръща направената инвестиция. 

Метод за изчисление: 
     tn x Io 
РВР (в години) ═ ───────────────────────── 
    Сумата на дисконтираните NCF 

където: 

РВР – срок на откупуване на инвестицията в години; 

Io – сумата на инвестицията; 

n – брой години, за които е изготвен бизнес планът; 

t – периодът, равен на една година. 
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Таблица: Изчисляване срока на откупуване на инвестицията  РВР 

В евро 

Година   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Дисконтирани NCF на 
проекта   2 259 993 451 509 1 236 309 1 147 585 869 800 338 250 1 055 

087 1 799 329 2 287 016 

Кумулативна сума -16 412 469  -14 152 477  -13 700 968  -12 464 659  -11 317 074  -10 447 273  ######### -9 053 
937  -7 254 608  -4 967 592  

Годината в която 
кумулативната сума става 
положителна 

12          

Срок на откупуване PBP 
(месец от следв. година) 11год 5м          

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

1 310 581 2 189 279 2 923 767 3 957 091 5 383 611 6 693 538 7 928 787 9 054 621 10 080 297 11 011 782 11 854 730 12 614 489 13 296 123 

-3 657 011  -1 467 732  1 456 036  5 413 127  10 796 738  17 490 276  25 419 063  34 473 684  44 553 980  55 565 763  67 420 493  80 034 982  93 331 105  
2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 

13 904 422 14 443 921 14 918 908 15 330 851 15 686 422 15 983 753 16 226 391 16 423 948 16 578 945 16 693 828 16 772 187 16 816 523 16 829 195 

107 235 527  121 679 447                        
Таблица: Изчисляване на коефициент на ефективност 

Анализ на приходите и разходите на проекта 
евро   

Приходи Разходи Коефициент на ефективност  
За последната година от ОПР 

А Б В 

8 677 623 3 755 867 2,31 
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Обобщаване на финансови показатели на проекта 
 

Таблица: Финансови показатели на проекта 

   

Показатели Допустими норми 
Показатели, 

след анализ на 
Бизнес плана  

Резултат 

Нетна настояща стойност  NPV>0 299 940 399  Да 
Вътрешна норма на възвращаемост IRR >15% 21,90% Да 
Индекс на рентабилност  PI > 1.0 19,28  Да 
Срок на откупуване  PBP<35 години 12  Да 
Коефициент на ефективност >1.1 2,31  Да 

 

Анализът на основните инвестиции и необходимото финансиране, както и изчислените финансови показатели 
доказват, че проектът е финансово изгоден за „Гражданско летище Горна Оряховица 2016” АД. В никой от периодите 
няма недостиг на средства за изплащане на концесионната такса. 
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ГЛАВА 15 - ПРОГНОЗИРАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИЯ И ТОВАРЕН 
ТРАФИК 
 
 
ОСНОВНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРАФИКА И 

РАЙОНА НА ПРИВЛИЧАНЕ 
 

Характера на трафика, който ще се генерира на летище Горна Оряховица 
основно ще бъде пътнически, товарен (cargo) и обща авиация (general aviation).  

 

Пътническият трафик основно ще се състои от: 

1. Пътници превозвани с редовни полети (scheduled flights) на ниско-
тарифни (lowcost) авиопревозвачи 

2. Пътници превозвани с чартърни полети (nonscheduled flights)  

3. Пътници превозвани с полети на обща авиация (Бизнес авиация) 

4. Пътници превозвани с редовни полети 

 

Товарният трафик основно ще се състои от: 

1. Товари превозвани с карго полети /чисто карго/ 

2. Товари превозвани с редовни и чартърни полети 

 

Трафикът на обща авиация основно ще се състои от: 

1. Пътнически полети  

2. Бизнес полети 

3. Развлекателни и спортни полети 

4. Специализирани полети 
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РАЙОН НА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
 
 
 

 

 

Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица се намира на 
15 км от гр. Велико Търново, който е областен център на административна 
област Велико Търново. 

Област Велико Търново е разположена в централна северна България. 
Граничи с областите Русе, Търговище, Сливен, Стара Загора, Габрово, Ловеч и 
Плевен.  

С оглед разположението на летище Горна Оряховица спрямо останалите 
четири международни летища - София, Пловдив, Бургас и Варна и разстоянието 
между тях, определяме, че района на привличане включва следните области: 
Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Русе, Разград, Търговище и 
Шумен. 

  

  

  

  

  

  
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ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ПЪТУВАНИЯТА С ВЪЗДУШЕН 
ТРАНСПОРТ. ПРОГНОЗА ЗА ПЪТНИКОПОТОКА. 

 

До началото на 2020 г. и развитието на COVID-19 пандемията, пътуванията 
на български граждани в чужбина и посещението на чужденци в България се 
осъществява приоритетно с въздушен транспорт. За анализа са използвани 
данни от Националния статистически институт. В разглеждания период от 2017г. 
до 2020г., настъпването на COVID-19 пандемията се случи в началото на 2020 
г. което видно от данните се отрази много тежко на авиационния сектор с 
намаляване на броя на обслужените пътници с 68%. На следващите диаграми е 
представен анализ на общия брой пътуващи от/до България, български 
граждани и чужденци, спрямо броя на обслужени пътници на българските 
летища и съотношението на тези използващи въздушен транспорт спрямо тези 
използващи друг вид транспорт.  
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2017 2018 2019 2020
Обслужени пътници на летищата 11 436 679 12 505 096 12 044 306 3 874 985
Общо пътувания 17 823 790 19 066 889 19 558 737 8 946 365
Брой пътувания на български граждани в 

чужбина 6 227 623 6 698 526 7 006 585 3 973 009

Брой посещения на чужденци в България 11 596 167 12 368 363 12 552 152 4 973 356
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Прогнозата на EUROCONTROL за периода до 2025 г. включва три сценария, 
свързани с развитието на пандемията. Сценариите разглеждат възтановяването 
на броя на полетите спрямо нивото им през 2019 година. За целите на 
настоящата прогноза ще изберем средния вариант – с възстановяване на 95% 
от трафика от 2019г. - през 2025 г.  

Пътувания с въздушен транспорт
64%

Пътувания с друг вид транспорт
36%

2017 ГОДИНА
Пътувания с въздушен транспорт

66%

Пътувания с друг вид транспорт
34%

2018 ГОДИНА

Пътувания с въздушен транспорт
62%

Пътувания с друг вид транспорт
38%

2019 ГОДИНА

Пътувания с въздушен транспорт
43%

Пътувания с друг вид транспорт
57%

2020 ГОДИНА
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ACI Europe в свой анализ за периода след възстановяване на трафика 

предвижда запазване на темпа на нарастване с този от преди 2019. В настоящия 
анализ предвиждаме по-песимистичен вариант с нарастване на трафика с 3%. 

 
 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗА ЗА ПЪТНИЧЕСКИЯ ТРАФИК НА ЛЕТИЩЕ 
ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
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От 2008 година летище Горна Оряховица е в дерогация от Регламент (ЕО) 
№ 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година 
относно общите правила в областта на сигурността на гражданското 
въздухоплаване, което е причина до настоящият момент да не могат да бъдат 
извършвани полети на търговския въздушен транспорт, включващи пътници и 
товари. Концесионерът в своята инвестиционна програма е предвидил през 2022 
година да извърши необходимите инвестиции и да започне да изпълнява 
изискванията на горепосочения Регламент.  

Предвижданията за начало на търговските полети с пътници на летище 
Горна Оряховица са за 2023 година, като предвиждаме темпа на нарастване на 
броя на обслужените пътници за следващите години да бъде 3 %. За целите на 
проучването ще използваме броя на обслужените пътници през 2019 година, и 
за първата 2023 година ще разглеждаме 84% (съгласно прогнозата на 
Евроконтрол) от тях. 

В района на привличане на летище Горна Оряховица за съжаление няма 
изграден цялостен туристически продукт. Развитието на летището и 
постепенното нарастване на трафика със сигурност ще доведе до предпоставки 
за създаването на туристически продукти и популяризиране на местата за 
туризъм в района, но това ще се случи на по-късен етап. Към настоящия момент 
туризма в района се обслужва от наземен транспорт и чужденците които 
посещават района са от съседните на България държави (предимно Румъния). 
Навлизането на нискотарифни компании на летище Горна Оряховица ще доведе 
до сигурно увеличение на броя на чужденците които ще посетят района като 
индивидуални туристи, но това изисква съответните реклами и представяния на 
възможностите на туристическия бранш в района.  

В настоящия анализ придържайки се по-скоро към песимистична прогноза, 
ще разгледаме възможностите и потенциала на района на привличане на летище 
Горна Оряховица извън туристическите пътувания, за чиято реализация ще бъде 
нужно период от минимум 5 години.  

На следващите две диаграми е представен общия брой български граждани 
пътуващи в чужбина, пътуванията с цел туризъм и пътуванията със служебни 
или други цели, както и разпределението по държави дестинации на 
пътуванията: 
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От данните ясно се вижда, че 67% от пътуванията на български граждани 
в чужбина са със служебни или други цели, различни от почивка или екскурзия. 
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Общо всички пътувания

7 006 585 2 288 970 4 717 615

ПЪТУВАНИЯ ПРЕЗ 2019 г.
НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА 
ОБЩО И ПО ПРИЧИНА ЗА ПЪТУВАНЕТО

Пътувания на български граждани в чужбина - общо

Пътувания на български граждани в чужбина с цел почивка и екскурзия

Пътувания на български граждани в чужбина със служебна  или друга цел

33% 67% 
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През 2019 година, най-много пътувания са осъществени към Турция, като 

80 % от тях са с цел различна от туризъм. На второ място е ФР Германия като 
съотношението е 76% служебни и други пътувания, към 24% с цел туризъм. При 
пътуванията с дестинация Италия и Испания, туристическите пътувания са около 
55% за туризъм и 45% за служебните и други пътувания. 

През 2019 г. общия брой за територията на България работоспособни 
български граждани, живеещи в градовете е 3 144 552. В района на 
привличане живее  16,64% от общото население в тази категория в България 
или 523 315 граждани.  

В района на привличане разпределението е: 
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ПЪТУВАНИЯ ПРЕЗ 2019 г. 
НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА 

ПО ДЪРЖАВИ

Пътувания на български граждани в чужбина - общо

Пътувания на български граждани в чужбина с цел почивка и екскурзия

Пътувания на български граждани в чужбина със служебна  или друга цел
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Среден списъчен брой на наети лица по трудово и служебно 

правоотношение през 2019 г. в района на привличане е 358 500. Общо за 
страната този брой е 2 322 561. От това следва, че на територията на района 
на привличане работят 15 % от общия брой работещи наети лица по трудово 
и служебно правоотношение на територията на България. 

 
Данните на общия брой пътувания на български граждани в чужбина 

показват 7 006 585 реализирани пътувания през 2019 г. От тях 4 717 615 
пътувания са със служебна или друга цел. За целта на настоящия анализ, 
предполагаме, че тези пътувания са извършени от български граждани в 
трудоспособна възраст. За да избегнем изкривяване на данните ще премахнем 
от общия брой, броя на българските граждани пътуващи до съседните на 
България държави: Гърция, Румъния, Сърбия и Р. Северна Македония. Броя на 
посещенията в Турция ще го запазим, поради възможностите за привличане на 
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потенциални пътници от летище Горна Оряховица за тази дестинация.  

От горното следва, че общия брой пътувания на български граждани които 
е вероятно да бъдат с въздушен транспорт и са със служебна или друга цел е 
2 853 513. При общ брой граждани в България в трудоспособна възраст 
3 144 552, резултата показва, че на един работещ български граждани 
съответстват 0,91 броя пътувания от този вид.  

В района на привличане на летище Горна Оряховица живеят 16,64% от 
трудоспособното население в България и 15% от наетите лица по трудово и 
служебно правоотношение. За да получим съотношението между работещи и 
пътувания ще използваме като по-вероятно, броя на наети лица по трудово и 
служебно правоотношение в района на привличане, вместо тези в 
трудоспособна възраст. Като умножим броя на наетите лица в района на 
привличане се получава: 358500 х 0,91 броя пътувания, съответно 
325320  пътувания с служебна или друга цел от района на привличане.  

На тази база може да се предположи, че 325 320 броя пътувания с 
въздушен транспорт са от района на привличане на летище Горна Оряховица и 
отнесено към 2023 г и 84% от трафика за 2019г, може да предвидим 280 060 
пътувания на български граждани със служебна или друга цел от района на 
привличане.  

На следващо място трябва да изследваме причините за служебни пътувания 
в чужбина на работещи от района на привличане на летището. Те могат да са 
свързани с: 

 Чуждестранни инвестиции  

 Дейност свързана с международна търговия 

 Посещение на международни панаири 

 Обмяна на опит с външни партньори 

Ще разгледаме чуждестранните преки инвестиции в района на привличане 
на летище Горна Оряховица. За 2019г. 7,5 % от общите инвестиции в 
нефинансовия сектор в България са направени в района на привличане или 
25 341 512,8 хил. евро за страната и 1911717,3 хил. евро в района на 
привличане. 

 

Разпределението по области е следното: 

7.5%

Чуждестранни преки инвестиции в района на привличане - 2019 г.

Чуждестранни преки инвестиции в България - 2019 г.
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В района на привличане се извършват следните икономически дейности: 
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Друг съществен фактор са пътуванията на чужденци до България. В 
следващите две диаграми са показани посещенията на чужденци в България: 

 

 
При анализа на данните от Националния статистически институт ясно се 

открояват броя на пътуващите турски и румънски граждани до територията на 
България. Тези пътувания са предимно транзитно преминаващи граждани през 
територията на страната. За чужденците от Сърбия, Р. Северна Македония и в 
части от Гърция,използването на въздушен транспорт не е рентабилно заради 
малките разстояния. За да се избегне изкривяване на анализа ще ги изключим 
от проучването. 

Поради липсата на цялостен туристически продукт в района на привличане 
на летище Горна Оряховица, липсата на подробни 
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статистически данни за разпределението на туристите по области в България и 
с оглед песимистичния вариант който изследваме, ще изключим от анализа и 
чужденците които са посетили България с цел туризъм.  

Следователно броя на чуждите граждани посетили България през 2019 г. 
по служебни или други цели, различни от туризъм, с вероятност да използват 
въздушен транспорт е 3 668 394. Ако вземем данните за преките чужди 
инвестиции в района на привличане, които са в размер на 7,5% от общите за 
страната и направим съотношение към броя на пътуванията със служебна цел 
или друга различна от туризъм, може да се предположи, че броя на този вид 
пътувания от района на привличане е 256 788. С оглед на прогнозните данни за 
2023 година и предвижданията за 84% от трафика през 2019, можем да 
предположим 215 702 пътувания. 

От направения анализ следва, че потенциала за реализиране на пътувания 
с въздушен транспорт от/до района на привличане на летище Горна Оряховица 
със служебна или друга цел от български и чужди граждани е 495 762 броя 
пътувания.  

Прогнозата за 2023г. за брой пътници обслужени на летище Горна 
Оряховица е 15% от потенциалния пътникопоток от района на привличане 
или 74 364 пътника. 

При прогнозирания темп на нарастване на въздушния транспорт от 3%, за 
следващите 10 години очаквания брой на обслужени пътници на летище Горна 
Оряховица е следния: 

 
С развитието на летището и туристическите продукти в региона има реален 

потенциал за нарастването на пазарния дял на летище Горна Оряховица в 
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на летище Горна Оряховица
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сектора на пътническите полети при въздушните услуги. 

Настоящата прогноза предвижда през 2023 г. пазарен дял на летище Горна 
Оряховица за въздушен пътнически транспорт в размер на 0,74 % от общия 
брой пътувания от/до България, който се очаква да бъде 10 117 217 броя. 

Потенциала на нарастване броя на обслужените пътници на летище Горна 
Оряховица се потвърждава и от броя на населението в района на привличане. 
През 2020г. населението на територията на България е 6 916 548 жители. В 
района на привличане живеят 1 295 781 жители или 19% от общото 
население на България. На следващите диаграми е представено 
разпределението по области: 

 

 
 
 

Брой самолетодвижения с пътници 

 

Прогнозният брой пътници за 2023 година – 74 364 пътника, при 
използване на типове самолети брой на местата между 70 – 150 (средно 110), 
ще доведе до средногодишно 676 самолетодвижения с пътнически превоз. 
На седмична база това са 13 движения, които са малък процент от общия 
капацитет на летището и няма да създадат необходимост от нови разширения. 

  

  

Други области
81%
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ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗИ С ВЪЗДУШЕН 
ТРАНСПОРТ 

 

IATA, която представлява 265 търговски авиокомпании в световен мащаб и 
повече от 83% от общия въздушен трафик  за  търсенето на услуги за въздушен 
превоз на товари, дава прогноза за положителна  перспектива, като анализите 
посочват, че  ще продължи темпът  да се подобрява. 

Голяма част от авиокомпаниите  бързо се преструктурираха в отговор на 
голямото търсене на въздушни карго услуги, което гарантира, че предлагането 
е достатъчно, за да се отговори на нарасналото търсене, свързано с веригата на 
доставки по време на пандемията. 

Перспективите пред пазара на въздушни услуги, с оглед възстановяването 
на   въздушното карго  от  пандемията е "добро" и услугите за въздушен товарен 
превоз  остават силно търсени. Фирмите се нуждаят от въздушен  превоз  за  
бързо  транспортиране на компоненти и крайни  продукти до  пазара, тъй като  
световната  икономика се възстановява. Това  оказва положително  въздействие  
върху  потока на въздушните товари. 

 

 
 

Ръст на превозите се наблюдава в посока Близкият изток - Европа и 
Близкият изток - Азия.  Възстановяването  на превозите в Северния Пасифик е 
отражение на факта,  че  силни  китайски  и  американски  компании генерират 
много търговски сделки. Отражението на пандемията в Европа отслаби сериозно 
икономиките на стария континент и възстановяването не е толкова бързо. 
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Интересен факт е, че през последната година факторите на затоварване 

при въздушното карго са били с 10% по-високи, отколкото в предишните години. 
Това е в следствие на тежък недостиг на капацитет в бранша, защото  преди 
пандемията, 50% от въздушното карго се пренасяше с пътническите самолети. 
Това очевидно е от полза за приходите на авиокомпаниите, опериращи  в  този  
сегмент. Въпреки това, високите фактори на затоварване ще бъдат временни, с 
оглед възстановяването на пътническите полети.  
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Основните видове товари, които се произвеждат в района на привличане 
на летище Горна Оряховица са с промишлен и селскостопански произход.  

Структурата на промишлеността е разнообразна, което е добра 
предпоставка за развитие на транспортните услуги чрез въздушен превоз.  

Селското стопанство е един от приоритетните отрасли, имащ традиционно 
важно място за икономиката на регионално равнище. Важно значение ще има 
възстановяването на износа на селскостопанска продукция от района на 
привличане на летището. 

От особено важно значение за дейността на летище Горна Оряховица е 
развитието на оръжейната индустрия в зоната на привличане. Изнocът нa военна 
продукция oт Бългapия e нapacнaл c близo 60% след 2015 г. 

В района на привличане са основните предприятия произвеждащи 
специална продукция като:  

Аркус гр. Лясковец, Дунарит – Русе, Емко – Трявна, Арсенал – Казанлък, 
ВМЗ- Сопот и др. 
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ПРОГНОЗА ЗА ТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗИ С ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 
НА ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 
Изследването на товарните полети от летищата в страната показва, че се 

използват основно летище София и летище Бургас и в по-малка степен летища 
Варна, Пловдив. 

Дерогацията на летище Горна Оряховица от Регламент (ЕО) № 300/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година относно общите 
правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване, е причина 
до настоящият момент да не могат да бъдат извършвани карго полети. 
Изключения са полетите със специална продукция които се извършват до 
настоящия момент. Концесионерът в своята инвестиционна програма е 
предвидил през 2022 година да извърши необходимите инвестиции и да започне 
да изпълнява изискванията на горепосочения Регламент.  

Предвижданията за начало на търговските полети с въздушно карго на 
летище Горна Оряховица са за 2023 година, като предвиждаме темпа на 
нарастване на броя на обслужените тона карго за следващите години да бъде 
10% на година.  

За последните четири години на българските летища се наблюдава 
устойчива тенденция в разтоварените тонове въздушно карго, като не се 
наблюдава промяна и през кризисната 2020 г. Не така стои въпроса с тоновете 
натоварени въздушно карго където се наблюдава тенденция на спад. 

 
 

   
 

Анализът на данните показва, че през летище София товарните полети са 
преимуществено комбинирано карго с пътническите полети – среден товар 8-9 
тона на полет.  

Летище Бургас се утвърди и като карго летище през последните години, 
поради големият капацитет на летищните съоръжения и по-слабото натоварване 
извън летния сезон, като средния товар е над 25 тона на полет, като основно 
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полетите са чисто товарни. Основни товари през летище Бургас са товари със 
специална продукция. 

В тази връзка прогнозата за карго полети през летище Горна Оряховица е 
базирана на следните предпоставки: 

 Наличие в близост до летището на товари промишлена (специална) 
продукция и селскостопанска продукция 

 Възможност за удължаване на ПИК и разширение на перона, с което 
ще бъде възможно обслужване на по-големи типове ВС без 
ограничение в излетното тегло, при по-малки летищни разходи в 
сравнение с другите летища. 

 Привличане на част от товарите на летище Бургас и летище София 
на летище Горна Оряховица след първия 5-годишен период. 

В анализа на възможностите за привличане на карго превози на летище 
Горна Оряховица ще разгледаме статистиката на Националния статистически 
институт за добавена стойност и произведена продукция в период от 5 години - 
2015-2019 г. 
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Показателите "Добавена стойност по факторни разходи" са изчислени по 
методология на Структурна бизнес статистика за всички нефинансови 
предприятия, които са представили годишни отчети за дейността си в НСИ. От 
направения анализ ясно се очертава тенденцията на нарастване на този 
показател в района на привличане на летище Горна Оряховица с темп от средно 
6% на година. Област Велико Търново е на второ място в района на привличане, 
а всички разгледани области са 12% от общия показател за България. 
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Показателите "Произведена продукция" са изчислени по методология на 
Структурна бизнес статистика за всички нефинансови предприятия, които са 
представили годишни отчети за дейността си в НСИ. От направения анализ, 
както и при показател „Добавена стойност“, ясно се очертава тенденцията на 
нарастване на този показател в района на привличане на летище Горна 
Оряховица с темп от средно 6% на година. Област Велико Търново е на второ 
място в района на привличане, а всички разгледани области са 12% от общия 
показател за България. 

Общото количество карго обработено на българските летища през 2020 г. 
е в размер на 25 972 тона. Като вземем предвид индустрията в района на 
привличане на летището, производството и добавената стойност, съобразено с 
процента спрямо останалата част на България и анализа на всички данни в 
Глава 15 на Генералния план, можем да прогнозираме, че потенциала за 
обслужване на въздушно карго от/до района на привличане на летище Горна 
Оряховица през 2023 г. е в рамките на 6% или 1558 тона годишно.  

 

Брой самолетодвижения с пътници 

Прогнозният брой карго товари за 2023 година – 1558 тона, при използване 
на среден тип самолети и средно затоварване 15 тона/полет, ще доведе до 
средногодишно 103 самолетодвижения с въздушно карго. На седмична база 
това са 2 движения, които са малък процент от общия капацитет на летището и 
няма да създадат необходимост от нови разширения. 
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ГЛАВА 16 - АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА 
ПОЛЕТИ  
 
ОБЩО ОПИСАНИЕ 

Летище Горна Оряховица разполага с една ПИК. По-долу са посочени 
физическите характеристики на ПИК, обявените разстояния, светлинния подход 
и светлините на ПИК в съответствие с публикацията за летище Горна Оряховица 
в част AD 2, Летища/Летателни площадки от сборник AIP на Р България. 

Точка LBGO AD 2.12 Физически характеристики на ПИК 

 

Таблица 1 
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Точка LBGO AD 2.13 Обявени разстояния 

 

Таблица 2 

Точка LBGO AD 2.14 Светлинен подход и светлини на ПИК 

 

Таблица 3 
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 ИЗИСКВАНИЯ НА НАРЕДБА № 14 НА МТИТС, ЗА ЛЕТИЩАТА И 
ЛЕТИЩНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕКСТОВЕТЕ ОТ ДЯЛ 
ТРЕТИ, ОГРАНИЧАВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРЕПЯДСТВИЯТА 

В изпълнение на изискванията на Наредба № 14 на МТИТС около ПИК на 
всяко летище се установява въздушно пространство, което е свободно от 
препятствия, с цел осигуряването на условия за безопасно провеждане на 
полетите на ВС. Контролът по отношение на препятствията, разположени в 
района на летището се осъществява чрез определени повърхнини, в зависимост 
от оборудването и използването на дадена ПИК. 

Тъй като ПИК на летище Горна Оряховица е оборудвана и сe използва за 
излитане и кацане в двете направления, към нея са приложими повърхности за 
ограничаване на препятствията по чл. 125 от Наредба № 14 на МТИТС: 

 Конична повърхност; 
 Вътрешна хоризонтална повърхност; 
 Повърхност на подхода за кацане; 
 Преходни повърхности; 
 Повърхност на набор на височина при излитане. 

При планиране на удължаването съответните повърхности следва да 
бъдат адекватно преместени. Тази тема е разгледана в точка 3.2 по-долу. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО И ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ПОЛЕТИ  
При анализ на аеронавигационната информация за летище Горна 

Оряховица, публикувана в AIP Република България към 4 ноември 2021 година 
може да бъдат направени следните изводи: 

Организацията на въздушното пространство е реализирана чрез 
определянето на летищна контролирана зона (КЗ) и летищен контролиран район 
(ЛКР). Посочените обхващат въздушно пространство, което изглежда 
достатъчно по обем за да помести публикуваните процедури за полети по 
прибори и визуалните маршрути. В съседство с посочените въздушни 
пространства се намират въздушни пространства класове G, от земната 
повърхност до ПН 105 и С, от ПН 105 до ПН 660. 

Навигационната концепция реализирана с цел осигуряването на полетите 
на летище Горна Оряховица има параметри, както е посочено по-долу: 

 Навигационната инфраструктура: един комплект от 
ултракъсовълнов всенасочен радиофар и далекомерно съоръжение 
(VOR/DME), една ненасочена приводна радиостанция (NDB) за 
направление 09, глобални сателитни навигационни системи (GPS, 
GLONASS, BEIDOU и GALILEO); 
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 Навигационни спецификации: навигационните спецификации на 
ICAO, приложими към конкретните навигационни средства (VOR/DME, 
NDB, GNSS) и съответните етапи на полета в границите на ЛКР (подход, 
втори кръг, отлитане); 
 Навигационни приложения: Процедури за подход и отлитане, 

процедури за изчакване и др. (Instrument Approach Procedures, Standard 
departure procedures, Holding procedures etc.). 

В следващата таблица са посочени данни за наземната навигационна 
инфраструктура налична на летище Горна Оряховица (съгласно AIP): 

Точка LBGO AD 2.19 Средства за радионавигация и кацане 

 

Таблица 4 

Процедурите за полети, приложими на летище Горна Оряховица са 
посочени на следващите страници: 
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 Процедури за подход на ПИК 09 по RNP – Фигура 1. 
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 Процедури за подход на ПИК 09 по VOR – Фигура 2
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 Процедури за подход на ПИК 09 по NDB – Фигура 3. 
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 Процедури за подход на ПИК 27 по RNP – Фигура 4. 
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 Процедури за подход на ПИК 27 по VOR – Фигура 5. 
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 Процедури за отлитане от ПИК 09 по RNAV – Фигура 6. 
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 Процедури за отлитане от ПИК 27 по RNAV – Фигура 7. 
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РАЗДЕЛ II - РАЗВИТИЕ НА СТРАНА „ВЪЗДУХ” 

ГЛАВА 17 – ПИСТА ЗА ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ И ПЪТЕКИ ЗА 
РУЛИРАНЕ 
 
ПИСТА ЗА ИЗЛИТАНЕ И КАЦАНЕ 

 

Според прогнозните данни, самолетния микс ще бъде представен 
преобладаващо от ВС код „С”, в по-малка степен код „D”, както и инцидентно от 
товарни ВС код „Е“.  

Съгласно изискванията на Глава втора „Физически характеристики на 
летище” от Наредба № 14 за летищата и летищното осигуряване, фактическата 
дължина, която е необходимо да се предвиди при проектиране на главната ПИК, 
трябва да бъде достатъчна да удовлетвори експлоатационните изисквания на 
самолетите, за които е предназначена, и не трябва да е по-малка от най-
голямата дължина, определена по пътя на включване на поправките за местните 
условия към техническите характеристики за излитане и кацане на съответните 
самолети.  

Към местните условия, които се отчитат, се отнасят надморската височина, 
температурата, надлъжният наклон на ПИК, влажността и характеристиката на 
настилката на ПИК. В случаите, когато към ПИК се свързва крайният участък за 
спиране или участъка, свободен от препятствия, фактическата дължина на ПИК 
е приемлива, ако всяко предвидено свързване на ПИК с крайния участък за 
спиране и участъка, свободен от препятствия, допуска възможност за спазване 
на експлоатационните изисквания за излитане и кацане на самолетите, за които 
е предназначена ПИК. 

 
 

Очакваното развитие на летището преди COVID-19 пандемията, показваше 
необходимост от удължаване на ПИК с цел повишаване на 
конкурентоспособността на летището и даване на възможност използването на 
по-голям микс от самолети. Проучванията показаха, че възможностите на 
летището са за ПИК с размери на настилката 3060 м дължина и 45 м ширина.  

Анализа на предвиденото в Генералния план на летище Горна Оряховица 
показва, че цялостната концепция за развитие на летището е адекватна в 
дългосрочен план, дори и при настъпилите промени. В същото време тези 
промени в авиационния сектор налагат промяна на краткосрочните 
предвиждания и съответно в последователността на изпълнение на заложените 
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в Генералния план инвестиции. Един от основните аспекти е промяната във 
флота на авиокомпаниите на използвания самолетен микс като типове 
въздухоплавателни средства, а именно самолети от среден тип AIRBUS A320 и 
BOING 737. В момента се отбелязва тенденция на авиокомпаниите за 
приземяване на флота от по-големите типове самолети и по-голямото 
използване на малък и среден тип. В Генералният план и инвестиционната 
програма на летище Горна Оряховица е заложено за първите години на 
концесията удължаването на пистата за излитане и кацане като предвидения 
самолетен микс включваше по-голям тип самолети. Промените продиктувани от 
COVID19 в използваните типове ВС, правят инвестициите в настоящият момент 
в удължаване на ПИК нецелесъобразни, поради факта, че операциите на летище 
Горна Оряховица с ВС от малък и среден тип са напълно възможни и при 
сегашните физически характеристики на пистата за излитане и кацане. В тази 
връзка своевременно започнахме ремонт и подготовка за удостоверяване на 
експлоатационната годност на светотехническата система на ПИК заедно с ДП 
РВД. Това доведе до незабавно удължаване на времето на експлоатация на 
летището в рамките на деня и нощта и своевременно увеличаване на приходите 
от авиационни дейности. В противен случай започвайки строителни – 
монтажните работи в настоящият момент и ограниченията които произтичат от 
това, в условията на криза ние ще намалим в голяма степен и без това малките 
приходи от дейността, а ефекта от направените инвестиции ще дойде в много 
по-късен етап. Проектната фаза за удължаването на ПИК е напълно завършена 
и инвестицията може да бъде стартирана незабавно, в момента в който се появи 
обоснованата необходимост.   

 

 
Място на удължението на ПИК 
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Удължение на ПИК при праг09 и площадки за обратен завой 

На праг 27 площадката за обратен завой ще бъде уширена за да постигне 
изискуемите от нормативната уредба изисквания.  

 

 
Уширение на площадка за обратен завой при праг 27 

 

Асфалтобетоновата настилка на ПИК няма съществени изменения в надлъжен и 
напречен профил, с изключение на образували се мрежови пукнатини на места 
достигащи 2-3 см. През 2018 г. в изпълнение на инвестиционната програма на 
Концесионера бе извършен ремонт и рехабилитация на фугите и пукнатините и 
към настоящия момент настилката е в добро състояние. 

Дренажната система на ПИК функционира нормално. Наблюденията не показват 
недостатъци.  
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Странични ивици за безопасност /СИБ/ 
Към момента на летище „Горна Оряховица“ няма изградени СИБ с твърда 
настилка. СИБ на летището са с грундова повърхност и редовно се поддържат и 
обработват ивици с ширина 7.5 м В инвестиционната програма на концесионера 
е предвидено при ремонта и рехабилитацията на ПИК да бъдат изградени две 
странични ивици за безопасност (СИБ) с твърда настилка с асфалтово покритие 
по 7.5 m, разположени симетрично от двете страни на пистата. Повърхността на 
СИБ, прилежаща към ПИК, се разполага на едно равнище с повърхността на 
ПИК, като нейният напречен наклон не се допуска да превишава 2,5 на сто. 

Страничните ивици за безопасност на ПИК се изграждат или подготвят по такъв 
начин, че да може при излизане на самолет извън границите на ПИК да издържи 
натоварването, създавано от самолета, без да предизвика в него конструктивни 
повреди, или да издържа натоварването от наземните транспортни средства, 
които могат да се придвижват по СИБ. 

Крайни участъци за спиране (КУС) 
Изискванията към крайните участъци за спиране (КУС) трябва да са с дължина 
не по-малка от 60 m за ПИК кодов номер 4, а широчината им да е същата както 
настилката на ПИК. Те се разполагат непосредствено след прага на ПИК и служат 
за предотвратяване на ерозията на терена от работата на самолетните 
двигатели. На летище Горна Оряховица не се предвиждат КУС.  

Крайни участъци за безопасност (КУБ) 
Крайните участъци за безопасност (КУБ) представляват разчистен и подравнен 
участък, подготвен за самолети, за които е разчетена ПИК, в случай на 
приземяване с недолет (undershooting) или при излизане извън границите на 
ПИК (overruning). Дължината им трябва да е минимум по 90 m, като се 
препоръчва където е възможно да бъде 240 m. В конкретния случай те се 
припокриват със участъците, свободни от препятствия (clearway).  

Широчината на крайния участък за безопасност на ПИК превишава широчината 
на свързаната с нея ПИК най-малко два пъти. Наклоните на КУБ се обработват 
така, че нито една част от КУБ да не надвишава повърхността на ПИК. 
Надлъжните наклони на КУБ не се допуска да превишават низходящия наклон 
от 5 на сто.  Измененията на надлъжните наклони, доколкото е възможно, са 
плавни, като се избягват резки преходи или значителни обратни наклони. 

Всеки обект, намиращ се в крайния участък за безопасност на ПИК и който може 
да представлява заплаха за безопасността на самолетите, се разглежда като 
препятствие и по възможност се отстранява. 
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Летателна писта 
 

 
 

Летателната писта (ЛП)  /маркирана на горното изображение в син цвят/ 
включва ПИК и прилежащите към нея крайни участъци за спиране (КУС), 
разположени до прага и след края на ПИК. В напречно направление се простира 
от двете страни на осевата линия на ПИК и нейното продължение по цялата 
дължина на ЛП на разстояние по 140 m. 

Надлъжният наклон на подравнената част от ЛП е същия както на ПИК, а 
напречният се проектира така, че да предотвратяват задържане на вода на 
повърхността и не трябва да превишава 2.5 %. 

Върху част от летателната писта на оборудваната ПИК се подготвя участък 
по осевата линия на ПИК и нейното продължение в границите най-малко на 75 
m. Повърхността на тази част от ЛП, която е прилежаща към ПИК, СИБ или КУС, 
се разполага на едно равнище с повърхността на ПИК, СИБ или КУС, и се 
подготвя или конструира така, че при излизане на самолета извън ПИК на тези 
типове самолети, за които е предназначена ПИК, да се сведе до минимум 
опасността, възникваща от различната носеща способност на съответните 
повърхности при движение на ВС.  Тази част от летателната писта, която се 
разполага най-малко в границите на 30 m от прага на ПИК, се обработва така, 
че да се предотвратява ерозията и оголването на челото на ПИК.  

В момента част от Летателната писта на летището е запълнена с храсти и 
дървесна растителност. В инвестиционната програма е предвидено изграждане 
на нова периметрова ограда от северната страна на ПИК. В процеса на 
изграждане ще бъде изчистен терена в зоната на летателната писта.  

При удължението на ПИК Летателното поле засяга имоти общинска 
собственост, описани в Глава 20 – План за използване на земята.  

Предвидената категорията на летище „Горна Оряховица“ е CAT I /първа/. 
За работа на летището при намалена хоризонтална видимост – до 800m, и за 
използване при нощни полети е необходимо летателното поле да е оборудвано 
със система за наземна светлинна навигация – за краткост „светосистема‘. 
Предвидено е изграждане на светосистема според изискванията на ICAO – 
Annex14, за нуждите на ПИК CAT I. Предвидени са необходимите подсистеми, а 
именно: 

o Светлинен подход – проста светлинна система за подход за кацане по CAT 
I; 

o Система за визуална индикация на глисадата – PAPI; 

o Прагови светлини на ПИК; 
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o Крайни светлини на ПИК; 

o Осеви светлини на ПИК – не се изискват за CAT I. 

o Странични светлини на ПИК; 

o Светлини на ПР и пероните; 

o Светеща вертикална маркировка; 

o Система за управление и мониторинг на аеронавигационните светлини; 

o Осветление на пероните за паркиране и обслужване на ВС. 

 
ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ПИК 

Земна основа 
Данните за земната основа при оразмеряване на усилването и новата настилка 
за удължаването на ПИК са взети от проведеното обстойно  геоложко проучване 
и представени в „Доклад за резултатите от инженерно-геоложките и 
хидрогеоложки проучвания за проект „Летище Горна Оряховица“. 
В обхвата на пистата са изпълнени сондажи с номера от 1 до 7. 
Основата на настилката е пласт 5, определен като прахова глина – глинест прах, 
с к = 15 MN/m – коефициент на леглото (константа на Винклер);  Ео = 12МРа – 
модул на обща деформация. Изчислен е показателя CBR:   
Eo = 6,5 x (CBR)0.65    12 = 6,5 x (CBR)0,65     
CBR = 0,65√ (12/6,50)  => CBR =(12/6,5) 1/0,65     =>  CBR = 2,6 % 
В обхвата на продължението на пистата са изпълнени два сондажа – 8 и 9, за 
които е установено, че на дълбочината на залягане на настилката се намира 
пласт 4 с к = 15 MN/m – коефициент на леглото (константа на Винклер);  Ео = 
12МРа – модул на обща деформация. Изчислен е показателя CBR: 
Eo = 6,5 x (CBR)0.65    10 = 6,5 x (CBR)0,65     
CBR = 0,65√ (10/6,50)  => CBR =(10/6,5) 1/0,65     =>  CBR = 1.9 % 

Оразмерителни самолетни движения 
Движението, за което е оразмерена настилката на пистата, е взето от 
разработката „ОСНОВНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТРАФИКА 
И РАЙОНА НА ПРИВЛИЧАНЕ“ и съответно таблица „ПРОГНОЗЕН БРОЙ 
САМОЛЕТНИ ДВИЖЕНИЯ“, като пропорционалното участие на самолетите по 
видове е направено на база същото проучване.  

Съгласно работата на летището в момента и съответната прогноза е определен 
очаквания трафик и процента на нарастването му. 

Тъй като пистата се използва и за рулиране, пътеката за рулиране е една, 
прогнозното движение е удвоено, за да се отчете рулирането при излитане по 
ПИК. 
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Съществуващ бетон 
От направените изследвания е установено fcm =56,9 MPa -  якост на натиск, 
приета е якостта на опън при огъване да е една десета от тази стойност. 

Оразмеряване на усилването на настилката на съществуващата писта 
Оразмеряването е проведено за три характерни профила: 

1. МС 1 – дебелина на подосновния пласт 30 см и дебелина на 
бетонната плоча 15 см; 

2. МС 4 – дебелина на подосновния пласт 10 см и дебелина на 
бетонната плоча 20 см; 

3. МС 5 – дебелина на подосновния пласт 5 см и дебелина на бетонната 
плоча 32 см. 

Оразмеряването на настилката е проведено със софтуер FAARFIELD. 

МС 1 

 

FAARFIELD v 1.41 - Airport Pavement Design 
Section ACR01_03 in Job GorOr. 
Working directory is C:\Users\Vesela\Documents\FAARFIELD\ 
The structure is AC Overlay on Rigid. 
SCI of the existing pavement = 80. 
Design Life = 20 years. 
A design for this section was completed on 07.02.17 at 07:46:59. 
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Overlay thickness was determined using a flexible pavement design procedure, 
considering the existing PCC as a high-stiffness base layer. 
CDF is determined for the top of the subgrade. Refer to AC 150/5320-6, 
paragraph 405, for additional information. (c) 
 
Pavement Structure Information by Layer, Top First 

No.  Type  
Thickness  

mm 
Modulus  

MPa 
Poisson's  

Ratio 
Strength 
R,MPa 

1  P-401/ P-403 HMA Overlay 318.7 1В 378.95 0.35 0.00 

2  PCC Surface 150.0 27В 579.03 0.15 5.69 

3  P-154 UnCr Ag 300.0 58.86 0.35 0.00 

4  Subgrade 0.0 23.99 0.40 0.00 

 
Total thickness to the top of the subgrade = 768.7 mm 
Airplane Information  

No.  Name 
Gross Wt. 

tonnes 
Annual 

Departures 
% Annual 
Growth 

1  IL76T 171.000 400 3.03 

2  B747-8F 449.056 20 3.03 

3  B747-8F Belly 449.056 20 3.03 

4  B757-200 116.120 20 3.03 

5  A319-100 std 64.400 80 3.38 

6  A320-200 Twin opt 78.400 80 3.38 

7  B737-100 50.349 200 3.38 

Additional Airplane Information 

No.  Name 
CDF 

Contribution 
CDF Max 

for Airplane 
P/C 

Ratio 

1  IL76T 0.00 0.00 0.98 
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2  B747-8F 1.00 1.00 3.54 

3  B747-8F Belly 0.00 1.00 3.55 

4  B757-200 0.00 0.00 3.90 

5  A319-100 std 0.00 0.00 3.68 

6  A320-200 Twin opt 0.00 0.00 3.67 

7  B737-100 0.00 0.00 3.76 

 
User is responsible for checking frost protection requirements. 

Получава се дебелина на необходимото усилване 32 cm, при 
съществуващи асфалтови пластове със средна дебелина 10 cm, трябва 
да се изпълни усилване от 22 cm. 

МС 2  

FAARFIELD v 1.41 - Airport Pavement Design 
Section ACR02_03 in Job GorOr. 
Working directory is C:\Users\Vesela\Documents\FAARFIELD\ 
The structure is AC Overlay on Rigid. 
SCI of the existing pavement = 80. 
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Design Life = 20 years. 
A design for this section was completed on 07.02.17 at 07:53:31. 
Overlay thickness was determined using a flexible pavement design procedure, 
considering the existing PCC as a high-stiffness base layer. 
Minimum HMA thickness was reached. Therefore, CDF totals may be 
less than 1.0. CDF is determined for the top of the subgrade. 
Refer to AC 150/5320-6, paragraph 405, for additional information. (d) 
Pavement Structure Information by Layer, Top First 

No.  Type  
Thickness  

mm 
Modulus  

MPa 
Poisson's  

Ratio 
Strength 
R,MPa 

1  P-401/ P-403 HMA Overlay 200.0 1В 378.95 0.35 0.00 

2  PCC Surface 200.0 27В 579.03 0.15 5.69 

3  P-154 UnCr Ag 101.6 43.57 0.35 0.00 

4  Subgrade 0.0 23.99 0.40 0.00 

 
Total thickness to the top of the subgrade = 501.6 mm 
Airplane Information  

No.  Name 
Gross Wt. 

tonnes 
Annual 

Departures 
% Annual 
Growth 

1  IL76T 171.000 400 3.03 

2  B747-8F 449.056 20 3.03 

3  B747-8F Belly 449.056 20 3.03 

4  B757-200 116.120 20 3.03 

5  A319-100 std 64.400 80 3.38 

6  A320-200 Twin opt 78.400 80 3.38 

7  B737-100 50.349 200 3.38 

Additional Airplane Information 

No.  Name 
CDF 

Contribution 
CDF Max 

for Airplane 
P/C 

Ratio 
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1  IL76T 0.00 0.00 1.06 

2  B747-8F 0.22 0.22 1.53 

3  B747-8F Belly 0.00 0.22 1.53 

4  B757-200 0.00 0.00 1.47 

5  A319-100 std 0.00 0.00 1.46 

6  A320-200 Twin opt 0.00 0.00 1.46 

7  B737-100 0.00 0.00 1.45 

 
User is responsible for checking frost protection requirements. 

Получава се дебелина на необходимото усилване 20 cm, при 
съществуващи асфалтови пластове със средна дебелина 10 cm, трябва 
да се изпълни усилване от 10 cm. 

МС 3 

 

FAARFIELD v 1.41 - Airport Pavement Design 
Section ACR03_03 in Job GorOr. 
Working directory is C:\Users\Vesela\Documents\FAARFIELD\ 
The structure is AC Overlay on Rigid. 
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SCI of the existing pavement = 80. 
Design Life = 20 years. 
A design for this section was completed on 07.02.17 at 08:05:35. 
Pavement Structure Information by Layer, Top First 

No.  Type  
Thickness  

mm 
Modulus  

MPa 
Poisson's  

Ratio 
Strength 
R,MPa 

1  P-401/ P-403 HMA Overlay 271.4 1В 378.95 0.35 0.00 

2  PCC Surface 320.0 27В 579.03 0.15 5.69 

3  User Defined 50.8 53.00 0.35 0.00 

4  Subgrade 0.0 23.99 0.40 0.00 

 
Total thickness to the top of the subgrade = 642.2 mm 
 
Airplane Information  

No.  Name 
Gross Wt. 

tonnes 
Annual 

Departures 
% Annual 
Growth 

1  IL76T 171.000 400 3.03 

2  B747-8F 449.056 20 3.03 

3  B747-8F Belly 449.056 20 3.03 

4  B757-200 116.120 20 3.03 

5  A319-100 std 64.400 80 3.38 

6  A320-200 Twin opt 78.400 80 3.38 

7  B737-100 50.349 200 3.38 
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Additional Airplane Information 

No.  Name 
CDF 

Contribution 
CDF Max 

for Airplane 
P/C 

Ratio 

1  IL76T 0.00 0.00 0.98 

2  B747-8F 0.22 0.22 3.54 

3  B747-8F Belly 0.00 0.22 3.55 

4  B757-200 0.00 0.00 3.90 

5  A319-100 std 0.00 0.00 3.68 

6  A320-200 Twin opt 0.00 0.00 3.67 

7  B737-100 0.00 0.00 3.76 

 
User is responsible for checking frost protection requirements. 

 

Получава се дебелина на необходимото усилване 27 cm, при 
съществуващи асфалтови пластове със средна дебелина 10 cm, трябва 
да се изпълни усилване от 17 cm. 

 

Оразмеряване на нова настилка за удължението на ПИК: 
Новата настилка е следната: 

• покритие от асфалтова смес с полимермодифициран битум  - 
10 cm; 

• основа от асфалтова смес с полимермодифициран битум  - 
13 cm; 

• основа от трошен камък  - 100 cm. 
 

Обща дебелина – 123 cm. 

 

В района на Горна Оряховица дълбочината на замръзване за открито поле е 
90 cm, общата дебелина на настилката е достатъчна за защита на основата от 
мраз. 
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FAARFIELD v 1.41 - Airport Pavement Design 
 
Section NewFl013 in Job GorOr. 
Working directory is C:\Users\Vesela\Documents\FAARFIELD\ 
 
The structure is New Flexible. Asphalt CDF was not computed. 
Design Life = 20 years. 
A design for this section was completed on 07.02.17 at 08:15:02. 
 
Pavement Structure Information by Layer, Top First 

No.  Type  
Thickness  

mm 
Modulus  

MPa 
Poisson's  

Ratio 
Strength 
R,MPa 

1  P-401/ P-403 HMA Surface 101.6 1В 378.95 0.35 0.00 

2  P-401/ P-403 St (flex) 127.0 2В 757.90 0.35 0.00 

3  P-209 Cr Ag 996.5 503.19 0.35 0.00 

4  Subgrade 0.0 19.65 0.35 0.00 
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Total thickness to the top of the subgrade = 1В 225.1 mm 
 
 
Airplane Information  

No.  Name 
Gross Wt. 

tonnes 
Annual 

Departures 
% Annual 
Growth 

1  IL76T 171.000 400 3.03 

2  B747-8F 449.056 20 3.03 

3  B747-8F Belly 449.056 20 3.03 

4  B757-200 116.120 20 3.03 

5  A319-100 std 64.400 80 3.38 

6  A320-200 Twin opt 78.400 80 3.38 

7  B737-100 50.349 200 3.38 

 
 
Additional Airplane Information 
 
Subgrade CDF  

No.  Name 
CDF 

Contribution 
CDF Max 

for Airplane 
P/C 

Ratio 

1  IL76T 0.00 0.00 1.02 

2  B747-8F 1.00 1.00 1.08 

3  B747-8F Belly 0.00 1.00 1.08 

4  B757-200 0.00 0.00 1.14 

5  A319-100 std 0.00 0.00 1.12 

6  A320-200 Twin opt 0.00 0.00 1.12 

7  B737-100 0.00 0.00 1.16 
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User is responsible for checking frost protection requirements. 

Носимоспособността на земната основа е изключително ниска, 
затова се препоръчва използване най-малко геосинтетик с 
разделителни функции, но по-добре е да се стабилизира основата, 
което би довело и до намаляване дебелината на конструкцията на 
настилката. 

 
ПЪТЕКИ ЗА РУЛИРАНЕ 
 

Генералния план на летище Горна Оряховица предвижда летището 4 
пътеки за рулиране.  

 

Пътека за рулиране „А“ – е съществуваща централна ПР, 
перпендикулярна на ПИК. В инвестиционната програма е предвидено уширение 
на ПР „А“ от 20м на 23м., изграждане на СИБ на ПР. ПР „А“ е разположена на 
1790 от съществуващия праг 09 и на 2400м от новия праг 09. В Генералния план 
е предвидено върху ПР „А“ да бъде изградена площадка за 
противообледенителна обработка на ВС със съответната дренажна система и 
резервоар за събиране на повърхностните води. Това ще скъси  изключително 
много времето за излитане на ВС след обработка. 
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Пътека за рулиране „В“ – е нова перонна ПР разположена в Перона за 
базиране на самолети. ПР “В“ е успоредна на ПИК и на разстояние 228 м от нея. 
Тя е предназначена за ВС до код „С“ и е свързана с ПР“А“.  

 
 
Пътека за рулиране „С“ – е нова перонна ПР, успоредна на ПИК и на 
разстояние 307 м от нея. Започва от ПР”А” и е разположена изцяло на 
основния перон. 

 
 



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 
 

  420/ 557 
 

 
 

Пътека за рулиране „D“ – е нова перонна ПР, успоредна на ПИК, разположена 
в южния край на основния перон. Използва се за излизане на ВС към ПИК. 
Предвидена е за ВС до код“D“. 

 
Пътека за рулиране „Е“ – е нова перонна ПР, успоредна на ПИК, разположена 
в перона за авиация с общо предназначение. ПР „Е“ е свързана с ПР „А“. 

 

(( 

(( 
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ГЛАВА 18 – ПЕРОНИ 
 
ОСНОВЕН ПЕРОН ЗА ПЪТНИЧЕСКИ И КАРГО ВС 
 

 
 

Съществуващият основен перон за ВС е с размери дължина 230м и ширина 
145м и с обща площ 33750 м2. Маркиран е с 3 бр. стоянки. Инвестиционната 
програма предвижда разширение на перона с 25 300 м2  и размери дължина 320 
м и ширина 166 м и обща площ 59050 м2 т.ч и двете перонни ПР  „C“ и „D“, като 
ще бъдат маркирани 6 бр. стоянки код „С“, съвместими с 4 бр. стоянки код “D“. 
Първите три стоянки код „С“ са предвидени за съвместима стоянка за ВС код „Е“. 

Новото перонно осветление е разположено на стълбове в средата на перона 
и е съобразено с необходимите отстояния за различните ВС. 

Перона е разположен непосредствено пред сградата на пътническият 
терминал  и проектният хангар за техническо обслужване на ВС. Крайната 
двойка стоянки е разположена в една ос с входа на хангара което улеснява 
маневрирането на ВС. Непосредствено до Хангара за ТО се намира пътят за 
достъп до Карго зоната. 

В Генералният план на летището от 2017 г. е предвиден по-голям перон, но 
с оглед на настъпилите промени и във връзка с прогнозирания трафик на 
летището, в настоящата актуализация на Генералния план тези площи са 
намалени. В случай на необходимост от увеличаване на капацитета, 
разширението на основния перон е напълно възможно и няма да затрудни 
летищните дейности по време на строителните дейности.  
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ПЕРОН ЗА БАЗИРАНЕ НА САМОЛЕТИ 

 

 
Голяма част от българските авиокомпании са чартърни компании със 

сезонно натоварване на техните ВС. Проучванията на техния самолетен парк и 
възможностите на другите български летища за трайно базиране на ВС, 
показаха възможност за летище Горна Оряховица да предостави тази услуга.  

На следващо място, промените в авиационния сектор предизвикани от 
COVID-19 пандемията, принудиха голяма част от флота в световен мащаб да 
остане на земята. Липсата на достатъчно площи на летищата за дълговременно 
базиране на ВС е добра възможност за реализация на допълнителни източници 
на средства за летище Горна Оряховица. 
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Перона за базиране на самолети е с 10 бр. стоянки код „С“ и е с размери 
453.5м ширина и 83.5 м дължина и площ 37900 м2 заедно с ПР „B“. Разположен 
е западно от основния перон.  

Наличието на база за техническо обслужване на летището е предпоставка 
летище Горна Оряховица да се превърне в желан партньор на авиокомпаниите. 

 
ПЕРОН ЗА ОБЩА АВИАЦИЯ 
 

Перона за обща авиация е предвиден с площ 26 500м2. Определени са две 
зони за стоянки за ВС съответно с площ 4000 м2 и 2000 м2, като пътеките за 
ролиране са съобразени с безопастните разстояния за преминаване на ВС с 
разспереност на крилата до 18 m.  

В северната част на перона е предвидена площ за изграждане на нови 
хангари за леки ВС (жълто обозначение). 
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ГЛАВА 19 – ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОЛЕТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ СВЪРЗАНИ С УДЪЛЖЕНИЕТО НА 
ПИК 
 
ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА АЕРОНАВИГАЦИОННИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
 
Първата цел на изследването е да опише предвиденото модернизиране на 

ПИК, разположението на повърхностите за ограничаване на препятствията и 
анализ на терена и изкуствените препятствия в обхвата на посочените 
повърхности. 

Втората цел на изследването е да посочи какви са възможностите за 
въвеждане на промени в процедурите за полети, така че да бъде максимизиран 
достъпът до летището при променените характеристики на ПИК. 

 
Основни цели на бъдещите дейности: 
 
 Развитие на летищната инфраструктура в съответствие с 

глобалните тенденции на развитие на авиационната индустрия; 
 Повишаване на капацитета на летище Горна Оряховица в 

съответствие а плановете на концесионера ; 
 Създаване на гъвкава инфраструктура даваща възможност на 

подобряване на оперативните възможности при обслужване на трафика 
през следващите 25 години. 
 Ре-позициониране на летище Горна Оряховица и създаване на 

нови пазарни ниши в региона; 
 Други. 

 
МЕТОДИКА НА АЕРОНАВИГАЦИОННОТО ИЗСЛЕДВАНЕ  
 
При разработването на аеронавигационното изследване са взети предвид 

следните нормативни документи: 
 Наредба № 14 на МТИТС; 
 ICAO Annex 14, Volume I, Aerodrome design and Operations; 
 ICAO Doc 8168, PANS OPS, Volume II, Construction of Visual and 

Instrument Flight Procedures. 
За нуждите на изследването е използван картен материал в мащаб 1:50 

000, координатна система 1942 г. издание 1986 г., същите са счетени за 
подходящи за оценка на терена, предвид неговата относително постоянна 
структура, която може да бъде повлияна в малка степен от естественото 
нарастване на местните растителни видове. Тъй като в района около летището, 
където височината на полета на ВС е близка до минималните височини за 
прелитане над препятствията (МОС) в допълнение към данните от картния 
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материал са предоставени актуални данни за местоположението и височината 
на обекти, които са получени от извършването на измервания на място. 

Измерванията са изпълнени при следните условия: 
За изходни точки са използвани перманентните станции от 

лицензираната от АГКК мрежа „ГЕОНЕТ”, от които са определени координатите 
на работните точки - посредством GNSS измервания съгласно Инструкция на  
АГКК № РД-02-20-25 от 20.09.2011г. Измерванията са извършени в режим Real 
Time Kinematic /RTK/ с GPS приемник Trimble R4, с точност в планово 
отношение 10мм+1ppmRMS, в Координатна система WGS. Резултатите от ГНСС 
измерванията на точките от РГО са обработени с лицензиран програмен 
продукт Trimble Buisness Center . 

Данните от измерванията са трансформирани чрез програмен продукт 
BGStrans V4.0 на АГКК за определяне на координатите и котите на 
полигоновите точки в Координатна система 1970г. и Височинна система 
Балтийска, съгласно Инструкция № РД-02-20-12 от 03.09.2012г. за 
преобразуване на съществуващи геодезически и картографски материали и 
данни в „БГС 2005”. 

Извършено е заснемане на всички ситуационни подробности и 
характерни теренни точки в и около района на летището, посредством ГНСС 
измервания с GPS приемник Trimble R4, извършени в режим Real time Kinematic 
(RTK). 

Данните от измерванията с ГНСС приемник са обработени с 
лицензираната програма Trimble Business Centre и трансформирани със 
софтуерната програма BGSTrans 4.0 в Координатна система 1970г. 

Всички ситуационни подробности, касаещи изготвянето на проекта:   са 
заснети посредством ъглово-дължинни измервания с тотална станция LEICA 
TS02 с директна точност на отчитане на посока mgon1 , точност на измерено 

разстояние - ( )PPM
kmS22 +  и автоматично компенсиране на колимачната грешка 

и посредством GNSS измервания съгласно Инструкция на  АГКК № РД-02-20-25 
от 20.09.2011г. 

Резултатите от ъглово-дължините измерванията са обработени с 
програмен продукт ТPLAN. Мрежата е изравнена по Метода на най-малките 
квадрати. Резултатите от обработката на геодезическата снимка са 
представени в настоящата разработка. 

Създаден е 3D цифров модел на заснетия терен.  
 
УДЪЛЖАВАНЕ НА ПИК 
Настоящото аеронавигационно изследване разглежда удължаването на 

ПИК в западно направление.  
 
Параметри на удължаването: 
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Сценарий 1 
Прагът на ПИК 09 и краят на ПИК 27 се преместват на запад в точка с 

координати 43 09 13.49 N 025 41 25.90 E в система WGS-84 и превишение от 
86.6 m по Балтийската височинна система. 

Прагът на ПИК 27 и краят на ПИК 09 запазват съществуващото си 
местоположение с координати: 43 09 00.49 N 025 43 31.26 E и превишение от 
83.8 m по Балтийската височинна система. 

Сценарий 2 
Прагът на ПИК 09 и краят на ПИК 27 се преместват на запад в точка с 

координати 43 09 13.49 N 025 41 25.90 E в система WGS-84 и превишение от 
86.6 m по Балтийската височинна система. 

Прагът на ПИК 27 и краят на ПИК 27 се преместват на изток в точка с 
координати: 43 08 59.85 N 025 43 37.40 E и превишение от 82.7 m по 
Балтийската височинна система. 

 
ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА ПИК 

Общо описание 
Изискванията за модернизиране на ПИК произтичат от необходимостта да бъдат 

осигурени целите на концесионера съгласно плановете на концесионната програма и 
възможности осигуряване на гъвкавост и капацитет за обслужване на прогнозираното 
развитие на самолетния трафик. Целта на модернизацията е в средносрочен план да 
бъдат създадени оптимални възможности за обслужване на самолети код Е, 
изпълняващи товарни (карго) полети. 

Изследване за съответствие с изисквания на Наредба № 14 на МТИТС, за 
летищата и летищното осигуряване 

В таблицата по-долу са посочени обявените разстояния, приложими при 
Сценарий 1. 

Обозначение 
на RWY 

Разполагаема 
дължина за 
разбег 

Разполагаема 
дължина за 
излитане 

Разполагаема 
дължина за 
прекъснато 
излитане 

Разполагаема 
дължина за 
кацане 

Забележки 

RWY 
designator 

TORA TODA ASDA LDA Remarks 

 (m) (m) (m) (m)  
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09 2860 2860 3000 3000  

27 3000 3000 3000 2860  

27 2370 2370 2370 - Take-off 
from 
intersection 
with TWY A 

 

Таблица 5 

При Сценарий 1 се предвижда удължаването на ПИК да бъде изпълнено само в 
западно направление. Така прагът на ПИК 27 / краят на ПИК 09 ще запазят 
съществуващото си място. При това положение част от повърхностите за ограничаване 
на препятствията по чл. 125 от Наредба № 14 на МТИТС, няма да бъдат премествани и 
тяхното оценяване за нуждите на това изследване няма да е необходимо. 

Повърхностите за ограничаване на препятствията, които ще бъдат преместени в 
съответствие с удължаването на ПИК и преместването на прага на ПИК 09 / края на ПИК 
27 в западно направление са посочени по-долу: 

 Конична повърхност; 
 Вътрешна хоризонтална повърхност; 
 Повърхност на подхода за кацане за ПИК 09; 
 Преходни повърхности; 
 Повърхност на набор на височина при излитане за ПИК 27. 

 
На следващите таблици са показани характеристиките на приложимите 

повърхности за ограничаване на препятствията, както са публикувани в ICAO Annex 14, 
Aerodromes, Volume I, Aerodrome Design and Operations. 
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Таблица 6 

 

Таблица 7 

При изготвянето на настоящото изследване бяха направени анализи на терена и 
изкуствените препятствия, попадащи в обхвата на посочените повърхности. Резултатите 
от анализите са дадени в следващите таблици. 
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Конична повърхност при Сценарий 1. 
При Сценарий 1 Коничната повърхност ще бъде разгледана в западната ѝ част, 

тъй като прагът на ПИК 27 / краят на ПИК 09 не променят мястото си. Ако бъде взето 
предвид превишението на прага  на ПИК 09 / края на ПИК 27 от 87 m, то височината в 
началото на Коничната повърхност ще бъде 132 m, а в края ѝ 232 m. 

В следващата таблица са посочени препятствията, разположени в направления 
север и северозапад, които нарушават съществуващата Конична повърхност и са 
обозначени на Фигура 8. 

 

Таблица 8 

Относно Коничната повърхност може да бъде направен извода, че удължаването 
на ПИК на запад не води до негативно въздействие и необходимост от допълнителни 
дейности за минимизиране на рисковете. Установените процедури за полети отчитат 
посоченото препятствие. 

Вътрешна хоризонтална повърхност при Сценарий 1. 
При Сценарий 1 Вътрешната хоризонтална повърхност ще бъде разгледана в 

западната ѝ част, тъй като прагът на ПИК 27 / краят на ПИК 09 не променят мястото си. 
Ако бъде взето предвид превишението на прага  на ПИК 09 / края на ПИК 27 от 87 m, то 
височината на Вътрешната хоризонтална повърхност ще бъде 132 m. При посочената 
височина Вътрешната хоризонтална повърхност е нарушена на редица места, особено в 
направление югозапад спрямо ПИК. Като следствие от това подхода и кацането чрез 
изпълнение на визуално маневриране са установени северно от летището. По тази 
причина на следващата фигура е показана Вътрешната хоризонтална повърхност, 
разгледана в направления север и северозапад от летище Горна Оряховица. 
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Фигура 8 

В направления север и североизток от ПИК също има изкуствени препятствия, 
които нарушават Вътрешната хоризонтална повърхност. Следва да бъде отбелязано, че 
посочените изкуствени препятствия и понастоящем се намират в обхвата на 
повърхността и преместването на прага на ПИК 27 / края на ПИК 09 и свързаното с това 
увеличаване на обхвата на Вътрешната хоризонтална повърхност не водят до 
включването на нови изкуствени препятствия, които да я нарушават. 

В следващата таблица са посочени препятствията, разположени в направления 
север и северозапад, които нарушават съществуващата Вътрешната хоризонтална 
повърхност и са обозначени на Фигура 8. 
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Таблица 9 
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Относно Вътрешната хоризонтална повърхност може да бъде направен извода, че 
удължаването на ПИК на запад не води до негативно въздействие. Установените вече 
процедури за полети, може да бъде считано, че отчитат всички посочените препятствия. 

Повърхност на подхода за кацане за ПИК 09 при Сценарий 1. 
 

При Сценарий 1 Повърхността на подхода за кацане за ПИК 09 се премества на 
запад със 613 m, едновременно с преместването на прага на ПИК 09. Това ще доведе до 
намаляване на разстоянието до препятствията попадащи в нейните граници и съответно 
височината ѝ над тях. 
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На следващата фигура е показана Повърхността на подхода за кацане за ПИК 09. 

 

Фигура 9 
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В следващата таблица са посочени част от препятствията, разположени в 
направление изток-запад във възходящ ред, които нарушават Повърхност на подхода за 
кацане за ПИК 09.  

 

Таблица 10.1 

 



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 
 

  
435/ 557 
 

 

Таблица 10.2 

Относно Повърхност на подхода за кацане за ПИК 09 може да бъде 
направен извода, че удължаването на ПИК на запад води до значително 
увеличаване на броя на препятствията, които нарушават съответните 
повърхности. В тази връзка Концесионера  предвижда, съгласувано с местните 
власти и ГД ГВА, да бъдат планирани комплекс от дейности по отстраняване на 
определени дървета. Там където отстраняването е невъзможно, тъй като 
препятствията са високоволтови стълбове и кабелни линии, ще бъде приложено 
маркиране и осветяване с оглед изискванията на Наредба № 14 на МТИТС 
(Раздел I, чл. 124; Раздел III, чл. 127; Раздел IV, чл. 128; Глава 35, членове 
345, 346 и 356; др.). 

Преходни повърхности при Сценарий 1. 
При Сценарий 1 Преходните повърхности се удължават на запад с 613 m, 

едновременно с преместването на прага на ПИК 09. Тези планове ще доведат до 
обхващане на препятствия, които преди това са попадали в границите на 
Повърхност на подхода за кацане за ПИК 09. 

В следващата таблица са посочени част от препятствията, разположени в 
направление изток-запад във възходящ ред, които нарушават съществуващите 
Преходни повърхности. 
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Таблица 11На следващата фигура е показана западната част на Преходните 
повърхности на ПИК, изследвани при Сценарий 1. 

 

 

Фигура 10 
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Относно Преходни повърхности може да бъде направен извода, че 
удължаването на ПИК на запад не води до негативно въздействие. Установените 
вече и публикувани процедури за полети отчитат превишенията на посочените 
препятствия. 

Повърхност на набор на височина при излитане от ПИК 27 при Сценарий 
1. 

При Сценарий 1 Повърхността на набор на височина при излитане от ПИК 
27 се премества на запад с 613 m, едновременно с края на ПИК 27. Това ще 
доведе до намаляване на разстоянието до препятствията попадащи в нейните 
граници и съответно височината ѝ над тях. 

В следващата таблица са посочени част от препятствията, разположени в 
направление изток-запад във възходящ ред, които нарушават Повърхността на 
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набор на височина при излитане от ПИК 27. 

 

Таблица 12
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На следващата фигура е показана Повърхност на набор на височина при излитане от ПИК 27. 

 

Фигура 11 
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Относно Повърхността на набор на височина при излитане от ПИК 27 може 
да бъде направен извода, че удължаването на ПИК на запад води до значително 
увеличаване на броя на препятствията, които я нарушават. За разлика от 
Повърхността на подхода за кацане за ПИК 09 тук обхвата на повърхността е 
по-малък и част от препятствията няма да бъдат оценявани, защото не са 
приложими. В заключение може да бъде обобщено, че при Повърхността на 
набор на височина при излитане от ПИК 27 ограниченията съвпадат с тези при 
Повърхността на подхода за кацане за ПИК 09. Следователно, ако бъдат 
предприети действията посочени в текста относно Повърхността на подхода за 
кацане за ПИК 09, то съответните проблеми и въпросите относно редуцирането 
на тяхното въздействие по тази част ще бъдат решени. 

В таблицата по-долу са посочени обявените разстояния, приложими при 
Сценарий 2. 

 

Обозначение 
на RWY 

Разполагаема 
дължина за 
разбег 

Разполагаема 
дължина за 
излитане 

Разполагаема 
дължина за 
прекъснато 
излитане 

Разпола
гаема 
дължин
а за 
кацане 

Забележк
и 

RWY 
designator 

TORA TODA ASDA LDA Remarks 

 (m) (m) (m) (m)  

09 3000 3000 3000 3000  

27 3000 3000 3000 3000  

27 2370 2370 2370 - Take-off 
from 
intersectio
n with 
TWY A 

 

Таблица 13 
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При Сценарий 2 освен удължаването на ПИК в западно направление, както 

беше посочено в точка 3.2.1. се предвижда прагът на ПИК 27 / краят на ПИК 09 
да бъдат преместени на изток, в границите на съществуващата ПИК. 
Понастоящем посочените праг (ПИК 27) и край на ПИК 09 са изместени на 200 
m западно от челото на ПИК 27. При Сценарий 2 разположението на прага на 
ПИК 27 / края на ПИК 09 е определено на 60 m от челото на ПИК 27, тоест имаме 
преместване със 140 m на изток. 

При това положение повърхностите за ограничаване на препятствията по 
чл. 125 от Наредба № 14 на МТИТС, разгледани в предходната точка запазват 
местата си и направения анализ на терена и изкуствените препятствия, 
попадащи в обхвата им остава валиден. 

Повърхностите за ограничаване на препятствията, които ще бъдат 
преместени в съответствие с преместването на прага на ПИК 27 / края на ПИК 
09 със 140 m на изток са посочени по-долу: 

 Конична повърхност; 
 Вътрешна хоризонтална повърхност; 
 Повърхност на подхода за кацане за ПИК 27; 
 Преходни повърхности; 
 Повърхност на набор на височина при излитане от ПИК 09. 

При изготвянето на настоящото изследване бяха направени анализи на 
терена и изкуствените препятствия, попадащи в обхвата на посочените 
повърхности. Резултатите от анализите са дадени в следващите таблици. 

 

Конична повърхност при Сценарий 2. 
 

При Сценарий 2 Коничната повърхност ще бъде разгледана в източната ѝ 
част, тъй като прагът на ПИК 27 / краят на ПИК 09 променят мястото си. 
Западната част беше разгледана при Сценарий 1, изводите направени за нея са 
валидни при Сценарий 2. Ако бъде взето предвид превишението на прага  на 
ПИК 27 / края на ПИК 09 от 83 m, то височината в началото на Коничната 
повърхност ще бъде 128 m, а в края ѝ 228 m. 

В следващата таблица са посочени препятствията, разположени в 
направления север и североизток, които нарушават съществуващата Конична 
повърхност и са обозначени на Фигура 10. 
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Таблица 14 

Относно Коничната повърхност може да бъде направен извода, че 
удължаването на ПИК на запад не води до негативно въздействие и 
необходимост от допълнителни дейности. Установените процедури за полети 
отчитат посочените препятствия. 

 

Вътрешна хоризонтална повърхност при Сценарий 2. 
 

При Сценарий 2 Вътрешната хоризонтална повърхност ще бъде 
разгледана в източната ѝ част. Измененията в западната ѝ част бяха разгледани 
при оценката на Сценарий 1. Ако бъде взето предвид превишението на прага  
на ПИК 27 / края на ПИК 09 от 83 m, то височината на Вътрешната хоризонтална 
повърхност ще бъде 128 m. При посочената височина Вътрешната хоризонтална 
повърхност е нарушена на редица места, особено в направление югозапад 
спрямо ПИК. Като следствие от това подхода и кацането чрез изпълнение на 
визуално маневриране са установени северно от летището. По тази причина на 
следващата фигура е показана Вътрешната хоризонтална повърхност, 
разгледана в направление североизток от летище Горна Оряховица. 
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Фигура 12 

 

В направления север и североизток от ПИК също има изкуствени 
препятствия, които нарушават Вътрешната хоризонтална повърхност. Следва да 
бъде отбелязано, че посочените изкуствени препятствия и понастоящем се 
намират в обхвата на повърхността и преместването на прага на ПИК 27 / края 

на ПИК 09 и свързаното с това увеличаване на обхвата на 
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Вътрешната хоризонтална повърхност не водят до включването на нови 
изкуствени препятствия, които да я нарушават. 

В следващата таблица са посочени препятствията, разположени в 
направления север и североизток, които нарушават съществуващата 
Вътрешната хоризонтална повърхност и са обозначени на Фигура 10. 

 
Таблица 15 

Относно Вътрешната хоризонтална повърхност може да бъде направен 
извода, че удължаването на ПИК на запад не води до негативно въздействие. 
Установените процедури за полети отчитат посочените препятствия. 
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Повърхност на подхода за кацане за ПИК 27 при Сценарий 2. 
 

При Сценарий 2 Повърхността на подхода за кацане за ПИК 27 се 
премества на изток със 140 m, едновременно с прага на ПИК 27. Това ще доведе 
до намаляване на разстоянието до препятствията попадащи в нейните граници 
и съответно височината ѝ над тях.
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На следващата фигура е показана Повърхността на подхода за кацане за ПИК 27. 

 

Фигура 13 
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В следващата таблица са посочени част от препятствията, разположени в 
направление запад-изток във възходящ ред, които нарушават Повърхност на 
подхода за кацане за ПИК 27.  

 

Таблица 16 

Относно Повърхността на подхода за кацане на ПИК 27 може да бъде 
направен извода, че удължаването на ПИК на изток води до наличието на нови 
препятствия, които я нарушават. Особено внимание следва да бъде обърнато на 
следната възможност: по второстепенния път, преминаващ източно от летище 
Горна Оряховица, по време на заход на ВС за ПИК 27 да премине превозно 
средство с височина над 2.3 m. В таблицата е даден пример с височина на 
превозното средство от 4 m, което нарушава Повърхността на подхода за кацане 
на ПИК 27 с 1.7 m. 

Във връзка с посоченото по-горе, в случай на вземане на решение за 
разработване на Сценарий 2 , Концесионера предвижда, съгласувано с местните 
власти и ГД ГВА да бъдат планирани комплекс от дейности по организиране на 
контрол на преминаването на превозни средства по време на подход на ПИК 27 
и отстраняване на определени дървета. 
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Дейностите по организацията и контрол на преминаването на моторни 
превозни средства се предвижда да започне на възможно най-ранен етап след 
одобрение на настоящият Генерален план на летище Горна Оряховица. За целта 
се предвижда съгласуване на местни оперативни процедури с: 

 Местните власти (Кмет и областен управител); 
 Съгласуване и въвеждане на правила с МВР (Транспортна 

полиция). При необходимост на необходимите места ще бъдат 
разположени пътни знаци и маркировка. Запазването на безопасността 
ще бъде осигурено с отчитане на най-добрите международни практики и 
опит; 
 Информиране на АПИ и областния управител (кмета на гр. Горна 

Оряховица). 
 Провеждане на срещи с обществото и запознаване с плановете за 

развитие на  
 
След провеждане на съгласувателните процеси с по-горе изброените 
власти, ще бъдат подробно разработени оперативни процедури 
съвместно с ЛЦ за ОВД (ДП РВД), които ще бъдат предоставени на ГД 
ГВА за утвърждаване отчитайки факта, че промените ще имат влияние 
върху безопасността. Концесионера предвижда редица мероприятия за 
запознаване на ползвателите на летище Горна Оряховица относно 
предприетите мерки за осигуряване на безопасността на полетите, 
местното население и трафика използващ сега съществуващата и 
бъдеща инфраструктура в района на летище Горна Оряховица. 

Преходни повърхности при Сценарий 2. 
При Сценарий 2 Преходните повърхности се удължават на изток със 140 

m, едновременно с преместването на прага на ПИК 27. Това ще доведе до 
обхващане на препятствия, които преди това са попадали в границите на 
Повърхността на подхода за кацане за ПИК 27. 

В следващата таблица са посочени част от препятствията, разположени в 
направление запад-изток във възходящ ред, които са проверени относно 
възможност за нарушаване на Преходните повърхности. 

 

Таблица 17 
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На следващата фигура е показана източната част на Преходните повърхности на ПИК, изследвани при Сценарий 2. 

 

 

Фигура 14 
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Относно Преходните повърхности при Сценарий 2, може да бъде направен 
извода, че удължаването на ПИК на запад не води до негативно въздействие, 
тъй като нямаме нарушаване на същите. 

Повърхност на набор на височина при излитане от ПИК 09 при Сценарий 
2. 
 

При Сценарий 2 Повърхността на набор на височина при излитане от ПИК 
09 се премества на изток със 140 m, едновременно с края на ПИК 09. Това ще 
доведе до намаляване на разстоянието до препятствията попадащи в нейните 
граници и съответно височината ѝ над тях. 

В следващата таблица са посочени част от препятствията, разположени в 
направление запад-изток във възходящ ред, които нарушават Повърхността на 
набор на височина при излитане от ПИК 09. 

 

Таблица 18
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На следващата фигура е показана Повърхност на набор на височина при излитане от ПИК 09. 

 

Фигура 15 
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Относно Повърхността на набор на височина при излитане от ПИК 09 може 
да бъде направен извода, че удължаването на ПИК на изток води до наличието на 
нови препятствия, които я нарушават. Особено внимание следва да бъде обърнато 
на възможността - по пътя, преминаващ източно от летище Горна Оряховица, по 
време на излитане на ВС, да премине превозно средство с височина над 2.8 m. В 
таблицата е даден пример с височина на превозното средство от 4 m, което 
нарушава Повърхността на подхода за кацане на ПИК 27 с 1.2 m. 

Във връзка с посоченото, в случай на вземане на решение за разработване 
на Сценарий 2, Концесионера предвижда, съгласувано с местните власти и ГД ГВА 
да бъдат планирани комплекс от дейности по организиране на контрол на 
преминаването на превозни средства по време на излитане от ПИК 09 и 
отстраняване на определени дървета. 

Дейностите по организацията и контрол на преминаването на моторни 
превозни средства се предвижда да започне на възможно най-ранен етап след 
одобрение на настоящият Генерален план на летище Горна Оряховица. За целта се 
предвижда съгласуване на местни оперативни процедури с: 

 Местните власти (Кмет и областен управител); 
 Съгласуване и въвеждане на правила с МВР (Транспортна полиция). 

При необходимост на необходимите места ще бъдат разположени пътни 
знаци и маркировка. Запазването на безопасността ще бъде осигурено с 
отчитане на най-добрите международни практики и опит; 
 Информиране на АПИ и областния управител (кмета на гр. Горна 

Оряховица). 
 Провеждане на срещи с обществото и запознаване с плановете за 

развитие на летище Горна Оряховица; 
 РИОСВ Велико Търново;  

След провеждане на съгласувателните процеси с по-горе изброените 
власти, ще бъдат подробно разработени оперативни процедури съвместно 
с ЛЦ за ОВД (ДП РВД), които ще бъдат предоставени на ГД ГВА за 
утвърждаване отчитайки факта, че промените ще имат влияние върху 
безопасността. Концесионера предвижда редица мероприятия за 
запознаване на ползвателите на летище Горна Оряховица относно 
предприетите мерки за осигуряване на безопасността на полетите, 
местното население и трафика използващ сега съществуващата и бъдеща 
инфраструктура в района на летище Горна Оряховица. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛЕТИ 
 

И двата разгледани сценария за модернизиране на ПИК на летище Горна 
Оряховица предвиждат промени в местоположения на прагове на ПИК. При такива 
промени е необходимо да бъдат проверени/преизчислени процедурите за подход и 
отлитане, тъй като праговете на ПИК се явяват основни точки при изготвянето на 
посочените процедури и следователно променянето на тяхното местоположение 
води до изменение на параметрите на посочените процедури. 

Изследването на необходимите промени, които следва да бъдат въведени в 
процедурите за полети ще бъде направено на основание на двата сценария, 
описани в точка 1.2 по-горе. 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА 
ПОЛЕТИ ПРИ СЦЕНАРИЙ 1 
 

Както беше посочено Сценарий 1 се характеризира както следва: 

 в региона; 
 Прагът на ПИК 27 и краят на ПИК 09 запазват съществуващото си 

местоположение. 
По тази причина не се налага извършването на допълнителни изследвания 

на процедурите за подход на ПИК 27 и на процедурите за отлитане от ПИК 09.  

 Прагът на ПИК 09 и краят на ПИК 27 се преместват на запад с 613 m. 
Превишението в посочената позиция ще бъде 86.6 m по Балтийската 
височинна система. 
Следователно при подход на ПИК 09, изместването ще доведе до намаляване 

на височината на траекторията на ВС, измерена след прелитането на точката за 
финален подход с 31.9 m / 104.6 ft. От друга страна при отлитане от ПИК 27, 
изместването ще доведе до намаляване на разстоянието при отлитане от края на 
ПИК 27 до препятствията попадащи в границите на защитената зона, приложима 
при процедурите за отлитане. 

В следващите текстове е разгледано влиянието на посочената промяна върху 
приложимите процедури за подход на ПИК 09. 
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RNAV (GNSS) RWY 09 
Краен етап на подхода (Final approach segment): Удължаването на ПИК ще 

доведе до намаляване на на дължината на Final approach segment до 5.0 NM. 

Възможни решения: 

 Намаляване на дължината на Final approach segment до 5.0 NM. 
Това решение е възможно. При тази нова дължината на Final approach 

segment, възможното снижение, което ВС може да направи за да изпълни нормално 
кацане се ограничава до 1900 ft на FAF и до 1430 ft на допълнителната точка за 
контрол на височината (SDF). Препятствията определящи минималната височина 
за снижение на етапа финален подход остават непроменени. Така минималната 
височина за снижение на този етап остава непроменена. При това положение е 
необходимо да се направи проверка дали за етапа на междинния подход 
височината 1900 ft е допустима. 

Междинен етап на подхода (Intermediate approach segment): Намаляването 
на височината за прелитане на FAF изисква проверка на междинния етап на 
подхода. Дължината на този етап е 5.0 NM, височината на точката за междинен 
подход (IF) е 3000 ft. В съответствие с предходния текст новата височина на FAF e 
1900 ft, тоест при междинния етап на подхода следва да бъде осигурено снижение 
от 1100 ft. При това положение, като се вземат предвид намаляването на 
разстоянието в завоя, изпълняван между пътни точки GO371-GO372(IF)-
GO373(FAF) и изискването за осигуряване на 1.5 NM хоризонтален участък за 
стабилизиране на полета преди FAF, дължината на междинния подход вече няма да 
е достатъчна за снижаването на 1100 ft за достигане на височина 1900 ft на FAF.  

Проблемът с недостатъчната дължина на Intermediate approach segment за 
снижаване на необходимите 1100 ft може да бъде разрешен чрез намаляване на 
височината на полета при IF до 2900 ft. Това решение е възможно, тъй като в 
участъците GO371-GO372(IF) и GO374-GO372(IF) няма препятствия, които да не го 
позволяват. 
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Фигура 16 

Втора възможност е Intermediate approach segment да бъде удължен с 0.3 NM 
до дължина 5.3 NM с цел да се осигури достатъчно разстояние за извършване на 
снижението. Това решение е възможно. За да бъде реализирано е необходимо 
преместване на пътна точка GO372 (IF) на запад, по продължение на оста на ПИК, 
с 0.3 NM. В този случай също може да бъде разгледано и адекватно преместване 
на пътна точка GO371 с цел запазване на конструкцията T-bar, която е налична 
при съществуващата процедура. Всички преместени точки следва да бъдат 
съответно преименувани (например GO 373 да стане GO473 и т.н.). 

Независимо от решението, което бъде избрано, характеристиките (магнитни 
и истински пътни ъгли, дължини, минимални височини, координати и имена на 
пътни точки и др.) на всички етапи на подхода повлияни от посочените 
премествания следва да бъдат актуализирани. 
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 Увеличаване на дължината на Final approach segment до 5.3 NM с цел 
да се осигури достатъчно разстояние за извършване на снижението. 
Това решение е възможно. За да бъде реализирано е необходимо 

преместване на пътна точка GO373 (FAF) на запад, по продължение на оста на ПИК, 
с 0.3 NM. В този случай съществуващата височина на ВС на FAF от 2000 ft ще бъде 
запазена. В резултат от преместването на FAF дължината на междинния подход ще 
бъде намалена до 4.7 NM. Тази намалена дължина вече няма да е достатъчна за 
снижаването на 1000 ft за достигане на височина 2000 ft на FAF. 

 

Фигура 17 

Проблемът с недостатъчната дължина на Intermediate approach segment за 
снижаване на необходимите 1000 ft може да бъде разрешен по двата начина, които 
са описани в предходната подточка. 
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VOR RWY 09 
Краен етап на подхода (Final approach segment): Удължаването на ПИК ще 

доведе до намаляване на на дължината на Final approach segment от 5.0 NM до 4.7 
NM (R-272/D 5.6 GRN). 

Възможни решения: 

 Намаляване на дължината на Final approach segment до 4.7 NM. 
Това решение е възможно. При тази нова дължината на Final approach 

segment, възможното снижение, което ВС може да направи за да изпълни нормално 
кацане се ограничава до 1800 ft на FAF и до 1180 ft на допълнителната точка за 
контрол на височината (SDF). Препятствията определящи минималната височина 
за снижение на етапа финален подход остават непроменени. Така минималната 
височина за снижение на този етап остава непроменена. При това положение е 
необходимо да се направи проверка дали за етапа на междинния подход 
височината 1800 ft е допустима. 

Междинен етап на подхода (Intermediate approach segment): Намаляването 
на височината за прелитане на FAF изисква проверка на междинния етап на 
подхода. Дължината на този етап е 5.0 NM, височината на точката за междинен 
подход (IF) е 3000 ft. В съответствие с предходния текст новата височина на FAF e 
1800 ft, тоест при междинния етап на подхода следва да бъде осигурено снижение 
от 1200 ft. Като се вземат предвид, че по време на началния етап на подхода по 
VOR, изпълнението на завоя е предвидено да завърши преди IF и изискването за 
осигуряване на 1.5 NM хоризонтален участък за стабилизиране на полета преди 
FAF, дължината на междинния подход вече няма да е достатъчна за снижаването 
на 1200 ft за достигане на височина 1900 ft на FAF. 

Проблемът с недостатъчната дължина на Intermediate approach segment за 
снижаване на необходимите 1200 ft може да бъде разрешен чрез намаляване на 
височината на полета при IF до 2900 ft. Това решение е възможно, тъй като на 
етапа начален подход, изпълняан по метода завой на разчетен ъгъл (Base turn) 
няма препятствия, които да не го позволяват. 

На следващата фигура е показан Initial approach segment, изпълняван чрез 
Base turn при подход по VOR на ПИК 09 и височина на процедурата 2900 ft. 
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Фигура 18 
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На следващата фигура са показани Initial approach segment, Intermediate 
approach segment и Final approach segment при подход по VOR на ПИК 09, височина 
на IF 2900 ft и височина на FAF 1800 ft. 

 

Фигура 19 

Втора възможност е Intermediate approach segment да бъде удължен с 0.3 NM 
до дължина 5.3 NM с цел да се осигури достатъчно разстояние за извършване на 
снижението. Това решение е възможно. За да бъде реализирано е необходимо 
преместване на IF на запад, по продължение на оста на ПИК, с 0.3 NM. 

Независимо от решението, което бъде избрано, характеристиките (магнитни 
и истински пътни ъгли, дължини, минимални височини, координати на контролни 
точки и др.) на всички етапи на подхода повлияни от посочените премествания 
следва да бъдат актуализирани. 
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 Увеличаване на дължината на Final approach segment от 5.0 NM до 5.3 
NM (R-272/D 5.9 GRN) с цел да се осигури достатъчно разстояние за 
извършване на снижението. 
Това решение е възможно. За да бъде реализирано е необходимо 

преместване на FAF на запад, по продължение на оста на ПИК, с 0.3 NM. В този 
случай съществуващата височина на ВС на FAF от 1900 ft ще бъде запазена. В 
резултат от преместването на FAF дължината на междинния подход ще бъде 
намалена до 4.7 NM. Тази намалена дължина вече няма да е достатъчна за 
снижаването на 1100 ft за достигане на височина 1900 ft на FAF. 

Проблемът с недостатъчната дължина на Intermediate approach segment за 
снижаване на необходимите 1100 ft може да бъде разрешен по двата начина, които 
са описани в предходната подточка. 

 
На следващата фигура са показани Initial approach segment, Intermediate 

approach segment и Final approach segment при подход по VOR на ПИК 09, височина 
на IF 3000 ft и височина на FAF 1900 ft. 
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Фигура 20 

. 

NDB RWY 09 
Краен етап на подхода (Final approach segment): Удължаването на ПИК ще 

доведе до намаляване на дължината на Final approach segment от 3.7 NM до 3.4 NM. 

Възможни решения: 

 Намаляване на дължината на Final approach segment до 3.4 NM. 
Това е единствената алтернатива, която ще бъде изследвана. При този 

подход FAF не може да се премества, защото е обвързан с позицията на NDB GRN. 

При посочената нова дължина на Final approach segment, възможното 
снижение, което ВС може да направи за да изпълни нормално кацане се ограничава 
до 1400 ft на FAF. Препятствията определящи минималната височина за снижение 
на етапа финален подход остават непроменени. Така минималната височина за 
снижение на този етап остава непроменена. При това положение е необходимо да 
се направи проверка дали за етапа на междинния подход височината 1400 ft е 
допустима. 

Междинен етап на подхода (Intermediate approach segment): Намаляването 
на височината за прелитане на FAF изисква проверка на междинния етап на 
подхода. Минималната височина на началния подход е 2500 ft, което означава, че 
на етапа междинен подход следва да бъде осигурено снижение от 1100 ft. При 
подхода по NDB този етап се определя от сечението на първичната зона на 
процедурата Racetrack, чрез която се изпълнява началния подход и защитената 
зона на формирана от NDB около магнитния пеленг за долитане 094 градуса. Тъй 
като времето за долитане е 1 минута, допустимото максимално снижение е в 
съответствие със следната таблица.  

 

Таблица 19 
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От таблицата е видно че за да бъде удовлетворена необходимостта от 
снижаване на 1100 ft процедурата Racetrack следва да бъде предефинирана като 
времето за изпълнение се увеличи до 1.5 и 2 минути съответно за ВС, категории 
А/В и C/D. 

Следващата проверка за допустимост на снижение до височина 1400 ft е 
относно препятствията, попадащи в защитената зона на междинния подход. 
Установената към момента минимална абсолютна височина за предпазване от 
препятствията е 1421 ft. Това не позволява установяване на височина за прелитане 
на FAF от 1400 ft. Като се вземе предвид, че стъпката за публикуване на 
минималната височина, която може да бъде установена на FAF е 100 ft, следващата 
кръгла височина е 1500 ft. 

При това положение единственото решение за приспособяване на 
процедурата за подход по NDB за ПИК 09 е повишаване на градиента за снижение 
на етапа финален подход до 5.7%. Това решение е възможно, като не е необходимо 
да се променя останалата част от процедурата. 

На следващата фигура са показани Initial approach segment, Intermediate 
approach segment и Final approach segment при подход по NDB на ПИК 09, височина 
на FAF 1500 ft и градиент на снижение 5.7%. 
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Фигура 21 

 

 

В следващата таблица са показани резултатите от изследване на 
препятствия, попадащи в обхвата на Повърхността на визуалния участък (VSS) при 
подход на ПИК 09. 
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Таблица 20 

Относно Повърхността на визуалния участък (VSS) при подход на ПИК 09 може да 
бъде направен извода, че удължаването на ПИК на запад води до значително 
увеличаване на препятствията, които я нарушават. В тази връзка Концесионера 
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предвижда, съгласувано с ГД ГВА да бъдат планирани комплекс от дейности по 
отстраняване на определени дървета, които се явяват препятствия.  

Дейностите по отстраняване на съответните препятствия ще бъдат координирани: 

 с Местните власти (Кмет и областен управител); 
 РИОСВ Велико Търново; 
 Други при необходимост. 

 

В заключение може да бъде обобщено, че при Повърхността на визуалния 
участък (VSS) при подход на ПИК 09 ограниченията са по-малки от тези, посочени 
при Повърхността на подхода за кацане за ПИК 09 и при Повърхността на набор на 
височина при излитане от ПИК 27. Следователно, ако бъдат предприети действията 
посочени в текста относно Повърхността на подхода за кацане за ПИК 09, то 
въпросите по тази част ще бъдат решени. 

Omnidirectional departure procedures RWY 27 
 

Както беше посочено в началото на т. 3.3.1, при Сценарий 1 ще бъде налице 
изместване на края на ПИК 27 на запад с 613 m. Това ще доведе до намаляване на 
разстоянието при отлитане от края на ПИК 27 до препятствията попадащи в 
границите на защитената зона, приложима при процедурите за отлитане 
Omnidirectional departures. 

В следващите текстове е разгледано влиянието на посочената промяна върху 
приложимите процедури за отлитане от ПИК 27. 

Анализът на препятствията в приложимите зони показа, че няма препятствия, 
които налагат промени в параметрите на съществуващите Omnidirectional departure 
procedures RWY 27. Резултатите от анализа са посочени в следващата таблица. 
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Таблица 21 

 

На следващите фигури са представени защитените зони свързани с 
Omnidirectional departure procedures RWY 27. 

 

Фигура 21 
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Фигура 22 
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Фигура 23 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРОМЕНИ В ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА 
ПОЛЕТИ ПРИ СЦЕНАРИЙ 2 

 

Както беше посочено в т. 1.2.2. Сценарий 2 се характеризира както следва: 

 Прагът на ПИК 09 и краят на ПИК 27 се преместват на запад с 613 m. 
Промените в процедурите за подход на ПИК 09 и процедурите за отлитане от 

ПИК 27 бяха разгледани в предходната точка. По тази причина не се налага 
изследванията да бъдат повтаряни отново в тази точка. 

 Прагът на ПИК 27 и краят на ПИК 09 се преместват на изток със 140 
m. Превишението в посочената позиция ще бъде 82.7 m по Балтийската 
височинна система. 
Следователно при подход на ПИК 27, изместването ще доведе до намаляване 

на височината на траекторията на ВС, измерена след прелитането на точката за 
финален подход с 7.3 m / 23.9 ft. От друга страна при отлитане от ПИК 27, 
изместването ще доведе до намаляване на разстоянието при отлитане от края на 
ПИК 27 до препятствията попадащи в границите на защитената зона, приложима 
при процедурите за отлитане. 

В следващите текстове е разгледано влиянието на посочената промяна върху 
приложимите процедури за подход на ПИК 27. 

RNAV (GNSS) RWY 27 
 

Краен етап на подхода (Final approach segment): Преместването на изток на 
прага на ПИК 27 ще доведе до намаляване на дължината на Final approach segment 
с 0.1 NM до 5.2 NM. 

Възможни решения: 

 Намаляване на дължината на Final approach segment до 5.2 NM. 
Това решение е възможно. При тази нова дължината на Final approach 

segment, възможното снижение, което ВС може да направи за да изпълни нормално 
кацане се намалява с 20 ft до 1980 ft на FAF. Посоченото намаление е 
пренебрежимо малко и при това положение височината на FAF, както е 
публикувана понастоящем (2000 ft) може да бъде запазена. Препятствията 
определящи минималната височина за снижение на етапа финален подход остават 
непроменени. Така минималната височина за снижение на този етап остава 
непроменена. 
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В заключение може да бъде обобщено, че необходимите промените на 
процедурата за подход - RNAV (GNSS) RWY 27, се изчерпват с коригиране на: 
местоположението (координатите) и превишението на прага на ПИК 27 и 
дължината на Final approach segment. 

 

VOR RWY 27 
 

Краен етап на подхода (Final approach segment): Удължаването на ПИК ще 
доведе до намаляване на на дължината на Final approach segment от 4.3 NM до 4.2 
NM. 

Възможни решения: 

 Намаляване на дължината на Final approach segment до 4.2 NM. 
Това решение е възможно. При тази нова дължината на Final approach 

segment, възможното снижение, което ВС може да направи за да изпълни нормално 
кацане се намалява с 20 ft до 1660 ft на FAF. Посоченото намаление е 
пренебрежимо малко и при това положение височината на FAF, както е 
публикувана понастоящем (1680 ft) може да бъде запазена. Препятствията 
определящи минималната височина за снижение на етапа финален подход остават 
непроменени. Така минималната височина за снижение на този етап остава 
непроменена. 

В заключение може да бъде обобщено, че необходимите промените на 
процедурата за подход - VOR RWY 27, се изчерпват с коригиране на: 
местоположението (координатите) и превишението на прага на ПИК 27 и 
дължината на Final approach segment. 

 

NDB RWY 27 
Краен етап на подхода (Final approach segment): Удължаването на ПИК ще 

доведе до намаляване на на дължината на Final approach segment от 4.0 NM до 3.9 
NM. 

Възможни решения: 

 Намаляване на дължината на Final approach segment до 3.9 NM. 
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Това е единствената алтернатива, която ще бъде изследвана. При този 
подход FAF не може да се премества, защото е обвързан с позицията на NDB GOR. 

При посочената нова дължина на Final approach segment, възможното 
снижение, което ВС може да направи за да изпълни нормално кацане се намалява 
с 30 ft до 1730 ft на FAP (NDB GOR). Това намаляване на височината за прелитане 
на FAP е по-голямо от посочените при подходите по RNAV (GNSS) RWY 27 и VOR 
RWY 27, защото градиентът на снижение при подход по NDB е 5.9%. В конкретния 
случай, поради специфичното разположение на ПИК, NDB GOR и препятствията в 
обхвата на междинния подход се използва градиент на снижение, близък до 
максималния (6.1%). Може да се счита, че при такива стойности на градиента на 
снижение, следва да се търси по-голяма прецизност при описанието на 
процедурата за подход. От друга страна височината за прелитане на FAP не може 
да се намали, тъй като е минималната възможна за предходния етап (междинен 
подход). При това положение е уместно височината за прелитане на FAP да бъде 
запазена, а градиента на снижение да бъде увеличен на 6.0%. 

В заключение може да бъде обобщено, че необходимите промените на 
процедурата за подход - NDB RWY 27, се изчерпват с коригиране на: 
местоположението (координатите) и превишението на прага на ПИК 27, дължината 
на Final approach segment и градиента на снижение. Това решение е възможно, като 
не е необходимо да се променя останалата част от процедурата. 

В следващата таблица са показани резултатите от изследване на 
препятствия, попадащи в обхвата на Повърхността на визуалния участък (VSS) при 
подход на ПИК 27. 
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Таблица 22 

Относно Повърхността на визуалния участък (VSS) при подход на ПИК 27 
може да бъде направен извода, че удължаването на ПИК на запад води до 
появяване на препятствия, които я нарушават. Особено внимание следва да бъде 
обърнато на възможността - по пътя, преминаващ източно от летище Горна 
Оряховица, по време на подход да премине превозно средство с височина над 3 m. 
В таблицата е даден пример с височина на превозното средство от 4 m. 

Във връзка с посоченото, в случай на вземане на решение за разработване 
на Сценарий 2, Концесионера предвижда, съгласувано с местните власти и ГД ГВА 
да бъдат планирани комплекс от дейности по организиране на контрол на 
преминаването на превозни средства по време на подход на ПИК 27 и отстраняване 
на определени дървета представляващи препятствия. 

В тази връзка Концесионера предвижда, съгласувано с ГД ГВА да бъдат планирани 
комплекс от дейности по отстраняване на определени дървета, които се явяват 
препятствия.  

Дейностите по отстраняване на съответните препятствия ще бъдат координирани: 

 с местните власти (Кмет и областен управител); 
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 РИОСВ Велико Търново; 
 Други ведомства при необходимост. 

 

 

В заключение може да бъде обобщено, че при Повърхността на визуалния 
участък (VSS) при подход на ПИК 27 ограниченията са по-малки от тези, посочени 
при Повърхността на подхода за кацане за ПИК 27 и при Повърхността на набор на 
височина при излитане от ПИК 09. Следователно, ако бъдат предприети 
действията, посочени в текста относно Повърхността на подхода за кацане за ПИК 
27, то въпросите по тази част ще бъдат решени. 

 

Omnidirectional departure procedures RWY 09 
 

Както беше посочено в началото на т. 3.3.2, при Сценарий 2 ще бъде налице 
изместване на края на ПИК 09 на запад със 140 m. Това ще доведе до намаляване 
на разстоянието при отлитане от края на ПИК 09 до препятствията попадащи в 
границите на защитената зона, приложима при процедурите за отлитане 
Omnidirectional departures. 

В следващите текстове е разгледано влиянието на посочената промяна върху 
приложимите процедури за отлитане от ПИК 09. 

Анализът на препятствията в приложимите зони показа, че има две 
препятствия, които се явяват пречка за безопасността на Omnidirectional departure 
procedures RWY 09 и следва да бъдат отстранени. Това са дървета с височини и 
отдалечение от прага на ПИК 09, маркирани в таблицата, дадена по долу. 



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 

 
 
 
 
 

  474/ 557 
 

  

 

Таблица 23 

 

На следващите фигури са представени защитените зони свързани с Omnidirectional 
departure procedures RWY 09. 
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Фигура 24 
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Фигура 25 
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Фигура 26 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Настоящото изследване разгледа подробно планираното модернизиране на 

ПИК на летище Горна Оряховица. В западно направление модернизирането се 
основава на физическо изграждането на удължение на ПИК от 613 m, докато в 
източно направление е потърсена възможност за удължаване на ПИК в рамките на 
съществуващата настилка, чрез разполагане на изместените праг на ПИК 27 и край 
на ПИК 09 на 140 m на изток. 
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На основание на описаната модернизация бяха разгледани новите 
местоположения на повърхностите за ограничаване на препятствията по чл. 125 от 
Наредба № 14 на МТИТС  и анализирани терена, естествените препятствия и 
изградените изкуствени структури, попадащи в обсега на тези повърхности. 

Бяха разгледани различни възможности за въвеждане на промени в 
процедурите за полети по прибори, с цел тяхното адаптиране към различните 
сценарии за нови местоположения на праговете на ПИК. 

В резултат може да бъде направено заключението, че модернизирането на 
ПИК на летище Горна Оряховица е реалистично и чрез неговото изпълнение 
летището ще постигне нови възможности за разширяване на своя потенциал за 
обслужване на полети. 

В съответствие с намеренията на Концесионера за летище Горна Оряховица, 
планираното удължаване на ПИК ще доведе до: 

 
 Развитие на летищната инфраструктура в съответствие с глобалните 

тенденции на развитие на авиационната индустрия; 
 Повишаване на капацитета на летище Горна Оряховица в 

съответствие с плановете на концесионера за развитие; 
 Създаване на гъвкава инфраструктура даваща възможност на 

подобряване на оперативните възможности и гъвкавостта при обслужване 
на трафика през следващите 25 години. 
 Ре-позициониране на летище Горна Оряховица и създаване на нови 

пазарни ниши за икономиката в региона; 
 Удължаването на ПИК ще даде възможност летище Горна Оряховица 

да бъде планирано като алтернативно летище и да бъде използвано 
авиокомпаниите прелитащи FIR Sofia; 

 
 
След одобрение на плановете за модернизиране ще бъдат планирани всички 

необходими дейности за ефективно, експедитивно и безопасно разширение на ПИК 
на летище Горна Оряховица.   

Линейните графици по предвижданите дейности ще бъдат съгласувани с 
всички органи, като осигуряването на капацитет и безопасност за органите за ОВД 
ще бъдат от най-висок приоритет.  
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ГЛАВА 20 - ПЛАН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА 
 

Към настоящия момент прилежащите територии на летището удовлетворяват 
напълно необходимите площи за дейностите свързани с зона „Въздух“. 

За да се постигнат нормативните изисквания за Летателната писта във връзка 
с предвижданото удължаване на ПИК, трябва да бъдат придобити територии 
собственост на община Горна Оряховица. 

Засегнатата територия е с площ приблизително 17 дка. Концесионера е 
предприел необходимите стъпки за приобщаване на тези територии към летището. 

 

 
Засегнатата територия е отбелязана с оранжев цвят  
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РАЗДЕЛ III - РАЗВИТИЕ НА СТРАНА „ЗЕМЯ” 

ГЛАВА 21 – ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ 
 
СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Сградата на съществуващия пътнически терминал е открита през 

м.Септември 1977г. 

 
Изглед от перона 

Площа на пътническият терминал е 2203 м2. Сградата е на два етажа, като на 
втория етаж е разположена администрацията на летищния оператор.   
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Графична и мащабна скица на съществуващото положение на пътническия 

терминал със схема на различните етажи, зони за обслужване на пътниците и 
багажите и указана схема на движението на пътникопотока  
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЪТНИЧЕСКИЯ ТЕРМИНАЛ 
 

 
 

За целите на Генералния план, след извършено архитектурно заснемане и 
конструктивно изследване е разработена концепция за ново вътрешно 
разпределение на зоните на пътническия терминал. 

Дизайнът на всеки терминал и съответстващото му ниво на обслужване трябва 
да отразяват различните характеристики и обеми на пътници и багаж, които трябва 
да бъдат обслужвани. Количеството на необходимото пространство за всеки 
отделен пътник, нужно за комфорта и адекватното му обслужване, се разглежда от 
гледна точка на промяната в поведението и възприятията на пътниците. 
Пътническите потоци са променливи, като по този начин внасят колебания не само 
в нуждите, но и в капацитета. Трябва да се има в предвид, че различните 
пътнически сегменти имат различни характеристики и нужди. 
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Ниво на обслужване 

Нивото на обслужване може да се разглежда като редица от стойности или 
като оценка на способността на предлагането да отговори на потреблението. За да 
бъде възможно сравнение между различните системи и подсистеми на летището и 
за да се отрази динамиката на търсенето, спектърът от различни нива на 
обслужване може да се организира в скала от А до F.  

Терминалът на летище „Горна Оряховица“ съгласно Договора за Концесия 
трябва да бъде с ниво на обслужване C.  

Характеристика на ниво на обслужване С: Добро ниво на обслужване. Условия 
на стабилен поток, приемливи забавяния и добро ниво на комфорт.  

Зона за изчакване на опашка за регистрация 

Зоната около гишетата за регистрация трябва да бъде достатъчно голяма, за 
побере също и придружителите на пътниците, без това да води до намеса в процеса 
на регистрация. В терминала на летище „Горна Оряховица“ близо до зоната за 
изчакване на опашка пред гишетата е разположено както кафе, така и седалки за 
изчакване, които не възпрепятстват процесът на регистрация. 

Много фактори, между които различните поведенчески модели на пътниците, 
културната им принадлежност, психологически фактори и комфорт, могат да 
повлияят на количеството необходимо пространство в зависимост от 
продължителността на престоя.  

За регистрация на пътниците на летище „Горна Оряховица“ са предвидени 
регистрационни гишета от фронтален тип. На схемата долу са представени 
препоръчителните изисквания за необходимо пространство при фронтален тип 
регистрация и максимален престой на опашката от 30-35 минути.  

 
 

Необходимото отстояние от фасадата трябва да бъде минимум 15м като в него 
се предвиждат 4м за преминаване, които също могат да бъдат заемани от чакащите 
в случай на по-големи опашки от предвидените, 8,5м за нормален брой на 
чакащите за регистрация и ивица от 2,5м непосредствено пред гишетата, 
необходима за нормалното обслужване на пътниците и разминаването им. 
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Зона за изчакване/циркулационна зона 

Разстоянията, които пътниците трябва да изминават пеша, трябва да бъдат 
максимално къси. При определяне на разстоянията между отделните локации на 
терминала трябва да се реши дали пътниците ще носят сами багажа си или не и в 
тази връзка дали ще има на разположение багажни колички, дали ще има промяна 
в нивата, а също така дали ще бъде възможен достъпът до самолета без да се 
прибягва до транспортни средства. Препоръчителното максимално разстояние 
между основните функции на терминала (т.е. от паркинга до гишетата за 
регистрация/багажния салон, от гишетата за регистрация/ багажния салон до 
салоните на отделните гейтове) е 300м.  

Поради малките си размери и компактното си разпределение на едно 
единствено етажно ниво за обслужване на пътници терминалът на летище „Горна 
Оряховица“ отговаря на изискването за максимално разстояние между основните 
си функции. Достъпът на пътниците е оптимално улеснен поради отсъствието на 
разлики в подовите нива. На разположение на пътниците има багажни колички, 
които за ниво на обслужване С се предвиждат за 40% от пътниците. За достъп до 
пероните е предвиден автобусен транспорт, но поради изключително удобната 
локация на пероните спрямо изходите на терминала е възможно и превеждане на 
пътниците пеша при определена процедура. 
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Пунктове за контрол на сигурността 

Дейностите за контрол на сигурността включват индивидуално претърсване на 
заминаващите пътници, всеки ръчно преносим и регистриран багаж или лични 
вещи на персонала. Необходимото пространство и броят на пунктовете за проверка 
на личния багаж зависят главно от: 

 Броят излитащи пътници през пиковите часове 

 Средният брой ръчен багаж или проверяван багаж на пътник 

 Принципно разположение (централизирани или децентрализирани пунктове) 

 Капацитет на рентгеновите уреди и средното време необходимо за обработка 
на излитащ пътник 

 Стандарт за ниво на обслужване 

Като резултат, броят на контролните пунктове, както и оперативното 
пространство като цяло (място за опашката, разстояние до другите зони, работно 
пространство) се определят от очаквания обем на пътникопотока и горепосочените 
съображения.  
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Паспортен контрол 
 

Основният критерий за определяне на 
дължината на опашката при система с повече от 
една опашка при паспортния контрол е средното 
разстояние между двама души, чакащи в една и 
съща линия. IATA препоръчва това разстояние 
да се приема за 0,8м или 0,9м. 
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Чакални 
Съществува разграничение между изискванията за пространство за стоящи и за 
седящи пътници. За седящ пътник е необходим 1,7м2, а за стоящ – 1,2 м2. 

 

Зона за качване на пътниците 

Преминаването на пътници между сградата на терминал и самолета  трябва да 
е лесно и опростено, с ясно определени маршрути, които са безопасни и 
оперативно приемливи. Пътниците следва да могат да влизат и излизат от самолета 
без стръмни промени в нивото на пода и защитени от атмосферните влияния и шум. 

За достъп до пероните на летище „Горна Оряховица“ е предвиден автобусен 
транспорт, но поради изключително удобната локация на пероните спрямо 
изходите на терминала при подходящи атмосферни условия е възможно и 
превеждане на пътниците пеша при определена процедура. 

Зона за получаване на багаж 
Размерът на зоната за получаване на багаж основно се определя от: 

 Брой на пристигащите пътници в определени пикови периоди 
 Брой на полетите пристигащи в съответните пикови периоди 
 Видове самолети и капацитет 
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 Обем на багажа на пътник 
 Средно време на обработка на полет 
 Стандарт за ниво на обслужване С по класификацията на IATA 

Дължината на транспортната лента за багаж в зоната за получаване на багаж 
се определя от вида на самолета и от съотношението между броя на отделните 
багажи и броя на пътниците.  

 
Спрямо показаните по-горе изисквания е необходимо изграждането на 

една багажна лета. 
 

 
 
 
Зоната за вземане на багажа от лентата (retrieval area) е пространството, 
необходимо за извършване на движението за изтегляне на куфара от лентата. 
Периферната зона (peripheral area) се използва за: изчакване на ред за зоната 
за вземане на багажа, също така за изчакване на спътник да вземе своя багаж, 
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за паркиране на багажната количка или влизане/излизане от зоната за вземане 
на багаж. Горните две зони заемат общо ивица с приблизителна широчина 3,5м 
около багажната лента. Капацитетът се определя, като се раздели общата площ 
на залата за получаване на багаж на тази, необходима за един пътник при ниво 
на обслужване С, която е 1,7 м2 /пътник. 

Максимално време за престой на опашка 

Моделите на заетост на различните подсистеми се променят бързо и по този 
начин влияят на пространството, налично за пътниците. В допълнение времето на 
заетост на подсистемата може да варира, което води до промяна в комфорта. 

ICAO поставя цел от 45 минути като приемливо рамково време за пълно 
обслужване на пристигащите пътници, от слизането им от самолета до излизане от 
летището. 

 
Насоки за максимално време за изчакване 

(в минути) 

 
Кратко до 
приемливо 

Приемливо до 
дълго 

Регистрация (икономична 
класа) 0-12 12-30 
Входящ паспортен контрол 0-7 7-15 
Изходящ паспортен контрол 0-5 5-10 
Получаване на багаж 0-12 12-18 
Сигурност 0-3 3-7 

 
ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА И НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ 
 

Капацитетът е мярка за пропускателната или системната способност на 
терминала. Тъй като терминалната система е с възможности за работа при различни 
степени на натоварване и закъснение, определянето на капацитета трябва да бъде 
обвързано с нивото на обслужване, което се предоставя.  

 

Изчисленията за капацитета и нивото на обслужване са ключова стъпка за 
следните процеси, свързани с развитието на дадено летище: 

 

 Стратегия на авиолиниите, задачи на трафика и прогнози. 

 Планиране на периода на върхово натоварване и разписанията 

 Изисквания към съоръженията и оценка на нивото на обслужване. 
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 Баланс на капацитета и оценка на концепциите. 

 Проектиране, ПУП и Генерален план. 

 Програмиране. 

 Строителство. 

Капацитетът на всеки пътнически терминал се отнася пряко до степента на 
натоварване, която ще бъде толерирана. Устойчивият капацитет следва да се 
основава на стандарта за ниво на обслужване С за всяка подсистема за най-
натоварения 10-минутен интервал на работен ден с нормална интензивност на 
натоварване.  

Пешеходните потоци в терминала се състоят от качващи се пътници, слизащи 
пътници и изпращачи. Трябва да се има в предвид, че в някои случаи качващите 
се и слизащите потоци от пътници използват едни и същи подсистеми.  

Подсистеми на терминала 

Определянето на капацитета и нивото на обслужване на пътнически терминал 
обикновено включва разглеждане на следните системи: 

Съоръжения за заминаващи, включително регистрация, паспортен контрол, 
сигурност, салони за заминаване и изчакване. 

Съоръжения за пристигащи, включително имиграция, митници, получаване на 
багаж и зала за посрещачи. 

Операции по транспортиране на пътниците. 

Обработка на багажа в зоните, които са пряко свързани с обслужването на 
пътниците. 

Проектираните съоръжения в терминала осигуряват ниво на обслужване С 
съгласно ADRM на IATA при прогноза за максимално натоварване от 150 
заминаващи и 150 пристигащи пътници/час пик. 

Практически правила 

Оценката на капацитета на отделните елементи на всеки терминал е високо 
комплексна задача, включваща елементи като теория за изчакване на опашка, 
симулация и статистически анализ, заедно с подробни изследвания на моделите за 
движение на хора към, в и между отделните елементи. 

Въпреки всичко в някои фази, като например фазата на идейно проектиране, 
е необходимо да се получи бързо сравнително точна представа за необходимите 
площи, нужни за осигуряване на определена пропускателна способност. За тази 
цел са разработени множество от опростени формули. Те изразяват равновесието 
между търсене, предлагане и ниво на обслужване. 

В справочника за развитие на летища на IATA са предложени седем 
уравнения, изясняващи търсенето/капацитета; четири от тях се отнасят за 
заминаващите пътници и три за пристигащите. Седемте разгледани подсистеми са: 
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 Регистрация 
 Паспортен контрол на заминаващи 
 Централизирана проверка за сигурност 
 Зала за изчакване при изхода за заминаване 
 Паспортен контрол на пристигащи 
 Съоръжения за получаване на багаж 
 Зала за пристигащи 

 

Изисквания към гишетата за регистрация 

Разписанието на полетите определя времето за идване на началните пътници, 
които пристигат на летището от няколко минути до няколко часа преди полета. 
Началните пътници са първите пътници, които биват обслужени на гишетата за 
регистрация или посредством електронните чек-ин сървъри. Изходящият от чек-ин 
гишетата пътнически поток определя търсенето на услуги в свързаните подсистеми 
и тъй като максималната пропускателна способност при регистрация е 10 
пътника/мин., то това се явява и пиковото търсене на услуги в следващите 
подсистеми. 

Гишетата за регистрация оказват значително влияние върху нивото на 
обслужване и определянето на разходите и операциите във всеки терминал. 
Процедурата за определяне на необходимият брой чек-ин гишета се извършва в 
следната последователност: 

Стъпка A: Изчисляване на върховото потребление за 30-минутен интервал при 
регистрация 

Стъпка B: Графично определяне на междинния резултат 

Стъпка C: Изчисляване на броя необходими гишета за икономична класа 

 

Изходни данни: Определяне на броя на чек-ин гишетата при пиков пътнически 
поток от 150 пътника/час за максимум 2 международни полета/час и максимален 
престой на опашката за регистрация 12 мин. (при зелен и жълт код на сигурност) 
или 30 мин. (при оранжев и червен код на сигурност). В часа преди най-
натоварения час има 80% от максималния пътнически поток, а в часа след пиковия 
час има 60% от максималния пътнически поток. Всички полети са икономична 
класа. Средното време за обработка е 150 сек. 

 

Стъпка A: Изчисляване на върховото потребление за 30-минутен интервал при 
регистрация 

Peak 30-minute at check-in = PHP economy class X F1 XF2,  
Където: 
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Peak 30-minute at check-in - върховото потребление за 30-
минутен интервал при регистрация; 
PHP economy class (Peak hour originating passengers – 
economy class) – максимален брой на началните пътници от 
икономична класа за един час; 
F1 - % от PHP в условия на върховото потребление за 30-минутен 
интервал при регистрация; 
F2 – допълнително потребление, породено от полетите, излитащи 
преди и след пиковия час; 
F1 и F2 се определят таблично и имат следните стойности: 
F1=36% при 2 международни полета на кратки разстояния за 1 
час; 
F2=1,35 при 70% / (60%+80%)/2 = 70%/ среден  пътнически 
поток 1 час преди и след пиковия час на натоварване, изразен 
като процент от  PHP и при полети на кратки разстояния;  
Peak 30-minute at check-in = 150 X 36% X 1,35 
Peak 30-minute at check-in = 73 пътници 

Стъпка B: Графично определяне на междинния резултат 
S – междинен резултат; 
X= Peak 30-minute at check-in = 73 пътници - върховото 
потребление за 30-минутен интервал при регистрация; 
MQT (Maximum Queuing Time) = 12 / 30 мин. - максимален 
престой на опашката за регистрация; 

 
При MQT= 12 мин. → S=4,8 
При MQT= 30 мин. → S=4 
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Стъпка C: Изчисляване на броя необходими гишета за икономична класа 

#CIY = S X �𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐜𝐜𝐜𝐜
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

� , 

Където: 
#CIY - брой необходими гишета за икономична класа; 
PTci = 150 сек. – средното време за обработка при 
регистрация; 

При MQT= 12 мин. → #CIY = 4,8 X �𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

�= 6 бр. 

При MQT= 30 мин. → #CIY = 4 X �𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

�= 5  бр. 

→необходими: 6 бр.  
→налични: 6 бр. 

Изисквания към Паспортен контрол заминаващи 

Върховият брой на пътниците, напускащи чек-ин гишетата в рамките на 10-
минутен интервал, се използва за оценка на върховото потребление на услуги на 
гишетата за паспортен контрол на заминаващи. Следващото практическо правило 
за определяне на броя на гишетата за паспортен контрол при заминаване се 
извършва в следните стъпки: 

Стъпка A: Изчисляване на върховата 10-минутна пропускателна способност на 
чек-ин гишетата 

Стъпка B: Изчисляване на броя на необходими гишета за паспортен контрол 

Изходни данни: Определяне на броя на гишетата за паспортен контрол на 
заминаващи при 6 гишета за регистрация. Средното време за обработка е 15 сек. 

Стъпка A: Изчисляване на върховата 10-минутна пропускателна способност на 
чек-ин гишетата 

Peak 10-minute demand =#CIY X �𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏

�, 

където: 
Peak 10-minute demand - върховата 10-минутна пропускателна 
способност на чек-ин гишетата 
#CIY=6 - брой необходими гишета за икономична класа; 
PTci = 150 сек. – средното време за обработка при 
регистрация; 

Peak 10-minute demand =6 X �𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

� = 24 пътници 

Стъпка B: Изчисляване на броя необходими гишета за паспортен контрол 

#PCD = Peak 10-minute demand X  �𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏
𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔

�, 

където: 
#PCD – брой на гишетата за паспортен контрол; 
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PTpcd = 15 сек. - средното време за обработка при паспортен 
контрол; 

#PCD = 24 X  � 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔

� = 1 гише →налични: 2 бр. 

При средно време за паспортна обработка 15сек./пътник и 2бр. гишета - 
средното време за обработка на един полет в час пик ще бъде под 18 минути. 

 

Изисквания към Централизирана проверка за сигурност 

Централизираната система за проверка на сигурността също се проектира, за 
да обработва пътнически поток, равен на максималната пропускателна способност 
на гишетата за регистрация. Следващото практическо правило за определяне на 
броя на необходимите служители  за проверка на сигурността при заминаване се 
извършва в следните стъпки: 

Стъпка A: Изчисляване на върховата 10-минутна пропускателна способност на 
чек-ин гишетата 

Стъпка B: Изчисляване на броя необходими служители  за проверка на 
сигурността  

Изходни данни: Определяне на броя на необходимите служители  за проверка 
на сигурността  при 6 гишета за. Средното време за обработка е 12 сек. 

Стъпка A: Изчисляване на върховата 10-минутна пропускателна способност на 
чек-ин гишетата 

Peak 10-minute demand =#CIY X �𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔
𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏

�, 

където: 
Peak 10-minute demand - върховата 10-минутна пропускателна 
способност на чек-ин гишетата 
#CIY=6 - брой необходими гишета за икономична класа; 
PTci = 150 сек. – средното време за обработка при 
регистрация; 

Peak 10-minute demand =6 X �𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

� = 24 пътници 

Стъпка B: Изчисляване на броя на необходимите служители за проверка на 
сигурността 

#SC = Peak 10-minute demand X  �𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏
𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔

�, 

където: 
#SC – брой на служителите по сигурността; 
PTpcd = 12 сек. - средното време за обработка при проверка на 
сигурността; 
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#PCD = 24 X  � 𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔

� = 1 служител →налични:2 

При средно време за проверка на сигурност 12сек./пътник и 2бр. устройства за 
проверка на сигурност - средното време за обработка на един полет в час пик 
ще бъде под 15 минути. 

Изисквания към Зала за изчакване при изхода за заминаване 

Изискванията за необходима площ на залата за изчакване се основават на 
пътническия наплив, процента на седящите и процента на стоящите пътници. 
Практическото правило се базира на капацитета на самолета при зали с 
предназначение да побират пътниците само за един полет, а при споделени зали – 
на максималния часов пътнически поток за терминала.  

Изходни данни: Максималния часов поток на заминаващи пътници за 
терминала на летище „Горна Оряховица“ е 150 пътника/на час, които изчакват 
своите полети в споделени помещения. Приемаме, че процентът на седящите 
пътници е 65 %. За седящ пътник е необходим 1,7 м2 , а за стоящ – 1,2 м2.  

Необходима площ, м2 = (Максимален пътнически поток X 70% X 1,7) +                                                                
(Максимален пътнически поток X 30% X 1,2) 

Необходима площ, м2 = (150 X 65% X 1,7) + (150 X 35% X 1,2) = 228,75 м2                                                     

Площта на залите за изчакване за заминаващи в терминала на летище „Горна 
Оряховица“ е 270 м2 + отделна VIP зала с площ 30.54 м2. 

Изисквания към Паспортен контрол пристигащи 

Пристигащите полети генерират внезапен приток на пътници още с отварянето 
на вратите на самолета.  

Притокът на пътници, които не са с престой за смяна на полети, към гишетата 
за паспортен контрол е концентриран в по кратък период от време, който обхваща 
времето от слизането от самолета до пристигане на гишето. Броят на пътниците, 
достигнали крайната точка от пътуването си, и сумата от изходни врати на всички 
полети в рамките на най-натоварения час са отправни точки за определяне на 
потреблението. Методологията за определяне на броя гишета за паспортен контрол 
е: 

Стъпка A: Графично определяне на междинния резултат 

Стъпка B: Изчисляване на броя необходими гишета за паспортен контрол 

 
Изходни данни: Определяне на броя на гишетата за паспортен контрол при 
пиков пътнически поток от 150 пътника/час за максимум 1 международен 
полет/час и максимален престой на опашката 18 мин. Средното време за 
обработка е 15 сек. Общият брой на изходните врати на самолетите за най 
натоварения час е 1 врата.  
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Стъпка A Графично определяне на междинния резултат 

X = (𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐗𝐗 #𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐭𝐭𝐭𝐭 𝐞𝐞𝐞𝐞𝐢𝐢𝐭𝐭 𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭 𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚)
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

, 

където: 
S – междинен резултат; 
PHP=150 пътници – максимален часов приток на пътници; 
MQT (maximum queuing time) = 7 / 15 мин. - максимален 
престой на опашката за паспортен контрол; 
# doors to exit the aircraft =1 общият брой на изходните врати 
на самолетите за най натоварения час; 

X = (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐗𝐗 𝟏𝟏)
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

= 1,5 

 

 
При MQT= 18 мин. → S=2,7 

Стъпка B: Изчисляване на броя необходими гишета за паспортен контрол 

#PCD = S X  �𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏
𝟐𝟐𝟐𝟐

�, 

където: 
#PCD – брой на гишетата за паспортен контрол; 
PTpca = 15 сек. - средното време за обработка при паспортен 
контрол; 

#PCD = 2,7X  �𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟐𝟐
� = 2,03 гишета  

При средно време за паспортна обработка 15сек./пътник и 2бр. гишета - 
средното време за обработка на един полет в час пик ще бъде под 18 минути. 
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Изисквания към броя багажни ленти 
Изходни данни: Максималният пътнически поток от пристигащи пътници е 150 
души, като всички пристигат със самолети с тесен корпус. 
За самолети с тесен корпус, каквито е предвидено да кацат на летище „Горна 
Оряховица“ броя на багажните ленти се изчислява: 

BC = 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑿𝑿 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑿𝑿 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪
𝟔𝟔𝟔𝟔 𝑿𝑿 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵

, 

където: 
PHP=150 пътници – максимален часов приток на пътници; 
PNB = 100%  – частта от пътниците в %, която пристига със самолети с тесен 
корпус 
CDN = 20 мин. – средно време на заетост на лентите за багаж от пътниците на 
един самолет с тесен корпус (може да се приеме 20 минути) 
NNB = 100 пътници – брой на пътниците за самолет с тесен корпус при 
приемане на заетост на местата 80% (може да се приеме 100 пътника) 

BC = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝑿𝑿 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏% 𝑿𝑿 𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟔𝟔𝟔𝟔 𝑿𝑿 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

 = 1 багажна лента →налична: 1 багажна лента 

Изисквания към Зала за пристигащи 
Изходни данни: Максималният пътнически поток от пристигащи пътници е 150 
души, като на пътник се падат средно по 0,7 посрещачи, което при характера 
на трафика на летище „Горна Оряховица“ може да се приеме дори за по-малко. 
Практическото правило за определяне на необходимата площ на залата за 
пристигащи, която трябва да побере както самите пътници, така и техните 
посрещачи, с изключение на концесии е: 

A= SPP X 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐗𝐗 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏
𝟔𝟔𝟔𝟔

 + SPP X 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀 𝐗𝐗 𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏𝐏 𝐗𝐗 𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕
𝟔𝟔𝟔𝟔

,  

където: 
PHP=150 пътници – максимален часов приток на пътници; 
AOP =5 мин. – средно време на престой на пътник (може да се приеме 5 мин.); 
AOV =30 мин. – средно време на престой на посетител (може да се приеме 30 
мин.); 
SPP = 2 м2 – необходимо пространство за един човек за ниво на обслужване С 
(може да се приеме 2 м2); 
VPP = 0,7 – брой посрещачи на един пътник; 

A= 2 X 𝟓𝟓 𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗
𝟔𝟔𝟔𝟔

 + 2 X 𝟑𝟑𝟎𝟎 𝐗𝐗 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐗𝐗 𝟎𝟎,𝟕𝟕
𝟔𝟔𝟔𝟔

 = 130 м2   
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ГЛАВА 22 – КАРГО ТЕРМИНАЛ И КАРГО ЗОНА 
КАРГО ТЕРМИНАЛ 
  

 
Транспортирането на товари ще става все по-привлекателно за международно 
летище Горна Оряховица 

Предвижда се основните карго съоръженията да се изградят до 2025 година. В 
зависимост от търсенето, допълнителни карго съоръжения ще бъдат инсталирани, 
когато са необходими.  

Очаква се да се провеждат и специални карго полети до летище Горна Оряховица, 
като останалите товари се предвижда да бъдат натоварвани и изпращани по 
чартърни полети.    
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Карго терминала ще разполага с високотехнично пространство, което да разполага 
и с хладилно помещение за бързоразвалящите се стоки, офиси за всички лица и 
държавни служби, рампа за товаро - разтоварване на пристигащите и 
заминаващите товарни камиони и лесен достъп до перона, който да не пречи на 
пътнически трафик.  

Достатъчно пространство ще бъде осигурено за: 

 Складова зона за общите товари; 

 Складова зона за бързоразвалящи се товари, т.е. хранителни 

продукти, цветя, и др. 

 Зона за транспортиране и съхранение на домашни животни 

 Зона за опасни товари  

 Достатъчен брой кантари   

Офиси за:  

 Експедитори и представители на авиокомпаниите  

 Митнически и други държавни служби  (ветеринарни, т.н.)  

 Служби, обслужващи товарите  

Предвид гореспоменатите факти, карго складът ще се реализира като сграда на 
едно ниво, която да се състои от зона за оперативни обслужващи и карго дейности 
и по-малка част за офиси на авиокомпаниите, държавните служби и службите, 
обработващи товарите. 

Площа предвидена за развитие на карго терминала съставлява 9750 м2.  

Окончателният дизайн на сградата ще бъде съобразен с размера на товарите, както 
и товаро-разтоварителните единици, които ще се използват, т.е. вагонетки и 
съоръжения за товарене на ВС, палети и контейнери. Предвижда се и склад за 
карго оборудването, напр. вилкови мото повдигачи, карго коли и др. за бързо и 
ефективно превозване на стоките. 

 
ЗОНА ЗА ПАРКИРАНЕ НА КАРГО КАМИОНИ 

Достъпът от обществените зони до карго терминала на летище Горна 
Оряховица се осъществява чрез общата пътна система за достъп на летището. 
Проверката се извършва при новия ПКД2. Пред карго терминала  и извън зоната за 
сигурност е предвидена достатъчно голяма площ за паркинг от 14250 м2.   
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ГЛАВА 23 – НАЗЕМЕН ДОСТЪП ДО ЛЕТИЩЕТО 
 
ПЪТЕН ДОСТЪП 
 

 
Пътна връзка от път IIІ-514 

 

Летище Горна Оряховица е разположено на 4 км от гр. Горна Оряховица и на 
12 км от гр. Велико Търново, непосредствено до Републикански път IIІ-514, 
третокласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ 
по територията на области Русе и Велико Търново. Дължината му е 54 км. Пътят 
започва при 29,6 км на Републикански път II-51 на 2,4 км югоизточно то село Лом 
Черковна, насочва се на югозапад и след 2 км навлиза във Великотърновска 
област. Преминава през село Камен и северно от село Сушица, като заобикаля от 
север и запад Драгановските височини и слиза в долината на река Янтра срещу 
устието на притока ѝ река Росица. При село Драганово завива на юг, пресича 
Янтра, преминава през град Долна Оряховица, отново пресича река Янтра и достига 
до центъра на град Горна Оряховица. След това се насочва на югозапад, 
преодолява Арбанашкото плато и отново слиза в долината на Янтра, западно от 
историческия хълм Царевец. За трети път пресича Янтра, преминава през центъра 
на Велико Търново и в южната му част се свързва с Републикански път I-5 при 
неговия 103,4 км. 
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ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ 
 

 
Паркинг на летище Горна Оряховица 

 

Летище Горна Оряховица разполога с обществен паркинг за автомобили и 
автобуси с площ 5000м2. Съществуващите места за паркиране на автомобили и 
автобуси са достъчни. Паркинга се намира в непосредствена близост до 
пътническия терминал и осигурява бърз достъп на пътниците. 

 

ГЛАВА 24 - ПЛАН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА 
 
 
НАСТОЯЩО ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА ЛЕТИЩЕТО  

 
 

Към момента част от периметровата ограда на летището се намира в имоти 
собственост на Министерство на отбраната на Р.България. При влизане в сила на 
Концесионния договор тези територии не са включени в Концесионната площ. 
Земята извън територията на летището се използва за земеделие. 
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Имоти собственост на МО – отбелязани с оранжев цвят 

 
 
БЪДЕЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕТИЩЕТО 

 
Правилното планиране на ползването на земята извън територията на 

летището е важно за взаимодействието на летището с околната среда.  
Много често влиянието на летището не се отчита в териториалните планове 

на градовете, които се намират в непосредствената му близост.  
Териториалният план или градоустройствените планове трябва да отразяват 

поне три влияния:  
 
 Наземен трафик до и от летището  
 Движението на ВС при кацане и излитане  
 Височина за прелитане над препятствията  

 
Пътната инфраструктура за наземния трафик до и от летище Горна 

Оряховица е в задоволително състояние и може да поеме интензивен трафик дори 
през пиковия сезон.  
 
Тъй като зоните разположени между летищата и урбанизираните зони са много 
привлекателни за инвеститорите, очаква се, че в бъдеще ще се появят нови 
различни съоръжения в непосредствена близост до летище Горна Оряховица. В 
бъдеще е важно да има тясното сътрудничество между всички страни в процесите 
свързани с инвестиционни намерения за изграждане на различни съоръжения в 
сервитутните зони на летищата, за да се осигури безопасността на полетите от и 
до съответните летища. 
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РАЗДЕЛ IV - ЛЕТИЩНИ ОПЕРАЦИИ, ОБСЛУЖВАНЕ И 

СИГУРНОСТ 

ГЛАВА 25 - ЛЕТИЩНИ ОПЕРАЦИИ И СГРАДИ ЗА 
АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА 
 
 
ЛЕТИЩЕН ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР 

 

Оперативният център на летището е разположен в сградата на пътническия 
терминал близо до летищната контролна кула намираща се до терминалната 
сграда. В него ще се помещава отделът за планиране на полети и оперативната 
контролна зала, която е отговорна за насочването на ВС по перона, стоянките, 
гейтовете и разпределение на гишетата, както и действащ като кризисен център в 
случай на инциденти или аварии. В плана за бъдещо използване на земята не се 
предвиждат промени и разширения на зоните и местоположението на оперативния 
център на летището. 

 

ЛЕТИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ЛКЦ 
ЛКЦ е ситуиран в зала в сградата на терминала и е оборудван с 

необходимите технически следства. 
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ЛКЦ координира и контролира основните летищни дейности и служби: 

 Обслужване на заминаващи пътници от пристигане на летището до 
качване на ВС 

 Обслужване на пристигащи пътници от кацане ва ВС до напускане на 
летището 

 Обслужване на багажи и карго 

 Обслужване на ВС 

 Оповестяване на аварийна ситуация 

 Координира анти-обледенителна обработка на ВС 

 Излъчва „SNOWTAM”, “NOTAM” и съобщения за състоянието на ПИК, ПР 
и перон 

 Координира с РЦ на РВД процедури и действия в условия на намалена 
видимост 

 Мониторинг на препятствията 

 Поддържане на летателното поле 

 Измерване и обявяване на коефициент на триене 

 Поддържане на светосистемата 

 Контрол на дивата природа 

ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА 

Техническата служба на летището осигурява непрекъснатата експлоатационна 
годност на системите и съоръженията за:  

 поддържане на летателното поле 

 снегопочестване на ПИК, ПР и перон 

 наземно обслужване на ВС, пътници и багажи 

 електро и ВиК системи 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

Летище Горна Оряховица разполага с оборудван медицински кабинет, 
разположен в сградата на терминала на втори етаж. 

ЗАРЕЖДАНЕ НА ССНО 

Зареждането с горива на ССНО ще се извършва с мобилна зареждаща станция 
в зоната на техническия блок  

МЕТЕО ИНФОРМАЦИЯ 

Метео информацията се събира и публикува от съоръженията и службите на 
ДП РВД, ситуирани в РЦ на РВД 
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БРИФИНГ ЦЕНТЪР 

Зала за предполетна информация за екипажи, ситуирана в сградата на 
терминала и оборудвана с необходимите технически средства и съоръжения 

ОБЩА АВИАЦИЯ 

Обслужването на общата и бизнес авиация се предвижда на специализиран 
перон, разположен западно от ПР.  

ОБСЛУЖВЕНЕ НА БОРДНИЯ БЮФЕТ 

Понастоящем не се извършва зареждане с кетеринг. Предвижда се при заявки 
от авиокомпании да се осигурява зареждане от лицензиран наземен оператор за 
тази дейност. 

ЛЕТИЩНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Летищната администрация включва Финансов и Правен отдел разположени в 
сградата на терминала на втори етаж. Осигурен е компетентен персонал и 
технически средства за изпълнение на всички административни, финансови и 
деловодни дейности. 

ЕЛЕКТРОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

При проектирането и модернизацията на летището, електрическите 
съоръжения трябва да отговарят на следните нормативни документи: 

 Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електро 
проводни линии (oбн., ДВ, бр. 90 от 13.10.2004 г. и посл. изм. и доп., ДВ. 
бр.42 от 9 Юни 2015г.) 
 Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническата експлоатация на 

електрически централи и мрежи (Обн. ДВ. бр.72 от 17 август 2004г., изм. ДВ. 
бр.42 от 9 Юни 2015г.)  
 Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби 

на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи 
(Обн. ДВ. бр.34 от 27 април 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 
2013г.) 
 Правилник за безопасност и здраве при работа по 

електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (обн. ДВ. бр.21 от 11 март 
2005г., изм. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г.)  
 Наредба № 16-116 от 8 февруари 2008 г. за техническа експлоатация 

на енергообзавеждането (Обн. ДВ. бр.26 от 7 март 2008г, изм. ДВ. бр.42 от 9 
Юни 2015г.) 
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 Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи (обн. ДВ. бр.37  

от4 май 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2016г.). 
 Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на 

технически проводи и съоръжения в населени места (Обн. ДВ. бр.72 от 13 
август 1999г.) 
  Наредба № IЗ-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. в ДВ. № 96 
от 4 декември 2009г., в сила от 05.06.2010 г. посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 
Януари 2017г.) 
  Закон за енергетиката (Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., посл. 

изм. и доп. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г.). 
  Закон за здравословни и безопасни условия на труд - ЗБУТ (посл. изм. 

и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.)  
  Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд (изм. ДВ. бр.25 от 30 март 2010г.) 
  Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и 

безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни 
работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г., посл. изм. и доп. ДВ. 
бр.34 от 12 Май 2015г.) 
 Наредба № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и 

нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (Обн. ДВ. 
бр.78 от 28 Септември 2007г.); 
 БДС EN 12464-1-2 Осветление на работни места в сгради и на открито; 
 Наредба №4 от 22.12.2010 за мълниезащита на сгради, външни 

съоръжения и открити пространства (Обн. ДВ. бр.6 от 2011г.); 
 НАРЕДБА № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и 

поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 
46 от 2010 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г.); 
 БДС EN 1838 Приложно осветление. Аварийно и евакуационно 

осветление; 
 Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти от 05.06.2001,(посл. изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 
2015г. г.) 
 НАРЕДБА № 14 от 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното 

осигуряване(посл. изм. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2015г.); 
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 ICAO – Annex 14 07.2004; 
 ICAO – Doc-9157-Part-4-Aerodrome-Design-Manual-Visual-Aids; 
 ICAO– Doc-9157-Part-5-Aerodrome-Design-Manual-Electrical; 

 

Съществуващо положение 

В момента летище „Горна Оряховица“ се захранва от един електропровод 
(Мизия от п/ст „Горна Оряховица - Изток“ 110/20kV) на ниво на напрежение 20kV, 
с присъединена мощност на този етап 1MVA и един кабелен електропровод 
(резервно захранване) на ниво на напрежение 6kV от ТЕЦ „Горна Оряховица“. На 
фигура 1 е дадена съществуващата еднолинейна схема на ГРУ (ДЕЦ). 
Потребителите ниско напрежение се захранват от два маслени трансформатора с 
мощност по 400kVA с преводно отношение 6/0,4kV. Трансформаторите са 
произведени през 1973г. от СТЗ „Васил Коларов“. В ГРУ има още един нов 
трансформатор 20/6 kV с мощност 400kVA, монтиран преди две години. 
Прекъсвачите СрН в РУ са относително нови вакуумни на фирма АББ. 
Измервателните трансформатори, разединители, релейни защити и апаратура 
вторична комутация не са подменяни от изграждането на уредбата. 

Има изградена относително нова уредба за АВР между двете захранвания 6kV 
и 20kV. Техническото изпълнение на АВР не e направено по възможно най-
професионалния начин, което драстично намалява надеждността на 
електроснабдяването на летището. 

За резервиране на електрозахранването има съществуващи два дизел-
генератора „Шкода“, които по данни от експлоатационния персонал работят 
безпроблемно. Главното разпределително табло е относително ново. То е типово 
изпитано тип „Prisma”, на фирма Schneider Electric. 

Захранването на сградата на терминала на летище „Горна Оряховица“, се 
осъществява от вграден в сградата на терминала трафопост. Съществуващия 
трансформатор е с мощност 400kVA, 6/0,4kV, произведен през 1967 година. 
Захранването на трафопоста се осъществява чрез сух кабел средно напрежение и 
резервен такъв, минаващ по различно трасе. В трафопоста има монтиран дизел 
генератор с мощност по 100kVA, който се включва ръчно. От този трафопост се 
захранва и склада за гориво-смазочни материали (ГСМ) на летището. Захранването 
на склада за ГСМ е новоизградено има реализирано и видеонаблюдение. 

Извършена е реконструкция на осветлението, електрическите инсталации и 
слаботоковите инсталации на терминала.  
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Фигура 10.1 Съществуваща схема на ГРУ  

Летище „Горна Оряховица“, връща реактивна капацитивна енергия към 
мрежата на Енерго Про Мрежи АД. 

ЛЦ за ОВД „Горна Оряховица“ се електрозахранва от летището, като 
максималната му инсталирана мощност е 200kW. ЛЦ за ОВД е направил постъпки 
за отделяне на електрозахранването си от летището, чрез изграждане на нова 
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електропроводна линия 20kV, с точка на присъединяване съществуващ 
електропровод на Енерго Про Мрежи АД. 

Бъдещо развитие на електроснабдяването на обекта. 

По предварителна оценка, необходимата мощност за захранване на обекта 
след цялостнота му модернизация е около 2000 kVA. В момента има присъединена 
мощност от Енерго Про Мрежи АД е 1000 kVA, предвижда се, да се поиска 
увеличение на тази мощност, при евентуално изграждане на втори нов хангар. 

Обектът е нулева категория по отношение на ел. захранването и изисква ел. 
захранване от 2 независими източника и независимо ел.захранване от дизел 
генератор, а на критичните за сигурността обекти, които не допускат прекъсване 
на електрозахранването съответно буфериране с on-line UPS. 

Предвид удължението на ПИК с 600m, съществуващата сграда на Близка 
приводна радиостанция (БПРС), трябва да бъде разрушена. В следствие на което 
двата извода 6kV (БПРС 1 и БПРС 2), трябва да бъдат изключени, а РУ 6kV в БПРС 
демонтирана. В сградата има монтирани регулатори на константен ток (CCR), за 
захранване на светлите на подхода. След премахване на сградата, захранванто на 
новите светлини на подхода ще бъде осъществено от нови ССR монтирани в ГРУ. 
От БПРС има захранващ кабел към Далечна приводна радиостанция (ДПРС), на 
ниво на напрежение 6kV. На този етап, кабелът не се използва, но трябва да се 
отчита неговото съществуване и да се запаси сервитута му. 

Поради факта, че силовите трансформатори на обекта са на над 40 години, 
тяхната подмяна е крайно наложителна. Кабелът за захранване на вграден в 
сградата на терминала трафопост също трябва да бъде подменен или да се 
използва съществуващия резервен. Върната реактивна енергия към Енерго Про 
Мрежи АД, трябва да бъде компенсирана, колкото се може по скоро. 

Поради наличие на комуникационни кабели на ЛЦ за ОВД Горна Оряховица в 
БПРС, ще бъде необходимо прокарване нов оптичен кабел по дължината на ПИК до 
летищна контролна кула (ЛКК) на обекта и ГРУ. 

При реконструкцията на ПИК трябва да се предвиди ново захранване на нов 
VOR до 5kW, облакомер в края на пистата и две метеорологични съоръжения с 
мощност до 2kW по средата на ПИК.  

Всички силови и комуникационни кабели по продължение на ПИК необходими 
на ЛЦ за ОВД Горна Оряховица, за функционирането на летището се предвижда се 
положат при подмяната на аеронавигационната светлинна система. 

Основните обекти, които се предвижда да бъдат изградени/реконструирани от 
електроснабдителна гледна точка са: 

 Главната разпределителна уредба; 
 Аеронавигационно наземно осветление на летателното поле; 
 Осветление на перона; 
 Площадкови кабелни трасета за захранване на съответните  
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 Трафопост в сградата на терминал 
 Нов хангар; 
 Карго зона; 
 Площадкови кабелни трасета за захранване на съответните обекти. 
 Осветление на паркингите и пътищата за достъп; 

Описание на електрическите уредби и инсталации 

Главна разпределителна 

В Главна разпределителна уредба трябва да бъдат сменени: 

 захранващите трансформатори СрН/0.4kV, 400kVA; 
 част от кабелите 0,4kV. 
 да се реконструират килиите СрН; 

При изготвяне на инвестиционните проекти за реконструкция на ГРУ, трябва 
да се предвидят нови цифрови устройства за сигнализация и защита. Също така 
трябва да бъде направен подробен техникоикономически анализ за възможността 
за преминаване на захранване чрез комплектни разпределителни уредби (КРУ). 

Не се предвижда подмяна на главно табло ниско напрежение и 
съществуващите дизел агрегати. 

Аеронавигационно наземно осветление на летателното поле. 

Захранването на осветлението на летателното поле ще се изгради с 
подходящи кабели, изтеглени в площадковите трасета, описани в т.10.2.4. 
Кабелите ще свързват с нови токови регулатори (CCR) монтирани в ГРУ със 
съответните светлоизточници. Токовите регулатори ще бъдат захранени от ГРТ НН 
в ГРУ. Резервирането на захранването на CCR ще се осъществява чрез резервното 
захранване и съществуващите дизел агрегати. 

От ЛКК до ГРУ ще бъде изтеглен нов оптичен кабел, по който ще се 
осъществява комуникацията за управление и обратната информация за статуса на 
CCR към диспечера от ЛЦ за ОВД „Горна Оряховица“. 

Подробно описание на системата от навигационни светлини е дадена в т.11. 

Перонно осветление. 
Силнотокови инсталации: 

Перонното осветление ще се изгради като прожекторна осветителна уредба. 
Прожекторите ще се монтират на стоманени пилони. Пилоните ще са оборудвани с 
подвижен асансьорен механизъм с цел лесно обслужване на прожекторите – 
спускане на конструкцията да кота „0“ за почистване, ремонт и подмяна на 
светлинни източници. Така се елиминира рисковата работа на височина на 
обслужващия персонал. До всеки пилон ще се монтира стълбово разпределително 
табло, в което ще се монтира пусковата и командно-защитна апаратура. 
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Стълбовите разпределителни табла ще са захранени магистрално от един извод в 
ГРУ. Категорията на електрозахранване е „II”. 

На всеки пилон е предвидена преградна светлина с ниска интензивност, която 
се включва с помощта на фотоклетка (независимо от прожекторите, защото може 
при необходимост прожекторите да не се включат, но пилоните остават като 
височинно препятствие). 

 

Слаботокови инсталации. 

Слаботоковите инсталации в перонното осветление трябва да осигурят 
комуникация на съответните стълбови разпределителни табла със служба 
„Координация“. Функционалността на тази система за управление и регулиране на 
перонното осветление трябва да осигури следната функционалност: 

 Включване и изключване на уредбата по индивидуален адрес на 
съответното стълбово разпределително табло; 
 Регулиране на светлинния поток на прожекторите на съответния 

пилон; 
 Обратна връзка към оператора за изпълнена команда; 
 Алармени съобщения при отказ на прожектор, съответно светлинен 

източник. 

Площадкови кабелни трасета. 

Кабелните трасета за електрозахранване и трасетата за комуникация ще се 
изпълняват в тръбни канални системи и кабели положени в изкоп, при спазване на 
изискванията на действащата нормативна уредба. На необходимите места ще се 
изградят кабелни шахти. В зависимост от местоположението на шахтите трябва да 
се прецени с каква конструкция да бъдат (съответна товароносимост). На местата 
където има опасност ВС да стъпи върху шахта, товароносимостта трябва да бъде 
задължително F900 по DIN EN 124. При изграждане на тръбните трасета да се 
предвидят резервни тръби, в съответствие със следващите етапи на изграждане и 
бъдещи разширения на обекта. В шахтите кабелите ще минават по метални 
заземени лавици. В шахтите, оборудвани със стълба, металните части на стълбата 
ще се заземят. След изтегляне на кабелите, отворите в PVC тръбите ще бъдат 
запечатани с негорима полиуретанова пяна. 
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Фиг. 10.2 Точки на пресичане на 
ПИК и ПР от бъдещите 

кабелни трасета (оградени в 
червен цвят) 
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Трафопост в сградата на терминал. 

Захранването на административна част, пътническия терминал и новия 
хангар/и ще се осъществи от ТП1 (захранването на хангара се прави от ТП1, защото 
разстоянието до ГРУ е 400m). 

Трябва да се подменят: 

 Апаратурата СрН в ТП1; 
 Захранващите кабели средно напрежение от ГРУ до ТП1;  
 Силовия трансформатор с нов/и по мощен/и; 
 ГРТ ниско напрежение. 

 

В съществуващия трафопост това оборудване няма да може да се събере, 
което ще наложи да се усвой, част от склада граничещ с трафопоста. 

 

Фиг. 10.3 Бъдещо подземно кабелно трасе от ГРУ до ТП1 и нов хангар 

Нов хангар 
Силнотокови инсталации: 

Силовите инсталации са предвидени за захранване на технологичните 
инсталации – помпи, компресори, кранове и др. Контактните инсталации ще служат 
за захранване на компютри, принтери, специализирана апаратура и битови 
консуматори в битовите помещения и работилниците към съоръжението. 
Осветителните инсталации да бъдат съответно: за вътрешно, външно и аварийно 
осветление. В хангара ще се монтира главно разпределително табло (ГРТ-Хангар), 
от което да се захранват съответните токови кръгове. ГРТ-Хангар в процеса на 
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проектиране да се предвиди възможността за разширение в II етап за захранване 
на бъдещ втори хангар. ГРТ-Хангар ще се захранва с кабел, положен в кабелна 
тръбна система с PVC тръби. Кабелът ще се присъедини към съответния извод в 
трафопост в терминала (ТП1). В процеса на изготвяне на техническите проекти ще 
се уточнят категориите по сигурност на електрозахранването (съответно „0“ и „I“). 
В сградата и съоръженията ще се предвидят съответните заземителни и 
мълниезащитни инсталации, както и система за изравняване на потенциала. Ще се 
предвиди заземителна инсталация за ремонтираните въздухоплавателни средства 
(ВС). 

Слаботокови инсталации. 

Слаботоковите инсталации, които трябва да се предвидят за хангара са 
следните: 

 Компютърна мрежа свързана към сървърите в административната 
сграда, посредством оптичен кабел и съответните медия-конвертори; 
 Телефонна инсталация; 
 Пожароизвестителна инсталация; 
 Система за контрол на достъпа, диспечеризирана в съответната 

служба в административната сграда; 
 Система за видеонаблюдение с локален рекордер. Локалния рекордер 

посредством компютърната мрежа ще се свърже с командната зала за 
видеонаблюдение в административната сграда. 

Карго зона. 
Силнотокови инсталации: 

За обектите в карго зоната (ПКД) ще се предвиди извод от ГРТ-Хангар, които 
ще е II категория по отношение на сигурността на електрозахранването. Ще се 
предвидят осветителни и контактни инсталации. Също така и външно осветление 
на паркинг карго зона. 

Слаботокови инсталации. 

Слаботоковите инсталации, които трябва да се предвидят са следните: 

 Компютърна мрежа; 
 Телефонна мрежа; 
 Система за видеонаблюдение с локален рекордер. Локалния рекордер 

посредством компютърната мрежа ще се свърже с командната зала за 
видеонаблюдение в административната сграда. 

Осветление на паркингите и пътищата за достъп. 
Паркингите (обществени и служебни) ще се осветят, за да се облекчат водачите и 
пътниците в тъмната част на денонощието. Отклонението от главния път Лясковец-
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Долна Оряховица до паркинга също ще бъде осветено, според стандарта за улично 
осветление БДС EN 13201-2, като ще се използват съществуващите железобетонни 
стълбове. Трябва да се предвиди система за управление на уличното и 
осветлението на паркинга, която да позволява редуциране на мощността в часовете 
със слаб трафик. Препоръчително е осветлението на паркинга да се направи с 
прожектори, подобни на тези за перонното осветление. Прожекторите и уличните 
осветители трябва да осигуряват функция за регулиране на светлинния поток и да 
са конструирани с енергоспестяващи светлинни източници, както да имат 
подходящ външен вид, вписващ се в архитектурната концепция на обекта. 

Електрозахранването ще се реализира от разпределително табло РТ-УО, което 
ще се захранва посредством кабелна линия от отделен извод на ТП1. Управлението 
ще се реализира по безжичен път, като командната станция за вкл./изкл. и за 
регулиране на светлинния поток на осветителите ще се намира в техническия 
отдел, отговарящ за електрозахранването. 

Използваните пилони и стълбове ще бъдат горещо-поцинковани и с добър 
естетически вид. 

Площадкови кабелни трасета. 

Кабелните трасета за електрозахранване и трасетата за комуникация ще се 
изпълняват в тръбни канални системи и кабели положени в изкоп, при спазване на 
изискванията на действащата нормативна уредба. На необходимите места ще се 
изградят кабелни шахти.  

АЕРОНАВИГАЦИОННА СВЕТЛИННА СИСТЕМА. 

Използвани съкращения. 
 ПИК – писта за излитане и кацане; 
 ПР – пътека за рулиране; 
 ВС – въздухоплавателно средство; 
 ICAO – международна организация за гражданско въздухоплаване; 
 ГД „ГВА“ – главна дирекция „Гражданска Въздухоплавателна 

Администрация“; 
 МТИТС – Министерство на Транспорта, Информационните Технологии и 

Съобщенията; 
 ЛЦ за ОВД – летищен център за обслужване на въздушното движение; 
 CCR – регулатор на константен ток; 
 ASP – система за управление и мониторинг на светосистемата; 
 ТП – трафопост; 
 ИТ – изолационен трансформатор; 
 LED – Светодиоден източник на светлина. 
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Техническо решение. 

Категорията на летище „Горна Оряховица“ е CAT I /първа/. За работа на 
летището при намалена хоризонтална видимост – до 800m, и за използване при 
нощни полети е необходимо летателното поле да е оборудвано със система за 
наземна светлинна навигация – за краткост „светосистема“. Поради факта, че 
цялата съществуващата светосистема е морално и физически остаряла, се 
предвижда тя да бъде посменена с нова.  

Предвидено е изграждане на светосистема според изискванията на ICAO – 
Annex 14 и Наредба № 14 ОТ 15 октомври 2012 г. за летищата и летищното 
осигуряване, посл. изм. ДВ. бр.51 от 7 Юли 2015г., за нуждите на ПИК CAT I. 
Предвидени са необходимите подсистеми, а именно: 

 Светлинен подход – проста светлинна система за подход за кацане по 
CAT I; 
 Система за визуална индикация на глисадата – PAPI; 
 Прагови светлини на ПИК; 
 Крайни светлини на ПИК; 
 Странични светлини на ПИК; 
 Светлини на ПР и осветление на перона; 
 Светеща вертикална маркировка; 
 Система за управление и мониторинг на аеронавигационните 

светлини; 
 

Системите за светлинна навигация ще се захранват с константен ток по 
системата „токов кръг“, с токове 2А/6,6А, захранвана от съответни CCR. 
Предвидена е цифрова микропроцесорна система за управление/мониторинг на 
осветителните тела от светосистемата. Новите CCR ще се монтират в ГРП.. При 
необходимост в работния проект ще се прецизират крайните технически параметри 
на елементите от новата светосистема. 

 

Светосистемата е предвидена съобразно изискванията на Annex14 – ICAO, 
Наредба №14 на МТИТС, Aerodrome Design Manual – ICAO: part.4 и part.5. 

Система от светлини на подхода за кацане. 

Предвидена е проста светлинна система на подхода за кацане. Системата е с 
дължина 300m от праг 09, по оста на пистата. Светлинен подход от праг 27 не се 
предвижда. Реализацията ще е със система от единични повдигнати светлини, 
монтирани на стойки с  

„Чупеща муфа“, със съответните височини, за да се следва наклона на  

подхода за кацане. Системата ще реализирана чрез единични светлини в ред, 
през 60m, като един ред образува една линейна светлина. На разстояние 300 m. 
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от праговете, са организирани светлинни хоризонти – двустранно спрямо оста на 
ПИК с линеен размер всяко крило по 11m. Всяко от крилата на светлинния хоризонт 
е реализирано с 8 /осем/ единични светлини.  

 

Единичната „повдигната“ светлина е осветително тяло с LED източник на 
светлина, с единична мощност 79W, захранено с ток 2A през ИТ с мощност 100W. 
Драйвера за управление на интензитета на LED вградени в корпуса на тялото. 
Корпуса е боядисан в авиационно жълто. Степента на защита от проникване на 
прах и вода трябва да е IP67. Осветителното тяло трябва да е сертифициран и 
одобрен от ICAO тип. 

Прагови/крайни светлини. 

Праговите/крайните светлини са „вграден“ в настилката тип с диаметър 12“. 
Те са оборудвани с 2 или 3 броя с LED източник на светлина, с единична мощност 
60W. Светлините маркиращи прага на ПИК са със зелен цвят, а тези маркиращи 
края на ПИК – с червен. Съответния цвят се получава с подходящ цветен филтър. 
Част от осветителните тела – по 6 на край/праг са комбинирани – зелени по посока 
на подхода и червени по посока на пистата. Останалите 10 тела на праг са само 
със зелен цвят и са ориентирани към подхода.  

 

Тялото се захранва от токов кръг 6,6А, през изолационен трансформатор. 
Тялото е с фактор на мощността по висок от 0,9. Насочването на светлината става 
през специални оптични лещи, за всяка една от лампите. Дълбочината на монтаж 
на базата 12“ е 78мм. Степента на защита от проникване на прах и вода трябва да 
е IP67.  

Осветителното тяло трябва да е тип сертифициран от европейска лаборатория, 
съгласно ИКАО стандарт и одобрен ГД”ГВА”. 

 

Странични светлини на ПИК. 

Страничните светлини на ПИК са „повдигнат“ или „вграден“ (на мястото на 
пресичане на ПР с ПИК и на уширенията в краищата на ПИК) тип, с бяла или 
бяло/жълта светлина (в края на ПИК по посока на излитането на ВС). 

Повдигнатите светлини са монтирани на крака с „чупеща муфа“, 
позиционирани в страничната ивица за безопасност. Оборудвани са с халогенна 
лампа с мощност 150W и захранени от токов кръг 6,6A, през измервателен 
трансформатор. В работния проект ще се предвиди дали да се монтира модем за 
комуникация с ASP, между измервателния трансформатор и първичния фидер. 

 

Вградените светлини са с диаметър 8“ и се вграждат в база с дълбочина 
100mm. Оборудвани са с халогенна лампа с мощност 150W и захранени от токов 
кръг 6,6A, през ИТ с мощност 150W. В работния проект ще се предвиди дали да се 
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монтира модем за комуникация с ASP, между измервателния трансформатор и 
първичния фидер. 

 

Корпуса е боядисан в авиационно жълто за повдигнатите светлини. Степента 
на защита от проникване на прах и вода трябва да е IP67. 

 

Осветителното тяло трябва да е тип сертифициран от европейска лаборатория, 
съгласно ИКАО стандарт и одобрен ГД”ГВА”. 

 

Система за светлинна индикация на глисадата. 

PAPI са монтирани всяко на един крак. Крака е оборудван с чупеща муфа и 
механизъм за прецизно нивелиране на тялото с цел точното насочване на лъча по 
посока на глисадата. В корпуса на тялото да е вграден електронен нивелир 
(clinometer), който да индицира наклона. PAPI ще са оборудвани с две халогенни 
лампи с единична мощност 200W. Всяка лампа се захранва от отделен ИТ, на 
първичната страна на който може да се монтира модем за връзка с ASP. 
Захранването е от токов кръг 6,6А.  

 

Корпусите да са боядисани в авиационно жълто. Степента на защита от 
проникване на прах и вода трябва ще е IP67. 

 

Осветителното тяло трябва да е тип сертифициран от европейска лаборатория, 
съгласно ИКАО стандарт и одобрен ГД”ГВА”. 

 

Странични светлини на ПР. 

Страничните светлини на ПР са „повдигнат“ тип, със синя светлина, излъчващи 
във всички посоки, монтирани на крака с „чупеща муфа“. Оборудвани са с LED с 
мощност 7.5W. Te са захранени от токов кръг 6,6A, през ИТ с мощност 45W.  

 

В корпусите на телата са вградени драйверите за управление на LED. 

 

Всяка лампа се захранва от отделен ИТ.  

Корпуса е от лят под налягане алуминий, боядисан в авиационно жълто. 
Степента на защита от проникване на прах и вода трябва да е IP67.  

Осветителното тяло трябва да е тип сертифициран от европейска лаборатория, 
съгласно ИКАО стандарт и одобрен ГД”ГВА”. 
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Светлинна вертикална маркировка. 

Като част от системата за визуална наземна навигация са предвидени 
задължителни и указателни знаци. Светещата повърхност е със задна подсветка с 
LED или халогени лампи.  

Захранват се от токовите кръгове на страничните светлини на ПР и ПИК – 6,6A, 
през съответни ИТ. Драйверите за управление на LED са вградени в кутиите на 
знаците. 

Знаците са с височина 900mm. – задължителните и указателните по ПИК и с 
височина 700mm. – указателните по ПР.  

Знаците трябва да са сертифицирани от европейска лаборатория, съгласно 
ИКАО стандарт и одобрени ГД”ГВА”. 

 

Регулатори на константен ток. 

За захранване на светосистемите са предвидени CCR – тиристорен тип, с 
изходящ константен ток – регулируем от 2А до 6,6А. Изходящия ток е с честота 
50Hz. Захранват се с напрежение 400/230V – 50Hz.  

CCR трябва да имат вграден модул за контрол на изолацията и модул „земна 
контрола“. Трябва да са с микропроцесорно управление, комуникационни портове 
за стандартни интерфейси /RS485, RS232, TCP/IP/ и изходящ ток с форма 
максимално близка до синусоидалната. 

CCR ще имат следните защити:  

 От претоварване по мощност; 
 От повишаване на напрежението на изхода; 
 Контрол за изгорели лампи в кръга. 
 CCR ще имат следните индикации: 
 Входно напрежение и честота; 
 Изходен ток и напрежение; 
 Ден и дата; 
 Актуална мощност и cosφ; 
 LOG файл на сработвания на защитите; 
 Температура на тиристорите; 
 Текуща стойност на земното съпротивление; 
 Консумация на електроенергия. 

Предвидени са CCR със следните изходни мощности: 5kVA; 10kVA; 15kVA. 

CCR трябва да отговарят на изискванията на IEC 61822 сертифициран от 
европейска лаборатория, съгласно ИКАО стандарт и одобрен ГД”ГВА”. 
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 Захранващи кабели, конектори и изолационни трансформатори 

Захранващите кабели се разделят на два типа: Първичен – от CCR до ИТ и 
вторичен – от ИТ до осветителното тяло. 

Първичните кабели са от типа на КЛП-АВ Г или подобен със сечение на 
тоководещото жило 6mm2. Кабела трябва да има екран, който следва да се заземи! 
Изолацията им трябва да издържа на работни напрежения с нива до 6kV. 
Изолацията трябва да е устойчива на агресивна среда: синтетични и минерални 
горива и масла.  

Вторичните кабели са от типа Н07RN-F, със сечение 2х4mm2. 

Кабелите се полагат директно в грунда, на пясъчна възглавница. Ще се 
предвидият шахти, в които ще се монтират измервателните трансформатори. За 
телата вградени в настилката да се предвидят HDPE или метални тръби 
(дебелостенни) с Ф75mm. през които ще се изтеглят вторичните кабели от ИТ до 
осветителното тяло. 

Конекторите се разделят на два типа: първични и вторични. И двата типа са 
тип FAA. Първичните да са с допълнителен контакт за свързване на екрана на 
кабела! 

Предвидените изолационни трансформатори да са  сертифицирани от 
европейска лаборатория, съгласно ИКАО стандарт и одобрени ГД”ГВА”. 

Те трябва да са капсуловани, със степен на защита IP67! Трябва нивото на 
собствени загуби да е под 10%! На трансформатора трябва да е изведена клема за 
защитно заземяване! 

 

Система за мониторинг и управление на аеронавигационните светлини 
ASP. 

Системата е предвидена като комплекс от работна станция, персонални 
компютри, комуникационни модули/концентратор, модеми, филтри/ и съответно 
CCR. Системата дава възможност за централна диспечеризация от страна на 
дежурния диспечер в ЛЦ за ОВД. Той може да задава нивата на светене на 
осветителите  

/регулиране на интензитета според условията на хоризонтална видимост, да 
проследява изпълнението на зададената команда /съответното ниво/ и състоянието 
на лампите. При изгоряла лампа в системата, обхваната от ASP, на монитора на 
диспечерската станция се визуализира алармен сигнал. При сработване на някоя 
от защитите на CCR, се визуализира алармено съобщение с адреса на съответния 
CCR и причината за сработване на защитата. Диспечера има възможност да следи 
и всички параметри на CCR-те, които се изписват на локалните им дисплеи /беше 
описано по-горе/. 
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Управлението на интензитета на 6,6А кръгове става посредством регулиране 
на големината на първичния ток (от 2А до 6,6А) на CCR. Управлението на кръговете 
2А (към тях са свързани само LED светлини), става чрез регулиране в захранващия 
драйвер на съответното тяло, т.е. при тях CCR работи винаги с изходен ток 2А, 
което води до значителни икономии на електроенергия от загуби в кабелите (имаме 
първични кабели с дължини над 5km). За страничните светлини на ПР е предвидено 
само регулирането на интензитета от CCR, без индивидуален контрол на всяка 
лампа. Това е предвидено с цел намаляване на инвестицията и по-неотговорната 
позиция на тези светлини. За контрола за изгорели лампи се разчита на 
индикацията на CCR за работа при понижен товар. 

 
 
ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ 
 

Извънплощадков водопровод за питейно-битово и противопожарно 
водоснабдяване – съгласно - ”НАРЕДБА No.2 за проектиране, изграждане и 
експлоатация на водоснабдителни системи” от 19.04.2005г; 

Площадков водопровод за питейно-битово водоснабдяване – съгласно 
”НАРЕДБА No.2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 
системи” от 19.04.2005 г; (изм. И доп. ДВ бр.45 от 14.06.2016 г.)  

Площадков противопожарен водопровод – съгласно ”НАРЕДБА No. Iз – 1971 за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар” от 01.12.2014 г.;   

Помпени станции и резервоари за питейно-битово, технилогично и 
противопожарно водоснабдяване – съгласно ”НАРЕДБА No.2 за проектиране, 
изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи” от 19.04.2005г. (изм. 
И доп. ДВ бр.45 от 14.06.2016 г.) и ”НАРЕДБА No. Iз – 1971 за строително-
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар” от 
01.12.2014 г.; 

Сградни водопроводни инсталации – съгласно „НАРЕДБА № 4 / 17 юни 2005 г. 
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДНИ 
ВОДОПОРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ“;     

”НАРЕДБА No. Iз – 1971 за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар” от 01.12.2014 г. (вкл. Спринклерни 
инсталации съгласно БДС EN 12845 „Стационарни пожарогасителни инсталации. 
Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране. Монтиране и 
поддържане“).  
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КАНАЛИЗАЦИЯ 
Извънплощадкова канализация – съгласно ”НАРЕДБА No. РД-02-20-82 от 
17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни 
системи; 
Площадкова канализация за битови, дъждовни и технологични отпадъчни води– 
съгласно ”НАРЕДБА No. РД-02-20-82 от 17.05.2013 г. за проектиране, 
изграждане и експлоатация на канализационни системи; 
Отводнителни системи за перони, пътеки за рулиране, ПИК и 
антиобледенителни площадки - съгласно ”НАРЕДБА No. РД-02-20-82 от 
17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни 
системи; 
Пречиствателни станции за битови и технологични отпадъчни води -  
антиобледенителни площадки - съгласно ”НАРЕДБА No. РД-02-20-82 от 
17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни 
системи; 
Сградни канализационни инсталации - съгласно „НАРЕДБА № 4 / 17 юни 2005 г. 
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДНИ 
ВОДОПОРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ“;  
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АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 
Изискванията на FCR-услугите са определени от Наредба № 14 за летищата и 
летищното осигуряване, обн., ДВ, бр. 86 от 7.11.2012 г., ICAO Приложение 14 и 
Наръчници за летищните услуги на ICAO.  
Към настоящия момент и съгласно информацията публикувана в AIP на Р.България, 
летище „Горно Оряховица“ оперира при 7 категория АСД.  

  
 

Съгласно чл. 459 от Наредба № 14 Оперативната цел на аварийно-
спасителната и противопожарна служба би могла да достигне две минути за време 
за реакция, необходимо за достигане до всяка точка на всяка оперативна ПИК и 
три минути за достигане до всяка точка от работната площ, при оптимални условия 
на видимостта и състояние на повърхността.Към настоящия момент личният състав 
на служба „АСД“ е разположена в пътническият терминал. Противопожарните 
автомобили и аварийно спасителния автомобил се паркират в сградата на ССНО. 
Това създава предпоставки за забавяне действията на служителите при Аварийно 
спасителни операции.  

Генералният план предвижда разширение на сградата на ССНО и строителство 
на  нова част в която да се помещават заедно помещенията предвидени за 
служители и гаражите, както на АС техниката, така и ССНО. 

СТАРО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА „АСД“ 

НОВО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА „АСД“ 
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Сградата ще бъде масивна конструкция, в съответствие с най-съвременните 
изисквания и разпоредби. Разстоянието от новата сграда на противопожарната 
служба по ПР до новия праг 09 на ПИК е 2815 m и до праг на ПИК 27 е 955 m.  

ВИДОВЕ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 
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Зона на отговорност – район с радиус 5км от контролната точка на летището 

 
 Аварийни ситуации с въздухоплавателни средства 
 Аварийни ситуации несвързани с въздухоплавателно средство 
 Комбинация от гореописаните произшествия 
 Аварийни ситуации с въздухоплавателни средства 
 Авиационно произшествие на летището 
 Авиационно произшествие извън летището в зоната на отговорност 

/5км от КТ/ 
 Авиационен инцидент в полет 
 Авиационен инцидент на земята 
 Актове на незаконна намеса 
 Аварийни ситуации несвързани с въздухоплавателно средство. 
 Пожар 
 Диверсия, включително със заплаха за използване на взривни 

устройства. 
 Природни бедствия и крупни производствени аварии 
 Произшествия изискващи медицинска помощ 

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО АВАРИЙНО-
СПАСИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 
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 Аварийно-спасителен автомобил ”Форд Транзит” 4х4 
 Противопожарен автомобил  „Мерцедес 
 Противопожарен автомобил  „ CAS 32/ Татра – 815 
 Влекач К-700 

 Carmichael Protector 6 x 6 

ОРГАНИ, УЧАСТВАЩИ В АВАРИЙНО–СПАСИТЕЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Летище Горна Оряховица: 

 Ръководство на Летище Горна Оряховица 
 Летищен координационен център / ЛКЦ / 
 Аварийно-спасителни групи / АСГ / 
 Служба Пожарна Безопасност и Спасяване/ СПБС / - (Fire Fighting) 
 Служба ЛСС и охранително звено  
 Медицинска служба (Madical) 

Център за Спешна Медицинска помощ – Горна Оряховица 

Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението Горна Оряховица 
/ РС ПБЗН / 

Държавни органи: 

 Прокуратура, 
 РПУ – Горна Оряховица, 
 Областна администрация 

Представител на Авиокомпанията , търпяща бедствие 

ОЦ Велико Търново 

ДП “Ръководство на въздушното движение (РВД)” – ЛЦ  ОВД , Горна Оряховица 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - 
(МТИТС) в лицето на ГД “ГВА” и Дирекция ЗРПВВЖТ 

ПЕРСОНАЛ 
 

Персоналът, участващ в аварийно-спасителния процес на летището е: 

 професионален, чиято основна професия и задължения са свързани с 
аварийно-спасителни и противопожарни действия; 
 непрофесионален – който допълва по пътя на съвместяване на 

професии професионалния състав и действа в негова помощ. 
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Професионалният и помощният персонал се разделят на: 

 основен – персоналът, необходим за изпълнение на аварийно-
спасителните и противопожарни действия; 
 резервен – персоналът, необходим за резервиране на основния 

персонал. 

АВИАЦИОННО ПРОИЗШЕСТВИЕ В ЗОНАТА НА ОТГОВОРНОСТ 
В случай на авиационно произшествие в 5 км зона на отговорност на летището 
мероприятията по плана за действия при аварийна ситуация се прилагат незабавно 
чрез последователно-паралелно изпълняване на дейностите от плановете на 
службите и ведомствата, участващи в аварийно-спасителните операции: 

 Действие на ЛЦ за ОВД  
 Действия на ЛКЦ 
 Действия на Ръководителя АСС 
 Действия на обектната  служба ПБС 
 Действия на аварийно-спасителната група (АСГ) 
 Действията на звеното за охрана, ЛСС и полицията 
 Действия на медицинската служба 
 Действия на администрацията на летището 

Подробни инструкции за взаимодействие между тези органи на летището са 
описани в отделните глави от “План-мероприятия в случай на аварийна 
обстановка” на Летище Горна Оряховица, касаещи различните ситуации. 

Съгласно този план е необходимо взаимодействие между летищните органи и други 
участници в АСД ангажирани с този план. Това са : 

 ЛЦ за ОВД, Летище Горна Оряховица  
 ЦСМП, МБАЛ „Св. Иван Рилски” 
 Пожарна Безопасност и Защита на Населението на Горна Оряховица / 

РС ПБЗН/ 
 РУ МВР - Горна Оряховица,  
 ГКПП 
 ОЦ Велико Търново 
 Представител на Авиокомпанията , търпяща бедствие 
 Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС) в лицето на ГД “ГВА”  и Дирекция ЗРПВВЖТ 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТ С ОПАСНИ ТОВАРИ 
Опасните товари представляват предмети или вещества, които при превоз по 
въздух е възможно да подложат на значителен риск здравето на хората, 
безопасността на полета или имуществото. В зависимост от това, каква степен на 
опасност представляват за работещите с тях, опасните товари се класифицират в 9 
класа. 

Клас Наименование 

1 Взривни вещества 

2 Газове: под налягане, втечнени газове, 
разтворени под налягане или дълбоко замразени 

3 Лесно възпламеняващи се и огнеопасни течности 

4 Лесно възпламеняващи се твърди вещества; 
самовъзпламеняващи се вещества; вещества, 
отделящи лесно възпламеняващи се газове при 
взаимодействие с вода 

5 Окисляващи материали; органични прекиси 

6 Отровни (токсични) и инфекциозни вещества 

7 Радиоактивни вещества 

8 Вещества, причиняващи корозия (разяждащи 
вещества) 

9 Други опасни товари; т.е. предмети или вещества, 
които при превоз по въздух създават опасност, не 
обхваната в другите класове, такива като 
намагнитващи се материали, полистиролна смола 
и др. 

 

Действия при аварийни ситуации / авиационно произшествие 
В случай на аварийна ситуация с опасни товари по време на полет командирът на 
ВС е длъжен да съобщи на органа за управление на въздушното движение всички 
сведения, с които разполага по отношение на опасните товари, намиращи се на 
борда на ВС. Ако времето позволява и при възможност, то информацията, подавана 
от екипажа трябва да съдържа всички необходими данни, които ще бъдат 
предадени от органа за обслужване на въздушното движение на Летищна 
администрация, на екипите от ОЦ гр. Велико Търново и на СПБС. 
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Типови аварийни ситуации: 

 Инциденти с взривни вещества 
 Инциденти с радиоактивни материали 
 Инциденти с разливи и течове 
 Инциденти с газове 
 Инциденти с отровни и инфекциозни вещества 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ НА НЕЗАКОННА НАМЕСА 
 

Случаите на незаконна намеса са: 

 Незаконно завладяване (отвличане) на въздухоплавателно средство 
(ВС) във въздуха или на земя; 
 Разрушаване на ВС във въздуха или на земя; 
 Вземане на заложници на борда на ВС или на летище; 
 Разрушаване на аеронавигационно оборудване; 
 Внасяне на оръжие или на опасно устройство или материал, 

предназначени за криминални цели, на борда на ВС или в летище; 
 Използване на ВС в експлоатация за причиняване на смърт, 

нараняване или сериозно увреждане на имущество, или околна среда; 
 Съобщаване на невярна информация, което излага на риск 

безопасността на ВС в полет, на земя, както и на пътниците, екипажа, 
наземния персонал или обществеността в летищните терминали; 
 Насилствено проникване във ВС, на летище или в разположените 

аеронавигационни средства и служби на гражданското въздухоплаване. 
 

ДЕЙСТВИЕ ПРИ КРУПНА ПРОИЗВОДСТВЕНА АВАРИЯ В ТЕРМИНАЛИТЕ И В 
РАЙОНА НА АЕРОГАРАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИ ЗАЛПОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 
Вероятността за възникване на крупна производствена авария на Летище Г. 
Оряховица се разглежда както следва: 

 Произшествие с ВС на територията на летището. 
 Произшествие с ВС извън територията на летището; в района на 

отговорност 
 Загубване способност от ВС за самопридвижване 

Като вид крупна производствена авария се разглеждат: 

 Пожар в съоръженията на територията на база ГСМ. 
 Разлив на авиационно гориво на територията на база ГСМ 
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Залпово замърсяване на околната среда. 

 Възникване на силен пожар в база ГСМ и посока на вятъра към 
пътническите терминали. 
 Възникване на инцидент в Захарни заводи, намиращи се на около два 

километра от Летище Г. Оряховица при условия на въздушен поток, носещ 
опасни газове към района на летището 

 

За всички горепосочени видове произшествия са предвидени конкретни 
мероприятия, отговорници и списъци с определените технически 
съоръжения в плана за действия при аварийна ситуация на летище Горна 
Оряховица 

 
ГЛАВА 26 – ХАНГАР ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВС 

 

Предвижда се, че в периода до 2035 г. нуждите от ремонтни мощности в 
световен мащаб ще нараснат пропорционално на продадените самолети, като 
прогнозите на Airbus и Boeing, като основни производители на самолети са за 
доставка на около 14 500 тяснофюзелажни и около 7000 широкофузелажни 
машини. 

Обслужването на летателните апарати в гражданската авиация се дели на 
линейно и базово. Линейното обслужване е свързано с непосредствената 
експлоатация на летателния апарат и се извършва обикновено в авиокомпанията, 
която използва апарата, а базовото и съответно по-сложното обслужване се 
извършва в оторизирани организации, разполагащи със съответните съоръжения и 
мощности. 

Техническото обслужване може да се означи и като поредица от проверки или 
прегледи (check), означени с буквите А, В, С и D. А-Check е най-простият и малък 
като обем работа, който се извършва на всеки 500 часа нальот на апарата. 
Терминът В-Check не се използва вече от няколко десетилетия. С-Check е по-
сложен преглед и се извършва на всеки 2000–2500 часа нальот (в зависимост от 
конкретния апарат). Най-тежкият и сложен преглед е т.нар. D-Check, който се 
прави веднъж на четири или пет години (отново в зависимост от конкретния тип 
летателен апарат). При него се извършва детайлен преглед на летателния апарат, 
свързан обикновено, грубо казано, с неговото сериозно разглобяване, оглеждане, 
тестове на отделни компоненти, извършване на различни доработки и 
модификации. D-Check може да се нарече също така и тежко техническо 
обслужване (heavy maintenance). Тази система, включваща предварително 
регламентирани проверки и прегледи, вече не е точно това,  което е била някога. 
Днес практиката е за извършване на голям брой отделни проверки и прегледи 
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съобразно конкретната програма за техническо обслужване, които по-скоро за 
улеснение обобщено се наричат А-Check, С-Check или D-Check. 

 

 

За осъществяване на посочените технически обслужвания задължително са 
необходими хангарни площи в съответствие с типа на ВС 
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На летище Горна Оряховица се предвижда  изграждане на хангар за ремонтна 
база за техническо обслужване на тяснофюзелажни самолети, главно от фамилиите 
Boeing 737 и Airbus A320. Това са най-масовите пътнически модели в  света с над 
7500 машини в експлоатация общо понастоящем. 

Зоната предвидена за изграждане на хангар за техническо обслужване е с 
площ 10000 m2. Хангара може да бъде разделен на две отделни клетки, във всяка 
от които може да се извършва работа по един самолет, с възможност да се извършва 
боядисването на самолета в същото помещение, където е извършвано техническото 
обслужване. Ще се обслужват  основно самолети тип Airbus АЗ20, като параметрите 
на хангара позволяват обслужване и на Airbus АЗ19 и А321, както и на други 
самолети за къси и средни разстояния - Боинг 737, МД-80, Ан-26 и др. 

Хангарът ще бъде изграден с II клас на физическа сигурност съгласно Наредба 
№ РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г. за техническите изисквания за физическа 
сигурност на строежите на МРРБ. 

Първоначално се предвижда изпълнение на А-Check, като основните дейности, 
включени в обхвата на “А” чековете на самолетите,  са следните: 

 оглед на тялото, крилата, опашните плоскости, обшивката, 

конструкцията на самолета, включително вратите и люковете и гресиране; 

 оглед и обслужване на двигателите и гондолите; 

 оглед на остъклението на самолета; 

 огледи и обслужване на системата за кондициониране и височинната 

система на самолета; 

 огледи и тестове на автопилот, навигационната и комуникационна 

системи на самолета; 
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 огледи, обслужване и тестове на електрозахранващата система на с-

та, включително акумулаторите; 

 оглед на пътническата и пилотската кабина и оборудването в тях; 

 оглед, гресиране и тестове на системата за управление на самолета; 

 обслужване на горивната система на самолета; 

 обслужване и дозареждане на хидравличната система на самолета; 

 оглед, обслужване, гресиране и дозареждане колесника на самолета, 

включително гуми и спирачки; 

 оглед и проверка работата на външно и вътрешно осветление на 

самолета; 

 оглед и проверка на кислородната система и оборудване на самолета; 

 обслужване на водната система; 

 оглед и обслужване на APU; 

 поправки по интериорните части на самолета - седалки, кабини, 

подови и изолационни панели и др.; 

 поправки на метални части . 

Предвидени са необходимите технически съоръжения във връзка с  изпълняване 
на дейността на хангара: 

 трафопост, дизелагрегат, компресорно помещение за сгъстен въздух, 

 противопожарен резервоар, помещение за КСК, главно 

разпределително табло. 

Подлежащите на ремонт самолети постъпват в хангара директно от основния 
перон на летището.  

Подът на хангара и работилниците ще бъде със защитно покритие, което 
свежда до минимум образуването и задържането на прах. 

Предвиждат се работилници, достатъчни за осигуряване на изпълнението на 
планираното ТО. 

Предвиждат се помещения за управление на планираните работи, вкл. за 
управление на качеството, планиране на ТО, както и за ползване на техническата 
документация и водене на техническите записи. 

Предвиждат се складови помещения за компоненти и резервни части. 

  



„ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 2016“ АД 
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН -Актуализация 2021г. 

 

 

 
 
 
 
 

  535/ 557 
 

  

ГЛАВА 27 - ЗОНА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ С ГОРИВА НА ВС И НАЗЕМНИ 
СРЕДСТВА 
 

 
СКЛАДОВА БАЗА ЗА ГСМ 

Складовата база е разположена на площ от 5300 м2. Намира се южно от 
пътническият терминал на разтояние 400 м. Монтирани са 10бр. цистерни, всяка с 
обем 50 м3 за гориво JET A1. 

Инвестиционната програма на Концесионера предвижда през 2017г.-2018г. да 
бъдат изградени съоръжения за улавяне на разлято гориво /оваловки/, да бъде 
подменена помпената група за зареждане с гориво от и към цистерните и да бъде 
изградена ведомствена станция за зареждане на дизел и бензин. 
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ГЛАВА 28 – СИГУРНОСТ 
 

ОБЩО ОПИСАНИЕ 
 

Съгласно приложение 01-А от НПСГВ, Летище Горна Оряховица е в дерогация 
от общите основни стандарти за сигурност-на основание Регламент (ЕО) 1254/2009, 
и ще изпълнява алтернативни мерки за сигурност, които са определени въз основа: 

 Размера на въздухоплавателните средства; 

 Естеството, мащаба или честотата на операциите.  

Основните полетни дейности, които се извършват  на „Гражданско Летище 
Горна Оряховица 2016“ АД са обработка на въздухоплавателни средства от 
следните категории: 

 Тренировъчни полети, с цел обучение;  

 Хеликоптери 

 Полети, изпълнявани с въздухоплавателни средства на ВВС на 
Република България 

 Полети за целите на научно-изследователската и развойната дейност 
(борба с градоносни облаци) 

 Полети от вида „Корпоративна авиация“, с въздухоплавателни 
средства с максимално излетно тегло под 45 500 килограма. 

от горното произтичат основните функции, поети като задължение от 
държавата по силата на международни договори свързани с поддържането на 
летателното поле и развитието на инфраструктурата на летището, поддържането 
на визуалните сигнални средства, аварийно-спасителното и противопожарно 
осигуряване на полетите на територията на летището, охраната на летището, 
осигуряване на полетите, координация между различни структури във връзка с 
използването на летището, включително управление на движението на 
територията на летището, оборудването и инсталациите за електроснабдяване. 

Летище Горна Оряховица е разположено на 4 км. североизточно от гр. Г. 
Оряховица (с население приблизително 32 000 души) на площ от 2100 декара. 
Източно в непосредствена близост до летището минава второстепенен път 
свързващ градовете Долна Оряховица, Г. Оряховица и Лясковец с първостепенен път 
София - Варна, намиращ се на 8 км от летището. Южно от него минава ж.п. линия 
София - Варна. На 4 км в югозападна посока е разположен ж.п. транспортен възел 
гара Г. Оряховица. Северно в непосредствена близост минава р. Янтра.  

Честота и вид на  трафика: В разписанието на Летище Горна Оряховица 
полетите се осъществяват въз основа на предварително планиране. Работното 
време на летището е 07:00 – 22:00ч.  
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На база горепосочените обстоятелства, свързани с честотата на полетните 
операции, може да се заключи, че вероятността за извършване на акт на незаконна 
намеса, в тази връзка е ниска, поради: 

Неналичието на едновременна обработката на повече от едно ВС, позволява 
концетриране на целият ресурс по сигурността. 

Нерегулярността води до трудна предвидимост и планиране.  

Анализът е на база дейността за 5 години и събития свързани с авиационната 
сигурност. Това е отчетено при заседание на летищен координационен център. 

 

 

Мащаб 

Колкото и да е субективно понятието „мащаб“ на полетните операции, 
осъществявани на Летище Горна Оряховица, той е с минимални размери на фона 
на разнообразието и скалирането на същите в световен аспект. Малки ВС-та, с 
малък брой пасажери, не голямо разнообразие по вид полетни операции с ниска 
честота. На Летище Горна Оряховица не се изпълняват търговски полети. 
Основните самолето-движения се извършват от малки ВС-та, които се използват за 
борба с градоносни облаци, през точно определен период от годината (май-
септември). Друг основен вид полетни операции е извършване на тренировъчни 
полети на ВВС на Република България, както  

Изводът, който може да бъде направен, взимайки предвид мащабът на 
полетните операции, изпълнявани на Летище Горна Оряховица определя ниска 
уязвимост на обекта. Уязвимостта характеризира системите, като представя 
потенциалните възможности да бъдат увредени. Представена по друг начин, 
същата е показател доколко един сценарии може да бъде осъществен и успешен.  

 

ГОДИНА БР. КАЦНАЛИ ВС 

Обща авиация 

ОБРАБОТЕНИ ЛИЦА  

с обща авиация 

2014 1492 286 

2015 1828 495 

2016 1004 299 

2017 1518 357 

2018 1073 388 
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Обслужването на въздушното движение на летище Горна Оряховица се 
осъществява по следните честоти:  

 

Обозначение 

Service 
designation 

Позивина 

Call sign 

Канал 

Channel 

Часове 
на работа 

Hours of 
operation 

Забележки 

Remarks 

1 2 3 4 5 

TWR Gorna 
Tower 

133.500 
MHz 

124.500 
MHz 

121.500 
MHz 

0500-
2000 

(0400-
1900) 

Emergency 
FREQ 

ATIS Gorna 
ATIS 

127.125 
MHz 

H 24 NIL 

 

 

Мерки за сигурност 
 

Контрол на достъп:  

Всички служители на „Летище Горна Оряховица 2016“ АД притежават 
постоянен пропуск за достъп до зоните за сигурност. „Летище Горна Оряховица 
2016“ АД издава времени пропуски с/без придружител, както и временни пропуски 
за моторни превозни средства съгласно изискванията на НПСГВ. 

Достъпът до съоръженията за излитане и кацане е ограничен, за да се 
предотврати проникването до тях на лица и превозни средства, които нямат 
разрешение за това. Влизането в зоните с ограничен достъп се контролира, за да 
се гарантира, че в тях няма да проникнат лица и превозни средства, които нямат 
разрешение за това. 

За да бъде допуснато до съоръженията за излитане и кацане, всяко лице 
трябва да носи със себе си разрешително (пропуск или идентификационна карта 
на член от екипажа). 
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Извършва се обход на периметровата ограда - три пъти седмично, като единият е 
през почивните и празнични дни, а при предстоящ полет обходът се извършва 30 
мин. преди кацане на въздухоплавателно средство. 
 

Технически средства: 
На Летище Горна Оряховица има изградена система за видеонаблюдение, която 
след процедура по одобряване от ГД ГВА със заповед №11/22.02.2013 г. на 
Изпълнителния Директор, е въведена в експлоатация. Системата има изнесен пост 
за наблюдение в ПКД 1 и  при дежурния служител от ГКПП при Летище Горна 
Оряховица. 
Летище Горна Оряховица притежава един брой рентгеново оборудване, което 
покрива изискванията за качество на изображението съгласно Глава 12.3 от 
НПСГВ, както и един брой рамков метал детектор (стандарт 2) покриващ 
изискванията на Глава 12.1 от НПСГВ. 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АКТИВИТЕ  

 
Сгради: На територията на обекта са разположени: 

– Пътнически терминал; 
– Автобаза,  
– 2 броя хангари за техническо обслужване на ВС 
– Контролна Кула 

Описание на обекта и физическите бариери:. 
Периметровата ограда на Летище Горна Оряховица е физическа бариера. Същата е 
с приблизителна дължина 9 км. По-голямата част оградата отговаря на изискванията 
на Глава 1, т. 1.1.1 от НПСГВ. В източната част оградата е с приблизителна височина 
200 см. Няма изграден обходен път в североизточната и източна част на оградата. 
Обходът на същата в тази част се извършва по външен път. По цялата дължина на 
оградата са поставени предупредителни знаци за ограничение на движението. В 
по-голямата си част долния край на мрежите е монтиран, така че да не позволява 
преминаване или проникване на животни, хора и др., застрашаващи безопасността 
и сигурността на полетите.  
 

Размери на ПИК  
ПИК е с дължина 2450м, ширина 45м. Покритието е асфалтобетон с 
класификационен номер на настилката PCN = 45/R/B/X/T 
 

Входове: 
- Служебен вход 1/3, находящ се до сграда на терминала; 
- Пункт за контрол на достъпа -№7 
- Товарен портал № 2 - намиращ се до контролна кула  
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ЗОНИ ЗА СИГУРНОСТ: 
 

Страна въздух: 
- Зоната обхваща цялото пространство от вътрешната страна на 

периметровата ограда.  
 

Демаркирана зона: 
             -  Зона с постоянен характер, намираща се в западната част на зона страна 
„Въздух”. В нея са разположени хангарите, собственост на частно юридическо лице. 
Същите разполагат със собствени перони и пътека за рулиране. Тази зона се 
ограничава от част от периметровата ограда, а от другата страна - от сградите на 
хангарите. Достъпът се осъществява през Пункт за контрол на достъпа №7. 
Контролът на  достъп от страна-земя към демаркираната зона се извършва от 
служители на служба сигурност на летищния оператор.  Няма физическа преграда 
или технически средства между демаркираната зона и страна-въздух. Границата е 
обозначена посредством сигнално-отразителни флагове.  

 
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЗАПЛАХИТЕ  

 
Заплахата е оценка на възможността или вероятността, терористите да се опитат 
да атакуват конкретна цел. Тя се определя като „вероятността от опит за атака 
спрямо целта в определен период от време”.  
  
1. Заплахи, причинени от човешка намеса  
 
Преднамерени – умишлено използване на съществуващи уязвимости  
Непреднамерени – случайни грешки, пропуски в обучението, прилагането на 
процедурите по сигурността и в технологията на работа.  
Вътрешни, причинени от служители на „ Гражданско Летище Горна Оряховица 
2016“ АД.  
Външни, причинени от външни лица. 
 
1.1 Заплахи, произтичащи от конкретната среда  

• Вземане на заложници в терминалната сграда-обществена зона; 
• Насилствено качване на борда на ВС, навлизане в летище (при обработка 

на полет); 
• Внасяне на оръжие или на опасно устройство или материал, предназначени 

за криминални цели, на борда на ВС или в летище (при обработка на 
полет); 

• Насилствено  навлизане в летище; 
• Разрушаване на ВС в експлоатация; 
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ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА УЯЗВИМОСТИТЕ И ПРИЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ 
ЗА СИГУРНОСТ  

 
Уязвимост е слабост в системата от мерки за сигурност или в контрола за тяхното 
изпълнение, които могат да доведат до или да улеснят компрометирането на 
сигурността. Тя дава възможност на заплахата да осъществи своето въздействие.  
 
Уязвимостите са от техническо или процедурно естество.  
 
При процедурно естество съществуват два варианта: 

• недостатъци/слабости в изисквания стандарт; 
• неадекватно прилагане на мерките, които се изискват. 

Скала за оценка на уязвимостите на Летище Горна Оряховица (таблица №1) 
 
ТАБЛИЦА №1 

Уязвимост Описание Стойност  

ВИСОКА 

Означава, че като цяло не се изпълняват никакви 
мерки за понижаване нивото на риска. Не се 

прилагат изискванията на НПСГВ или не са налични 
реални и ефективни мерки 

5 

СРЕДНО 
ВИСОКА 

Означава, че мерките за смекчаване нивото на 
риска имат ограничен обхват, а важните области и 
аспекти на риска не са обхванати от изискванията 

на НПСГВ или мерките като цяло 

4 

СРЕДНА 
Означава, че са налични характеристики, както от 

СРЕДНО ВИСОКА, така и от СРЕДНО НИСКА 
уязвимост 

3 

СРЕДНО 
НИСКА 

Означава, че мерките за смекчаване нивото на 
риска се прилагат, но или не са развити в 

достатъчна степен или са ефективни частично 
2 

НИСКА 

Означава, че съществуват точни изисквания в 
НПСГВ, а прилаганите мерки за понижаване нивото 

на риска се смятат за ефективни и са широко 
използвани 

1 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА ВЕРОЯТНОСТ НА ЗАПЛАХИТЕ 
 
За определяне на вероятността конкретна заплаха да използва потенциална 
уязвимост на Летище Горна Оряховица при наличие на приложените мерки за 
сигурност, по отношение на тази уязвимост са взети под внимание мотивацията и 
възможностите на източника на заплаха и нивото на защита на съответните мерки 
за сигурност.  
Вероятността за използване на потенциална уязвимост от даден източник на 
заплаха се определя като висока, средно висока, среда, средно ниска или ниска 
съгласно таблица №2. 
 
ТАБЛИЦА №2  

Вероятност Описание Стойност  

ВИСОКА 

Означава много вероятен сценарий, защото 
терористичен акт в подобна форма вече е бил 

извършван през последните няколко години или има 
стабилни доказателства за способност, намерение и 

планиране за неговото извършване 

5 

СРЕДНО 
ВИСОКА 

Означава вероятен сценарий, с относително скорошни 
примери за негово осъществяване или доказателства 
за предварително планиране на терористичен акт или 

вражеско наблюдение 

4 

СРЕДНА 

Означава правдоподобен сценарий, с някои 
доказателства за намерения и способности и е 

възможно да съществуват примери за извършени 
терористични актове, но няма  доказателства, че към 

момента се планира атака 

3 

СРЕДНО 
НИСКА 

Означава сценарий, за който не съществуват примери 
или скоро не са се случвали, но съществуват известни 
сведения за намерения да бъде осъществен, въпреки 
че е видно, че метода за атака не е достатъчно добър 

за успешната му реализация или е вероятно 
нападението да бъде извършено под друга форма 

2 

НИСКА 

Означава теоретично вероятен сценарий, но отсъстват 
примери или признаци за извършване или планиране 

или съществува теоретично намерение, но няма 
доказателства за способност за неговата реализация 

1 
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Степените на вероятността на идентифицираните заплахи да използват 
уязвимостите на Летище Горна Оряховица за въздействие върху неговата сигурност 
са дадени в колона 3 на таблица №5.  

АНАЛИЗ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАПЛАХИТЕ 
Оценката на последствията, които могат да бъдат нанесени в резултат на успешно 
осъществяване на заплаха се базират на степента на въздействие върху критичните 
активи и ресурси на Летище Горна Оряховица. 

Степените на въздействие на заплахите за сигурността на Летище Горна Оряховица 
са определени съгласно таблица №3. 

ТАБЛИЦА №3  

Последствия 

Въздейс
твие 

Хора 
Икономичес

ки 
Други 

Стойно
ст 

ВИСОКО 
Стотици 
загинали 

Милиарди 
лева/евро 

Сериозно нарушаване на 
функционирането на 

авиационната система и 
доверието в нея 

5 

СРЕДНО 
ВИСОКО 

Някои, но не всички изброени по-горе последствия от 
категория ВИСОКО 

4 

СРЕДНО 
Десетки 
загинали 

Десетки или 
стотици 
милиони 

лева/евро 

Съществено нарушаване на 
функционирането на 

авиационната система и 
доверието в нея 

3 

СРЕДНО 
НИСКО 

Някои, но не всички изброени по-горе последствия от 
категория СРЕДНО 

2 

НИСКО 

Възможн
ост за 

няколко 
загинали 
и ранени 

Определено 
икономическо 
въздействие 

Някои нарушения във 
функционирането на 

авиационната система и 
доверието в нея 

1 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НИВОТО НА РИСКА 
 

Рискът е оценка (преценка) на възможността терористите да опитат атака и да 
успеят да се възползват от уязвимостта на целта. Определя се като „вероятността 
една атака да бъде проведена и да бъде успешна”. 

Изчисляване на риска за всеки възможен сценарий се извършва по следната 
формула: 

Риск = Вероятност * Последствия * Уязвимост 

ТАБЛИЦА №4 

Риск Описание Стойност  
Приемливос

т 

ВИСОК 
Изискват се незабавни действия под 

формата на специфични контрамерки или 
спешни действия 

100< Р≤ 125 НЕ 

СРЕДНО 
ВИСОК 

Изисква прилагането на специфични 
контрамерки 

75< Р≤100 НЕ 

СРЕДЕН 
Обикновено се изисква прилагането на 

специфични контрамерки 
50< Р≤75 

По 
обективна 
преценка 

на 
ръководств

ото на 
организаци

ята 

СРЕДНО 
НИСЪК 

Може да се изисква прилагането на 
специфични контрамерки, които да повишат 

нивото на сигурност и да намалят 
вероятността за възникване на събитие 

25< Р≤ 50 

По 
обективна 
преценка 

на 
ръководств

ото на 
организаци

ята 

НИСЪК 
Обикновено не се изисква прилагане на 

специфични контрамерки 
1< Р≤ 25 ДА 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОСТАТЪЧНИТЕ РИСКОВЕ 
 

Остатъчният риск за сигурността на Летище Горна Оряховица е оценен в Оценка 
на риска на летище Горна Оряховица 

Допълнителните мерки за защита, които трябва да бъдат реализирани с цел 
привеждане на остатъчния риск до приемливо ниво са описани в Оценка на риска 
на летище Горна Оряховица. 

 

ДЕЙСТВИЯ ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА ОСТАТЪЧНИТЕ РИСКОВЕ 
 
 
 

                     Транспониране на риска в решения и смекчаващи действия 
 
      Изготвяне на план със смекчаващи действия  
                                     (оценка и прилагане на процедурите) 
  
      Разпространение до имащите отношение субекти  
                           
 
 Имплементиране на процедури по сигурност 
 
 

 
 
 

Планиране на действия за смекчаване  
 
 Гарантиране, че контролът е ефективен, ефикасен и приложен 
 Събиране на допълнителна информация, с цел подобряване на оценката на 

риска 
 Идентифициране на промени в контекста, които могат да изискват ревизия 

на смекчаващите действия и приоритизиране 
 Идентифициране на внезапно-възникващи заплахи 
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ОЦЕНКА НА РИСКА НА ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА - ИЗВОД 
 
 Ограничения брой видове полетните операции извършвани на 
Летище Горна Оряховица, както и обработката само на едно ВС по 
едно и също време, и липсата на търговски полети, имат най-важна 
роля при изготвянето на оценката на риска.  

 Основния извод , който може да бъде направен, след като са 
разгледани възможните сценарии за извършване на акт на незаконна 
намеса и видовете полетни операции  изпълнявани на Летището е, че 
рискът е нисък, а последствията, при евентуален акт на незаконна 
намеса не биха има имали сериозно икономическо отражение върху 
авиационния бранш. 

 Мерките за сигурност, които е приело Летище Горна Оряховица 
отговарят на изискванията в НПСГВ и осигуряват подходящо ниво на 
защита. На база мерките за сигурност, които изпълнява Летище Горна 
Оряховица, а именно: Служителите са обучени съгласно НПОССГВ; 
изпълнява се вътрешен контрол на качеството съгласно НПККСГВ; 
извършването на контрол на достъп е съгласно глава 1 от НПСГВ; 
постоянно присъствие на служители от МВР; минимален брой 
постоянни служители; които са проучени съгласно НПСГВ, рискът е 
минимизиран до остатъчен риск със степен 1. 
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ГЛАВА 29 - КОНТРОЛ НА ПРЕПЯТСТВИЯТА 
 
ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

ПРЕПЯТСТВИЯТА И КАРТИ НА ПРЕПЯТСТВИЯТА ТИП „А” В ЧАСТТА 
ПРЕПЯТСТВИЯ, НАМИРАЩИ СЕ НА ПОВЪРХНОСТТА НА ИЗЛИТАНЕ 
 
Ефективното и безопасно използване на летището е свързано с постоянен и 
ефективен контрол на препятствията, както на територията на летището така и 
извън нея. Метода за оценка значимостта на набелязаните обекти в околностите на 
летището е установяване и лимитиране на повърхностите ограничаващи 
препятствията. В най-общия случай те зависят от географския релеф на 
околността, категорията на летището /дължина на ПИК и категория ВС които може 
да приема/, часовите диапазони, в които то оперира и категорията на летището в 
навигационно отношение 
Повърхностите за ограничаване на препятствията 

 Външна хоризонтална повърхност. 

 Конична повърхност. 

 Вътрешна хоризонтална повърхност 

Не се допуска нови обекти или съществуващи обекти с увеличени размери да 
пробождат коничната повърхност и вътрешната хоризонтална повърхност, освен 
ако ГВА реши, че такъв обект ще е засенчен от съществуващи неподвижни обекти 
или когато в резултат на проведени аеронавигационни изследвания се изясни, че 
този обект няма да влияе отрицателно на безопасността или съществено да наруши 
регулярността на полетите на самолетите. 

 Повърхност на подхода за кацане 
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 Преходна повърхност.  

Това е сложен комплекс от повърхности разположени по направление на 
летателната полоса от двете и страни, продължаваща в част от страничната 
граница на повърхността на подхода за кацане и простираща се нагоре и в страни 
до вътрешната хоризонтална повърхност. 
Вътрешна повърхност на подхода за кацане, вътрешна преходна повърхност и 
повърхност на преминаване на втори кръг при прекъснато кацане. 
 

 
 
Повърхност за набора на височина при излитане.  
Не се допуска нови или с увеличени размери съществуващи обекти да пробождат 
повърхността за набор на височина при излитане, освен ако ГВА не реши, че новият 
или с увеличени размери съществуващ обект ще е засенчен от съществуващ 
неподвижен обект. Съществуващите обекти, които пробождат повърхността на 
набор на височина при излитане, се отстраняват, освен ако ГВА реши, че обектът 
е засенчен от съществуващи неподвижни обекти или когато в резултат на 
проведени аеронавигационни изследвания се изясни, че този обект няма да влияе 
отрицателно на безопасността или съществено да наруши регулярността на 
полетите на самолетите. 
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Всяко строителство на съоръжения извън границите на повърхностите, 
ограничаващи препятствията, височината на които превишава установеното от ГВА 
равнище, задължително се съгласува с ГВА. Обекти, разположени в зоните извън 
границите на повърхностите ограничаващи препятствията, се разглеждат като 
препятствия, височината на които достига 150 m или повече над земното равнище, 
освен ако в резултат на специално аеронавигационно проучване не бъде 
установено, че те не представляват опасност за ВС. 
Общия вид на всички повърхности за ограничаване на препятствията са показани 
на схемата по-долу: 

 
 

ПРЕПЯТСТВИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ГЛАВА 4 ОТ 
ПРИЛОЖЕНИЕ №14 “ЛЕТИЩА” КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНА 
ГРАЖДАНСКА АВИАЦИЯ 
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Вид на препятствието по кръга на летището 

 

Вид на 
препятствието 

 

Obstacle type 

Надморска  

височина 

 

Elevation 

Обозначение/ 

осветление 

 

Marking / LGT 

Географски 

координати 

 

Coordinates 

 

Забележки 

 

Remarks 

1 2 3 4 5 

 Peak 

 
156m  NIL/NIL  

43 º10´ 32.55”N 

025º 43´ 05.1”E  
NIL 

Chimney 

 
202 m Yes / Yes 

43º 08΄ 14.12″ N 

025º 42΄ 17.15″ E 
NIL 

Hangars 

 
101 m Yes / Yes NIL 

400 m S  from 
RWY 

Mast 

 

 

105m Yes/Yes 
43º  08’  52.4” N 

025º 43’  17.0”E 
N of APR 

Mast 

 

 

105m Yes/Yes 
43º 08’  52.7” N 

025º  43’ 12.7” E 
N of APR 

Mast 

 

 

105m Yes/Yes 
43º  08’ 46.6”  N 

025º  43’  09.8”E 
S of APR 

Mast 

 
105m Yes/Yes 

43º  08’ 45.9”  N 

025º 43’ 16.6” E 
S of APR 
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Gorna  Tower 

  
113.5 m Yes / Yes 

43º 08΄ 46.12″ N 

025º 43΄ 12.24″ E  
NIL 

 

Вид на препятствието в сектора на подход и в сектора  за излитане 

 

ПИК/засегнат 
сектор 

 

RWY/Area 
affected 

Вид на  

препятствието 

 

Obstacle type 

Надморска  

височина 

 

Elevation 

Обозначение/ 

осветление 

 

Marking/LGT 

Географски 

координати 

 

Coordinates 

 

Забележки 

 

Remarks 

1 

 

2 3 4 5 6 

RWY 9 - 
Approach 

LM Antenna 99 m Yes / Yes 

43º 
09΄14.75″ N 

025º 
41΄13.68″ E 

914 m 

 

RWY 9 - 
Approach 

 

Antenna 150m Yes / Yes 

43º 09΄ 
48.60″ N 

025º 40΄ 
52.29″ E 

1.9 km 

 

RWY 27 – 
Approach 

 

Power transmitting 
line  

136 m NIL NIL 2-5 km W 
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RWY 27 – 
Approach 

 

Road NIL NIL NIL 

330 m 
before 

displaced 
THR 

 

RWY 27 – 
Approach 

 

Antenna 180 m Yes / Yes 

 43º 07΄ 
40.54″ N 

025º 49΄ 
05.30″ E 

7.9 km ESE 

 

Препятствията, които се намират в зоната на вътрешната повърхнина на подходите 
за кацане и тези които са разположени на летателната полоса са изпълнени с 
чуплива конструкция, маркирани и осветени съгласно изискванията за маркиране 
и осветяване на препятствия в зоната на летателната полоса указани в Наредба 
№14 

 
КОНТРОЛ НА ПРЕПЯТСТВИЯТА 

Повърхностите, зад периметровата ограда в рамките на 15км от контролната точка 
на летището, за които важи изискването за ограничаване на препятствията по площ 
и височина се контролират от ГД ГВА. При изготвяне картата на препятствията за 
територята на летището се използва кадастрална карта на общината. За сега 
високо строителство в района на летище Горна Оряховица не се предвижда. Всяко 
бъдещо високо строителство се консултира и одобрява от ГД “ГВА”. Летищните 
власти се уведомяват за последващ контрол в хода на строителството.  
Маркировката и/или светлинната индикация имат за цел да се намали опасността, 
на която може да се подложи ВС, чрез посочване за наличието на препятствия, без 
това да намалява твърдостта на експлоатационните ограничения, които могат да се 
породят от наличието на препятствие. 
Всяко неподвижно препятствие, "пробождащо" повърхността за набиране на 
височина при излитане и повърхността на подхода за кацане или преходната 
повърхност в границите на 3000 m от вътрешната граница на повърхността за 
набиране на височина и подхода за кацане, се маркира, а ако ПИК се използва и 
през нощта, се осветява, с изключение на случаите, когато: 

 такова препятствие се засенчва от друго неподвижно препятствие; 
 препятствието се осветява денем от преградни светлини от тип "А" 

със средна интензивност и височината му над равнището на околната 
местност не превишава 150 m; 
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 подобно препятствие се осветява с преградни светлини с висока 
интензивност през деня; 
 светлинна индикация може да се прави, ако препятствието е 

светофар и авиационно изследване показва, че в този случай е достатъчно 
наличието на светлината на светофара. 

Неподвижен обект, издигащ се над свободна от препятствия повърхност, се 
маркира, и ако ПИК се използва през нощта, се осигуряват преградни светлини. 
Наземните транспортни средства и другите подвижни обекти, с изключение на ВС, 
намиращи се в работната площ на летището, са препятствия и се маркират, а ако 
транспортните средства и летището се използват през нощта или в условията на 
намалена видимост - се снабдяват със светлини, с изключение на оборудването, 
предназначено за обслужването на ВС и наземните транспортни средства, които се 
използват само на перона. 
Наземните аеронавигационни светлини, намиращи се в границата на работната 
площ на летището, се маркират за осигуряване забележимостта им през деня. 
Върху повдигнатите светлини или знаци в работната площ не се поставят 
заградителни светлини. 
Всички препятствия, намиращи се в границите на разстояние посочени в долната 
таблица (колона 11 и 12) от осовите линии на ПР, ПР на перона или лентата за 
рулиране на местостоянките на ВС, се маркират и ако те се използват през нощта, 
се осветяват. 

МАРКИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ 
Всички неподвижни обекти, подлежащи на маркировка, когато това е практически 
осъществимо, се оцветяват. В противен случай върху или над тях се поставят 
маркери или флагове, с изключение на обектите, които благодарение на своята 
форма, размер или цвят са достатъчно забележими и не се нуждаят от 
допълнителна маркировка. 
Всички подвижни обекти, подлежащи на маркиране, се оцветяват или обозначават 
с флагове. 
Обектът се оцветява на карета, ако той има практически непрекъснати повърхности 
и тяхната проекция върху всяка вертикална равнина е 4,5 m или повече в двете 
измерения, като: 

 Каретата се състоят от правоъгълници със страна от 1,5 m и до 3 m, 

като ъглите се оцветяват в по-тъмен цвят; 

 Използваните за оцветяване бои контрастират една с друга, а също 

така и с фона, на който ще се гледат; 

 Използва се оранжев и бял или червен и бял цвят, с изключение на 

случаите, когато тези цветове се сливат с фона . 

Когато подвижни обекти се подлагат на цветова маркировка, се използва един 
забележим цвят - червен или жълто - зелен за аварийните транспортни средства и 
жълт за обслужващите транспортни средства. 
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Маркерите, поставени върху препятствията или близо до тях, се поставят така, че 
да се виждат добре, да дават обща представа за препятствието и да могат да бъдат 
опознати в ясно време на разстояние най-малко 1000 m от въздуха и 300 m от 
земята от всички посоки, от които ВС може да се приближи към този обект. 
Маркерите имат отличителна форма, различна от други маркери, предназначени за 
предаване на друга информация, за да не увеличават опасността на обекта, който 
маркират. 
 

СВЕТЛИННО ОГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ 
Обектите, подлежащи на светлинна индикация, се обозначават с преградни 
светлини с ниска, средна и висока интензивност или комбинация от такива 
светлини. 
Преградните светлини с висока интензивност са предназначени за използване през 
деня и през нощта, като да се вземат мерки тези светлини да не оказват 
заслепяващо действие. 

 Когато обектът има незначителни хоризонтални размери и височината 
му над равнището на околната местност е по-малка от 45 m, се използват 
преградни светлини с ниска интензивност от тип "А" или тип "В". 
 Когато използването на преградни светлини с ниска интензивност от 

тип "А" или тип "В" се окаже нецелесъобразно или когато се изисква 
специално ранно предупреждение, се използват преградни светлини със 
средна или висока интензивност. 
 Преградни светлини с ниска интензивност от тип "С" се поставят на 

транспортни средства и други подвижни обекти без ВС. 
 Преградни светлини с ниска интензивност от тип "D" се поставят на 

самолетоводещи автомобили. 
 Там, където обектът има голяма дължина или височината му над 

равнището на околния терен превишава 45 m, се използват преградни 
светлини със средна интензивност от тип "А", "В" или "С". 
 Преградните светлини със средна интензивност от тип "А" и тип "С" се 

използват поотделно, а преградните светлини със средна интензивност от 
тип "В" се използват или поотделно, или в комбинация с преградни 
светлини с ниска интензивност от тип "В". 
 Преградните светлини с висока интензивност от тип "А" се използват 

за обозначаване на съществуването на обект, височината на който е над 
150 m от равнището на околния терен, и резултатите от авиационно 
изследване свидетелстват за това, че такива светлини са необходими за 
разпознаване на обекта през деня. 

Светлинно ограждане на сгради 
При наличие на мачта или антена, обозначена с преградни светлини с висока 
интензивност денем с допълнително устройство, като гръмоотвод или антена с 
височина над 12 m, когато практически е невъзможно да се постави заградителна 
светлина с висока интензивност на върха на допълнителното устройство, такава 
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светлина се поставя по възможност в най-високата точка на върха. На връх, върху 
които е невъзможно да се постави заграждаща светлина с висока интензивност, тя 
се разполага по възможност в най-високата точка, а на върха се монтира бяла 
заграждаща светлина със средна интензивност от тип "А". 
Броят и разположението на преградните светлини с ниска, средна или висока 
интензивност на всяко равнище, подлежащо на маркиране, е такъв, че обектът да 
е обозначен от всички посоки в хоризонтална равнина. Ако в която и да е посока 
светлината се засенчва от близко разположени обекти, на този обект се поставят 
допълнителни светлини и те се разполагат така, че да дават обща представа за 
обекта, подлежащ на светлинно ограждане. Преградни светлини не се поставят, 
ако те не способстват за определяне на общото очертаване на обекта, подлежащ 
на светлинна индикация. 
Преградните светлини с ниска интензивност от тип "А" и "В", поставени върху 
неподвижни обекти, са червени и постоянни. 
Преградните светлини с ниска интензивност от тип "С", монтирани на 
транспортните средства, използвани от аварийната служба (ПБС) или службите за 
безопасност, са мигащи със син цвят, а поставените на други транспортни средства 
- мигащи с жълт цвят. 
Преградните светлини с ниска интензивност от тип D, монтирани на 
самолетоводещите автомобили, са мигащи с жълт цвят. 
Преградните светлини със средна интензивност от тип А са бели мигащи; 
светлините от тип В са червени мигащи, а светлините от тип С-червени с постоянно 
светене. 
Преградните светлини с висока интензивност от типове А и В са бели мигащи 
светлини. 
 

КОНТРОЛ ВИСОЧИНАТА НА СГРАДИТЕ ИЛИ КОНСТРУКЦИИТЕ В 
ГРАНИЦИТЕ НА ПОВЪРХНОСТТА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯТА 
Процедурите включват: 

 Извършване на измерване координатите и височините  на всички 
съществуващи сгради и конструкции представляващи препятствия от 
акредитирана фирма и отразяването им на картата на летището; 
 Отразяване в AIP, Акта за основните техн. характеристики и др. 

документи и инструкции на Летище Горна Оряховица. 
 Проверка за правилното маркиране и/или осветяване на същите; 
 Изграждане на нови сгради и конструкции само след преминали 

процедури по съответния ред и съгласувани с ГД ГВА; 
 

КОНТРОЛ ВЪРХУ НОВОТО СТРОИТЕЛСТВО В ОКОЛНОСТИТЕ НА 
ЛЕТИЩЕТО 
Новото строителство в околността на летището, трябва да е съобразено с; 

 да отговаря на всички нормативни изисквания; 
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 да е съгласувано с ГД ГВА; 
 да не представлява препятствие на подходите за излитане и кацане, 

както и по кръга на летището. 
 да е съобразено с екологичните изисквания; 
 да не влияе пряко или косвено на условията за безопасност; 
 да има контрол на всички нива и възможност за вземане на адекватни 

решени 
 

УВЕДОМЯВАНЕ НА ГВА ЗА ХАРАКТЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА 
ПРЕПЯТСТВИЯТА 
Летищния оператор на летище Горна Оряховица уведомява ГВА за всички 
възникнали препятствия, характера им и местоположението им, взетите мерки за 
отстраняване или ограничаване както и необходимост от оказване на помощ по 
следните начини: 

 чрез телефон; 

 по факс; 

 чрез официално писмо; 

 по e-mail 

В зависимост от вида, големината и характера на препятствието се излъчва и 
съобщение за NOTAM. 
Летищния оператор на летище Горна Оряховица уведомява ГВА за всички 
възникнали промени в ситуацията, както и за окончателното й решаване. 

 
ГЛАВА 30 - ПЕРИМЕТРОВ ОБХОДЕН ПЪТ 
 

Към настоящия момент на летище Горна Оряховица има частично изграден 
макадамов периметров път. След изграждането на новата периметрова ограда, ще 
бъде построен изцяло нов периметров път на разстояние 3 м от нея. Габаритът на 
периметровия обходен път ще бъде 3,5м и ще бъде изпълнен чрез циментова 
стабилизация на основата и тънкослоен асфалтов пласт. Общата дължина на 
периметровия обходен път е 7500 м, като в частта на двата перона се съвместява 
с перонните пътища на самолетообслужващата техника.  
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